



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Marin Energi Testsenter AS
Postboks 93
4299 AVALDSNES

Vår dato: 09.10.2017
Vår ref.: 201001001-48, 201001000-42
Arkiv: 511
Deres dato: 26.09.2017
Deres ref.: Arvid Nesse

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Marin Energi Testsenter AS - Utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjoner for demonstrasjonsanlegg offshore vindkraft i Rennesøy og Kvitsøy kommuner

Vi viser til søknad av 26.09.2017 om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjoner for demonstrasjonsanlegg offshore vindkraft i Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Marin Energi Testsenter AS fikk overført anleggskonsesjonene for teststedene fra Lyse Produksjon AS den 07.03.2013. Den 26.09.2013 ga NVE Marin Energi Testsenter AS utsatt frist for idriftsettelse av anleggene til 01.10.2017, og forlenget varighet på konsesjonene til 30.06.2022.

Marin Energi Testsenter AS markedsfører nå ovennevnte teststeder overfor teknologiutviklere innen offshore vind. Prosesser med teknologiutvikling innen offshore vind er tidkrevende, og det er derfor for tidlig å konkludere om behovet for disse to testkonsesjonene i Rennesøy og Kvitsøy kommuner. Flere aktører har vist interesse for disse lokasjonene, basert på behov for uttesting i områder som er noe skjermet.

På bakgrunn av ovennevnte søker Marin Energi Testsenter AS i brev av 26.09.2017 om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene til 01.10.2021, og forlenget varighet på konsesjonene til 30.06.2026.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Marin Energi Testsenter AS utsatt frist for idriftsettelse av anleggene i Rennesøy og Kvitsøy kommuner til 01.10.2021, og forlenget varighet på konsesjonene til 30.06.2026.

NVE slutter seg til Marin Energi Testsenter AS sin vurdering av behovet for utsatt frist for idriftsettelse av demonstrasjonsanleggene for offshore vindkraft i Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen har kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Rogaland
Kvitsøy kommune
Rennesøy kommune
Rogaland fylkeskommune