

From: Ingunn Ettestøl <Ingunn.Ettestol@arendalsfoss.no>
Sent: 10. november 2017 14:45
To: NVE
Cc: Jarle Roth; Morten Henriksen
Subject: Søknad om utsatt byggestart for Kilandsfoss kraftverk
Attachments: Doc - 10-11-2017 - 13-11.pdf; ATT00001.txt

Hei

Vedlagt ligger søknad om utsatt byggestart for Kilandsfoss kraftverk.

Vi ser fram til svar på søknaden.

Vennlig hilsen

Ingunn Ettestøl
Forretningsutvikler



Arendals Fossekompani ASA
Postboks 280, 4803 Arendal, Norway

Mobil: + 47 92 44 73 06

Telefon: +47 32 23 44 00

ingunn.ettestol@arendalsfoss.no