

Eolus Vind Norge AS
Cort Adelers gate 16
0254 OSLO

Vår dato: 02.11.2018
Vår ref.: 201104174-155
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Eolus Vind Norge AS - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk

Vi viser til søknad av 25.10.2018 fra Advokatfirmaet Haavind AS, på vegne av Eolus Vind Norge AS, om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget varighet på anleggskonsesjon for Øyfjellet vindkraftverk.

Eolus Vind Norge AS ble meddelt anleggskonsesjon for bygging og drift av Øyfjellet vindkraftverk den 16.11.2016. Ved NVEs vedtak av 11.10.2018 ble nevnt konsesjon erstattet med en ny konsesjon som bl.a. omfatter en økning av installert effekt fra 330 til 400 MW og endringer i de elektriske anleggene, og med frist for idriftsettelse innen 31.12.2020.

Det søkes om utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk med ett år til 31.12.2021. En fristforlengelse er nødvendig for å sikre at Øyfjellet vindkraftverk kan inkluderes i el-sertifikatmarkedet, dvs. med realisering innen 31.12.2021. Det søkes samtidig om forlenget varighet på konsesjonen med ett år til 31.12.2046.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 25.10.2018, Eolus Vind Norge AS utsatt frist for idriftsettelse av Øyfjellet vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2046.

NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Øyfjellet vindkraftverk kan realiseres før ordningen med el-sertifikater blir avsluttet.

På bakgrunn av at søknaden ikke inkluderer tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene, har NVE ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring.

Vi ber Dem underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orientering skal sendes til NVE.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet fram, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Advokatfirmaet Haavind AS v/Jøran Sandvik
Fylkesmannen i Nordland
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland
Nordland fylkeskommune
Vefsn kommune