



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BKK Produksjon AS
Krokstadvegen 37
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: **13 APR 2012**
Vår ref.: NVE 201202603-5 kv/swj
Arkiv: 312 /064
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Stein Wisthus Johansen

BKK Produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet i Modalsvassdraget, Modalen kommune

Vi viser til deres søknad av 11.04.2012 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for slipp av minstevannføring i Modalsvassdraget.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad på E-post 11.04.2012:

"BKK har siden oktober 2011 jobbet med et prosjekt for å utbedre vandringsvei for fisk i forbindelse med fisketrapper i Modalsvassdraget.

Det er i hovedsak jobbet med fire vandringshinder:

- Utløpet Hellandsfossen Kraftverk
- Innløp ved fisketrappen i Hellandsfossen
- Manglende trinn i fisketrapp Nedre Almelid
- For store sprang i den øverste delen av fisketrapp Nedre Almelid

Grunnet stor vannføring i ukene før påske ble noe arbeid nedstrøms fisketrapp Nedre Almelid ikke ferdig etter fremdriftsplanen. Gjenstående arbeid er ferdigstøping av en levegg mot elven. For å bli ferdig med dette arbeidet er det behov for lav vannføring, og arbeidet må stanses uten ferdigstilling i 2012 dersom vi følger manøvreringsreglementet fra 3. september 2004 med økt slipp fra 2,2 m³/s til 3 m³/s fra og med 16. april.

Vi søker herved til NVE om en utsettelse av vårvannføring fra 16 til 20 april, i henhold til manøvreringsreglement for Modalsvassdraget 3. sep. 2004, for å ferdigstille arbeidet i 2012."

Sammen med søknaden er også sendt med en fiskefaglig vurdering gjort av Uni Miljø Bergen. Uttalelsen er gjengitt i sin helhet nedenfor:

"Vurdering av utsettelse av minstevannføring i 5 dager grunnet arbeider med en fiskepassasje

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Bakgrunn

BKK produksjon AS søker om en 5 dagers utsettelse av minstevann-føringsøkning fra 2,2 til 3 m³/s ned Almeli. Årsak er etter BKK: "Grunnet stor vannføring i ukene før påske ble noe arbeid nedstrøms fisketrapp Nedre Almelid ikke ferdig etter fremdriftsplanen. Gjenstående arbeid er ferdigstøping av en levegg mot elven. For å bli ferdig med dette arbeidet er det behov for lav vannføring, og arbeidet må stanses uten ferdigstilling dersom vi følger manøvreringsreglementet fra 3. september 2004 med slipp av 3m³/s fra og med 15. april. Arbeidet som gjenstår er en del av et større prosjekt om utbedring av vandringsvei for fisk i Modalsvassdraget som har pågått fra oktober 2011. "

Vurdering

Fra fiskebiologisk side er utsatte minstevannføringer i utgangspunktet ikke ønskelig. I dette tilfelle er årsaken til utsettelse imidlertid et viktig tiltak for å styrke fiskebestanden. Stoppes arbeidene kan de sannsynligvis ikke avsluttes før etter neste gytesesong. Dette vil forsinke effekten av forbedrete vandringsbetingelser med et helt år.

I den nåværende situasjon blir effekter av utsettelsen trolig dempet av en svært nedbørrik vinter og vår som medfører at det forventes forholdsvis mye vann i sidebekkene i de 5 aktuelle dagene neste uke. En tørkeperiode vurderes som svært usannsynlig. Effekter av å utsette den omsøkte forlengelsen av minstevannføringen vurderes derfor som svært liten eller ikke målbar. På den annen side vurderes gevinsten ved å ferdigstille vandringsveien i fisketrappen som stor. Samlet sett vurderes utsettelsen derfor som akseptabelt og vi anbefaler derfor at søknaden innvilges slik at vandringsveien kan ferdigstilles."

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Modalen kommune uttaler i E-post av 12.04.2012:

"Modalen kommune ser svært positivt på det arbeid som vert utført for å betre vandringsvegen for fisk i elva. Modalen kommune har ikkje merknader til søknad og vil tilrå denne."

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i brev av 11.04.2012:

"Vi viser til søknad frå BKK av 11. april 2012 om utsetting av slepp av vårvassføring i Modalselva med 5 dagar, frå 15. april til 20. april for å ferdigstilla arbeidet med vandringsveg for fisk i vassdraget. Fylkesmannen har ingen merknad til dette."

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

BKK har for tiden et større prosjekt i Modalsvassdraget som går ut på å bedre vandringsveier for fisk. I disse dager slutføres utbedringer nedstrøms fisketrapp Nedre Almelid. Arbeidet er blitt noe forsinket etter oppsatt fremdriftsplan som en følge av en periode med stor vannføring i ukene før påske. I følge gjeldende manøvreringsreglement, gitt i Kgl. res av 3. september 2004, slippes det nå 2,2 m³/s i det aktuelle vassdragsavsnittet. Fra 16. april skal dette slippet økes til 3 m³/s. For å kunne slutføre arbeidet nå og med det kunne få nytte av det gjennomførte tiltaket resten av 2012, søkes det om å få utsettelse med 5 dager fra 15. april med å øke påslippet av vann opp til 3 m³/s.

Verken kommunen eller fylkesmannen har noen negative innvendinger til søknaden og ser samtidig positivt på arbeidene med tiltak for bedret fiskevandring i vassdraget. Den fiskefaglige uttalelsen fra Uni Miljø sier i utgangspunktet at utsettinger av minstevannføringer fra fiskebiologisk side ikke er ønskelig. I gjeldende situasjonen vurderes imidlertid effekten av en forlengelse av perioden med 2,2 m³/s med ca en uke til å være svært liten eller ikke målbar. Samtidig vurderes gevinsten ved å få ferdigstilt arbeidet som stor.

NVE vurderer i utgangspunktet en utsettelse av økning i minstevannføring fra 2,2 til 3 m³/s for en periode på 5 dager som et lite avvik. Når den fiskefaglige vurderingen i tillegg konkluderer med at utsettelsen trolig vil ha svært liten betydning, har ikke NVE funnet grunn til å overprøve dette. Vi mener derfor at det omsøkte tiltak ikke vil være til skade for noen kjente allmenne interesser og at fordelene ved å få fullført de pågående arbeider nå er store.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK Produksjon AS kan fravike manøvreringsreglementet for Modalsvassdraget ved å utsette økning i påslipp av minstevannføring fra 2,2 til 3 m³/s fram til 20. april 2012.


Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Om klage og klagerett


Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Modalen kommune
 Fylkesmannen i Hordaland
Intern kopi: RV