

ØYFJELLET WIND AS  
c/o Ekonomernas Hus Karl Johans gate 7  
0154 OSLO

Vår dato: 18.12.2019  
Vår ref.: 201707386-82  
Arkiv: 517  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Arne Trond Hamarsland  
22959684/ath@nve.no

## Øyfjellet Wind AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for nettilknytning Øyfjellet vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til Deres epost datert 20.09.2019 vedlagt oppdatert miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av 30.08.2019 for 132 kV nettilknytning (Kleivan – Marka transformatorstasjon) for Øyfjellet vindkraftverk.

### Vedtak

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner fremlagt miljø-, transport- og anleggsplan av 30.08.2019 for bygging av 132 kV linjenett mellom Kleivan og Marka transformatorstasjon i Vefsn kommune.

Vilkår for godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:

- Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.
- Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.
- Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen av 11.10.2018.

Godkjenning av MTA har hjemmel i konsesjonen av 11.10.2018 post 13 «Miljø-, transport- og anleggsplan» (NVE ref.: 201104174-149).

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift og vedlikehold av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget ved et senere tidspunkt.

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

## Bakgrunn

132 kV linjenett etableres for å gi Øyfjellet vindkraftverk nettilknytning. Det er i anleggskonsesjon av 11.10.2018 gitt rett til å bygge:

- En ca. 11,6 km lang kraftledning fra Kleivan til Marka trafostasjon med nominell spenning 132 kV, bestående av:
  - o Til sammen ca. 10,6 km luftledning med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende 3x2FeAl 185, med portalmaster i kompositt ev. stål med tilsvarende utforming i vinkel- og forankringsmaster og komposittisolatorer
  - o Innskutte jordkabler på strekningene forbi Mosheim og Hagfors og inn mot Marka trafostasjon, med lengder på hhv ca. 300, 500 og 200 meter og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 2x3x1 1600 mm<sup>2</sup>.

Planen er utarbeidet i kontakt med Vefsn kommune. Det ble 17.10.2018 avholdt møte med Helgelandskraft, Vefsn kommune og Mosåsens venner. Den 28.-29.11.2018 ble det avholdt møter med grunneiere langs linjen, Vefsn JFF, Mosåsens venner, Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt, Østeng gård og Bjørnåas veien. 11.01.2019 var det møte med Nordland fylkeskommune angående Regional plan for Vefsn-vassdraget. 21.01.2019 og 16. og 17.10.2019 var det åpent møte i Mosjøen med gjennomgang av hele Øyfjellet prosjektet.

MTA for 132 kV linjenett ble 9.5.2019 sendt på høring sammen med MTA for Øyfjellet vindkraftverk og MTA for adkomstveien. Høring omfattet Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Vefsn kommune, Sametinget, Statens vegvesen, Naturvernforbundet i Nordland, Helgeland friluftsråd, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Dalan Advokatfirma og Knut Tverå.

I høringsbrevet av 09.05.2019 har NVE bedt Øyfjellet Wind AS om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om høringen og fristen til å uttale seg til NVE. I tillegg har NVE bedt konsesjonær om å orientere naboer som kan bli berørt av støy- og/eller skyggekast over gjeldende grenseverdier, basert på «worst-case»-beregninger, om høringen. NVE mottok kopi av orienteringen 16.05.2019.

Det har kommet inn åtte uttalelser til høringen. De fleste omhandler forhold tilknyttet vindkraftverket og adkomstveien. Det er to uttalelser som omhandler vindkraftverkets nettilknytning.

## Innkommne merknader

Vefsn kommune skriver i brev av 29.05.2019 at formannskapet er positiv til etablering av Øyfjellet vindkraftverk under forutsetning av at følgende merknad blir ivaretatt:

- Kommunen vurderer traseen for linjetilknytningen som akseptabel selv om de registrere at kommunens planverk ikke har blitt lagt til grunn ved utarbeidelse av MTA-planen. Dette gjelder stolpepunkt 16 som er avsatt til råstoffutvinning. Her bør endelig plassering avgjøres etter en nærmere undersøkelse av grusressursenes kvalitet og utnyttbarhet samt alternative stolpeplasseringer.
- Kommunen er positiv til at det benyttes jordkabel på strekninger som går nær bebyggelse, og at det arbeides aktivt i samarbeid med friluftslivet for å finne gode løsninger i Mosåsen og andre viktige friluftsområder.

NVE registrerer at det har vært en dialog mellom utbygger og Vefsn kommune angående stolpepunkt 16. Utbygger opplyste i møte med NVE 09.10.2019 at det er gjennomført grunnundersøkelser på stedet. Disse viser at området ved stolpe 16 består av siltholdige masser. Disse er ikke utnyttbare og utbygger regner dette forholdet som avklart i forhold til merknaden fra Vefsn kommune.

Trollvar Naturpark AS v/Knut Tverå skriver i sin uttalelse av 31.05.2019 at det ved anleggsarbeid på/ved Tveråvegen tas hensyn til fremkommelighet for beboere, besøkende til Trollvar naturpark, at knuseverket brukes på dagtid på arbeidsdager, hvis det legges fiberkabel langs veien må det lages uttak til beboerne og at det må lages større p-plass ved Grøvsetra. Ved vegbygging fra Grøvsetra til Tverrfjellet må det i samarbeid med grunneierne planlegges lunneplasser.

Øyfjellet Wind AS kommenterer innspillene fra Trollvar Naturpark i brev av 17.06.2019. De viser til inngått avtale med Trollvar Naturpark og opplyser at de punktene som tas opp i innspillet i hovedsak er ivaretatt i inngått avtale og at fremkommeligheten langs Tveråvegen skal opprettholdes så langt dette er mulig i anleggsperioden og at det gis løpende informasjon angående dette. Eksisterende lunneplasser ivaretas og behov for nye lunneplasser er en del av avtalen mellom tiltakshaver og øvrige grunneiere i området. Tiltakshaver synes forslag om tilretteleggingstiltak for friluftslivet er interessante og ser frem til videre dialog med Trollvar angående dette. Tiltakshaver vil også vurdere forslaget om fiberkabel langs Tverådalsvegen.

## **NVEs vurderinger**

NVE mener at Øyfjellet Wind AS gjennom arbeidet med MTA for kraftledningen har laget en god plan som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst mulig innenfor den konsesjonen som er gitt.

I forhold til innkomne merknader registrerer NVE at det har vært en dialog mellom utbygger og Vefsn kommune angående stolpepunkt 16. Utbygger opplyser i brev av 18.06.2019 at det er gjennomført grunnboringer ned til 39 m dybde ved mastepunkt 16. Massene ned til 12,5 m består i hovedsak av silt. Fra 12,5 til 39 m er massene meget faste og antatt å være morenemasser. Massene vurderes ikke som utnyttbare. Søker opplyste i møte med NVE 09.10.2019 at de regner dette forholdet som avklart i forhold til merknaden fra Vefsn kommune.

NVE registrerer også at de fleste forhold som tas opp av Trollvar Naturpark er ivaretatt i privatrettslige avtaler samt at utbygger er velvillig til dialog om ytterligere tiltak i området.

Det er få innkomne merknader til MTA for nettilknytningen Øyfjellet Vindkraftverk. NVE vurderer at tiltakshaver gjennom sitt oppfølgende arbeid har ivaretatt innspillene på en konstruktiv og god måte.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 11.10.2018 og 14.11.2014. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er blitt vurdert i konsesjonsbehandlingen av tiltaket. Den innsendte planen er innenfor de rammene som er vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke vurdert tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i konsesjonsbehandlingen.

Den innsendte planen konkretiserer hvordan anlegget skal bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessige resultater, jamfør naturmangfoldloven § 12. Utbygger har gjennom detaljplanleggingen valgt løsninger som begrenser negative konsekvenser av arbeidene mest mulig.

Det vises ellers til NVEs vurderinger i notatet «Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendringer og godkjenning av MTA og detaljplan Øyfjellet Vindkraftverk» av i dag.

## **Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksom på**

### *Krav om internkontrollsystem*

Fra 01.01.2019 er det innført krav om etablering av internkontrollsystem for energianlegg gjennom endring i energilovforskrifta § 3-7. Det er utarbeidet en veileder for utarbeidelse av internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider.

Vi anmoder om at arbeid med etablering av et internkontrollsystem i samsvar med kravet i energilovforskriften blir satt i gang så snart som råd.

### *Plan- og bygningsloven*

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.

Når anlegget er ferdig bygget, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, siste ledd.

### *Nødvendige tillatelser etter annet lovverk*

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstillende forskriftens krav.

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

## **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen **25.01.2020**. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. Å avgi høringsuttalelse eller på annen måte bli orientert om saken gir ikke i seg selv klagerett på vedtaket.

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den bør inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagen og forberede saken før den sendes til Olje- og energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
direktør

Øyvind Leirset  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

- Bakgrunn for vedtak om konsesjonsendringer og godkjenning av MTA, detaljplan og andre konsesjonsvilkår for Øyfjellet vindkraftverk
- Sammenfatning av høringsuttalelser. Øyfjellet vindkraftverk
- Anleggskonsesjon – Øyfjellet vindkraftverk 11.10.2018
- Protokoll 27.08.2019 – Øyfjellet vindkraftverk
- Kommentarer fra Øyfjellet Wind AS – 18.06.2019 og 01.07.2019
- Orienteringsbrev – Orientering om vedtak for Øyfjellet vindkraftverk

Kopi til:

Bevar Øyfjellet v/Merethe Kvandal  
Brurskanen turlag  
Dalan Advokatfirma DA v/Pål Gude Gudesen  
Fylkesmannen i Nordland  
Helgeland Friluftsråd  
Helgelendingen v/Rune Ottar Pedersen  
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland  
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland v/Torstein Appfjell  
Knut Tverå  
Naturvernforbundet i Nordland  
Naturvernforbundet i Nordland v/Bjørn Økern  
Nordland fylkeskommune  
Nordland fylkeskommune - Kultur- og miljøavdeling  
NRK Nordland v/Susanne Skjåstad Lysvold  
Sametinget / Samediggi  
Statnett SF  
Vefsn kommune  
Vesterfjell Sankelag