

Arctic Wind AS
c/o Finnmark Kraft AS
Postboks 1500
9506 ALTA

Vår dato: 02.12.2019
Vår ref.: 201804779-21
Arkiv: 511
Deres dato: 20.11.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Arctic Wind AS - Vedtak om utvidet frist for idriftsettelse for reetablering av Havøygavlen vindkraftverk og forlenget varighet av konsesjonen

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 07.11.2019 om utsatt frist for idriftsettelse for reetablering av Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune, Troms og Finnmark fylke.

Arctic Wind har i dag konsesjon for å drive det eksisterende vindkraftverket på Havøygavlen. Dette tiltaket består av 16 turbiner. I 2018 søkte de om konsesjon til en reetablering av vindkraftverket, bestående av inntil 11 turbiner.

Arctic Wind AS fikk konsesjon for å bygge og drive et nytt vindkraftverk på Havøygavlen 21.09.2018 (NVE ref.: 201894779-13). NVEs konsesjonsvedtak ble ikke påklaget. I konsesjonsvilkår 1 fremgår følgende: *Konsesjonen gjelder fra i dag og inntil 30 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover 01.01.2048. Anlegget må være satt i drift innen 31.12.2020.*

Arctic Wind AS søker nå om ett års utsettelse for fristen om idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2021. Samtidig søker de om at varigheten på konsesjonen opprettholdes til 30 år, da beregnet fra idriftsettelsesdato, slik at konsesjonsperioden endepunkt utvides fra 01.01.2048 til 01.01.2051.

Arctic Wind AS begrunner søknaden om utvidelse av frister med at de eksisterende turbinene på Havøygavlen kan benyttes ett år til, noe de vurderer som miljømessig positivt. Utvidelse av frist for idriftsettelse er i samsvar med fremdriften i prosjektet tilknyttet reetableringen av vindkraftverket. Turbinene som planlegges har en levetid på 30 år, og det er hensiktsmessig at konsesjonen har tilsvarende lengde. Arctic Wind AS oppgir at de ikke kan gjøre investeringsbeslutning før de får avklart søknaden om fristforlengelser, og oppgir at de har som mål å fatte investeringsbeslutning før årsskiftet 2019/2020.

NVE vektlegger at søknaden om utvidet frist for idriftsettelse og forlengelse av konsesjonens varighet er begrunnet med at det eksisterende vindkraftprosjektet på Havøygavlen får ett års lenger driftstid. NVE slutter seg til vurderingen av at dette medfører en miljømessig gevinst. NVE har ikke funnet det

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

nødvendig å sende søknaden på høring, da søknaden ikke inkluderer tiltak som medfører endrede virkninger for omgivelsene. Energiloven gir mulighet for konsesjonsperioder inntil 30 år og NVE slutter seg til vurderingen om at konsesjonsperioden bør samsvare med forventet levetid på vindturbinene som skal etableres.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 07.11.2019, Arctic Wind AS utsatt frist for idriftsettelse av Havøygavlen vindkraftverk til 31.12.2021 og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2051.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet fram, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Vi ber Arctic Wind AS underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Rune Flatby
Direktør

Arne Olsen
Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Finnmark fylkeskommune
FINNMARK KRAFT AS v/Lise Mette Heggheim
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
Måsøy kommune