

From: Lars Johan Sivertsen <lars.johan.sivertsen@sfe.no>
Sent: tirsdag 4. februar 2020 09.00
To: Hilde Aass
Cc: Stig Svalheim; Arnar Kvernevik; Håvard Nordvik; Erik Utheim; Jon Krogvold
Subject: Lutelandet Vindkraftverk - Endringar til MTA og detaljplan
Attachments: 25-11-2019 Lutelandet Detaljplan 9 turbiner.jpeg; LUTELANDET VINDPARK - Støy og skyggekastanalyse_Rev2.pdf

Hei Hilde,

Viser til telefonsamtale og sender med dette ein oversikt over endringar i prosjektet for MTA og detaljplan.

1. Endra turbintype og leverandør:
 - a. Frå Vestas V150-5,6MW til **Nordex N149-5,7MW**
 - b. Navhøgde er **105 meter** (uendra)
 - c. Rotordiameter frå 150 meter til **149 meter**
 - d. Reviderte støy -og skyggekastberekningar ligg vedlagt.
2. Endra layout frå 10 til 9 turbinar. T10 er teke vekk på grunn av mindre lønnsemd ved støyreduserande driftsmodus. Revidert plankart til vedlagt.
3. Total installert effekt er endra frå 56 MW til **51,3 MW**

Som eg nemnde på telefon vurderer vi også å etablere anleggsrigg på eksisterande industriområde ved Fløholmen. Då plassering av anleggsriggen enno ikkje er avklart, kjem vi attende med meir informasjon dersom dette vert aktuelt.

Til orientering skal dispensasjonssøknad for områdereguleringsplanen handsamast av Fjaler formannskap den 5.mars, og det hadde vore bra for kommunen si handsaming av saka om NVE hadde handsama klagene til MTA-plan og endringssøknad innan den tid.

Veit du noko meir om når klagene for MTA vedtaket vert oversendt til departementet?

Best regards



Lars Johan Sivertsen
Project manager

[+47 57 88 37 05](tel:+4757883705) Direct
[+47 48 14 43 28](tel:+4748144328) Mobile
lars.johan.sivertsen@sfe.no
www.sfe.no
