

From: per.b.hanstveit@icloud.com
Sent: torsdag 4. november 2021 11.38
To: NVE
Subject: Konsesjoner Modalen Kraftlag - Småkraftverk - Søknad om forlengelse av tidsfrist

Hei

Modalen Kraftlag ble tildelt 3 konsesjoner for bygging av småkraftverk i juli 2017 – se NVEs referanser under.

De 3 konsesjonene er for Budal II, Nåmdalselva og Almelid.

Konsesjonene inneholder følgende:

«2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.»

Modalen Kraftlag søker med dette om forlengelse av fristen med 5 nye år for Budal II, Nåmdalselva og Almelid.

Bakgrunn for søknaden er at det fortsatt ikke foreligger endelige avklaringer rundt tilgang til overordnet nett, kraftsituasjonen og kraftprisene i Norge de siste årene samt Koronasituasjonen som alle har påvirket planlegging og fremdrift i beslutningsprosessene.

Gi oss en tilbakemelding om det er noen spesielle skjema som skal brukes for søknad om forlengelse av fristen.

Mvh Modalen Kraftverk
Per Bjarte Hanstveit - elverksjef

NVEs referanser:

Vår dato: 05.07.2017

Vår ref.: 200905415-38; 201301019-28; 201300810-28; 201300220-28; 201300375-27; 201300373-30; 201300551-32 Arkiv: 312 / 064.A7

Sakshandsamar: Birgitte M W Kjelsberg

ref.: **Fleire søkjarar – Søknad om løyve til sju små vasskraftverk i Modalen kommune i Hordaland – orientering om NVE sitt vedtak**