

NVE

Stord 09.09.2024  
Dykkar ref.  
Vår ref. 157977/1  
Arkivnr.  
Saksbehandler ANDRESEN  
MAGNE  
Sider 1

### **Søknad om forlenget byggefrist for "Overføringer Blådalsvassdraget"**

I kongelig resolusjon av 20. september 2019 gis Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) tillatelse til å overføre Grønningsbekken 2 og Bekk Urdabotn til Blåfalli III kraftverk i Kvinnherad kommune.

Vi viser til vassdragsreguleringslovens §15 og Olje- og Energidepartements vedtak av 30. juni 2021 om delegert myndighet til NVE etter vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven, og søker om forlenget byggefrist.

Prosjektet gir økt produksjon av regulerbar kraft og utnytter eksisterende reguleringsanlegg på en god måte med små nye inngrep. Gjennomføringen av prosjektet griper inn i eksisterende produksjonsanlegg og oppstart av prosjektet ble derfor utsatt grunnet de ekstraordinære forholdene i kraftsystemet fra høsten 2021.

Situasjonen i kraftsystemet har nå langt på vei stabilisert, parallelt med at prosjektet er modnet slik at påvirkningen på eksisterende produksjonsanlegg i anleggsfasen er redusert.

SKL søker derfor om forlenget byggefrist, slik at tiltaket kan bli realisert.

Med helsing  
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

ANDRESEN MAGNE  
Sign.