



Norges vassdrags- og energidirektorat
Seksjon for vannkraftkonsesjoner
Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Kvanndalsfoss, Suldal kommune, Søknad om fleksibilitet i gjennomføring åpning av fangdam

Refnr. til tidligere søknad: LXJCVS

Vi viser til vårt brev datert 02.07.2025 med informasjon om justering av tid for senkning av magasinet ved Kvanndalsfoss i Suldal kommune, samt til epost fra NVE ved Martina Halhjem Grøttå hvor senking av magasinet etter 26.09.2025 er utenfor tillatelse. Vi viser også til telefonsamtale mellom Grøttå og Bruheim i dag.

Bygging av fangdam, som gjelder senkning av magasinet fra 04.08.2025, er innenfor den tillatelsen som er gitt. Vi søker med dette om økt fleksibilitet i gjennomføringen som omfatter åpning av fangdam etter installasjon av ny luke i dammen.

Bakgrunn for søknaden

Etter videre detaljering av prosjektet og vurdering av praktiske forhold, ser vi behov for å tilpasse tidspunktet for senking av magasinet 1 til 2 uker i oktober 2025 med noe fleksibilitet.

- **Vær og nedbør:** Uforutsigbare forhold kan påvirke fremdriften og krever fleksibilitet for å sikre trygg gjennomføring.
- **HMS:** Arbeidet med fangdam og lukeinstallasjon krever tørre og stabile forhold for å ivareta sikkerhet for personell og anlegg.
- **Teknisk gjennomføring:** Fangdammen må ligge i magasinet frem til ny luke er installert, og senkning må skje i riktig rekkefølge.

Søknad om justert gjennomføring

Vi søker om at åpning av fangdammen gjennomføres med følgende justering:

- Senkning av magasinet i **1–2 uker i løpet av oktober/ november 2025**, tilpasset værforhold og fremdrift, for åpning av fangdam og ferdigstillelse av tiltaket.


Vår dato: 2025-08-06
Vår ref.: Johnny O Bruheim

Vi understreker at hele gjennomføringen vil skje innenfor trygge rammer, med nødvendige HMS-tiltak og kontinuerlig vurdering av miljøhensyn.

Vi vil kontakte Statsforvalteren med informasjon når senking vil starte.

Vi håper på positiv behandling av denne justeringen, og stiller oss tilgjengelige for ytterligere informasjon eller dialog.

Med hilsen for
Hydro Energi AS

DocuSigned by:

51B3C20C66C3403...

Johnny Bruheim
Vassdragsteknisk ansvarlig
Hydro Energi Røldal-Suldal
epost: johnny.bruheim@hydro.com
tlf: +47 91782684