

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

12.09.2023

Saksnummer:

201833922-3

Forlengelse av frist for anleggskonsesjon – Gamåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland fylke

Kort begrunnelse

Gamåga kraftverk fikk anleggskonsesjon 18.10.2018, og bygging må settes i gang senest fem år senere. Blåfall Utvikling AS og Blåfall Prosjekt AS ønsker å realisere prosjektet og ber derfor om å få forlenget byggefristen med nye 5 år.

Med vennlig hilsen
Gamåga kraftverk



Lars Haugom