

NVE

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Oslo 29.9.2022

Morgådalselva, Rabbelva og Loftdalselva kraftverk. Søknad om utsett konsesjonsfrist. NVE ref. 201208040, 201208196 og 201208042.

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt Morgådalselva, Rabbelva og Loftdalselva kraftverk , Rauma kommune. NVE gav først konsesjon som vart påklaga av Naturvernforbundet i M&R. Etter handsaming av denne klagen vart konsesjonane rettskraftig stadfesta i brev frå OED av 20.10.2017 (vedlegg).

Utsett konsesjonsfrist.

I vassdragskonsesjonen (vilkårsett) punkt 2 står det følgjande:

"2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr.1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."

Proessen med nettavklaring for prosjekta har diverre vore tidskrevjande for prosjektet grunna uavklart rundt nettkapasitet i tilknytningspunktet for prosjekta. Det har også vore nødvendig å gjennomføre ei oppklaring for eigarskapet til prosjekta gjennom jordskifte.


Ein fått avklart jordskifte, og komme lenger i fasen med avklaringar for nettsituasjon parallelt med detaljplanlegging for utbygginga. Det blir uansett utfordrande å få handsama detaljplan, og få utført fysisk oppstart før konsesjonsfristen går ut 20.10.2022.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særleg forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.

For spørsmål kan underteikna kontaktast på telefon: 91171678 eller e-post: bm@mobergenergi.no

For Grøvdal Kraft AS, vennleg helsing

Sted/dato: Oslo, 29.09.22



Sveinung Rud



Bård Moberg