

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 21.02.2024

Vår ref.: 202008218-18 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Anne Marte Schei

amas@nve.no/22959887

NVE gir tillatelse til utsatt idriftsettelse av elektriske anlegg for nettilknytning av Lisjvasselva kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 22. juni 2021 anleggskonsesjon til Karlsen Energi for å bygge og drive elektriske anlegg i Lisjvasselva kraftverk samt en ca. 4,7 km lang jordkabel for nettilknytning av kraftverket, NVE-ref. 202008218-12. Det ble gitt frist for idriftsettelse av de elektriske anleggene til 22. juni 2024.

Småkraft Vekst 2025 AS søkte den 21. desember 2023 om utsatt frist for idriftsettelse av overnevnte anlegg. De begrunner søknaden med at utbyggingen av kraftverket har tatt lenger tid som følge av behov for avklaringer til overliggende strømnnett i området, og som følge av investeringsbeslutninger.

Karlsen Energi AS ble innfusjonert i Småkraft Vekst 2025 AS i desember 2023. Alle rettigheter og forpliktelser som Karlsen Energi AS hadde på tidspunkt for fusjonen er videreført i Småkraft Vekst 2025 AS. Det er derfor Småkraft Vekst 2025 AS som nå søker om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene.

NVE viser til at selskapet har fått vassdragskonsesjon med frist for ferdigstilling av kraftverket 2. september 2025. NVE forlenger fristen for idriftsettelse av de elektriske anleggene for nettilknytningen av kraftverket til 2. september 2025.

Vedtak

I medhold av energiloven § 10-4 annet ledd setter Norges vassdrags- og energidirektorat ny frist for idriftsettelse av elektriske anlegg for nettilknytning av Lisjvasselva kraftverk til 2. september 2025. Nærmere spesifikasjoner er gitt i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202008218-17.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem,



jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Anne Marte Schei
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Nordland fylkeskommune
SMÅKRAFT VEKST 2025 AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND
STATNETT SF
SØRFOLD KOMMUNE
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE
ARVA AS
SMÅKRAFT AS - Kenneth Sjøholt



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.