

Fra: "Kirsten Winther Westgaard"
Sendt: tirsdag 4. mars 2025 17.17.18
Til: "post@statkraft.com" <post@statkraft.com>
Emne: Oppfølging av søknad om forlenget byggefrist - Sternesbekken kraftverk
Vedlegg: NVE ber om tiltakhavers kommentarer til innkomne høringsuttalelser - forlenget byggefrist Sternesbekken kraftverk.pdf

Denne henvendelsen gjelder Sternesbekken kraftverk som fikk konsesjon 8.10.2015

NVE mottok søknad fra Statkraft (8.10.2020) om forlenget byggefrist for Sternesbekken kraftverk til 8.10.2025.

Det siste som skjedde i saken, var at NVE ba om Statkrafts kommentarer til innkomne høringsuttalelser (8.8.2020).

NVE beklager at vi ikke har fulgt opp saken.

Vi hører gjerne fra dere om Statkraft ønsker at NVE skal behandle søknaden, eller om Statkraft vil trekke søknaden?

Med vennlig hilsen

Kirsten W. Westgaard

Seniorrådgiver

Energi- og konsesjonsavdelingen

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Telefon: (+47) 99 51 52 24



Norges vassdrags-
og energidirektorat