



NVE

VARANGER KRAFTHYDROGEN AS
Postboks 704
9815 VADSØ

Vår dato: 04.12.2025

Vår ref.: 200707841-170 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Svar angående søknad om utsatt frist for Ráikkočearru vindkraftverk, trinn 3

Vi viser til brev fra dere 10.5.2023 hvor dere søker om utsatt frist for idriftsettelse av Ráikkočearru (Raggovidda) vindkraftverk, trinn 3 (vår ref. 200707841-151).

Fristen for idriftsettelse som søkes utsatt, 31.12.2026, ble gitt av Olje- og energidepartementet (OED) i et vedtak fra 7.6.2021. OEDs vedtak innebar en forlengelse fra 31.12.2021, som lå i den opprinnelige konsesjonen gitt i 2010. Tiltakshaver oppgir at manglende kapasitet i sentralnettet i Varangerbotn er viktigste årsak til at konsesjonen ikke ble realisert sammen med trinn 1 og 2.

Søknaden har ikke vært behandlet tidligere utfra uklarheter rundt relevante forlengelsesperioder for den aktuelle nettilknytningen i Varangerbotn, og pågående prosess knyttet til flytting av planområdet for trinn 3 til en alternativ lokalitet nord for eksisterende byggetrinn 1 og 2.

Energiloven (enl.) ble endret 1.7.2025 ved at det ble inntatt en ny bestemmelse i enl. § 3-1b om frister for bygging og idriftsettelse:

«§ 3-1 b. (Frister for bygging og idriftsettelse)

En konsesjon etter § 3-1 bortfaller hvis arbeidet ikke er satt i gang innen fem år fra da konsesjonen ble gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.»

For eksisterende konsesjoner er det gitt en overgangsregel i enl. § 11-1 femte ledd:

«For konsesjoner tildelt før ikrafttreddelsen av § 3-1 b regnes fristen i § 3-1 b første ledd første punktum fra og med datoen bestemmelsen trer i kraft.»

Den aktuelle konsesjonen for Ráikkočearru (Raggovidda) vindkraftverk, trinn 3 har dermed frist for igangsatt bygging 1.7.2030 og en frist for idriftsettelse 1.7.2035. NVE vurderer derfor at det ikke er nødvendig å behandle søknaden om utsatt idriftsettelse ettersom en forlenget frist nå fremgår direkte av energiloven.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Anette Ødegaard
seksjonssjef

Erlend Sveen Finstad
seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

VARANGER KRAFTHYDROGEN AS

Kopimottakerliste:

BERLEVÅG KOMMUNE

Energidepartementet

Sametinget / Samediggi

Raggonjarga (Rakkonjarga) reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 7, Øst-Finnmark

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

FINNMARK FYLKESKOMMUNE