



Høyanger kommune

Eining plan og forvaltning

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Saksnr. 23/2039	Dok-ID 23/13731	Arkivkode S11	Sakshandsamar SYV	Dato: 07.08.2023
--------------------	--------------------	------------------	----------------------	---------------------

Tilbakemelding på søknad om utsett byggjefrist Kråkeelvi kraftverk

Høyanger kommune er ikkje kjend med at det er nye moment i saka som tilseie at fristen ikkje kan forlengast.

Høyanger kommune har ingen merknadar til søknad om utsett byggefrist.

Med helsing

Synne Vefring
einingsleiar plan, prosjekt og forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent dersom det ikkje er signert