

NVE – Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

19.01.2021

Skjeggfoss Kraftverk AS – søknad om forlenget byggefrist

Det vises til konsesjon for Skjeggfoss kraftverk i Drangedal av 31.03.2016 – Ref.: 201006451-41

Tiltakshaver søker med dette om forlenget byggefrist.

Gjeldende byggefrist utgår den 31.03.2021.

Det er planlagt oppstart av fysiske byggearbeider i inneværende år.

Med vennlig hilsen

Skjeggfoss kraftverk AS



Tom J. Jensen

Handelandsvegen 75, 5451 Valen

E-post: tom@fossbergkraft.no

Telefon: 952 66 231