

Fra: "Thomas Konow" <Thomas.Konow@aenergi.no>
Sendt: tirsdag 9. januar 2024 16.22.45
Til: "Håkon Berg Sundet" <hbsu@nve.no>
Emne: Dam Gravfoss - Søknad om å utvide tillatelse for senkning av vannstanden, sak 202308413
Vedlegg: zyb5zzb1w3pbqlmaimg_tcYeUMTk57kghl8v1.png, Befaring 13.09.23, dronefoto 19.09.23, feltarbeid 05.10.23.pdf

Til NVE v/Håkon Berg Sundet
Saksnr. 202308413

På grunn av flommen Hans ble vi dessverre forsinket med oppstart på arbeidene og er derfor ikke ferdig slik vi hadde antatt.

Ettersom vinterarbeid i vann med streng kulde er vanskelig, har vi valgt å utsette gjenstående arbeid til april, når det blir litt varmere i været, men samtidig før vårflommen. Arbeidene er planlagt sammen vedlikehold og stopp på Geithusfoss og Gravfoss 2 som pr. i dag er planlagt uke 16, 17 og 18.

Fram til nå har vi ikke hatt behov for å senke vannstanden under LRV og alt arbeid er utført som dykkerarbeid.

Vi gjennomførte en kontrollert senkning av vannstanden ned til ca. 1 m under LRV, og dette er dokumentert i vedlagt rapport fra SWECO. Det ble da ikke påvist elvemuslinger i magasinet. Se for øvrig vedlagt rapport side 11 som beskriver senkning av vannstanden 1 m under LRV.

Gjenstående arbeider i april, krever at vi senker vannstanden med 3 m under LRV. Vår tillatelse gjelder fram til 1. mars, og jeg ønsker med dette å søke om en utvidelse av tillatelsen fram til 16. mai, slik at vi har noen ukers buffer hvis det oppstår noe uforutsett.

Senkning av vannstanden under LRV vil utføres i samsvar anbefalinger fra SWECO, og de vil også være til stede for å evakuere eventuelle elvemuslinger og fisk.

Thomas Konow | Vassdragsteknisk ansvarlig



Thomas.Konow@aenergi.no
+4745401617

www.aenergi.no

*Glitre Energi and Agder Energi have now officially merged to become **Å Energi**. At **Å Energi** we are working together for a future based on renewable energy*