

NTE ENERGI AS
Postboks 2552
7736 STEINKJER

Vår dato: 16.09.2022

Vår ref.: 201200009-72 Oppgi ved kontakt

Dykkar ref.:

Vikna vindkraftverk - bortfall av konsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser med dette brevet at konsesjonen for å bygga og driva Vikna vindkraftverk har falle bort. Vindkraftverket vart ikkje vart realisert innan tidsfristen som vart sett som eit vilkår i anleggskonsesjonen.

NTE Energi AS fekk konsesjon av NVE til å bygga og driva Vikna vindkraftverk den 03.07.2014.¹ Vindkraftverket var planlagt i Nærøysund kommune, Trøndelag fylke.

I anleggskonsesjon av 03.07.2014 vilkår 1 står det at anlegget «må være fullført og satt i drift innen 31.12.2020». I vedtak av 14.01.2021 fekk NTE Energi AS innvilga ein utsett frist for idriftsetting av vindkraftverket til 31.12.2021.²

I vilkår 3, tredje avsnitt, i anleggskonsesjonen, står det at konsesjonen «bortfaller dersom fristen for (...) idriftsettelse ikke overholdes».

Vikna vindkraftverk vart ikkje sett i drift innan fristen for idriftsetting 31.12.2021 og konsesjonen har dermed falle bort.

Dette er ikkje eit enkeltvedtak som kan påklagast.

Med helsing

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Thomas Mo Willig
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

¹ NVE ref.: 201200009-28

² NVE ref.: 201200009-42



Mottakarliste:

NTE ENERGI AS

Kopimottakarliste:

STATNETT SF

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

TENSIO AS

NÆRØYSUND KOMMUNE

Aril Karle Vågan

Lars Kirkeby-Garstad