

Møtereferat – Tønsberg transformatorstasjon - innspill fra grunneiere

Sted	Teams	
Dato	28.06.2024	Tid: kl. 13-14.15
Deltakere	Christian Ekeberg Morten Olsen-Nauen Torbjørn Våge Kirsten Faugstad Nils Henrik Jendal Tonje Marie Bergem Grunneier gbnr. 10/3 Grunneier gbnr. 8/64 m.fl. Grunneier gbnr. 8/7 m.fl. Statnett Sweco Sweco	
Kopi til	Thomas Karlsen Truls Fjeldstad Sweco Lede AS	


Tema for møte: Gjennomgå innspill fra grunneierne på plassering av deponi og adkomstvei til deponi



Adkomstvei

Ekeberg og Våge spør om det er mulighet for å plassere adkomstvei til deponi slik at inngrep i dyrka mark unngås og fjernvirkningene blir mindre. Det også ønskelig å unngå at dyrka mark på gbnr. 10/3 blir delt to, slik det gjør med den omsøkte traseen. Omsøkt trasé fører til at det blir en restteig nordvest for adkomstveien som etter deres mening ikke kan drives fordi den blir for liten.

Våge viser til tre alternative adkomstveier til deponiet, se utklippene nedenfor. Alternativ 1 er det mest ønskelig fra grunneierne. Dette alternativet krever ikke dyrka mark, gir mindre fjernvirkninger enn det omsøkte alternativet og det er greie forhold for å etablere en vei der, ifølge Våge, Ekeberg og Olsen-Nauen (grunneierne).

Grunneierne ønsker at veitraseen som ligger i rødstiplotet boks nedenfor (alternativ 3) unngås, ettersom det vil påvirke dyrka mark. Det er hovedsakelig denne delen av traseen på den omsøkte veien grunneierne er negative til, ettersom den ligger i utkanten av dyrka mark og i tillegg fører til en isolert teig vest for veien.






Statnett/Sweco informerer om at det er tatt flere grunnundersøkelser i tiltaksområdet og på planlagt adkomstvei for å kartlegge volum og type masse i området. Resultatene av grunnundersøkelsene vil bidra til å vurdere adkomstveiene nærmere.

Deponi

Våge nevner at skogen som ligger på planlagt deponiområdet blir brukt som turområde og at det vil ha negative konsekvenser for grunneierne i området og brukerne av skogen ved å anlegge deponiet der. Grunneierne stiller derfor spørsmål ved om det finnes alternative plasseringer av deponiet, for eksempel vest for stasjonstomta, i området angitt med 3-tall under. Statnett har vurdert dette alternativet, men det er flere forhold som gjør dette utfordrende, deriblant tilkomsten.

Skissen nedenfor viser alternative deponilokasjoner som er vurdert av Statnett/Sweco. Område 1 er angitt i konsesjonssøknad. Fargede områder angir ulik verdifull natur.



Grunneierne nevner at «Gammel skolevei» er en mulig plassering av deponiet. Det er noen restriksjoner på Storåsområdet grunnet kulturminner som må hensyntas. Det aktuelle området er markert med rød strek nedenfor.



Ekeberg spør om hvordan drenering fra deponiet skal løses. Statnett/Sweco informerer at dette er planlagt løst ved å lage fordrøyningsbasseng m.m. v/deponiet i starten. Behovet for disse vil avta med tiden, men følges opp. Det skal lages en plan for vannhåndteringen i området senere i prosjekteringen av tiltaket. Ekeberg sier at vannhåndtering i områder påvirker naboene i stor grad.

Grunneierne foreslår å skape positive synergieffekter av de planlagte tiltakene til Statnett (og Lede) i området. Dette gjelder blant annet å anlegge dyrka mark oppå deponiet og samarbeide om transport av steinmassene i området. Statnett er enig i at det er positivt om det kan anlegges dyrka mark på deponiet. De kan

imidlertid ikke gi noen lovnader ettersom de ikke kjenner til kvaliteten på massene enda.

Grunneierne foreslår at massene som kan brukes under matjorda legges på deponiområdet, og resterende masser (komposterbare masser fra røtter m.m.) nord for stasjonstomta. Det er flere forhold som må ivaretas i denne sammenheng, herunder om massene er rensket eller kvernet m.m.

Olsen-Nauen viser til at det ligger matjord i ranker på Ødegården Næringspark sine områder som per i dag ikke skal brukes. Et alternativ kan være å bruke denne matjorden på deponiet, slik at en får etablert matjord i området, som i tillegg er kortreist.

Det har vært søkt om deponi på Undrumsåsen for en tid tilbake, hvor kommunen ga avslag på søknaden. Tønsberg kommune mente det ikke var behov for deponi i området.

Midlertidig riggområder og massehåndtering

Olsen-Nauen etterlyste svar fra Statnett på tidligere spørsmål om hans område vil være ferdig opparbeidet med stein når den midlertidige riggplassen forlates. Det er ønskelig fra Olsen-Nauens side at han og Statnett samarbeider om massehåndteringen i området, ettersom Statnett trenger et bærelag på de midlertidige riggområdene og Olsen-Nauen ønsker at de midlertidige riggområdene kan brukes senere også.

Oppsummert

Grunneierne ønsker at deponi og adkomstvei skal plasseres slik at det er mest mulig skånsomt for naturen. Det innebærer å unngå å påvirke dyrka mark, samt fjerne minst mulig skog. De har tre forslag til alternative adkomster til deponiet (fremgår på skissen ovenfor). Dersom det er mulig å anlegge dyrka mark oppå deponiet, er det ønskelig at det gjennomføres.

Statnett/Sweco sier det er tidlig i prosessen, som gjør at en del av de spørsmålene grunneierne kommer kan ikke svares ut per nå. Innspillene grunneierne tas med videre og Sweco gjennomfører masseberegninger m.m. for å sjekke mulighetene for å realisere innspillene grunneierne har på alternative adkomstveier og plassering av deponi.

Statnett informerer om at søknadsprosessen mot NVE er en totrinnsprosess hvor vi først søker om konsesjon for tiltaket, herunder arealbruken. Når NVE har satt på en saksbehandler, vil det gjennomføres en høring. Grunneiere og øvrige interessenter kan sende sine høringskommentarer til NVE. Deretter sender Statnett inn en mer detaljert plan for arealbruken og løsninger på ulike deler av tiltaket, herunder håndtering av matjord, anvendelse av masser, transportveier m.m. Denne omtales som «Detaljplan» i konsesjonsprosess.

Det er ønskelig for grunneierne å få til et samarbeid mellom alle aktørene i området både i anleggstiden og i permanent situasjon. Statnett vil gjøre sin del for å oppnå dette, herunder fortsette dialog med aktørene i området.

Aksjonspunkter

Statnett/Sweco vurderer konsekvenser ved de alternative traseene som grunneierne foreslår.

Statnett/Sweco tar opp tråden med Olsen-Nauen i august angående bruk av steinmassene i området.

Statnett/Sweco vil gjennomgå totale volumer som skal i deponi når resultater av grunnundersøkelse foreligger for å se om det er noe i det som tilsier justeringer av deponi / valg av deponiløsning for prosjektet.