

DRANGEID ENERGI AS
Drangeid 54
4400 FLEKKEFJORD

Vår dato: 10.02.2022

Vår ref.: 200904979-88

Deres ref.:

Saksbehandler: Tord Solvang

NVE gir utsatt byggefrist for Selura kraftverk i Flekkefjord kommune, Agder

Vi viser til søknad fra Drangeid Energi AS datert 7.9.2020 om utsatt byggefrist for Selura kraftverk i Flekkefjord kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Selura kraftverk i vedtak den 23.2.2015. Vedtaket ble påklaget, og NVEs vedtak ble senere stadfestet av Olje- og energidepartementet den 18.12.2015. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Drangeid Energi AS:

«Vi viser til vassdragskonsesjon gitt 18.12.2015 for Selura kraftverk, med byggefrist 18.12.2020. Med henvisning til punkt 2 i konsesjonen skal arbeidet med reguleringen settes i gang innen fem år, og det er adgang til å forlenge fristen for igangsettelse med fem år. Vi søker om forlenget byggefrist for kraftverket med fem år.

Arbeidet med å bygge kraftverket har stått i bero i påvente av en tillatelse fra Bane NOR til å føre vannveien under Flekkefjordbanen. Denne tillatelsen er nå gitt, og vi kan komme videre i arbeidet med kraftverket. Imidlertid er det nå ikke mulig å få til en byggestart før 18.12.2020. Det er derfor nødvendig for oss å søke om forlenget byggefrist.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Flekkefjord kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder for uttale.



Agder fylkeskommune uttalte følgende i brev av 14.1.2022:

«Agder fylkeskommune viser til vedtak fattet i Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg 3.6.2014.

Vest-Agder fylkeskommune mener Selura kraftverk i Flekkefjord kommune bør gis konsesjon, men at konsesjon, så fremt det ikke går på bekostning av evnen til regulering, blir gitt på vilkår som forsøker å ta hensyn til:

a. snarveien mellom boligområdene over dagens demning

b. opplevelseskvalitetene som ligger i dagens dam, demning og vannspeil.

Vi vil understreke at momentene som er påpekt her fremdeles er gjeldende. Utover dette har fylkeskommunen ingen merknader i saken.»

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist for Selura kraftverk har vært sendt til Flekkefjord kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder for uttale. NVE har bare mottatt uttalelse fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen hadde ingen merknader til søknaden om fristutsettelse, men viste til uttalelser som ble gitt til konsesjonssøknaden i 2014. I forbindelse med saksbehandlingen har NVE også gjort egne søk i tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart. NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Selura kraftverk bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Selura kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 15.12.2025.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 15.12.2015.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

DRANGEID ENERGI AS

Kopimottakerliste:

AGDER FYLKESKOMMUNE

DRANGEID ENERGI AS

Egenes Camping Drift AS

Flekkefjord kommune

John M. Nilsen

Selura Fiske og Grunneierlag

STATSFORVALTEREN I AGDER



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.