



EINAR SOFIENLUND

Einar Sofienlund

Vår dato: 16.11.2018

Vår ref.: 201101212-45

Arkiv: 312

Deres dato: 07.11.2018

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lisbeth Bakken

lba@nve.no

Vedtak om forlenget byggefrist - Vesleåe kraftverk i Tinn kommune, Telemark

NVE viser til brev fra Einar Sofienlund, datert 07.11.2018, der det på vegne av Statskog SF søkes om forlenget byggefrist for Vesleåe kraftverk.

Statskog SF fikk i brev av 19.12.2013 tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av Vesleåe kraftverk.

Konsesjonen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år.

Bygging av Vesleåe kraftverk er ikke igangsatt bl.a. grunnet manglende økonomi. Med økende kraftpriser ser man nå en mulighet for å realisere prosjektet.

Vurdering

Vi har gjort søk i Naturbase og Artskart og har ikke funnet nye momenter som tilsier at tillatelsen ikke kan forlenges. Søknaden er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist.

Konklusjon

Byggefristen forlenges med fem år frem til **19.12.2023**. Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen gitt 19.12.2013.

Aktuelt lovverk

Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet:

- vannressursloven §§ 19 og 27
- vassdragsreguleringsloven § 15

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED). Alle parter i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes til NVE. Vi foretrekker oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Telemark
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune