

Møtereferat

OPPDAG	10272539-01Solborg (Tjensvoll) transformatorstasjon	DOKUMENTKODE	10272539-RIM-REF-001
EMNE	Involvering detaljplan for miljø og landskap	TILGJENGELIGHET	Åpen
MØTELEDER	Ingrid Slettemark Hovden/Leni Andreassen	REFERAT NR	01
MØTESTED	Teams	MØTEDATO	22.06.2026
REFERENT	Ingrid Slettemark Hovden	REFERAT DATO	22.06.2026

Navn	Firma	Tilstede	Kopi
Leni Andreassen	Stavanger kommune	X	
Linda Gangstø	Stavanger kommune	X	
Jostein Vårlid	Stavanger kommune	X	
Kjell Inge Røyksund	Lnett AS	X	
Christoffer Brenne	Multiconsult Norge AS	X	
Svanur Larsson	Multiconsult Norge AS	X	
Ingrid Slettemark Hovden	Multiconsult Norge AS	X	
Tommy Gausel	Lnett AS		X

Neste møte: Ikke relevant

Multiconsult sammen med Lnett presenterte tiltaket ved nye Solborg transformatorstasjon, og kommunen stilte spørsmål underveis. Generelt var det forhold i anleggsfasen som ble løftet frem som viktig. Punkter kommunen påpekte som er viktige å ta med videre, er listet opp i tabellen under.

Tema	Tekst
1	Fortau I forbindelse med anleggstrafikk blir det behov for å tilpasse vegbanen i svinger, derav å fjerne deler av fortauet. Kommunen påpeker at ingen gangtraseer skal brytes opp. Det skal dermed etableres midlertidige fortau dersom noen må vekk midlertidig.
2	Trafikk i Symreveien Ved omlegging av VA i Tennisveien er det behov for å stenge deler av denne ned til Borettslaget. I perioden planlegges det midlertidig tilkomst til via Symreveien. Kommunen påpeker at dette kan være problematisk mtp. antall beboere som vil bruke denne veien. Hvor mange som vil måtte benytte seg av Symreveien, må undersøkes. Perioden det graves for VA og veien stenges må være kortest mulig. Kommunen har hatt noen henvendelser på hekker som brer seg ut i veien. Grunneierkontakt tar tak i dette. Kommunen kan gi ut pålegg om klipping av hekker.

Tema	Tekst
3	God varsling og informasjonsdeling Kommunen nevnte at god varsling og informasjonsdeling er viktig. Spesielt er berørte opptatt av fremdrift, så tidsperioder må også nevnes. F.eks. at det er skiltet når og hvor lenge en eventuell omkjøring er gjeldende.
4	Øvrige tillatelser før oppstart Eventuelle og tillatelser, for eksempel ifm. legging av ledninger i offentlig vei, må identifiseres og følges opp videre, slik at planlagt arbeid er godkjent før oppstart.