

INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

Vår dato: 29.04.2025

Vår ref.: 202417480-13 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Innlandet fylkeskommune - Utvidet frist for arbeider i Lågen ved Randklev vegbru - Ringebru kommune i Innlandet

Vi viser til søknad av 9.4.2025 og innsendte tilleggsopplysninger av 28.4.2025. Det bes om utsatt frist for å ferdigstille arbeidet med utfylling i Lågen for reparasjon av Randklev vegbru. I tillatelsen til midlertidig utfylling i Lågen av 29.11.2024 ble det satt som vilkår at utfyllingene i elven må være fjernet innen 30.4.2025.

Vedtak

NVE gir tillatelse til at vilkåret «Arbeidet må gjøres så raskt som mulig og utfyllingen må fjernes senest 30.4.2025» i tillatelse av 29.11.2024 fravikes. Ny frist for fjerning av utfyllingen settes til 9.5.2025. Øvrige vilkår til tillatelsen av 29.11.2024 er fortsatt gjeldende. Tillatelse med vilkår er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

NVEs vurdering

Det er opprinnelig søkt om utsatt frist fra 30.4.2025 til 14.5.2025 for at utfyllingene skal være ute av vassdraget, men i tilleggsopplysninger av 28.4.2025 kommer det frem at behovet nå er begrenset til senest 9.5.2025, men at hoveddelen av anlegget vil være fjernet 1.5.2025. Det er gjort tiltak for å kunne arbeide hurtigere, men uforutsette hendelser tidlig i vinter har ført til at arbeidet er noe forsinket.

Prognosene for vannføringen i Lågen ved Losna tilsier at det vil være vannføringer på 550 m³/s i elva noen dager tidlig i mai, men at vannføringen deretter vil reduseres for perioden frem til 13.5.2025. Slike prognoser er mer usikre jo lenger frem de er i tid. I tilleggsopplysningene sier søker at noe av utfyllingene er fjernet fra elva, og at de meldte vannføringene frem til 9.5.2025 ikke vil føre til skade på de resterende utfyllingene eller oversvømme disse. Det er allerede beredskap på plass for å kunne fjerne utfyllingen fra elva dersom prognoser for vannføringen viser at den vil stige vesentlig.

Ut fra de gitte opplysningene vurderer NVE at utsatt frist for fjerning av utfyllingene i Lågen ikke vil gi ytterligere påvirkning av allmenne interesser knyttet til elva. Vi mener derfor at det kan gis utsatt frist for fjerning av utfyllingene til 9.5.2025.

**Klagerett**

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Kopimottakerliste:

Skjåk, Anders Fosse

Klemetrud, Rolf Ingeir

Rambøll Norge AS - Trondheim - Anne Kristin Bollingmo

RAMBØLL NORGE AS - Per Ludvig Bjerke

RINGEBU KOMMUNE

STATSFORVALTEREN I INNLANDET



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.