

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norge

---POSTADRESSE:
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

---TLF:
+47 24 06 70 00

FAX:
+47 24 06 70 01

---INTERNETT:
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

---Org.nr.:987 059 729

DERES REF./DATO:
201300094-23/
08.10.2015

VÅR REF.:
2020

STED/DATO:
Oslo, 07.10.2020

STERNESBEKKEN KRAFTVERK, SELBU KOMMUNE SØKNAD OM UTSATT BYGGEFRIST

NVE tildelte Statkraft Energi AS vassdragskonsesjon for Sternesbekken kraftverk 8. oktober 2015.

Punkt 2 i vilkårene: *Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år.*

Høyere utbyggingskostnader og forventede lave kraftpriser de nærmeste årene har medført at utbyggingsløsningen som beskrevet i konsesjonssøknaden fra 2012 i dag ikke lar seg realisere. Statkraft har tro på økende kraftpriser og endrede skattebetingelser og søker derfor om utsettelse av fristen for byggestart med 5 år, det vil si til 8.oktober 2025.

Med vennlig hilsen
for Statkraft Energi AS

Pål Otto Eide
Avdelingsdirektør - Produksjon. Teknisk, drift og vedlikehold

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur.