

SANDHAUGEN VINDKRAFTVERK AS
Fossbakkvegen 35

9027 RAMFJORDBOTN

Vår dato: 14.01.2025

Vår ref.: 202412077-2 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Oppheving av konsesjon for Sandhaugen teststasjon, Tromsø kommune, Troms

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opphever konsesjonen for Sandhaugen teststasjon. Sandhaugen Vindkraftverk AS har ikke overholdt vilkår om frist for idriftsetting av Sandhaugen teststasjon innen 30.09.2017.

Frist for idriftsettelse er en vesentlig og sentral plikt som skal sikre at vindkraftverk realiseres i rimelig tid etter at en konsesjon er gitt. Sandhaugen Vindkraftverk AS kan ikke lenger bygge ut Sandhaugen teststasjon på en lovlig måte, siden fristen for idriftsettelse ikke er overholdt.

Vedtak

NVE opphever konsesjonen for Sandhaugen teststasjon av 23.02.2011.

Vedtaket har hjemmel i alminnelige forvaltningsrettslige regler, se forvaltningsloven § 35 femte ledd.

Sakens bakgrunn

Norsk Miljøkraft AS fikk konsesjon av NVE til å bygge og drive Sandhaugen teststasjon den 12.12.2002.¹ Det ble i etterkant søkt om og innvilget konsesjonspliktige endringer.^{2 3}

I anleggskonsesjonen av 23.02.2011 står det i vilkår 2 at vindkraftverket må være fullført og satt i drift innen 3 år etter endelig vedtak. Konsesjonær søkte om utsatt frist for idriftsettelse av anlegget fra 23.02.2014 til 30.09.2017, og fikk innvilget søknaden.⁴

Den 19.04.2017 søkte konsesjonær om utsatt frist for idriftsettelse fra 30.09.2017 til 01.06.2020.⁵ NVE godkjente fristforlengelsen. Vedtaket ble påklaget og oversendt Olje- og

¹ NVE ref.: 200202106-43

² NVE ref. 201101003-1

³ NVE ref. 201101003-2

⁴ NVE ref.: 201101003-10

⁵ NVE ref.: 201101003-16



energidepartementet (nå Energidepartementet). Energidepartementet tok klagen til følge i brev av 22.01.2019 og konsesjonær fikk *ikke* forlenget frist for idriftsettelse.⁶

Norsk Miljøkraft AS endret navn til Sandhaugen Vindkraft AS (SVAS) i 2018.

I sak for Borgarting lagmannsrett mellom SVAS og staten v/ Energidepartementet, om erstatning for påstått rettsstridig myndighetsutøvelse, ble det blant annet reist spørsmål om automatisk bortfall ved oversittelse av idriftsettelsesfristen for Sandhaugen teststasjon.⁷ Lagmannsretten tok ikke stilling til konsekvensen av at fristen var utløpt.

Ingen innkommende merknader

I brev av 08.07.2024 sendte vi varsel om oppheving av konsesjonen for Sandhaugen teststasjon til SVAS.⁸ I varselet informerte vi om hvorfor vi vurderte å oppheve konsesjonen og at SVAS fikk frist til 31.08.2024 å uttale seg. NVE mottok ingen merknader på varselet.

NVEs vurdering

I de fleste konsesjoner for vindkraftverk er det et vilkår at konsesjonen bortfaller dersom fristen for idriftsettelse ikke overholdes. Dette vilkåret finnes ikke i anleggskonsesjonen til Sandhaugen teststasjon. Et enkeltvedtak kan imidlertid, etter en nærmere interesseavveining, omgjøres i medhold av alminnelige (ulovfestede) forvaltningsrettslige regler. Forvaltningsloven § 35 femte ledd viser til denne ulovfestede omgjøringsadgangen:

«De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige forvaltningsrettslige regler.»

SVAS klarte ikke å realisere Sandhaugen teststasjon innen fristen for idriftsettelse 30.09.2017. Frist for idriftsettelse skal sikre at vindkraftverket realiseres i rimelig tid etter at konsesjonen er gitt. Når fristen for idriftsettelse ikke overholdes, er dette etter NVEs vurdering et brudd på en vesentlig og sentral plikt i konsesjonen.

SVAS kan ikke lenger bygge ut Sandhaugen teststasjon på en lovlig måte, siden fristen for idriftsettelse ikke er overholdt. Videre vurderer vi at konsesjonen ikke lengre er til nytte for SVAS, og at en oppheving må anses å ha en nøytral virkning for SVAS. SVAS kan ikke lenger ha en berettiget forventning om at Sandhaugen teststasjon kan realiseres under dagens konsesjon.

I favør av en oppheving viser NVE til at omgjøringen klargjør rettstilstanden for partene. En oppheving klargjør også at det geografiske området ikke lenger er båndlagt, noe som blant annet innebærer at andre eventuelle interessenter kan søke om konsesjon eller annen arealutnyttelse i samme område.

NVE kan ikke se at en omgjøring i form av oppheving av konsesjonen vil være et uforholdsmessig inngrep overfor SVAS.

⁶ NVE ref.: 201101003-42

⁷ Se dom LB-2020-67264

⁸ NVE ref.: 202412077-1



NVE har etter en samlet vurdering kommet til at det er tilstrekkelig tungtveiende allmenne hensyn som tilsier omgjøring i form av opphevelse av konsesjonen for Sandhaugen teststasjon.

Klagerett

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Ann Myhrer Østenby
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

SANDHAUGEN VINDKRAFTVERK AS

Kopimottakerliste:

TROMSØ KOMMUNE

Kvaløya / Sallir reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 14, Troms - Per Lars Kitti

Kvaløya / Sallir reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 14, Troms - Reiulf Aleksandersen

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

TROMS FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.