

EQUINOR ENERGY AS
Postboks 8500 Forus
4035 STAVANGER

Vår dato: 29.04.2024

Vår ref.: 202100867-39 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

SolFlyt1 - Bortfall av konsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser med dette brevet at konsesjonen for å bygge og drive SolFlyt1 flytende solkraftverk har falt bort. Solkraftverket ble ikke realisert innen tidsfristen som var satt som et vilkår i anleggskonsesjonen.

Equinor Energy AS fikk konsesjon av NVE til å bygge og drive SolFlyt1 flytende solkraftverk den 15.10.2021.¹ Det flytende solkraftverket var planlagt i Frøya kommune, Trøndelag fylke.

Den 21.09.2022 søkte Equinor Energy AS om utsatt frist for idriftsettelse fra 01.01.2023 til 01.01.2024. Dette ble gitt den 08.11.2022, og anleggskonsesjon ble oppdatert.

I anleggskonsesjonen av 08.11.2022 vilkår 1, står det at anlegget «må være satt i drift innen 01.01.2024».² Videre står det i vilkår 1, tredje avsnitt, at konsesjonen «bortfaller dersom fristen for [...] idriftsettelse ikke overholdes».

SolFlyt1 ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsetting 01.01.2024 og konsesjonen har dermed falt bort.

Dette er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Informasjon om bortfall av konsesjon skal sendes til grunneiere og andre rettighetshavere.

Med hilsen

Svein Grotli Skogen
seksjonssjef

Anders Bakken Hekland
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

¹ NVE ref. 202100867-25

² NVE ref. 202100867-36

**Mottakerliste:**

EQUINOR ENERGY AS

Kopimottakerliste:

Frøya kommune

Kystverket

Trøndelag fylkeskommune

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

TENSIO AS