



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Norsk Miljøkraft FoU AS
Solstrand
9020 TROMSDALEN

Vår dato: 25.04.2017
Vår ref.: 201101003-15
Arkiv: 511
Deres dato: 19.04.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Mathilde Berg
22959221/mbe@nve.no

Norsk Miljøkraft FoU AS - Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og endret effektinstallasjon

Det vises til søknad av 19.4.2017 fra Norsk Miljøkraft FoU AS (NMK FoU) om utsatt frist for idriftsettelse og om endring av effektinstallasjon i Sandhaugen vindkraftverk. I vedtak av 30.6.2015 ble det gitt tillatelse til en effektinstallasjon på inntil 15 MW. Det søkes nå om å justere effektinstallasjonen til inntil 16 MW. Det søkes videre om å utsette frist for idriftsettelse fra 30.9.2017 til 1.6.2020.

Bakgrunn for søknad

NMK FoU viser til at Sandhaugen vindkraftverk, av tekniske og kommersielle grunner, må bygges samtidig som Kvittfjell og Raudfjell vindkraftverk. NMK FoU har planer om å starte en utbygging av Kvittfjell og Raudfjell sommeren/høsten 2017, og det vil da installeres turbiner med installert effekt på 3,6 MW, som kan oppgraderes til 4,0 MW.

Anleggskonsesjonene for Kvittfjell og Raudfjell vindkraftverk har vilkår om idriftsettelse innen 1.6.2020. For å sikre en effektiv produksjon i Sandhaugen vindkraftverk, planlegger NMK FoU å benytte samme type turbiner som i Kvittfjell og Raudfjell vindkraftverk, og å bygge ut de tre vindkraftverkene parallelt.

Videre skriver NMK FoU at det er gjort en nettanalyse som viser at ved ny trafo 132 kV på Torsnesaksla, er det mulig å øke produksjonen i Sandhaugen vindkraftverk fra 15 til 16 MW installert effekt.

Med bakgrunn i ovenstående, søker NMK FoU om at fristen for idriftsettelse av Sandhaugen vindkraftverk utsettes fra 30.9.2017 til 1.6.2020 og om justert installert effekt fra 15 til 16 MW.

NVEs vurdering

NVE konstaterer at det søkes om forlengelse av utsatt frist for idriftsettelse med bakgrunn i behovet for å bygge ut Sandhaugen vindkraftverk parallelt med Kvittfjell og Raudfjell vindkraftverk. Etter NVEs vurdering er det hensiktsmessig å bygge ut de tre vindkraftverkene samtidig, slik at konsesjonær kan utnytte potensialet for tekniske og økonomiske samdriftsfordeler.

Etter NVEs vurdering vil økt installert effekt fra 15 MW til inntil 16 MW ikke medføre endrete virkninger for omgivelsene. Det vil bli samme antall turbiner og tårnhøyde/rotordiameter sammenlignet

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

med utbygging i henhold til gjeldende anleggskonsesjon. Den økte effektinstallasjonen i hver turbin vil derfor ikke medføre endringer som blir mulig å registrere. Omsøkt løsning vil ikke være i strid med *Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover* med virkningsdato fra 1.1.2015. Siden økt effektinstallasjon ikke medfører endrete virkninger for omgivelsene, har NVE funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden.

Vedtak

Med bakgrunn i ovenstående og i medhold av energiloven av 29. juni 1990 nr. 50, § 3-1, gir NVE under henvisning til søknad av 19.4.2017 Norsk Miljøkraft FoU AS tillatelse til utsatt frist for idriftsettelse til 1.6.2020 og til å øke installert effekt i Sandhaugen vindkraftverk fra 15 til inntil 16 MW. Øvrige vilkår og bestemmelser i konsesjon meddelt 23.2.2011 skal fortsatt gjelde.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Vi ber Dem underrette grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger om bl.a. klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Mathilde Berg
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Nord
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune