

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler: Svein Gunnar Barbo
Saksbehandlers tlf.: 91341641
Deres ref. 202403692
Vår ref.: 2023/3054-25

06.05.2024

Kommentarer fra Statnett til høringsinnspill etter NVE sin høring av detaljplan for 420 kV Skaidi-Hyggevatn

Viser til NVE sin oversendelse av innkomne merknader i forbindelse med høring av detaljplaner for 420 kV Skaidi – Hyggevatn, Skaidi og Hyggevatn transformatorstasjoner.

Statnetts har gått gjennom de innkomne merknadene og kommentert dem.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, 25.04.24

Statnetts kommentarer:

Hyggevatn transformatorstasjon

Restriksjonene gjelder for hele restriksjonsområdet R-R9 som inkluderer hele stasjonsområdet. Området er vist på detaljplankart nr. 8 for 420 kV ledning Skaidi - Hyggevatn.

Oppsamlingen av rein skjer som regel siste halvdel av september. Statnett har foreslått stans i oppsamlingssområdet. Det er også lagt opp til at restriksjonsperioden kan forskyves i begge retninger fra år til år. For Hyggevatn stasjon er det lagt opp til kortere stopp i forbindelse med flytting forbi stasjonen. Det er lagt opp til at disse periodene avklares med reindriften løpende under anleggstiden. Dersom oppsamlingen og flyttingen forbi Hyggevatn stasjon foregår før 15. september kan dette tilpasses og avklares med distriktet i forhold til de faktiske forhold.

Skaidi transformatorstasjon

Statnett har lagt opp til anleggsstans av hensyn til D21 Gearretnjarga i perioden 20 september til 31. oktober, men at anleggsstansen innenfor denne perioden avklares med distriktet i forhold til deres faktiske bruk det enkelte år. Statnett legger opp til at dialog med distriktet og avklarer når de ankommer området ved Hatter og når de har flyttet videre mot høstbeitet.

420 kV Skaidi-Hyggevatn

D21 Gearretnjarga

Forholdet som gjelder D21 Gearretnjarga er beskrevet ovenfor under Skaidi transformatorstasjon.

D22 Fiettar

Statnett har lagt opp til anleggstans fra 1. september i forbindelse med oppsamling før høstflytting. Det er midlertid lagt opp til at det er anleggstans fra 20. september i den sørlige delen når selve flyttingen sørover starter. Som beskrevet i detaljplanen kan restriksjonen skyves noe som følge av variasjoner fra år til år. Statnett er ikke av den oppfatning av det er behov for anleggsstans for flytting ut av distriktet hele september, og mener dette er hensyntatt i detaljplanen.

D20 Fálá/Kvaløya

Statnett er ikke av den oppfatning om at det er nødvendig å ha anleggstans i hele september for hele Kvaløya i forbindelse med oppsamling før høstflytting. Statnett er åpen for å justere på restriksjonene på Kvaløya. Det er naturlig at det kan være et behov for restriksjoner i den nordlige delen tidligst og noe senere i den sørlige delen mot oppsamlingsområdet før svømming over Kvalsundet. Statnett har i detaljplanen lagt opp til at D20 Fálá/Kvaløya starter oppsamling på fastlandssiden i Kvalsundområdet etter at D22 Fiettar har flyttet ut av området. D20 har i møter med Statnett tidligere sagt at de benytter om lag 1 uke fra de starter flyttingen i Kvalsund frem til Sennalandet. Statnett er derfor av den oppfatning av at lengden på restriksjon R-R3 er tilstrekkelig. Restriksjonen kan imidlertid justeres på de enkelte år avhengig av når distriktet faktisk flytter.

Hensynet til naturmangfold

Statnett har i detaljplanen (kap. 6.11.2) lagt inn at det skal monteres fugleavvisere på spennet over Kvalsundet.

Statens vegvesen, 22.04.24

Statnetts kommentarer:

Statnett vil søke Statens vegvesen om dispensasjon for oppføring av midlertidig rigg på Skaidi transformatorstasjon innenfor 50 meter fra E6 tilsvarende som ved bygging av dagens stasjon som ble satt i drift i 2017.

Statnett viser for øvrig til Statens vegvesen sin tillatelse datert 04.03.24 til midlertidige avkjørsler i prosjektet. Statnett vil ha løpende dialog og møter med Statens vegvesen etter behov.

Finnmark fylkeskommune, 12.04.24


Statnetts kommentarer:

Struves meridianbue

Statnett presiserer at standard liner er mattet. Det er i detaljplanen (kap. 6.10) lagt opp til refleksdempende isolatorer for mastene 1105-1110. Illustrasjonen nedenfor viser mastene 1105 og 1106 lengst til venstre, og 1102 og 1103 lengst til høyre (markert gult). Illustrasjonen er vist med utsikt fra Struves meridianstøtte. Statnett foreslår at mast 1102 og 1103 også skal ha refleksdempende isolatorer.

Lokalitet	Mast nr	Total strekning
Skaidi-Ariselva	955 – 984	9 km
Fæg fjord-Gargu	1003 – 1009	2km
Skjåholmen- Molstrand	1066 - 1086	6 km
Freidigvann- Svartvannet	1105 - 1110	2 km

Figur 1. Tabell 9 fra detaljplan for Skaidi-Hyggevatn som viser seksjoner med refleksdempende isolatorer.



Figur 2. Statnett foreslår refleksdempende isolatorer for mastene 1102-1103 markert gult.

Samferdsel

Statnett har søkt Finnmark fylkeskommune om tillatelse til utbedring av kryss fra FV8124 til Hyggevatn stasjon og utvidet bruk av avkjørsel fra FV8030 i Stallogargo for bruk av Vannverkveien (V226E). Finnmark fylkeskommune har i brev datert 12.04.24 gitt Statnett tillatelse til opprusting og utvidet bruk av nevnte kryss og avkjørsel.

Mattilsynet, 16.04.24

Statnetts kommentarer:

Statnett vil igangsette vannprøvetaking i løpet av juni 2024.

Finnmarkseiendommen, 02.04.24

Statnetts kommentarer:

Statnett tar FeFo sin uttalelse til orientering.

Naturvernforbundet, 25.04.24

Statnetts kommentarer:

Forholdene Naturvernforbundet tar opp rundt sjøkabel og sjøsamiske interessert og rettigheter er spørsmål og som hører til vurderingene myndighetene har gjort i saken i konsesjonsprosessen. Statnett viser til at detaljplanen er en plan for gjennomføring av prosjektet innenfor rammene i konsesjonen, og som skal hensynta og minimere ulempene for andre interesser i byggefasen.

Advokatfirmaet Brønner & CO DA ved Advokat Anja Jonassen, på vegne av reinbeitedistrikt D21 Gearretnjarga, 17.04.24

Statnetts kommentarer:

Statnett har gjennomført møte med reinbeitedistrikt D21 Gearretnjarga den 22. april hvor planen for anleggsgjennomføring ble gjennomgått. Statnett og distriktet drøftet forhold rundt områdebruk og behovet for anleggsrestriksjoner i byggefasen. Statnett har tilpasset detaljplanen og anleggsrestriksjonene i forhold til Gearretnjarga sin bruk av området på høsten. Dette ble oversendt NVE i epost datert 23.04.24.

Advokatfirmaet Brønner & CO DA ved Advokat Anja Jonassen, på vegne av SKUM siida i reinbeitedistrikt 22 Fiettar, 17.04.24

Statnetts kommentarer:

Statnett har lagt opp til anleggsrestriksjoner av hensyn til reinbeitedistrikt 22 Fiettar sin bruk av området fra Skaidi til Kvalsundet i perioden 1. mai til 10. oktober. Innenfor denne perioden er det lagt opp til stans i forbindelse med kalving, oppsamling og bruk av merkeanlegg i Kvalsunddalen, og oppsamling og utflytting fra distriktet om høsten. Det er ikke lagt opp til anleggstans i sommermånedene fra 15. juli til 1. september. Statnett har de siste 10 årene bygget om lag 500 km 420 kV ledning gjennom reinbeiteområder fra Balsfjord til Skaidi uten at det har vært anleggstans i slutten av juli og august.

Statnett har de siste årene erfart at noe rein har kommet til kysten i Kvalsundområdet før 1. mai. Dette er forhold som Statnett ønsker å drøfte med reinbeitedistrikt 22 og som man vil tilpasse detaljplanen etter. Så langt har distriktet ikke villet medvirke til dialog om detaljplanen. r.

Statnett ser også grunn til å minne om at den dialogen som advokat Jonassen viser til har skjedd etter at Statnett oversendte detaljplanen til NVE for godkjenning. Forut for dette gjorde Statnett gjentatte forsøk på å få invitere til dialog om forslag til restriksjoner og detaljplan. Da valgte reindriften derimot å ikke medvirke. Statnetts forsøk på dialog er for øvrig beskrevet i detaljplanen.

Jonassen unnlater å sitere hele Statnetts epost av april 2024 kl. 15:50. For helhetens skyld siteres hele Statnetts svar:

“Statnett mener at anleggsrestriksjonene som er foreslått i detaljplanen hensyntar reindriften for alle berørte i reinbeitedistrikt 22 i nødvendig grad. Det er lagt opp til lange perioder med anleggstans i store områder i sårbare perioder for reinen. De sårbare periodene er tiden for vår- og høstflytting, kalving, oppsamling og bruk av gjerdeanlegg. Eventuelle variasjoner hva gjelder vårflytting hensyntas også i detaljplanen. Det siste følger av punkt 6.8.1 andre avsnitt - "Restriksjonsperiodene og områdene vil kunne forskyves noe i begge retninger som følge av årstidsvariasjoner, siden reinsdyrene kalver og forflytter seg avhengig av vær-, snø- og beiteforhold. Det vil også kunne bli behov for kortere, midlertidig stans av arbeidene." I tillegg er det for Statnett nødvendig å balansere omfanget av restriksjonsperioder og anleggstans av hensyn til fremdrift i byggingen. Basert på Statnetts erfaringer fra bygging av kraftledninger i de samiske kjerneområdene de siste årene så har det vist seg at det er mulig med anleggsvirksomhet også i barmarksperioden når det er rein i området. Dette er blant annet avhengig av en god å tett dialog mellom reindriften og Statnett”

Statnett mener at aktuelle restriksjoner foreslått innenfor reinbeitedistrikt 22 Fiettar ivaretar hensynet til reindriften i tilstrekkelig grad.

Statnett presiserer at anleggsveiene også er inkludert i anleggsrestriksjonene bortsett fra adgang til noen baseplasser langs Rv94 og vei og baseplasser Kvalsundalen opp mot Lucerna sin trafostasjon. Statnett er av den formening at dette er aktivitet som foregår langs annen offentlig infrastruktur og so ikke påvirker reindriften nevneverdig. Det understrekes også at Statnett ikke planlegger bygging av noen nye veier innenfor berørt område i D22 Fiettar.

Norske samers riksforbund (NSR), 17.04.24

Statnetts kommentarer:

Forholdene NSR tar opp knytter seg stort sett til temaer som er vurdert av myndighetene i forbindelse med konsesjonsbehandlinga eller som er av politisk karakter.

Detaljplanen er en plan for anleggsgjennomføringen hvor forholdet til andre interesser derav reindriften som rettighetshaver skal hensyntas i anleggsgjennomføringen. Statnett har i detaljplanen lagt inn anleggsrestriksjoner som tar hensyn til reindriften bruk.

Statnett vil også understreke at man over tid har forsøkt å komme dialog med berørte distrikter om medvirkning i planprosessen rundt utarbeiding av detaljplanen uten at reindriften har ønsket å medvirke.

Carmen Mathisen, Hytteeier Skaidi (gjenboer Gnr. 125/1/1), 17.04.24

Statnetts kommentarer:

Endemast for fremtidig 132 kV Smørfjord ledning vil være om lag 65 m fra aktuelle hytte. Kabeltraséen vil gå fra aktuelle endemast i retning Skaidi transformatorstasjon og vil ikke være synlig fra hytta da det fortsatt vil være et betydelig skogbelte mellom hytta og kabeltraséen.

Avstand til aktuelle hytte tilsier at hytten ikke omfattes av grenseverdier for stråling eller magnetiske felter.

Med vennlig hilsen

Jacob Grønn
Prosjektleder

Svein Gunnar Barbo
Seniorrådgiver