

TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS
Postboks 1500
6025 ÅLESUND

Vår dato: 21.02.2022

Vår ref.: 201001776-27

Deres ref.:

Vedtak om forlenget byggefrist for Øvre Koppene bekkeinntak

NVE viser til brev fra Tafjord Kraftproduksjon AS, datert 29.11.2021, der det søkes om forlenget byggefrist for inntak av bekk i Øvre Koppene til kraftstasjon Tafjord 5.

Tafjord Kraftproduksjon AS fikk ved kongelig resolusjon av 24.04.2015 tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 8 til overføring av avløpet fra Øvre Koppene til Tafjord 5, med planendring av 16.03.2018.

I henhold til vassdragsreguleringsloven § 15 skal arbeidet med et konsesjonsgitt tiltak påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 15, og delegert myndighet fra OED til NVE av 19.01.2018, kan NVE forlenge fristen med inntil fem nye år. Planendringer gir ikke utsatt byggefrist, slik at det er byggefristen fra den opprinnelige konsesjonen som gjelder.

Ved NVEs vedtak av 17.01.2020 ble det gitt to års forlenget byggefrist til 24.04.2022. Grunnet utfordringer med oppstart av arbeidet søker Tafjord Kraftproduksjon AS om ytterligere forlengelse frem til **01.08.2023**.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist er sendt på en begrenset høring til Fjord kommune og Statsforvalteren i Møre og Romsdal. NVE ønsket tilbakemelding på eventuelle nye forhold som kan være av betydning for konsesjonen siden saken ble behandlet i 2015 og 2018.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal uttaler i e-post av 10.12.2021 at de ikke har vesentlige merknader til at det blir gitt forlenget byggefrist. Fjord kommune har ikke uttalt seg i saken.

NVEs vurdering

Søknaden er kommet inn innen fristens utløp for oppstart av byggearbeid.

Statsforvalter og kommune har ikke hatt merknader til søknaden, eller vist til nye forhold av betydning som kan bli berørt av utbyggingen. NVE har foretatt søk i Naturbase og



Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

Behovet for utsettelse baserer seg på konkrete forhold avdekket i vannveien som krever ytterligere granskning. Siden anlegget ligger 1250 meter over havet er oppstart av arbeidene vinterstid utfordrende og det er behov for fristutsettelse.

NVEs konklusjon

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Øvre Koppene bekkeinntak bør avslås. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 15 forlenges byggefristen som omsøkt frem til 01.08.2023.

Vilkårene ellers er de samme som i tillatelsen gitt 24.04.2015.

Siden det allerede er gitt fristutsettelse en gang kan ytterligere fristutsettelse ikke påregnes.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Ingrid Haug
Seniorrådgiver

Godkjent av Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Rune Flatby
Spesialrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS

Kopimottakerliste:

FJORD KOMMUNE
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.