

NVE**POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO**

04.01.2022

**TODEILSELVA, MODALEN KOMMUNE, VESTLAND FYLKE
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON**

Vi viser til vedtak datert 04.07.2017 der Småkraft AS fikk konsesjon til å bygge Todeilselva kraftverk.

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Småkraft AS søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 04.07.2027. Bakgrunnen for dette er at Småkraft AS ikke har kunnet starte utbyggingen grunnet mangelfullt nett i området, Jfr vannressurslovens §§ 25 og 27.

Det arbeides aktivt for å finne tekniske løsninger sammen med lokale nettselskap og nærliggende kraftverksprosjekter som gir økonomisk løsning til å gjennomføre utbygginger i Modalen.

Med vennlig hilsen
Småkraft AS

Martin Vangdal
prosjektleder

