

GLITRE NETT AS
Postboks 7007
3007 DRAMMEN

Vår dato: 31.07.2025
Vår ref.: 202419314-24

NVE gir Glitre Nett tillatelse til oppstart av arbeid på 132 kV ledning Stengelsrud-Glabak

Norges vassdrags- og energidirektorat viser til brev datert 17. juni 2025¹ hvor det søkes om tillatelse til oppstart av arbeid på 132 kV ledning Stengelsrud-Glabak, i Kongsberg kommune, i Buskerud (tidligere Viken) fylke. I brevet har Glitre Nett søkt om delvedtak for 132 kV Stengelsrud-Glabak for alle tiltak som ikke er omfattet av konsesjonspliktige endringer, inkludert riggområde, masteplasser, kabeltrasé, adkomstveier, lunneplasser med mer. Søknaden gjelder for mast M1 til M3, M7 og M9 til M15, kabelendemast og innføring til Glabak, samt riggområde på Sevlemoen med tilhørende kjørespor, adkomstveier, kabeltraseer og lunneplasser innenfor dette området.

Søknaden datert 17. juni 2025 begrunnes med fremdriften i prosjektet.

NVE har behov for avklaringer rundt noen av de omsøkte mastepunktene og riggplassene, men gir tillatelse til oppstart ved noen av de omsøkte mastepunktene og kabeltrasen.

1. Vedtak om godkjenning

1.1. Vedtak og vilkår

Med hjemmel i konsesjonen datert 10. mars 2023², godkjenner NVE deler av fremlagte søknad for oppstart av arbeid på 132 kV ledning Stengelsrud-Glabak. NVE gir tillatelse til følgende tiltak:

- Fundamenterings - og grunnarbeid for mastepunkt M11, M12, M14 og M15.
- Adkomstveier og kjørespor til mastepunkt M11, M12, M14 og M15.
- Lunneplasser/velteplasser ved mastepunkt M11, M12, M14 og M15.
- 150 meter jordkabelinnføring til Glabak transformatorstasjon.

¹ NVE ref.: 202419314-21

² NVE ref.: 202218479-21



Tillatelsen forutsetter minnelig avtale med grunneiere/rettighetshavere.

NVE fremhever at denne godkjenningen ikke gir tillatelse til å benytte riggområdene eller gjennomføre tiltak ved mast M1 til M3, M7, M9 til M10 og M13. NVE vil behandle dette senere, sammen med resten av detaljplanen.

Vilkår for godkjenningen:

- Entreprenører skal gjøres kjent med detaljplanen og dette vedtaket.
- Dere må tilbakeføre anleggsområdene hvis godkjenning av detaljplan uteblir.
- Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

2. Forhold Glitre Nett må være oppmerksom på

2.1 Dere skal orientere grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere om å sende vedlagte orienteringsbrev til berørte grunneiere og rettighetshavere så snart som mulig. Dette vedtaket skal legges ved orienteringsbrevet. NVE ber dere sende en bekreftelse på at orientering er sendt til nve@nve.no.

2.2 Forholdet til plan- og bygningsloven

Siden anlegget har konsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven.³ Det betyr at dere ikke trenger å søke dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling.

2.3 Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften

Anlegget er omfattet av kraftberedskapsforskriften.⁴ NVE har i denne godkjenningen ikke vurdert om tiltaket tilfredsstillt kravene i forskriften.

2.4 Tillatelser dere trenger etter annet lovverk

I tillegg til denne godkjenningen av detaljplanen må dere sørge for å skaffe dere nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter. Glitre Nett er også ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.

³ [Plan- og bygningsloven § 1-3](#) (lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling).


⁴ [Kraftberedskapsforskriften](#) (forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen).




3. Bakgrunn

Glitre Nett (Glitre Energi Nett) fikk den 1. februar 2022 konsesjon til å bygge og drive en ny ca. 5,7 km lang 132 kV kraftledning fra Bevergrenda, via Stengelsrud transformatorstasjon, og til Glabak transformatorstasjon i Kongsberg kommune. Det ble samtidig gitt konsesjon til 150 meter jordkabel for innføring til Glabak transformatorstasjon. Ledningen skal erstatte en eksisterende 66 kV-ledning mellom Stengelsrud og Glabak, som skal rives. NVEs vedtak ble påklaget, og i tillegg hadde Kongsberg kommune innsigelse til den løsningen som fikk konsesjon. Energidepartementet (tidl. Olje- og energidepartementet) stadfestet vedtaket 9. desember 2022.

I tråd med vilkår 10 i konsesjonen er det utarbeidet en detaljplan for arbeidene. Detaljplanen ble sendt til NVE 24. mars 2025. Det ble også sendt inn en endringsøknad for flere justeringer i det konsesjonsgitte anlegget. Detaljplanen og endringsøknaden til konsesjonen er nå til behandling i NVE. For å sikre fremdriften i prosjektet har Glitre Nett i søknad av 17. juni 2025 søkt om å få starte med fundamenterings- og grunnarbeid for flere av de konsesjonsgitte mastepunktene. Glitre Nett begrunner søknaden med at det er behov for å begynne med forberedende gravearbeid for å rekke å gjennomføre arbeidet som er planlagt i 2025. Oppstart av anleggsarbeid er planlagt til 1. august 2025 for å sikre gjennomføring av fundamenterings- og grunnarbeid, samt utkoblinger og montasje i lavlastperioden våren og sommeren 2026. Plasseringen til mastepunktene dette vedtaket omfatter, kan sees i figur Figur 1 og Figur 2.



Figur 1: Mastepunkt M11 og M12, samt anleggsvei og velteplass. Kilde: Glitre Nett



Figur 2: Mastepunkt M14 og M15, samt anleggsvei og velteplass. Kilde: Glitre Nett

4. Høring

Energiloven åpner for å ikke sende søknader på høring når det «finnes ubetenkelig»⁵. Siden detaljplanen for 132 kV ledning og riveplan for 66 kV ledning Stengelsrud-Glabak har vært på høring, ser ikke NVE behov for å også sende søknaden om oppstart av anleggsarbeidene på høring. Etter vår vurdering er saken godt nok opplyst til at vi kan fatte vedtak uten at søknaden for oppstart av arbeidene sendes på høring.

Detaljplan og søknad om endring av konsesjon ble sendt på høring 31. mars 2025. Ingen av innspillene har uttalt seg direkte om mastepunkt 11, 12, 14 eller 15. NVE mener derfor det er «ubetenkelig» å ikke sende saken på høring. NVE bemerker at uttalelser til detaljplanen og konsesjonærs kommentarer vil bli lagt til grunn og vurdert ved behandlingen av detaljplanen og søknad om endring av konsesjon.

NVE informerer Kongsberg kommune, Statsforvalteren, Buskerud fylkeskommune og de som har kommet med uttalelser i saken med en kopi av vedtaket.

5. NVEs vurderinger

Detaljplanen for 132 kV ledning Stengelsrud-Glabak har vært på høring og det er innhentet kommentarer fra Glitre Nett. NVE ønsker primært å slutføre behandlingen av detaljplanen for å fatte et samlet vedtak for hele tiltaket, men ser at saksbehandlingstiden vil kunne medføre at anleggsarbeidet blir forsinket. Vi ønsker med bakgrunn av ovenstående å gjøre en isolert vurdering av søknaden om fundamenterings- og grunnarbeid for mastepunkt M11, M12, M14 og M15. Vi mener mottatt detaljplan, høringen og søknad datert 17.juni


⁵ Energiloven § 2-1 sjuende ledd (lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.)



2025 gir et tilstrekkelig grunnlag for å fatte et slikt vedtak. Nedenfor vil vi gå igjennom forhold som er relevante for fundamenterings - og grunnarbeid ved mastepunkt M11, M12, M14 og M15.

Friluftsliv

Detaljplanens temakart for friluftsliv (se figur 3) viser at mastepunkt M11 og M12 ligger inntil et statlig sikret friluftsområde. Dere skriver at dere skal bruke turstien som går langs lågen som anleggsvei under anleggsperioden. Videre skriver dere i kapittel 6.1 i detaljplanen at stenging av turstien i kortere perioder kan bli nødvendig. Ved behov for ferdselsrestriksjoner i viktige områder for friluftsliv skal dette varsles med skilting i terrenget. Kommunen skal varsles i slike tilfeller. NVE konstaterer at dere har beskrevet hvordan dere skal hensynta friluftslivet under anleggsperioden. Vi legger til grunn at dere gjennomfører varlingen med skilting som beskrevet i søknaden.



Figur 3: Utsnitt av detaljplanens temakart for friluftsliv. Kilde: Glitre Nett

Skogrydding

Detaljplanens hogstplan beskriver at terrenget fra mast M11 til M12 heller bratt ned mot elva, hvor det også går en tursti. Trærne kan vokse seg relativt høye i kantsonen langs elva, grunnet mastenes plassering og høyden på disse. Terrenget fra mast M14 til M15 er relativt flatt og der er det kun enkelttrær langs kantsonen.

NVE legger til grunn at dere følger prinsippene for skogrydding som beskrevet i detaljplan, og vil ikke kommentere dette noe ytterligere.



Naturfare

Mastene M14 og M15 er innenfor kartlagt område for flomsone og aktsomhetsområde for flom. Mastene M11, M12, M14 og M15 ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire. Sunnfjord Geosenter har laget en rapport om geotekniske undersøkelser og flomfare. Rambøll har tatt tre jordprøver i området mellom mast M11 og M12. NVE legger til grunn at dere har gjennomført undersøkelser og vurdert behovet for tiltak.

NVE minner om at det er konsesjonærens ansvar at planleggings-, anleggs- og driftsfasen tar høyde for den reelle flomfaren, og at anlegget ikke øker faren for tredjepart.

Istandsetting

I anleggskonsesjonen er det stilt krav om at Glitre Nett skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift. Prinsipper for istandsetting er beskrevet i kapittel 6.4 i detaljplanen. Her framgår det blant annet at istandsetting skal utføres med tilbakeføring av opprinnelig stedlig masser.

Vi legger til grunn at Glitre Nett vil legge prinsippene i planen til grunn for arbeidene ved mastepunkt M11, M12, M14 og M15. NVE mener at detaljplanen med vedlegg beskriver planlagt anleggsarbeid og tiltak på en god måte.

6. Konklusjon

NVE gir Glitre Nett tillatelse til å gjennomføre arbeid i tråd med beskrivelse i søknad datert 17. juni 2025, med de begrensningene som er satt i dette vedtaket. Vi legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med føringer og prinsipper i detaljplanen, samt at de omsøkte tiltakene er i tråd med mottatte høringsinnspill.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 er vurdert i konsesjonsbehandlingen og konsesjonsvedtak av 10. mars 2023, og vil bli vurdert ved behandlingen av detaljplanen. De omsøkte tiltakene er av begrenset omfang og har begrensede virkninger. Vi mener de vurderinger som er gjort i dette vedtaket er tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette vedtaket.

7. Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Anne Johanne Kråkenes
seksjonssjef

Matilde Anker
seniorrådgiver



Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

GLITRE NETT AS

Kopimottakerliste:

Kongsberg kommune

Viggo Landaas

BANE NOR SF

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS

Svein Roar Bøhmer Haugen

ANDERS RUUD

PER TORE ØSTERBØ LOG

GLITRE NETT AS - Kim-Rune Kastet

Buskerud fylkeskommune

STEIN ARNE WULFSBERG

KONGSBERG MONTESSORI BARNEHAGE SA

Erik Knutstad

Hanne Lofthus Nørsterud



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.