

NVE

**POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN
0301 OSLO**

09.06.2021

**BORDALSELVA, KVERNHUSELVA OG SKROMME,
ETNE KOMMUNE, VESTLAND FYLKE
SØKNAD OM FORLENGELSE AV KONSESJON**

Vi viser til Kongelig resolusjon datert 09.12.2016. Rullestad og Skromme Energi AS fikk konsesjon til å bygge Bordalselva, Kvernhuselva og Skromme kraftverk.

Konsesjonæren har i hht Vassdragslova en frist på 5 år fra dato for vedtak til å starte bygging, i motsatt fall faller vedtaket bort. NVE har myndighet til å forlenge denne perioden med 5 år.

Rullestad og Skromme Energi AS søker herved om en forlengelse på 5 år på fristen til å starte bygging, dvs forlengelse til 09.12.2026. Bakgrunnen for dette er at Rullestad og Skromme Energi AS ikke har kunnet starte utbygginga grunnet mangelfullt/ kostbart nett i området, Jfr vannressurslovens §19 og vassdragsreguleringslovens §12 nr.1. Det arbeides aktivt for å finne nettløsninger som samtidig gir økonomi til å gjennomføre utbyggingen.

Med vennlig hilsen

Martin Vangdal
Småkraft ASPå vegne av
Rullestad og Skromme Energi AS