

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

**Vår dato:** 05.09.2023

**Vår ref.:** 201907071-43 Oppgis ved henvendelse

**Deres ref.:**

Saksbehandler:

Katrine Gabrielsen

kaga@nve.no / 22 95 94 46

## **NVE gir utsatt frist for idriftsettelse av Hamar omformerstasjon**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 10.09.2020 Bane NOR SF konsesjon for å bygge og drive Hamar omformerstasjon i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Vi ga også konsesjon til Elvia AS for å bygge og drive deler av koblingsanlegget på Hamar omformerstasjon, samt konsesjon for å kable 132 kV kraftledningen Furnes-Nes mellom Furnesfjorden og Hamar omformerstasjon. Det ble satt frist for å sette anleggene i drift innen 10.09.2023.

Bane NOR søkte 07.08.2023 om utsatt frist for idriftsettelse av ovennevnte anlegg til 01.04.2028. 31.08.2023 sendte de en oppdatert søknad sammen med Elvia.

Bakgrunnen for søknaden er betydelige forsinkelser i opprinnelig tidsplan. Hamar omformerstasjon er en del av InterCity-utbyggingen mellom Oslo og Lillehammer. Dette prosjektet har blitt forsinket, og dermed har byggingen av Hamar omformerstasjon også blitt utsatt. I tillegg har utarbeidelse av konkurransegrunnlag for anskaffelse og selve anskaffelsen av entreprenør tatt lenger tid enn planlagt.

Bane NOR orienterte først NVE om status i prosjektet i november 2022. Bane NOR var i gang med anskaffelse, men visste at de ville måtte søke om endringer i konsesjonen i tillegg til utsatt frist for idriftsettelse. For å kunne sende disse søknadene samtidig, fikk de dispensasjon til å søke om utsatt frist for idriftsettelse senere enn seks måneder før fristen utløp. Etter dette har Bane NOR holdt NVE løpende oppdatert om status i prosjektet, blant annet om at valg av entreprenør har tatt lenger tid enn først forespeilet. Derfor søker de nå om utsatt frist for idriftsettelse, mens de vil sende forespeilet endringsøknad på et senere tidspunkt.

NVE vurderer at Bane NOR og Elvia har begrunnet behovet for utsatt frist for idriftsettelse av Hamar omformerstasjon og kabling av 132 kV-kraftledningen Furnes-Nes mellom Furnesfjorden og Hamar omformerstasjon. Vi finner at det er grunnlag for å gi utsatt frist for idriftsettelse til 01.04.2028.



## Konklusjon

I medhold av energiloven § 10-4 annet ledd setter Norges vassdrags- og energidirektorat ny frist for idriftsettelse av Hamar omformerstasjon og kabling av 132 kV-kraftledningen Furnes-Nes mellom Furnesfjorden og Hamar omformerstasjon (NVE-ref. 201907071-23 og 201907071-26) til 01.04.2028.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Bane NOR og Elvia til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

## Orientering av grunneiere/rettighetshavere og naboer

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere, naboer og gjenboere. Naboeiendommer er eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom forstås som eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom noen av de nevnte mottakerne er representert ved fullmektig, skal også fullmektigen få tilsendt brevet, jf. forvaltningsloven § 12. Vi oppfordrer til at Bane NOR og Elvia sender felles informasjon til grunneierne.

NVE ber om en bekreftelse på at brevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg  
direktør

Ingrid Myrtveit  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### Mottakerliste:

ELVIA AS  
BANE NOR SF

### Kopimottakerliste:

STATNETT SF  
ELVIA AS - Kjell Storlykken  
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE  
Ringsaker kommune  
Grunneiere/rettighetshavere  
BANE NOR SF - Atle Hillestad  
Naboer/gjenboere  
STATSFORVALTEREN I INNLANDET  
INNLANDET FYLKESKOMMUNE



## Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skrive hvilket vedtak du klager på.</li><li>• Skrive hvilket resultat du ønsker.</li><li>• Opplyse om du klager innenfor fristen.</li><li>• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen.</li></ul> <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er <a href="mailto:nve@nve.no">nve@nve.no</a>.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

*Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.*