

Kleppconsult AS

Vår dato: 11.05.2022

Vår ref.: 201100274-40 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler: Tord Solvang

NVE gir tillatelse til utsatt byggefrist for Haugsvær kraftverk i Masfjorden kommune, Vestland

Vi viser til søknad fra Kleppconsult AS på vegne av Haugsvær Kraft SUS datert 14.4.2021 om utsatt byggefrist for Haugsvær kraftverk i Masfjorden kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Haugsvær kraftverk i vedtak den 18.4.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Kleppconsult AS:

«Viser til gitt vassdragskonsesjon den 19.04.2016 for Haugsvær kraftverk (SUS) i Masfjorden kommune Vestland Fylke. Referanse nummer: 201100274-35. På vegne av Haugsvær Kraft søker Kleppconsult om utsettelse av anleggstart etter 19.04.2021.

Grunn til at det søkes om utsettelse av anleggstart er følgende: Det har vært tvist om fallrettighetene i perioden fra gitt konsesjon, da det ble avholdt jordskifte.

Videre på grunn av dødsfall av noen av eierne av det ene bruket (Gnr. 67 bnr. 9), som har fallrett i Gjerdbergelven. Dette har gjort at det juridisk ikke var mulig å få signert avtale om fallrettigheter før nå i 2021, som gir grunnlag for bygging/anleggstart.

Nå er avtalen blitt signert og arbeidet med detaljplanen ble startet umiddelbart og forventet innsendt til NVE sin miljø og tilsynsavdeling for godkjenning medio 2021.

Tidsplan for anleggstart nå, er høsten 2021 og ferdigstillelse for oppstart produksjon sommeren 2022.



Vi ber om forståelse for denne forsinkelsen og håper på et positivt vedtak for denne utsettelsen.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Masfjorden kommune, Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommune. NVE har ikke mottatt noen uttalelser eller merknader til søknaden.

NVEs vurdering

En søknad om utsatt byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått *nye* eller *endrede* forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser.

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Masfjorden kommune, Statsforvalteren i Vestland og Vestland fylkeskommune. Ingen av høringspartene har kommet med uttalelser eller merknader til søknaden. NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Haugsvær kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 18.4.2026.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 18.4.2016.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Kleppconsult AS

Kopimottakerliste:

MASFJORDEN KOMMUNE
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV HORDALAND
Naturvernforbundet i Nordhordland
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan.



	Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.