

NVE  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 Oslo  
nve@nve.no

Oslo, 7. september 2020

**Søknad om forlenget konsesjon til bygging av Selura kraftverk i Selurelva i Flekkefjord kommune i Vest-Agder, samt regulering av Selura.**

Vi viser til vassdragskonsesjon gitt 18.12.2015 for Selura kraftverk, med byggefrist 18.12.2020. Med henvisning til punkt 2 i konsesjonen skal arbeidet med reguleringen settes i gang innen fem år, og det er adgang til å forlenge fristen for igangsettelse med fem år. Vi søker om forlenget byggefrist for kraftverket med fem år.

Arbeidet med å bygge kraftverket har stått i bero i påvente av en tillatelse fra Bane NOR til å føre vannveien under Flekkefjordbanen. Denne tillatelsen er nå gitt, og vi kan komme videre i arbeidet med kraftverket. Imidlertid er det nå ikke mulig å få til en byggestart før 18.12.2020. Det er derfor nødvendig for oss å søke om forlenget byggefrist.

Vi ber om at eventuelle spørsmål, og/eller behov for flere opplysninger rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen  
For Drangeid energi AS.

Sjur Eigil Dahl  
Epost; sjured@online.no  
Tel. 905 69 510  
Adresse: Melumveien 49, 0760 Oslo

Kopi  
Lisbeth Bakken, [lba@nve.no](mailto:lba@nve.no)  
Rolf M. Krogh, [rmk@nve.no](mailto:rmk@nve.no)  
Agnar Egil Theodorsen, [agnar.theodorsen@sweco.no](mailto:agnar.theodorsen@sweco.no)