

STATKRAFT AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 21.01.2022
Vår ref.: 202004255-10
Deres ref.:

Statkraft AS - Tillatelse til midlertidig senkning av vannstand i magasinene i Tofteelven, Asker kommune

Vi viser til deres søknad av 13.12.2121 om forlengelse av tillatelse til midlertidig senkning av vannstanden i Rødvann, Langvann, Røskestadvann og Engdammen i Tofteelven på Hurum i Asker kommune.

Om søknaden

I forbindelse med rehabilitering av dammene ved Langvann, Røskestadvann og Engdammen fikk Statkraft Tofte AS tillatelse til midlertidig senkning av vannstanden i magasinene i Tofteelven i perioden 01.08.2020 til 1.12.2021. Arbeidene ble ikke ferdigstilt innen fristen og Statkraft søkte 13.12.2021 om utvidelse av senkningsperioden frem til 01.08.2022.

Statkraft opplyser i søknaden at det gjenstår noe betongarbeider som gjennomføres i løpet av vinteren, i tillegg gjenstår arbeider med å rive fangdam, ferdigstilling av Langvannveien og arrondering som må gjennomføres om våren på grunn av tele. Rivning av fangdam krever at vannene i en begrenset periode tappes ned til laveste vannstand tillatt i den midlertidige tillatelsen som gikk ut 1.12.2021, tilsvarende nivået for etablering av fangdammene. Statkraft opplyser pr. telefon at arbeidet med fangdammene gjøres til våren og anslår at det vil vare 1-2 mnd. Oppfylling av vannene starter så snart arbeidene er ferdige, forhåpentligvis før sommeren og senest 01.08.2022. Langvann har lengst forventet oppfyllingstid av vannene og forventes tilbake til HRV omtrent ett år fra start oppfylling.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. Omfanget av tiltaket tilsvarer opprinnelig søknad fra 14.04.2020. Søknaden fra 2020 ble sendt lokale myndigheter for uttalelse. NVE mener saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Vi viser til vårt vedtak av 13.07.2020 for oppsummering av uttalelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Søndre Hurum jeger- og fiskeforening (SHJFF).



NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til avvik fra normal vannstand etter vannressursloven § 8.

Tiltaket som nå er omsøkt er identisk med tiltakene som ble omsøkt i søknaden av 14.04.2020 som lå til grunn for NVEs tillatelse av 13.07.2020. I det første vedtaket ble det gjort vurderinger av konsekvenser for allmenne interesser. I tråd med høringsuttalelser fra SHJFF og Statsforvalteren i Oslo og Viken ble senkningen av Rødvannet redusert til 2 m for å bedre ivareta en stedegen, livskraftig ørretstamme. Det ble også avtalt oppsyn fra SHJFF under nedtappingen for å forhindre stranding av fisk. Den største negative påvirkningen for naturmiljø er i forbindelse med selve nedtapping, dette er allerede gjort. Varighet og sesong for tiltaket ble ikke problematisert i høringsuttalelsene. NVE mener at en forlengelse av anleggsperioden ikke vil utgjøre en betydelig endring i påvirkning på naturverdiene.

Det er utført nye søk i naturbase og artskart 07.01.2021 og ikke funnet nye registreringer som kunne hatt betydning for utvidelse av tillatelse.

Ulempene med utvidet tillatelse vil, slik NVE ser det, i hovedsak være at områdets bruksverdi for friluftsliv, fiske og jakt vil forbli forringet frem til arbeidene er ferdigstilt. Statkraft opplyser over telefon at de i desember 2021 informerte interessenter om behov for forlenget anleggsperiode.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og nødvendig å ferdigstille for å ivareta damsikkerhet. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

NVE vil påpeke at det er uheldig at tiltakshaver ikke får ferdigstilt tiltaket innen planlagt tid og at søknad om å forlenge tillatelsen kommer først etter at den opprinnelige fristen er passert. NVE var forespeilet at tiltaket skulle ferdigstilles innen 1.12.2021. Når det gjenstår arbeider som er avhengige av at det ikke er tele i bakken er det noe vi antar tiltakshaver var klar over i god tid før opprinnelig tillatelse gikk ut.

Oppsummering

For å ferdigstille rehabilitering av dammene ved Langvann, Røskestadvann og Engdammen søker Statkrafts AS om forlengelse av tillatelse til senket vannstand i magasinene i Tofteelven. En utvidelse av tillatelsen gjør at vannene fylles opp omtrent ett år senere enn opprinnelig planlagt. Dette har først og fremst konsekvenser for friluftslivet. NVE mener at fordelene for damsikkerhet er større enn ulempene ved at arbeidene kan ferdigstilles.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Statkraft Tofte AS kan opprettholde senket vannstand i Rødvann, Langvann, Røskestadvann og Engdammen frem til 01.08.2022.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.



Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Vannstanden kan holdes senket til kote 188,84 i Rødvann, kote 172,0 i Langvann, kote 156,0 i Røskestadvann og kote 87,66 i Engdammen. Under arbeidene med fjerning av fangdam tillates det å senke vannstanden i Langvann til kote 169,0 og til kote 154,0 i Røskestadvann.
- Interessenter og brukere av området må informeres om forlenget tillatelse til senkning og om når vannene forventes tilbake til normal vannstand.
- Det skal slippes en minstevannføring forbi Røskestadvann og Engdammen på 21 l/s. Kravet til minstevannføring skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 20.06.2016 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Statkraft Tofte AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATKRAFT AS



Kopimottakerliste:

ASKER KOMMUNE

Statkraft Tofte AS

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

SØNDRE HURUM JEGER- OG FISKERFORENING

TBD - Seksjon for damsikkerhet

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg

VIKEN FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. • I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.