



Hålogaland Kraft Produksjon AS
Fjordveien 821
9446 Grovfjord

Norges vassdrags- og energidirektorat
Seksjon for vassdragskonsesjon
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Grovfjord 25.05.2020

SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE FOR JOTIND 1 OG 2 KRAFTVERKER

Vi viser til meddelt konsesjon 13.11.2015 for kraftverkene Jotind 1 og 2 i Tjeldsund kommune. Konsernet Hålogaland Kraft AS har vært gjennom et omfattende generasjonsskifte og omorganisering de siste årene. For tiden pågår det reelle diskusjoner om en fusjon med Nordkraft AS i Narvik. Våre eiere har nå gitt positiv tilslutning til å ta denne diskusjonen videre.

Disse prosessene har gjort at vi ikke rekker å gjennomføre detaljprosjektering, investeringsbeslutning og starte anleggsarbeider for kraftverkene Jotind 1 og 2 innen fristen som er gitt i konsesjonsvedtaket.

På bakgrunn av dette søker vi om fristforlengelse frem til 13.11.2025 for oppstart av anleggsarbeider.

Med hilsen

Øyvind Strøm
Daglig leder
Hålogaland Kraft Produksjon AS
Oyvind.strom@hlk.no
Tlf: 98 25 79 38