



NVE konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
Norge

Att:

Referanse: NVE 200901465-37 27.08.2015

Dato: 6.8.2020

DAGSLÅTTELVA KRAFTVERK, BRØNNØY KOMMUNE NORDLAND. SØKNAD OM FORLENGET FRIST FOR START UTBYGGING.

Ref. Vedtak 27.08.2015 pkt 2 Bortfall av konsesjon.

Bekk og Strøm A/S (BoS) søker herved utsatt frist for byggestart på godkjent utbygging av Dagslåttelva kraftverk i vassdrag 144.8Z

Vi bistår selvsagt om ytterligere informasjon ønskes.

Med vennlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tom Lohne', written over a large, stylized circular flourish.

Tom Lohne

Prosjektleder
Bekk og Strøm AS

Mob: +47 913 73680
E-mail: tom@bekkogstrom.no