

Til: NVE – Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

E-post: nve@nve.no



CLEMENS KRAFT

Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

Oslo, 19.02.2024

Saksnummer hos NVE: 201842114

Vedr. Bryggfjelldal kraftverk Hemnes kommune, Nordland fylke – forlengelse av konsesjon

Det søkes med dette brevet om forlengelse av konsesjon med nye fem år i henhold til vassdragskonsesjonens pkt 2. for følgende konsesjon; Bryggfjelldal kraftverk.

Begrunnelse

Clemens Kraft AS fikk konsesjon den 09.04.2019 til å bygge Bryggfjelldal kraftverk (NVE ref.nr. 201842114-14). Vedtaket gjaldt under forutsetning av at arbeidet startet opp senest fem år fra vedtaksdato og ble fullført innen ytterligere fem år.

Bakgrunnen for søknad om forlengelsen og årsaken til at vi ikke har satt i gang bygging av kraftverket er fordi vi ventet på endelig avgjørelse knyttet til konsesjonssøknaden for Bjuråga som ligger oppstrøms Bryggfjelldal. De to kraftverkene var tiltenkt å bygges ut i samme tidsrom med synergier knyttet til nettilknytning. Konsesjonssøknaden for Bjuråga kraftverk er avslått er ikke lenger aktuell for utbygging.

Clemens Kraft har vurdert det til at vi ønsker å utvikle Bryggfjelldal kraftverk alene, selv om vi ikke lenger drar nytte av synergier fra et annet nærliggende prosjekt. Vi søker dermed om behov for forlenget frist for konsesjonen på Bryggfjelldal for deriblant å løse utfordringer knyttet til nettilgang.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse på at forlengelsen er innvilget.

Med vennlig hilsen,

Morten Tronsen
Head of Asset Management
E-post: morten.tronsen@clemenskraft.no
Clemens Kraft AS

Mattias Kullberg
Utbyggingsdirektør
E-post: mattias.kullberg@clemenskraft.no
Clemens Kraft AS