



NVE

Energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 10.10.2025
Vår ref.: 201914127-40 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tanja Midtsian
tcm@nve.no, 22959493

NVE oversender av klage på vedtak om omklassifisering av anlegg i Kollsnes transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt én klage på vedtak av 25. juni 2025 om omklassifisering av anlegg i Kollsnes transformatorstasjon til transmisjonsnett. Klagen gjelder virketidspunktet for vedtaket, som NVE har satt til 1. januar 2026. NVE kan ikke se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagen som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtaket. Saken sendes herved til Energidepartementet for endelig behandling, jf. forvaltningsloven § 33.

Bakgrunn

NVE fattet 25. juni 2025 vedtak etter energiloven § 1-5 om å klassifisere transformatorene med øvre spenningsnivå 300 kV og tilhørende 300 kV bryterfelt i Kollsnes transformatorstasjon som transmisjonsnett. Anleggene eies i dag av BKK AS, og det er etter energiloven § 4-8 fjerde ledd kun Statnett som kan eie transmisjonsnett. Anleggene må derfor overdras fra BKK til Statnett, og NVE satte derfor et virketidspunkt som vi mente var tilstrekkelig til å gjennomføre transaksjonen, 1. januar 2026. NVE ga samtidig BKK tillatelse til å installere en ny transformator i Kollsnes stasjon. Denne transformatoren vil også, under dagens nettstruktur, oppfylle kriteriene for transmisjonsnett når den settes i drift, og må overdras til Statnett.

I dette brevet har NVE sammenfattet og kommentert klagen. Ellers vises det til notatet «Begrunnelse for vedtak» av 25. juni 2025, ref. NVE 201914127-32, for beskrivelse av saksbehandlingsprosessen, sammenfatning av innkomne merknader og NVEs vurderinger.

Klager

NVE har mottatt én klage på vedtaket. Klagen er fra Statnett, som er part i saken og dermed har klagerett.

Statnett skriver i klagen av 21. august at virketidspunktet NVE har satt for sitt vedtak ikke gir dem tilstrekkelig tid til å gjennomføre en forsvarlig transaksjonsprosess. De ber derfor om utsatt frist til 1. januar 2027, og i e-post av 23. september ytterligere korrigeret til 1. juli 2027, etter informasjon fra BKK om utsatt idriftsettelsestidspunkt for ny transformator til mars 2027.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Statnett mener konsekvensen av at de ikke får tid nok til å gjennomføre forsvarlige transaksjonsprosesser er økt risiko for feilhendelser som kan gi kritiske utfall og strømbrudd. Anleggene er høyt belastet, og BKK har lang erfaring med driften, noe Statnett ikke har. Statnett har behov for å få innsikt i eventuelle svakheter i anleggene, som de må ta hensyn til i driften. De har så langt ikke fått kartlegginger som tilfredsstiller deres behov, og som er helt vanlig å kreve før overtakelse av anlegg. Tekniske undersøkelser kan ikke gjennomføres uten å koble transformatorene fra nettet, noe som ikke kan gjøres før ny transformator er på plass, oppgitt til mars 2027. En utsettelse av virketidspunktet vil også gjøre det mulig å foreta en samlet transaksjonsprosess for alle transformatorene.

Statnett ber om at klagen gis oppsettende virkning på vedtaket inntil behandlingen av klagen er ferdigstilt.

Andre parter kommentarer til innkomne klager

Klagen er i henhold til forvaltningsloven § 33 sendt til følgende parter i saken til uttalelse i e-post av 28. august 2025: BKK AS, Equinor ASA og Gassco AS.

BKK (10. september 2025) kan ikke se at anleggsporteføljen som skal overdras representerer stor usikkerhet, da 300 kV-feltene allerede er en del av Statnetts GIS-anlegg i transformatorstasjonen. De mener derfor at rammer og tidslinjer lagt til grunn i NVEs vedtak gir tilstrekkelig tid til å ivareta både driftssikkerhet og en forsvarlig overføringsprosess. BKKs personell vil være tilgjengelig for å bistå Statnett i en overgangsfase og sikre nødvendig støtte ved spørsmål om driften, og bidra til en trygg og kontrollert overføring.

BKK har i ettertid opplyst at de jobber med en løsning som kan gjøre det mulig å få ny transformator i drift i desember 2025, under forutsetning av de får aksept for løsningen fra Statnett og får avklart mindre konsesjonspliktige endringer med NVE.

Equinor (17. september 2025) mener omklassifiseringen bør skje etter den tidsplanen NVE har lagt til grunn, da Statnett så tidlig som i august 2020 ble varslet om omklassifisering av anleggene og har hatt god tid til å forberede transaksjonen. Equinors anlegg, som forsynes av Statnett og BKKs anlegg på Kollsnes, er plassert ved siden av hverandre og er tett integrert. Dette er anlegg som ikke er ukjent for Statnett. Statnett har lang erfaring med drift av andre nettanlegg, også på Kollsnes. Equinor kjenner ikke til at anleggene på Kollsnes har egenskaper som tilsier at de er mer krevende å drifte enn andre nettanlegg.

Equinor kommenterer også Statnetts behov for tid til å gjennomføre teknisk due dilligence før de kan overta anleggene, og påpeker at NVEs vedtak ikke tar forbehold om tilstanden til anleggene. Equinor forutsetter at Statnett kan gjøre dette uten å påvirke driften av Equinors andre anlegg på Kollsnes.

Dersom transaksjonene ikke gjennomføres 1. januar 2026, som forutsatt, mener Equinor likevel at anleggene skal inngå i Statnetts tariffgrunnlag fra denne datoen. En eventuell utsettelse av virketidspunktet bør derfor kun gjelde eierskapet, avslutter Equinor.

Gassco (18. september 2025) konstaterer at Statnett er enig i NVEs rettslige vurderinger av at anleggene skal omklassifiseres til transmisjonsnett, men at de ønsker mer tid for å gjennomføre overtakelsen av anleggene. Gassco mener de involverte partene har hatt god tid til å planlegge

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

prosessen siden varsel om vedtak i august 2020. De legger til grunn at det ikke er noen forbehold knyttet til anleggene tilstand, men at betydningen av teknisk due dilligence kun gjelder betingelsene mellom partene. Eventuelle utfordringer kan løses gjennom kjøp av driftstjenester i en overgangsperiode, framholder Gassco. De legger til grunn at BKK og Statnett, to av Norges største og viktigste infrastrukturforetak, vil være i stand til å drifte anleggene på en tilfredsstillende og sikker måte også der dette formelt gjennomføres under en tjenesteavtale. På denne bakgrunn mener Gassco at NVE virketidspunkt for vedtaket blir stående, slik at anleggene inkluderes i Statnetts tariffgrunnlag fra 1. januar 2026.

NVEs vurdering av innkomne klager

NVEs myndighet i klagesaken følger av forvaltningslovens § 33. NVE kan oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til Energidepartementet for endelig avgjørelse. Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd skal NVE avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger.

NVE mottok én klage på vedtaket om omklassifisering innen klagefristen (pga. sommerferien satt til 25. august). Klagen tilfredsstiller vilkårene for klagerett i forvaltningslovens kapittel VI. NVE har følgelig forberedt disse klagen i tråd med forvaltningsloven § 33.

Klagegrunnene

NVE kommenterer klagegrunner som klager anfører, og som ikke tidligere er vurdert, og forhold som vi mener bør utdypes nærmere.

Statnett har kun klaget på NVEs virketidspunkt for vedtaket om omklassifisering, dvs. fristen for å overdra anleggene fra BKK til Statnett, men er ellers innstilt på å overta de omklassifiserte transformatorene med tilhørende brytere. NVE registrerer at Statnett mener de trenger mer tid av hensyn til en driftssikker overtakelse og aller helst en samlet transaksjonsprosess for alle eksisterende og nye transmisjonsnettanlegg på Kollsnes.

De øvrige aktørene på Kollsnes, BKK, Equinor og Gassco, er ikke enig med Statnett i at det er behov for mer tid enn det NVE har lagt opp til i vedtaket. NVE legger til grunn at BKK stiller sin kompetanse og sitt personell til disposisjon for Statnett i overgangsfasen. Når det gjelder kompetanse til å drifte transmisjonsnettanlegg, mener vi at det er Statnett som er best rustet til å løse driftsproblemer for denne typen anlegg, da de for eksempel sitter på nødvendige ressurser, slik som reservemateriell og ekspertise. BKK eier ikke lenger transmisjonsnett ut over anleggene i Kollsnes transformatorstasjon. Vi er dessuten enig i at Statnett har hatt god tid til å forberede transaksjonen siden varsel om vedtak i 2020, og det uansett ikke er noe tvil om at Statnett skal overta disse nettanleggene etter omklassifisering. Som følge av BKKs planer om snarlig idriftsettelse av ny transformator, ligger forholdene til rette for samlet overtakelse av alle transmisjonsnettanleggene i Kollsnes transformatorstasjon.

På bakgrunn av Statnetts begrunnelse for klagen, de øvrige partenes innvendinger og egne vurderinger, finner ikke NVE grunnlag for å endre virketidspunktet for omklassifiseringen av anleggene. Vi mener derfor at fristen for overdragelse av anleggene skal være 1. januar 2026.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vurdering av utsatt iverksettelse av vedtaket

Statnett ber i klagen om at den gis oppsettende virkning på vedtaket inntil klagen er endelig avgjort.

NVE gjør oppmerksom på at både underinstansen (NVE) og overinstansen (Energidepartementet) kan bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før klagen er endelig avgjort (forvaltningsloven § 42). Utsatt iverksetting er et unntak fra hovedregelen om at et vedtak kan iverksettes selv om det er påklaget. Beslutning om utsatt iverksetting gjelder derfor spesielle tilfeller.

Uavhengig av utfallet av klagesaken, skal Statnett overta anleggene, da spørsmålet om omklassifisering ikke er påklaget. Prosessen med overtakelse må derfor gå sin gang og ikke stilles i bero i påvente av klageavgjørelsen. Statnett må snarest gjennomføre de nødvendige forberedelser, slik at de uten forsinkelser kan være i stand til å overholde fristen satt i NVEs vedtak. NVE kan ikke se at videre arbeid med å forberede transaksjonen vil påføre Statnett eller andre vesentlig skade eller ulempe som ikke vil skje dersom virketidspunktet utsettes. Vi finner derfor ikke grunnlag for å avvike fra hovedregelen om at vedtaket kan iverksettes etter gitte frister.

NVE har besluttet å ikke utsette iverksettelse av vedtak om omklassifisering av anlegg i Kollsnes transformatorstasjon til transmisjonsnett til klagen er avgjort. Dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Den kan likevel overprøves av Energidepartementet på eget initiativ, eller dersom klager ber departementet om det.

Konklusjon

NVE kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre virketidspunktet for vårt vedtak av 25. juni 2025. Klagen oversendes derfor Energidepartementet til endelig avgjørelse i henhold til forvaltningsloven § 33.

Sakens dokumenter gjøres tilgjengelig for Energidepartementet i elektronisk versjon, via innsynsløsningen SeDok.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

Energidepartementet

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

BKK AS

GASSCO AS

EQUINOR ASA