

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 15.09.2022

Vår ref.: 201502947-28 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir utsatt byggefrist for Miljateig kraftverk i Etne kommune

Vi viser til søknad fra Miljateig Kraft AS (SUS) og Egil Næsheim av 28.05.2021 om utsatt byggefrist for Miljateig kraftverk i Etne kommune.

Bakgrunn

NVE gav konsesjon til Miljateig kraftverk i vedtak den 28.06.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Med hjemmel i de samme reglene kan NVE forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknaden

NVE har mottatt søknad fra Miljateig Kraft og Egil Næsheim om utsatt byggefrist. Begrunnelsen er at det har vært mangel på kapasitet i overføringsnettet, men at det nå planlegges en ny linje fra Matra i Kvinnherad til Åkrafjorden.

Begrenset høring

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt til NVE innen den opprinnelige fristens utløp. NVE sendte søknaden ut på en begrenset høring til Etne kommune, Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestland den 16.05.2022. Fristen for å komme med tilbakemeldinger ble satt til den 27. juni. Det kom ikke inn noen kommentarer.

NVEs vurdering

NVE har foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.



Konklusjon

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Miljateig kraftverk bør avslås. Med medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med fem år til 28.06.2026.

Vilkårene ellers er de samme som i tillatelsen av 28.06.2016.

Vi minner om at dere må ha gyldig anleggskonsesjon, eventuelt avtale med områdekonsesjonær, for bygging, drift og eierskap av energianlegget. Dersom den ikke lenger er gyldig, må dere søke om ny anleggskonsesjon for bygging og drift av det elektriske anlegget i god tid før byggestart.

Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

KAMBO ENERGI AS
Miljateig Kraft AS (SUS), v/Egil Næsheim

Kopimottakerliste:

ETNE KOMMUNE
STATSFORVALTAREN I VESTLAND
VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.