

Fra: "Dagfinn Bentås" <db@ostfoldenergi.no>
Sendt: onsdag 17. desember 2025 11.54.03
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "John Håkon Andersen" <jha@OSTFOLDENERGI.no>; "Marianne Angård" <maan@nve.no>
Emne: Søknad om forlenging av «Tillatelse til midlertidig senkning under LRV av Rødenessjøen ved dam Ørje i Haldenvassdraget i Marker kommune, Østfold fylke.»
Vedlegg: NVE - Løyve under LRV - Ørje.PDF

Me syner til NVE sitt vedtaksbrev datert 25/9-2024 med NVE sin referanse 202403609-7.

ØE har gjennomført senking av Rødenessjøen under LRV i samband med ombygging av Dam Ørje. Det er gjennomført seks omgangar med senking, alle på monaleg kortare tidsrom enn føreskrive i løyvet, då det berre ved to høver har vore mogeleg å halde vasstanden nede lenger enn ti dagar og ved tre høve ikkje lenger enn fem dagar. Talet på dagar ein har vore under LRV er soleis monaleg lågare enn løyvet til NVE tek høgde for. Det har ikkje vore observert ikkje forutsette konsekvensar av gjennomførte senkingar.

Diverre syner det seg at forankring av infrastruktur under LRV, utført under den sjette senkinga, diverre ikkje har vore god nok. Det må derfor utførast utbetrande arbeider under LRV og ein har behov for å gjennomføre ei sjuande og siste senking under LRV. ØE ynskjer å gjennomføre ei slik sjuande senking i løpet av vinteren 2026, når tilsiget til Rødenessjøen tillèt det.

Ved ein sjuande senking er det ikkje forventa konsekvensar ut over dei som ligg til grunn for det opphavlege løyvet.

ØE søker med dette om å få forlengja tidsrommet løyvet er gitt for til 1/5-2025 og at det vert opna for ein sjuande gong med senking under LRV mellom 1/2-2026 og 1/5-2026. Det vil berre vere behov for fem dagar med senking under LRV denne siste gongen.

Med venleg helsing

Dagfinn Bentås
Vassdragsteknisk ansvarleg
+47 902 75 417
db@ostfoldenergi.no



Sarpsborg | Lærdal | Rakkestad