

NVE

Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Dykkar ref: Brit T. Haugen

Vår ref: Sveinung Rud

Oslo 09.10.20

Søknad om forlenging av konsesjonsfrist for Trongstadlia kraftverk NVE ref. 201201019.

Vi viser til vedtak om konsesjon tildelt Trongstadlia kraftverk av NVE 25.6.2015. Dette vedtaket vart påklaga av Fosen Naturvernforening, men Olje- og energidepartementet (vedlegg) avslo klagen 1.4.2016 slik at konsesjon vart rettskraftig frå denne dato.

I vassdragskonsesjonen (vilkårsett) punkt 2 står det følgjande:

"2. Bortfall av konsesjon


Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr.1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte."

Proessen med nettavklaring for Trongstadlia kraftverk har diverre vore veldig tidskrevjande for prosjektet, og vi er derfor usikre på om vi rekk å få handsama detaljplan før konsesjonsfristen går ut 1.4.2021. Naboprojekta Kvernhusfossen og Gullbergelva, som Trongstadlia har ei felles nettløysing med, er tidlegare forlenga av NVE.

På bakgrunn av dette søker vi derfor om 5 år fornya frist slik vassressurslova § 19 og vassdragsreguleringslova § 12 nr. tredje ledd opnar for. Manglande nett er eit "særleg forhold" som etter rettspraksis blir tillagt vekt i forhold til at det ikkje har vore mogleg å realisere prosjektet tidlegare.

For spørsmål kan underteikna kontaktast på telefon: 92266409 eller e-post: sveinung.rud@fortevannkraft.no

Vennleg helsing


Sveinung Rud

Dagleg leiar Sjørdalen Kraftverk AS

Kopi:

Grunneigarkontaktperson for Trongstadlia kraftverk

Gunnar Singsaas

gunnar.singsaas@gmail.com

Mobil 916 37 987