



NVE

EQUINOR WIND POWER AS
Postboks 8500

4035 STAVANGER

Vår dato: 05.12.2025

Vår ref.: 200703644-74 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Varsel om vedtak om avvisning – Karmøy vindkraftverk – Equinor Wind Power AS

Vi viser til innsendt søknad av 16.03.2007 for Karmøy vindkraftverk.

Vi varslar at vi med hjemmel i [energiloven § 2-3 om mangelfull melding eller søknad](#)¹ vurderer å avvise søknaden fra realitetsbehandling, da den ikke er tilstrekkelig opplyst til at den kan behandles videre, jf. [energiloven § 2-2](#)². Frist for å kommentere dette varselet er **09.01.2026**.

Bakgrunn

Søknaden om konsesjon for Karmøy vindkraftverk ble mottatt den 24.08.2006 og sendt på høring den 16.03.2007. I brev av 19.04.2013 ba NVE om tilleggsopplysninger i saken. En revidert søknad ble mottatt den 27.02.2015, og sendt på høring den 06.03.2015.

NVE stilte søknaden om Karmøy vindkraftverk i bero i brev av 28.01.2016. Etter samråd med daværende tiltakshavere Alpiq EcoPower AG og Haugaland Kraft AS, sluttet de seg til avgjørelsen om å stille saken i bero.

Stans i konsesjonsbehandlingen for vindkraft

Den 15.04.2019 publiserte NVE en [pressemelding](#)³ og sendte et brev til Olje- og energidepartementet (OED, nå Energidepartementet), hvor det ble bestemt at NVE ikke ville behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk i påvente av Stortingets behandling av nasjonal ramme for vindkraft.

Den 17.10.2019 publiserte regjeringen [pressemelding nr.: 054/19](#)⁴, hvor de kunngjorde at nasjonal ramme for vindkraft ble skrinlagt. Regjeringen ville da gjennomgå konsesjonsprosessen for

¹ <https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§2-3>

² <https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§2-2>

³ <https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/meldinger-eller-soknader-om-a-etablere-vindkraftverk-vil-ikke-bli-behandlet/>

⁴ <https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/oed/nyheter/2019/skrinlegger-nasjonal-ramme-for-vindkraft/id2674311/>

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

vindkraft med mål om å forbedre praksisen, og valgte derfor å avvente gjenopptakelsen av konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker.

Gjenopptakelse av konsesjonsbehandlingen for vindkraft

I [et brev til NVE](#)⁵ datert 17.06.2021, skrev OED at behandlingen av konsesjonssøknader kunne gjenopptas og klagesaker sluttbehandles, dersom vertskommunene anmodet om det.

Den 08.04.2022 oversendte OED [et nytt brev](#)⁶ til NVE, hvor de etter å ha behandlet [St. Meld 28 \(2019-2020\)](#)⁷, konkluderte med at nye vindkraftsaker kan starte opp der vertskommunene samtykker til dette.

Krav til kommunal avklaring etter plan- og bygningsloven

Siden det sist var kontakt mellom NVE og Equinor Wind Power AS, har lovendringer for vindkraft på land tredd i kraft. Fra 1. juli 2023 er det krav om at kommunen skal avklare tiltaket etter plan- og bygningsloven, primært i form av en områderegulering. Dette følger av [energiloven § 2-4 første ledd siste setning](#)⁸, og må gjennomføres før NVE kan gi konsesjon til tiltaket.

NVE vil ikke behandle søknaden for Karmøy vindkraftverk før det blir klart om og hvordan kommunen vil behandle tiltaket og det er sendt inn en oppdatert søknad som er i tråd med vår veileder.

Videre saksbehandling etter gjenopptakelse av behandling

Søknaden om Karmøy vindkraftverk som den foreligger per dags dato anses som ufullstendig etter gjeldende krav. Dersom NVE skal behandle saken, må en kommunal planprosess startes først. Dersom kommunen ønsker å gå videre med plansaken, kan planprosessen og konsesjonsprosessen samordnes.

En ordinær samordnet plan- og konsesjonsprosess starter med et planinitiativ til kommunen, fulgt av en melding med forslag til plan- og utredningsprogram som både sendes kommunen og NVE. Kommunen er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen for områdereguleringen etter konsekvensutredningsforskriften, mens NVE er ansvarlig myndighet for konsesjonssaken.

Dere kan uttale dere om dette varselet innen **09.01.2026**. NVE vil deretter vurdere om søknaden vil avvises fra realitetsbehandling. Dersom søknaden avvises vil saken være avsluttet fra vår side. Det vil være klageadgang på et vedtak om avvisning. En avvist sak er ikke til hinder for at saken kan sendes til NVE på nytt når den er tilstrekkelig opplyst til å kunne tas til behandling.

⁵ https://www.nve.no/media/13484/202012288-10-konsesjonsbehandling-av-vindkraft-3629452_2_1.pdf

⁶ <https://www.regjeringen.no/contentassets/b742956d47234b27824af3a76c55c3f3/konsesjonsbehandling-av-vindkraft-pa-land-l1324177.pdf>

⁷ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/>

⁸ <https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/§2-4>



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Velaug Mook
seniorrådgiver

Espen Bautz Steinert
Avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Mottakerliste:

EQUINOR WIND POWER AS

Kopimottakerliste:

Karmøy kommune