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Stigafjell Vind AS, godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og 

anleggsplan for Stigafjellet vindkraftverk  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev av 30.04.2018 med vedlagt detaljplan og 

miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av 30.04.2018 for Stigafjellet vindkraftverk i Bjerkreim 

kommune. 

Vedtak 

Med hjemmel i energiloven § 3-1 gir NVE Stigafjell Vind DA tillatelse til å endre trasé for nettilknytning 

av Stigafjellet vindkraftverk. Det gis tillatelse til trase for adkomstvei til vindkraftverket.  

Med hjemmel i konsesjonen datert 04.05.2018 post 9, 12, 13 og 15 (NVE ref:: 200703210-194) 

godkjenner NVE fremlagte detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan av 30.04.2018 for bygging av 

Stigafjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune.  

Vilkår for godkjenningen: 

 NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.  

 Entreprenører skal gjøres kjent med MTA/detaljplan og dette vedtaket.  

 Kart med detaljprosjektert adkomstvei skal oversendes NVE før anleggsstart.  

 Tiltakshaver skal utarbeide forslag til aktuelle avbøtende tiltak for bygninger som kan bli berørt 

av skyggekast over den anbefalte grenseverdien. Ved vurderingen skal det legges til grunn at 

Måkaknuten vindkraftverk blir realisert. Forslaget skal forelegges NVE før monteringen av 

vindturbinene, i Stigafjellet, starter.  

 Tiltakshaver skal legge frem en utredning hvor sannsynligheten for utforutsette hendelser og 

uhell skal vurderes. Virkinger ved eventuelle hendelser, og tiltak som kan redusere disse, skal 

beskrives. Utredningen skal oversendes NVE før anlegget settes i drift.   

 Det skal utarbeides en plan for istandsetting av riggområder, oppstillingsplasser og områder for 

mellomlagring av turbinkomponenter. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i 
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forbindelse med drift og vedlikehold av anlegget. Planen skal forelegges NVE før 

anleggsarbeidene avsluttes. 

 Dersom virksomheten avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på 

miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak 

som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.  

Dette vedtaket forutsetter at fremlagte planer er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i 

konsesjonen.  

NVE understreker at planene ikke skal fravikes uten vår godkjennelse. Planene gjelder for bygging, drift 

og vedlikehold av anlegget. NVE kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele 

eller deler av anlegget ved senere tidspunkt. 

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.  

NVE gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Bakgrunn 

Statskog SF søkte i august 2007 om utbygging og drift av Stigafjellet vindkraftverk i Bjerkreim 

kommuner. NVE avslo konsesjonssøknaden, og Statskog søkte om ny løsning for nettilknytningen da 

dette var bakgrunnen for avslaget. NVE fremmet innstilling til Olje og energidepartementet (OED) ved 

brev av 08.09.2011, og OED meddelte konsesjon til Stigafjellet vindkraftverk 05.07.2012 (til Stigafjell 

Vind AS). I tråd med vilkår fra OED utstedte NVE ny konsesjon den 16.08.2013 etter at felles 

nettilknytning med Måkaknuten var konsesjonsbehandlet.  

I NVEs vedtak av 10.07.2017 ble installert effekt i vindkraftverket økt fra 30 MW til 42 MW. 

Konsesjonen ble oppdatert den 04.05.2018 i forhold til de elektriske komponentene og installert effekt 

ble endret fra 42 MW til 30 MW. Det ble den 05.07.2018 gitt tillatelse til videreføring av konsesjonen i 

Stigafjellet Vind AS med ny eier på uendrede vilkår. Gjeldende anleggskonsesjon er datert 04.05.2018 

(NVE ref.: 200703210-194).  

I henhold til anleggskonsesjonen, post 12 og 13, skal det utarbeides detaljplan og MTA for anlegget som 

skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok detaljplan/MTA for Stigafjellet vindkraftverk 

30.04.2018. NVE mottok den 03.06.2018 en oppdatert utgave av planen (fortsatt datert 30.04.2018) etter 

at enkelte layoutmessig forhold var rettet opp. 

Høring og innkomne merknader  

Det fremgår av dokumentet at planene er utarbeidet i samråd med Bjerkreim kommune og berørte 

grunneiere/rettighetshavere, jf. krav i konsesjonen. NVE har lagt til grunn at relevante høringsinstanser 

har vært involvert i prosessen i forbindelse med utarbeidelse av planene. NVE har derfor kun sendt 

saken på høring til et begrenset utvalg, herunder Bjerkreim kommune, Fylkesmannen i Rogaland og 

Rogaland fylkeskommune. Ettersom realisering av prosjektet berører Statens vegvesen, Forsvarsbygg og 

Norsk Televisjon AS fikk disse også detaljplan/MTA på høring.  

I høringsbrevet har NVE bedt Stigafjell Vind om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om 

høringen og fristen til å uttale seg til NVE. I tillegg har NVE bedt Stigafjell Vind om å orientere naboer 

som kan bli berørt av støy- og/eller skyggekast over gjeldende grenseverdier om høringen. NVE har 

mottatt kopi av varsel datert 27.06.2018 og adresseliste.  
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NVE har mottatt fem uttalelser til planene. Disse er sammenfattet i vedlegget «Innkomne merknader, 

Stigafjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune». Tiltakshaver har kommentert uttalelsene i brev av 

31.07.2018. Sammendrag av kommentarene er lagt i samme vedlegg som høringsuttalelsene. Relevante 

merknader til saken er kommentert og vurdert tematiske under «NVEs vurderinger».  

Etter NVEs vurdering danner detaljplanen og MTA, sammen med søknaden med konsekvensutredning, 

merknader og andre opplysninger et tilfredsstillende grunnlag for å treffe vedtak i saken. NVE anser 

saken som tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17. 

NVEs vurderinger 

Formålet med en detaljplan er å konkretisere utbyggingsplanen for vindkraftverket innenfor de rammene 

som er gitt i konsesjonen. Planen skal gi en teknisk beskrivelse av anleggene som skal bygges, og den 

skal omtale eventuelle endringer i endelig utbyggingsløsning sammenlignet med konsesjonsgitt 

utbyggingsløsning. Dersom endelig utbyggingsløsning medfører endrede virkninger for miljø og 

samfunn, skal dette omtales. Detaljplanen skal legges til grunn for MTA.  

Formålet med en MTA er å sikre at det tas miljø- og landskapshensyn under bygging og drift av 

anlegget. Vurderingene i planen skal baseres på miljøinformasjon som er kommet frem i 

konsesjonsprosessen.  

I det følgende presenteres NVEs vurdering av detaljplanen og MTA for Stigafjellet vindkraftverk for de 

temaer som anses som relevante i saken. 

Endelig utbyggingsløsning 

Det fremgår av detaljplanen og MTA at utbyggingsløsningen vil bestå av 7 turbiner à 4,3 MW, som gir 

en total installert effekt i vindkraftverket på 30 MW. Turbinene vil være av typen Siemens DD med en 

navhøyde på 115 meter og rotordiameter på 130 meter. Dette er seks færre turbiner enn det som lå til 

grunn i konsesjonssøknaden i 2007, men turbinene er høyere.  

NVE konstaterer at det ikke har kommet uttalelser knyttet til endrede dimensjoner på turbinene. De 

endrede dimensjonene vil etter NVEs vurdering ikke gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og 

kan godkjennes.  

NVE konstaterer at turbinplasseringene og veitraseene ikke er vesentlig endret sammenlignet med 

utbyggingsløsningen som ble lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen. NVE vurderer at 

utbyggingsløsningen er i tråd med konsesjonen av 04.05.2018.  

Når det gjelder nettilknytning og adkomstveien, viser vi til egne kapitler om disse temaene. 

Justert trasé for nettilknytning 

Vindkraftanlegget skal realiseres med en felles nettilknytning med Måkaknuten vindkraftverk. Anlegget 

skal tilknyttes nettet via en jordkabel som skal følge adkomstveien for Måkaknuten inn til Måkaknuten 

transformatorstasjon og deretter på 132 kV ledningen, som er under bygging, fra Måkaknuten til 

Bjerkreim transformatorstasjon.  

Tiltakshaver for Måkaknuten har endret traseen for adkomstveien til Måkaknuten vindkraftverk. 

Tiltakshaver for Stigafjellet vindkraftverk ønsker at nettilknytningen for Stigafjellet tilpasses denne 

endringer, og det er derfor i detaljplan/MTA redegjort for en justering av traseen for jordkabelen.  
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Figur 1 Utklipp av detaljkart Stigafjellet vindkraftverk, endret nettilknytning. Rød strek viser 

konsesjonsgitt trasé, grønn strek med rød skravur viser forslaget til ny trasé.  

 

Av detaljplan/MTA fremgår det at kabelen skal legges i en grøft som vil være ca. 1,5 meter bred og 1,3 

meter dyp. Første del av traséen er i stort være lik konsesjonsgitt trase (se figur 1). Etter ca. 1,2 km 

svinger forslått ny trasé av mot nord. Lengden på nettilknytning fra kabelkiosk inne i Stigafjellet 

vindkraftverk frem til det punkt der traséen møter adkomstveien til Måkaknuten vil være ca. 1,8 km. 

Tilsvarende lengde for konsesjonsgitt løsning (rød strek på figur 1) er 2,4 km. Den justerte traseen 

berører samme eiendom som konsesjonsgitt løsning. Stigafjell Vind har informert om at de er i god 

dialog med grunneier, og at de er innstilt på at det vil bli inngått minnelig avtale.   

Traséen vil, som Fylkesmannen også påpeker i sin uttalelse av 05.07.2018, etter ca. 1,4 km krysser 

Storå, vassdraget mellom Kålivatn og Kvesvatnet. I følge beskrivelsen, i planen, vil man krysse 

vassdraget enten gjennom å bore seg under/gjennom eller ved at eksisterende gangbro blir modifisert 

sånn at kabelen kan trekkes under broa. Fylkesmannen minner om at tiltak i vassdrag vil kunne kreve 

egen behandling etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskloven. Her er 

fylkeskommunen rette myndighet, da det gjelder ikke-anadrom del av vassdrag. Tiltakshaver har i sin 

kommentar, av 06.08.2018, viser til at man ved detaljprosjekteringen vil ha som utgangspunkt å prøve å 

unngå direkte kontakt med eksisterende vassdrag. Dette inkluderer også området der 

nettilknytningskabelen skal krysse vassdraget mellom Kålivatn og Kvesvatnet. Hvis endelig 

utbyggingsløsning viser seg å berøre vassdrag vil det innhentes nødvendige tillatelser.  

Fylkesmannen vurderer at planen ikke ivaretar hensynet til kantvegetasjon langs vassdrag 

tilfredsstillende. Fylkesmannen minner om at det må gjøres nærmere avklaringer dersom eksisterende 

kantvegetasjon berøres, jf. vassressursloven § 11, og at Fylkesmannen er rette myndighet. Tiltakshaver 

har kommentert at de vil innarbeide omtale i kapitel 5, som beskriver hvordan forhold knyttet til 

kantvegetasjon vil bli håndtert. Omtalen vil ha som utgangspunkt at påvirkning på kantvegetasjon, så 

langt som mulig, skal unngås. I tilfeller der det likevel vil bli gjort tiltak, vil det bli gjort 

tilpasninger/avbøtende tiltak for å sikre at funksjonen til kantvegetasjonen blir opprettholdt.  
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NVE konstaterer at det ikke har kommet høringsuttalelser som motsetter seg endringen av trasé for 

nettilknytning av anlegget. Endringen innebærer at trasélengden reduseres, hvilket medfører noe mindre 

terrenginngrep. Videre konstanter NVE at tiltakshaver vil, dersom dette viser seg aktuelt, innhente 

nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  

Etter NVEs vurdering er den fremlagte informasjonen tilstrekkelig til å kunne behandle endret trasé for 

nettilknytning for Stigafjellet vindkraftverk. NVE vurderer at endringen har akseptable virkninger, og 

godkjenner på bakgrunn av dette den endrede traseen.  

Trasé for adkomstvei 

I konsesjonssøknaden, og tilhørende utredninger, ble det beskrevet en adkomstvei med avkjørsel fra FV 

504 ved Røysland, vist som stiplet lilla i figur 2 under.  

 

Figur 2 Utklipp av detaljkart Stigafjellet vindkraftverk, endret trase for adkomstvei. Lilla stiplet linje viser 

trasé i konsesjonssøknaden, svart heltrukket strek, med buffersone, viser forslaget til ny trasé. 

 

Av detaljplan/MTA fremgår det at tiltakshaver i hovedsak ønsker benytte den traseene for adkomstvei 

som er omtalt i konsesjonssøknaden, men at avkjørselen fra FV 504 ønskes flyttet ca. 500 meter mot øst. 

Atkomstveien, fra avkjøringen fra Fv. 504 og frem til der veien deler seg i to, vil ha en total lengde på 
ca. 1,7 km. Det er for adkomstveien, som for øvrige intern-/anleggsveier, innarbeidet en 
buffersone/veikorridor på 100 meter hvor eksakt trasevalg kan tilpasses ved detaljprosjekteringen (se 
omtale under avsnittet Arealbruk og terrengbehandling for vurdering av buffersoner).  

Det fremgår av detaljplanen/MTA og supplerende informasjon, mottatt fra tiltakshaver i e-post av 

03.09.2018, at tiltakshaver vurderer at virkning og konsekvens av den endrede traseen er sammenlignbar 

med trasè utredet i konsesjonsprosessen. Tiltakshaver informerer om at endringen har blitt gjennomført i 

dialog med grunneiere, og at det er inngått minnelig avtaler med disse. 

I NVEs innstilling til OED i 2011 ble det vurdert at de negative virkningene av adkomstveien var 

akseptable. NVE konstatere at flyttingen av avkjørselen innebærer at traseene i starten vil gå bak en 

mindre kolle, noe som gjør at nærvirkningen for beboere i området er noe redusert. Deretter legges 
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adkomstvegen i siden av dalføret som går i nordøstlig retning, her vil veien følge vassdraget og 

muligens berøre flere myrpartier. NVE registrerer at adkomstveien foreløpig ikke er detaljprosjektert, 

men at tiltakshaver har kommentert at de i utgangspunktet ønsker å unngå direkte kontakt med 

eksisterende vassdrag og kantvegetasjon.  

NVE legger til grunn at tiltakshaver ved detaljprosjekteringen søker å unngå inngrep i vassdraget, 

kantvegetasjon og myrområdene. Dersom slike inngrep ikke kan unngås forutsetter NVE at tiltakshaver 

sørger for nødvendige avklaringer etter annet lovverk. NVE minner samtidig om at ønsket om å unngå 

inngrep i vassdrag og myrområder må avveies mot hensynet om å unngå større skjæringer og fyllinger 

og den visuelle eksponering av adkomstveien. Det foreligger en viss risiko for at adkomstveien, og 

øvrige inngrep i planområdet, kan gi negative virkninger for de hydrologiske forholdene i området. Av 

detaljplan/MTA fremgår det imidlertid at det skal etterstrebes å minimalisere endringer i de 

hydrologiske forholdene. I dokumentet er det omtalt en del prinsipper og avbøtende tiltak blant annet i 

forhold til anleggsarbeider i/ved myr. NVE forutsetter at prinsippene som er beskrevet følges under 

anleggsarbeidet og at hensiktsmessige avbøtende tiltak gjennomføres.  

Etter NVEs vurdering er den fremlagte informasjonen tilstrekkelig til å kunne behandle traseen for 

adkomstveien og den mindre justeringen av denne. NVE vurdere at virkningene av adkomstveien er 

akseptable, og at traseen med den foreslåtte justeringen fremstår som et bedre resultat enn traseen 

utredet i konsesjonsprosessen. NVE godkjenner på bakgrunn av dette den fremlagte traseen for 

adkomstvei. Da adkomstveien ikke er detaljprosjektert vil NVE sette vilkår om at kart med 

detaljprosjektert adkomstvei skal oversendes NVE før anleggsstart. 

Skyggekast  

Det fremgår av detaljplan/MTA at skyggekastberegningen for Stigafjellet er gjennomført i henhold til 

NVE sin veileder; «Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis, 

nr 2. 2014». For å gi et bilde av skyggekastvirkningene som stammer fra Stigafjellet, samt 

sumvirkningene fra både Stigafjellet og Måkaknuten vindkraftverk er det gjennomført beregninger for 

Stigafjellet vindpark alene, samt for begge prosjektene.  

Beregningene er utført med beregningsmodulen SHADOW i programpakken WindPro ver. 3.1.597. 

Beregningen er basert på aktuell turbinlayout hos Stigafjellet. For Måkaknuten er det lagt til grunn en 

utbyggingsløsning basert på informasjon gitt av tiltakshaver for dette anlegget.   

Resultatene viser at det til sammen er 25 bygg hvor grenseverdiene for skyggekast kan bli overskredet 

dersom både Stigafjellet og Måkaknuten legges til grunn for beregningen. Dersom kun Stigafjellet 

vindkraftverk legges til grunn er det færre bygg som berøres.  

Bjerkreim kommune har i sin uttalelse, av 15.06.2018, bedt om at det i detaljplan/MTA gis en konkret 

forklaring på hvordan anbefalte grenseverdier kan tilfredsstilles. Tiltakshaver har i sin kommentar vist til 

at første steg i en slik vurdering vil være å se nærmere på byggene for å se om disse for eksempel 

allerede er skjermet av eksisterende vegetasjon, og/eller om de har uteplasser eller vinduer som blir 

påvirket av virkningene. Deretter vil eventuelle konkrete avbøtende tiltak bli vurdert som å sette opp 

skjerming, eller eventuell begrensning i driften av de nærmeste vindturbinene i de perioder da det 

oppstår skyggekast.  

Kommunen har også bedt NVE gjøre en vurdering av sammenhengen mellom de ulike vindkraftverkene 

(Måkaknuten og Stigafjellet) og deres virkning på ulemper som skyggekast og støy. Kommunen stiller 

blant annet spørsmål ved at ulike utbyggere kan benytte ulike metoder for beregningene. NVE har stor 

forståelse for at kan være krevende for kommunen, og omgivelsene, at det benyttes ulike 

modeller/programvarer for beregning av skyggekast, og støy, fra vindkraftverk. Gjeldende retningslinjer 
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for både skyggekastberegninger og støyberegninger åpner imidlertid for bruk av flere forskjellige 

beregningsmetoder, innstillinger og programvarer. For begge vindkraftverkene er det lagt frem 

beregninger av både skyggekast og støy i tråd med gjeldende retningslinjer og veiledningen.  

NVE konstaterer at de foreslåtte tiltakene for å begrense faktisk skyggekast er i samsvar med dagens 

praksis. NVE konstaterer også at det vil kunne være sumvirkninger ved realisering av både Måkaknuten 

og Stigafjellet vindkraftverk. NVE vil derfor stille vilkår om at tiltakshaver, for Stigafjellet, skal 

utarbeide forslag til aktuelle avbøtende tiltak for bygninger som kan bli berørt av skyggekast over den 

anbefalte grenseverdien. Ved vurderingen skal det legges til grunn at Måkaknuten vindkraftverk blir 

realisert. Forslaget skal forelegges NVE før monteringen av vindturbinene, i Stigafjellet, starter.  

NVE legger til grunn, som beskrevet i de to detaljplanene/MTAene, at tiltakshaverne vil ha dialog om 

hvordan avbøtende tiltak best kan gjennomføres for å sikre at retningslinjene blir overholdt. Der er 

naturlig at avbøtende tiltak gjennomføres av anleggene i samarbeid. Skulle man ikke lykkes med dette 

kan saken bringes inn for NVE.  

Støy  

I post 15 i anleggskonsesjonen til Stigafjellet er det satt vilkår om at konsesjonær skal, så langt det er 

tekniske og økonomisk forsvarlig, iverksette tiltak for å redusere støynivået ved de bygningen som 

eventuelt kan bli eksponert for støyverdier over gjeldende retningslinjer.  

Det er utført nye støyberegninger basert på aktuell turbintype og gjeldende utbyggingsløsning. 

Beregningene er gjort etter metoden beskrevet i ISO 9613-2. Det er beregnet støy for ulike scenarier, og 

NVE legger «worst case» scenarioet til grunn. Beregningene tar utgangspunkt i en samlet utbygging av 

både Måkaknuten og Stigafjellet vindkraftverk. For Måkanknuten er det lagt til grunn en 

utbyggingsløsning basert på 24 turbiner og samme type vindmølle som ved Stigafjellet, men med en 

navhøyde på 125 meter, dette etter informasjon fra tiltakshaver for Måkaknuten.  

NVE konstaterer at det i detaljplan/MTA for Stigafjellet vindkraftverk er lagt frem beregninger i tråd 

med vilkåret i konsesjonen, og vurderer at utbyggingsløsningen for Stigafjellet vindkraftverk er 

akseptabel. 

Arealbruk og terrengbehandling  

I MTA er det utarbeidet et kapittel som omhandler terrenginngrep og istandsetting (kapittel 5). 

Kapittelet tar for seg hovedprinsipper for veibygging og landskapstilpasning, og gir føringer for 

anleggsarbeidet. 

NVE mener tilnærmingen som er beskrevet i detaljplan/MTA er viktig for prosjekter som strekker seg 

over store områder der det er vanskelig å gå inn i alle detaljer. Basert på erfaring fra tidligere 

gjennomførte prosjekter er NVEs vurdering at gode løsninger oppnås når målet defineres og ikke låses 

av detaljprosjektering i tidlig fase. NVE registrerer at Bjerkreim kommunen også vurderer at det synes 

fornuftig å tillate korridorer slik at eksakt trasevalg kan tilpasses. NVE mener at kapittelet som 

omhandler terrenginngrep og istandsetting for Stigafjellet vindkraftverk utgjør et tilstrekkelig verktøy 

for å sikre gode terrengutforminger i landskapet. NVE forutsetter at prinsippene som er beskrevet i det 

nevnte kapittelet følges under anleggsarbeidet.  

Område avsatt for massetak, riggområde og mellomlagringsplass er samlokalisert til sluttdelen av 

adkomstveien, og det er satt av ett areal på 10 000m2 til dette. Størrelsen på masseuttaket er i planen 

anslått til maksimalt å være 10 000 m3. Det fremgår av detaljplanen/MTA at lokaliseringen av 

masseuttaket er avklart med grunneier (Statskog) og at detaljutforming av massetak vil bli oversendt 

NVE i en egen plan etter at dette er detaljprosjektert av entreprenør. Planen vil illustrere plassering og 
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størrelse på massetaket, samt en beskrivelse for revegetering. Det er presisert at planen skal være 

godkjent av NVE før anleggsarbeidene kan starte. 

I tillegg til arealet avsatt til rigg/mellomlagring og massetak, vil det være behov for et planert område på 

ca. 2 200 m2
 til oppstillingsplass for kran ved hver turbin, totalt 15 400 m2. Av detaljplan/MTA fremgår 

det at de nevnte arealene er forventet å være permanente tiltak. NVE kan ikke se at det i dokumentet er 

sagt noe om hvordan permanente inngrep skal istandsettes eller vurdert om arealene kan reduseres etter 

anleggsperioden. For å redusere permanent arealbruk, vil NVE sette vilkår om at det skal utarbeides en 

plan for istandsetting av oppstillingsplasser og områder for mellomlagring av turbinkomponenter med 

mer. Planen skal blant annet beskrive behovet for areal i forbindelse med drift og vedlikehold av 

anlegget, og den skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene avsluttes. 

NVE registrerer at tiltakshaver har kommentert at de vil innarbeide et avsnitt, i kapitel 5, som beskriver 

hvordan forhold knyttet til kantvegetasjon vil bli håndtert. NVE legger til grunn at den oppdatert 

detaljplan/MTA oversendes NVE. 

Utredning av uforutsette hendelser 

Det er i forbindelse med konsesjonssøknaden gjort enkelte vurderinger knyttet til risiko for kritiske 

hendelser. NVE mener disse vurderingene bør suppleres. NVE vil derfor stille vilkår om at tiltakshaver 

skal legge frem en utredning hvor sannsynligheten for utforutsette hendelser og uhell skal vurderes. 

Virkinger ved eventuelle hendelser, og tiltak som kan redusere disse, skal beskrives. Utredningen skal 

oversendes NVE før anlegget settes i drift.   

NVE anbefaler at utredningen utarbeides som en ROS-analyse og så langt det passer i tråd med DSBs 

veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging - Metoden for risiko- og sårbarhetsanalyse i 

arealplanlegging. Uavhengig av hvordan utredningen gjennomføres skal den vurdere både 

naturhendelser/ naturfare og andre uønskede hendelser, som for eksempel brann og utslipp.    

Kulturminner 

Rogaland fylkeskommune har i sin uttalelse (av 04.07.2018) påpeker at det er positivt at to uteløer er 

markert på detaljkartet. Da rune-R-symbolet brukes om automatisk fredete kulturminner, og dette 

gjelder nyere tids kulturminner, anbefaler fylkeskommunen merkingen endres, samt at det av 

tegnforklaringen fremgår det skal være fem meters buffersone. I tillegg til uteløene bør også 

eksisterende steingarder i området tas nødvendig hensyn til i arbeidet.  

Fylkeskommunen viser til at det selv om det pr. i dag ikke er kjente automatisk fredete kulturminner i 

området som omfattes av tiltaket, skal eventuelle funn straks varsles fylkeskommune, og følge normale 

prosedyrer iht. Lov om kulturminner. 

Tiltakshaver har kommentert at de vil sikre at symbolmarkeringen blir i tråd med anbefalingene fra 
fylkeskommunen, samt at eksisterende steingarder i området i anleggsfasen skal tas nødvendig hensyn 
til. NVE konstaterer at tiltakshaver har ivaretatt innspillene fra Rogaland fylkeskommune.  

TV-signaler  

Vindkraftverkenes påvirkning på radio- og TV-signaler og iverksettelsen av tiltak er en problemstilling i 

flere saker, ref. konsesjonsvilkår nr. 17 TV- og radiosignaler i gjeldende konsesjon for Stigafjellet. NVE 

konstatere at det i høringen ikke har kommet uttalelser om temaet. NVE har i flere nærliggende saker 

ment at det har vært behov for en avklaring på generelt nivå. Ved OEDS avgjørelse av 18.06.2018 på 

klage fra Norges Televisjon AS (NTV) på vedtaket om godkjenning av revidert MTA- og detaljplan for 

Bjerkreim vindkraftverk foreligger det nå en avklaring.  
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Departementet viser til at det aktuelle konsesjonsvilkåret tilsier at nødvendige tiltak skal dokumenteres 

og forelegges NVE innen idriftsettelse. Før driftsstart må det foreligge plan for å kartlegge om det 

oppstår forstyrrelser, samt en utredning av aktuelle tiltak for å bøte på dette, slik at eventuelle 

forstyrrelser for mottakere i området kan avbøtes uten unødig opphold. Etter departementets vurdering 

av konsesjonsvilkåret er det ingen hindringer for at detaljplan og MTA kan godkjennes før oppfølgingen 

av vilkåret finner sted.  

NVE gjør oppmerksom på at ordlyden i vilkår 17 er tydelig på at utbygger er pliktig til å iverksette 

nødvendige tiltak dersom det skulle vise seg at mottakere blir berørt. NVE legger til grunn at Stigafjell 

Vind vil komme tilbake med en vurdering av dette forholdet.  

Krav om ledig nettkapasitet 

I post 9 i anleggskonsesjonen til Stigafjellet er det satt vilkår om at ledig nettkapasitet skal dokumenteres 

før utbyggingen av vindkraftverk igangsettes. Denne dokumentasjonen skal godkjennes av NVE.  

Det er i detaljplan/MTA vist til Statnetts innførte ordning om tildeling av nettkapasitet, og at denne 

ordningen er brukt for innmating av ny produksjon i Rogaland. Det fremgår av detaljplan/MTA at 

Stigafjellet har i forhold til gjeldende ordning, er tildelt en kapasitet på 30 MW.    

NVE konstaterer at det i detaljplan/MTA er lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon til at vilkåret i 

konsesjonen er ivaretatt og kan godkjennes.  

Vurdering etter naturmangfoldloven kapittel II 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven er blitt vurdert i konsesjonsbehandlingen av tiltaket. 

Den innsendte planen er innenfor de rammene som er vurdert i konsesjonen. NVE har derfor ikke vurdert 

tiltaket som helhet etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og viser til vurderingene i 

konsesjonsbehandlingen.  

Fylkesmannen i Rogaland vurdere at det er positivt at det har blitt gjort forundersøkelser av hubro og 

rovfugltrekk, og at det er planlagt etterundersøkelser for å se hvilken eventuell virkning vindkraftverket 

har. Fylkesmannen mener likevel at det må innarbeides rutiner for tett oppfølging i etterkant, samt at 

det bør og gjøres tiltak på linjestrekk og master/turbiner for å unngå kollisjon. Fylkesmannen viser at 

flere av fuglene i området er rødliste arter som det er viktig å ta hensyn til, selv om de ikke hekker i 

anleggsområdet. Så langt som mulig bør arbeid i hekkeperioden (februar – juni) derfor unngås. 

Tiltakshaver viser til at det i driftsfasen vil innføres rutiner for rapportering av døde fugler, og at det 
ikke vil være luftlinjer i anlegget. Å begrense anleggsperioden i hekketiden (februar – juni) vil ifølge 
tiltakshaver ikke være mulig siden dette er den tid på året med gunstige forhold for anleggsaktivitet. 
Med henvisning til Fylkesmannens innspill om maling av turbinene viser NVE til at dette er vurdert i 
konsesjonsprosessen, og at konsesjonsvilkår nr. 20 om fargevalg, design og reklame slår fast at 
vindturbinene skal være hvite/lys grå.  

Fylkesmannen har videre påpekt at det innenfor anleggsområdet er registrert forekomst av myr med 

viktig verdi. Spesielt Buddalsmyra som er vurdert som intakt lavlandsmyrer må så langt som mulig ikke 

berøres. NVE konstatere at Buddalsmyra er avmerket på detaljplankartene i tråd med avgrensingen som 

er gjort i naturbase. Nærmere studie av kart og flyfoto viser imidlertid at deler av denne myra er 

oppdyrket. Forslaget til veitrasé (med buffersone) er lagt til kanten av myra og følger eksisterende vei 

hvor dette er aktuelt. NVE legger til grunn som omtalt over (under avsnittet Trase for adkomstvei) om at 

tiltakshaver søker å unngå inngrep i de ulike myrene, og særlig i de gjenværende delene av 

Buddalsmyra.   
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Fylkesmannen minner om at spredning av naturgjødsel i utmark er forbudt etter gjødselvareforskriften, 

og at det krever godkjenning fra kommunen å spre husdyrgjødsel på beite. Videre er det meldeplikt til 

kommunen for all gjødsling, også bruk av kunstgjødsel, i den utvalgte naturtypen kystlynghei. NVE ber 

tiltakshaver merke seg dette. 

Etter NVEs vurdering konkretiserer den innsendte planen i tilstrekkelig grad hvordan anlegget skal 

bygges. Gjennom detaljplanleggingen skal det tas utgangspunkt i lokalisering og driftsmetoder som gir de 

beste samfunnsmessig resultater, jamfør naturmangfoldloven § 12. 

Annet 

For anlegg for produksjon av elektrisk energi med konsesjon etter energiloven, gjelder ikke krav om 

utarbeidet reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd, men anlegget må avklares mot 

kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner før anleggsarbeidet kan igangsettes. Slik 

avklaring kan enten skje gjennom planendring, ved at tiltakshaver søker om dispensasjon eller ved at 

Olje- og energidepartementet bestemmer at konsesjonen etter energiloven skal ha virkning som statlig 

arealplan. Byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven gjelder i det vesentligste ikke for tiltak 

etter energiloven, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav c. Bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter (§ 29-7) med tilhørende deler av 

byggteknisk forskrift (TEK10) gjelder så langt de passer for tiltak med konsesjon etter energiloven.  

Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt nødvendige 

opplysninger om tiltakets plassering, slik at det offentlig kartverket kan ajourføres, jf. 

byggesaksforskriften § 4-3 siste ledd og plan- og bygningsloven kapittel 2 om krav om kartgrunnlag og 

stedfestet informasjon. 

Orientering av grunneiere og rettighetshavere 

Vi ber tiltakshaver orientere grunneiere og rettighetshavere, samt eiere av boliger og fritidsboliger som 

kan bli berørt av støy og/eller skyggekast over anbefalte grenseverdier, om dette vedtaket. 

Orienteringsbrevet finnes vedlagt. Vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av orienteringen skal sendes 

NVE.  

Klageadgang  

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

direktør 

Øyvind Leirset 

seksjonssleder 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg:  

 Innkomne merknader, Stigafjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune 

 Orientering om vedtak -  Godkjenning av detaljplan/MTA for Stigafjellet vindkraftverk, Bjerkreim 

kommune 

   
 

  

Kopi til: 

Bjerkreim kommune 

E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway v/Martin Westin 

Forsvarsbygg 

Fylkesmannen i Rogaland 

Gustav Grumert 

Rogaland fylkeskommune 

Simon Landqvist 
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