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1. FORORD 
 
Finnmark Kraft AS legger med dette fram melding om iverksatt planlegging for å utnytte deler 
av vindressursene på Hamnefjell 3 i Båtsfjord Kommune i Finnmark. Utnyttelsen av lokaliteten 
gir en årlig produksjon på rundt 400 GWh og en ytelse på ca 100 MW.  
 
Formålet med meldingsfasen er å få fastsatt et konsekvensutredningsprogram. Gjennom 
meldingen blir det gitt informasjon til berørte myndigheter, organisasjoner og brukere av det 
aktuelle området om at planlegging av vindkraftverket har startet, slik at de kan bli kjent med 
utbyggingsplanene og kan bidra til innspill til utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet 
har til hensikt å klarlegge virkninger som tiltaket gir. 
 
Ihht plan og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger for vindkraftprosjekter, 
sender herved Finnmark Kraft over meldingen til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
for behandling etter gjeldende regelverk. 
 
 
Alta 06.09.2024 
 
 
 
 
_____________________________     
Egon Leonhardsen       
Administrerende direktør         
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2. SAMMENDRAG 
 
Finnmark Kraft AS utreder en mulig utvidelse av Hamnefjell 
vindkraftverk, i Båtsfjord kommune på grensa mot Berlevåg 
Kommune i Finnmark. Dagens vindpark på Hamnefjell har en 
installert effekt på 51,75 MW, og er heretter betegnet som 
byggetrinn 1. Den ble bygd ut og idriftsatt i 2017. Den har vist at 
det er stabile og gode vindforhold i området, og årsproduksjonen 
har ligget på rundt 4000 fullasttimer.  
 
I tillegg er det konsesjonsgitt et trinn 2 mot nord, på 68,25 MW, 
som ligger klar til utbygging. Denne delen har ikke blitt utbygd 
enda, pga begrensinger i Transmisjonsnettet i Øst-Finnmark. Men 
med Statnett sine planer om økt kapasitet for produksjon i 
Transmisjonsnettet ut av Øst-Finnmark gjennom forsterkning av 
nettet mot Seidafjellet/Varangerbotn eller bedre utnyttelse av 
nettforbindelsen mot Finland, vil utbyggingen av trinn 2 være mulig.  
 
Totalt er det konsesjonsgitt 120 MW i området. Den omsøkte utvidelsen, trinn 3, ligger vest-
nordvest for trinn 1 og 2, og har et areal på ca. 14 km2. Se illustrasjonen. Grunneier er 
Finnmarkseiendommen (FeFo). 
 
Ved ideelle terrengforhold og en optimal utnyttelse vil det være mulig å installere ca 10 
MW/km2. Hoveddata for Hamnefjell vindpark trinn 3: 
 

Tekst Enhet Data 
Planområdets størrelse km2 14 
Arealbruk av direkte inngrep*  km2 0,4 
Antall turbiner 7,2 MW stk 14 
Turbinhøyde- bladtupp m inntil 200 
Effekt installert MW 101 
Årlig produksjon GWh 400 
Investeringsbehov MNOK 1.500 

* med utgangspunkt i erfaringstall, ca 3 % av planområdet 
 
I oversikten i tabellen er det tatt utgangspunkt i en møllestørrelse på 7,2 MW. Som det fremgår 
lenger bak i dokumentet, vil det bli vurdert størrelser i området 6 – 8 MW. Størrelse, antall 
møller og plassering av disse, må endelig fastlegges ut ifra en grundig analyse av vindforhold 
og terrengforhold i lokasjonene, samt turbintyper som er tilgjengelig på markedet. 
 
Med eksisterende og foreslåtte kompensasjonsordninger kan prosjektet gi Båtsfjord kommune 
til sammen inntil 19 millioner kroner i årlige inntekter, fordelt på eiendomsskatt og 
produksjonsavgift (2,3 øre/kWh). Eventuelle fordelinger av grunnrenteskatt til vertskommune 
vil komme i tillegg til dette. Vindkraftverket vil gi varige arbeidsplasser gjennom hele 
konsesjonsperioden, og styrke de arbeidsplassene som allerede er ved vindkraftverket. I 
tillegg vil det være betydelig økt næringslivsaktivitet under anleggsfasen. 
 
Forslaget til konsekvensutredningsprogram legger NVEs nye «Forslag til mal for nye 
utredningskrav for vindkraft på land» til grunn. Kontaktperson for dette prosjektet er:  

Egon Leonhardsen, Administrerende direktør i Finnmark Kraft 
E-post: egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no. 

Figur 1 Hamnefjell vindkraftverk 
del 1-2-3 

mailto:egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no
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4. INNLEDNING 

4.1 Formål 
Finnmark Kraft AS forhåndsmelder med dette bygging av Hamnefjell vindkraftanlegg trinn 3 i 
Båtsfjord kommune på grensa mot Berlevåg kommune i Finnmark. Det vil bli vurdert 
turbinstørrelser i området 6 – 8 MW. En utnyttelse av lokaliteten basert på en antagelse om at 
det er mulig å installere ca. 10 MW/km2, gir en maksimal samlet ytelse på ca. 100 MW.  
 
Formålet med meldingsfasen er å få fastsatt et konsekvensutredningsprogram. Gjennom 
meldingen blir det gitt informasjon til berørte myndigheter, organisasjoner og brukere av det 
aktuelle området om at planlegging av vindkraftverket har startet, slik at de kan bli kjent med 
utbyggingsplanene og kan bidra til innspill til utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet 
har til hensikt å klarlegge virkninger som tiltaket gir. 

4.2 Begrunnelse for tiltaket 
Utnytting av vindenergi er en av de mest miljøvennlige metodene for storskala energi-
produksjon. Siden Norge i dag er avhengig av vannkraft i produksjonen av fornybar energi, er 
vi svært sårbare for perioder med lave nedbørsmengder. I slike perioder er det ofte økt behov 
for import av elektrisitet, noe som i praksis medfører import av ikke-fornybar energi. Ifølge 
både NVE og Statnett vil det være et økt elektrisitetsbehov i Norge i fremtiden, og man må 
imøtekomme dette behovet ved å legge til rette for ny kraftproduksjon. I tillegg må man 
tilfredsstille de globale klimamålene, noe som vil kreve mer ny fornybar energi for å fortrenge 
fossile energikilder og øke samfunnets bærekraft. 

 

 
Figur 2 Utdrag av FN-s bærekreftsmål www.fn.no 

Norsk vindkraft vil i tillegg kunne spille en rolle for økt fornybar energiproduksjon i et europeisk 
perspektiv og spredt utbygging i Finnmark kan bidra til å sikre videre industriutvikling basert på 
fornybar energi regionalt. Vindkraft i Finnmark kan også bidra til å erstatte bruk av fossilt 
brensel i olje og gassutvinningen og bidra til å tilfredsstille landets klimamål. Det er vedtatt en 
elektrifisering av prosessanlegget på Melkøya med betydelig kraftbehov, som regjeringen la 
frem planer om i august 2023. Her kom det frem at denne elektrifiseringen vil kreve inntil 3,6 
TWh. Samtidig ble det uttalt at «Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 
øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt 
konsesjon».  

 
Finnmark Kraft ønsker å bidra til vekst og utvikling i Finnmark, i tråd med Nordområde-
satsingen, og styrker generelt næringslivets utviklingsmuligheter gjennom økt lokal 
kraftproduksjon, og være med å dekke en betydelig del av kraftbehovet til Melkøya. 

Finnmark Kraft mener en utvidelse av Hamnefjell vindkraftverk både er mer bærekraftig enn 
andre prosjekter, da man kan gjenbruke allerede etablert infrastruktur. Samtidig får man 
konsentrert inngrepene rundt allerede berørte områder.  
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4.3 Presentasjon av tiltakshaver 
Finnmark Kraft AS ble stiftet i 2009 og er eid av Finnmarkseiendommen (FeFo), Varanger 
Kraft AS, InfraNord SA, Hammerfest Energi AS, Alta Kraftlag SA og Ymber Produksjon AS. 
Selskapet har som formål å utvikle, bygge, eie og drive vind- og vannkraftproduksjon basert på 
fornybare ressurser på Finnmarkseiendommens grunn. En målsetting er å sikre at mest mulig 
av verdiskapningen kommer befolkningen i Finnmark til gode. Selskapets eiere driver også 
egen kraftproduksjon i tillegg til prosjekter som er under konsesjonsbehandling. Med unntak av 
noen få prosjekter som var påbegynt av eierne ved stiftelsen av Finnmark Kraft, så vil 
realisering av alle framtidige prosjekter på FeFos eiendom skje i regi av Finnmark Kraft AS. I 
dag har Finnmark Kraft to vindkraftverk i drift, Hamnefjell vindkraftverk på 52 MW i Båtsfjord 
kommune, og Havøygavlen vindkraftverk på 40 MW i Måsøy kommune. Disse 
vindkraftverkene produserer ca. 350 GWh årlig. 
 
Nedenfor gis en kort presentasjon av eierne til Finnmark Kraft:  
 
Finnmarkseiendommen (FeFo) 
FeFo er et privat rettssubjekt opprettet i medhold av Finnmarksloven av 17. juni 2005. FeFo 
eier grunn i Finnmark som tidligere ble forvaltet av Statskog. FeFos oppgave etter 
Finnmarksloven er å forvalte grunn, naturressurser og rettigheter i Finnmark på en bærekraftig 
måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur. 
 
Varanger Kraft AS 
Varanger Kraft AS eies av kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, 
Vardø og Vadsø. Konsernet har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, overføring og 
omsetning av elektrisk kraft. 
  
InfraNord SA 
InfraNord er et samvirkeforetak med kommuner, bedrifter og private som andelseiere. 
Selskapet er områdekonsesjonær i Nordkapp, Måsøy, Karasjok, Porsanger, Lebesby, Gamvik 
og deler av Hammerfest kommuner. InfraNord har nettdrift som selskapets 
kjernevirksomhet. Hovedkontoret er i Honningsvåg. I tillegg har de montørstasjoner i 
Kjøllefjord, Mehamn, Olderfjord, Havøysund, Lakselv og Karasjok. 
 
Hammerfest Energi AS 
Hammerfest Energi AS eies av kommunene Hammerfest og Hasvik. Nettdrift, kraftproduksjon 
og fiberutbygging er selskapets kjernevirksomhet. 
 
Alta Kraftlag SA 
Alta Kraftlag er et samvirkeforetak med selskapets nettkunder som medlemmer. Selskapet er 
områdekonsesjonær i Alta, Loppa og Kvænangen kommuner. Nettdriften er selskapets 
kjernevirksomhet. Selskapet har samfunnsansvaret nedfelt i sin formålsparagraf. 
 
Ymber Produksjon AS 
Ymber Produksjon AS er eid av Ymber AS, som igjen eies av kommunene Nordreisa, Kåfjord, 
Skjervøy, Kautokeino, Kvænangen og Loppa, og Troms Kraft. Ymber AS er 
områdekonsesjonær i eierkommunene. Nettdriften, kraftproduksjon og fiberutbygging er 
Ymbers kjernevirksomhet.  
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4.4 Lokalitet 
Planområdet ligger i Båtsfjord Kommune, på grensa mot Berlevåg kommune, nordvest for 
kommunesenteret Båtsfjord. Vindparken er en utvidelse av eksisterende vindpark på 
Hamnefjell. Området domineres av et høytliggende fjellområde, med mye blokkmark. Det 
meste av planområdet ligger mellom 300 og 450 m o.h.   
 
Lokaliteten er «nabo» med Varanger Kraft sin lokalitet Raggocearru.  

 
Figur 3 Oversikt over vindkraftverk i Båtsfjord Kommune. Raccocearru sør for Berlevåg, og Hamnefjell 
nordvest for Båtsfjord, markert med blått. Ny lokalitet, utvidelse Hamnefjell er markert med rødt. 

Tiltakshaver har hatt kontakt med kommunene og andre med arealbruksinteresser i området 
for å informere om planene, samt for å motta foreløpige signaler med tanke på hva en 
utbygging innebærer av utfordringer og problemstillinger. Se nærmere informasjon lenger bak. 

4.5 Berørt kommune 
Båtsfjord Kommune betegner seg som Norges fiskerihovedstad, og har ca 2100 
innbyggere. Landarealet er ca 1436 km2. Befolkningskonsentrasjonen er størst i 
kommunesenteret Båtsfjord. Kommunen har egen flyplass, hurtigruteanløp 
daglig, og helårs vegforbindelse. Den viktigste næringen i kommunen er 
fiskeindustri, og servicenæring tilknyttet dette. Tross stedets størrelse, har 
Båtsfjord et mangfoldig næringsliv. I de senere årene har også turisme utviklet seg til å bli en 
viktig næring.  
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4.6 Lovgrunnlag og saksbehandling 

4.6.1 Lovgrunnlag 
Det planlagte tiltaket er konsesjonspliktig etter Energilovens § 3-1. Dette gjelder både 
vindturbinene med veier/plasser, transformatorer og høyspentkabler/høyspentlinjer. Som en 
del av søknaden kreves det at virkningene av tiltaket utredes og beskrives. Med virkning fra 
01.07.2023 er det gjort endringer i plan- og bygningsloven og energiloven som gjør at arealer 
for vindkraft på land må avklares mot plan- og bygningsloven, som hovedregel ved 
områderegulering, før det kan gis konsesjon etter energiloven.  
   
Tiltaket utløser automatisk plikt til utarbeidelse av konsekvensutredning i henhold til plan- og 
bygningslovens kap 14. Konsekvensutredningen skal danne basis for vedtak etter energiloven, 
plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Etter Plan- og bygningsloven skal det under 
forberedelsen av tiltaket utarbeides melding med forslag til planprogram for plan- eller 
utredningsarbeidet, med sikte på å utarbeide en områdereguleringsplan og 
konsekvensutredninger. Forslaget skal gjøre rede for formålet for tiltaket, behovet for 
utredninger og opplegg for informasjon og medvirkning.  
 
Finnmarksloven 
Finnmarkslovens formål er «å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes 
på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig 
som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv» 
(Lovdata, 2005). Sametinget har i medhold av lovens § 4 vedtatt retningslinjer for hvordan 
virkninger av endringer i utmark i Finnmark skal bedømmes hva angår disse elementene. 
Finnmarkseiendommen Fefo er etablert, for å forvalte grunnen i Finnmark med basis i 
Finnmarksloven.  
  
Reindriftsloven 
Loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet som 
reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Tiltakshaver har kontakt med reindriftbeitedistriktet som 
berøres av tiltaket. Det er jevnlig kontakt mellom tiltakshaver og reinbeitedistriktet knyttet til 
allerede etablerte vindkraftverk. Tiltakshaver har før arbeidet med meldingen startet hatt møte 
med reinbeitedistriktet for å på et så tidlig tidspunkt som mulig å gi informasjon om våre 
planer, men også få en forståelse av hvordan reindrifta bruker berørt område. Tiltakshaver vil 
ut fra dette kunne justere sine planer, for å få til løsninger som kan være akseptable for begge 
parter. 
  
Kulturminneloven  
Kulturminneloven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljø. Lovens § 9 inneholder 
en plikt til å gjennomføre undersøkelser ved planlegging av større tiltak, og slike 
undersøkelser vil derfor gjennomføres ved at planen for tiltaket sendes til Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget, jf. lovens § 9 annet ledd. Dersom undersøkelsene skulle 
avdekke automatisk fredede kulturminner vil det gjøres nødvendige justeringer i planene, 
alternativt søkes om dispensasjon dersom slik justering ikke er mulig. 
  
Naturmangfoldloven 
Tiltaket berører ingen eksisterende verneområder eller områder foreslått for vern etter 
naturmangfoldloven. De generelle prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 vil følges opp ved 
innretningen av prosjektet, men utover dette forventes det ikke at loven vil ha vesentlig 
betydning for tiltaket.  
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Forurensningsloven 
Tiltaket vil etter tiltakshavers foreløpige vurdering ikke innebære forurensning som medfører 
søknadsplikt etter forurensningsloven, verken hva angår støy, lys, eller utslipp. 
Forurensningsloven er derfor av liten betydning, ut over de generelle forurensningsrettslige 
prinsipper og retningslinjer som følger av loven.  
 
Vannressursloven 
Loven omhandler bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Tiltak i vassdrag som kan 
innebære skade eller ulempe for allmenne interesser krever konsesjon etter vannressursloven. 
NVE er myndighet. Loven har også en bestemmelse om beskyttelse av kantvegetasjon langs 
vassdrag, hvor Statsforvalteren er myndighet.  
 
Vannforskriften 
Vannforskriften implementerer EUs vanndirektiv i norsk rett, jf. EØS-avtalen. Vannforskriften 
skal sikre en helhetlig vannforvaltning ved utarbeiding av sektorovergripende, regionale 
vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med mål om å oppnå god økologisk og kjemisk 
tilstand i alle vassdrag. Forskriften har også en terskelbestemmelse i § 12 som må være 
ivaretatt før en sektormyndighet kan gi en tillatelse (eks. NVE i energisaker). Bestemmelsen 
stiller vilkår for når et tiltak kan gjennomføres dersom det medfører at satte miljømål ikke nås 
for et vassdrag.  

4.6.2 Saksbehandling 
 
Det legges til grunn at NVE og Båtsfjord kommune vil samordne saksbehandlingen som 
beskrevet i del 1 av veilederen Planlegging og konsesjonsbehandling av vindkraftanlegg på 
land. Figuren under viser både plansporet og konsesjonssporet. Det legges opp til felles 
høringsrunder, og felles konsekvensutredninger. Det forventes at utredningsprogrammene 
også vil være tilnærmet like. Selve konsesjonssøknaden og områdereguleringsplanen vil nok 
også samkjøres i noen grad. 
 
Båtsfjord kommune mottok planinitiativ for vindkraftverket 31.05.24. Kommunestyret vedtok 
oppstart av planarbeid den 19.06.24. Oppstartsmøte ble gjennomført 03.07.24.  
 

Planinitiativet av 31.05.24 inneholdt også areal i planområdet med beliggenhet i Berlevåg 
kommune. Oppstartsmøte med Berlevåg kommune ble gjennomført 03.07.24, men samtykke 
til områderegulering måtte avvente politisk behandling. Den 02.09.24 ble Berlevåg kommune 
imidlertid meddelt at planinitiativet trekkes i denne kommunen. Det videre planarbeidet 
omfatter derfor bare areal i Båtsfjord kommune.  
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Figur 4 Saksgang i vindkraftsaker  

4.6.2.1 Plan for informasjon og medvirkning 
Finnmark Kraft AS ønsker at prosessen fram imot konsesjonssøknad skal fange opp og 
ivareta synspunkter fra forvaltning og lokalbefolkning. Det vil derfor bli lagt opp til møter med 
regionale myndigheter, kommuner, reindrift, andre interesseorganisasjoner og lokalbefolkning. 
Dette vil dels bli gjort gjennom separate møter med interessenter hver for seg, og dels 
gjennom offentlige møter i meldings- og utredningsfasen.  
 
Møter 
I arbeidet med denne meldingen er det avholdt møter med: 
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• Reinbeitedistrikt 7 Rakkonjargga 
• Båtsfjord kommune  
• Finnmarkseiendommen (FeFo) 
• Barents Nett 
 
En stikkordsmessig oppsummering av inntrykk fra disse møtene finnes nedenfor: 
 
Båtsfjord Kommune: 
Kommunen er positiv til utvidelse av Hamnefjell vindkraftverk, og støtter prosjektet. Båtsfjord 
kommune har sendt inn eget skriv til NVE om anmodning om at dette tas opp til behandling. 
Det er også inngått en avtale som viser plan for områdereguleringsarbeidet.  

Reinbeitedistrikt 7 Rakkonjarga: 
Det avholdes jevnlige møter med RBD7 og distriktet leverer årlige rapporter over hvordan 
eksisterende vindkraftverk i deres område påvirker dem. Hvert år har man et fast møte med 
RBD7, der man gjennomgår rapporten levert av RBD7. I vårt faste årsmøte med RBD7 
gjennomgås årets drift fra begge parter, og årsrapporten diskuteres. I de siste møtene har 
partene diskutert samarbeid om utvikling av Hamnefjell mot vest-nordvest. Vi har i dag en 
samarbeidsavtale med RBD7 om trinn 1 og 2 for Hamnefjell vindkraftverk. Målet er å inngå en 
tilsvarende avtale for trinn 3. Tiltakshaver har laget en interaktiv visualisering av en utbygging 
av trinn 3, for å illustrere synlighet fra ulike posisjoner. Denne er vist fram for RBD7, og har 
vært grunnlag for diskusjoner i møtene. Dette har ført til at planområdet har blitt både 
innskrenket, forskjøvet og endret. Det samme gjelder turbinplasseringer, de er både flyttet på 
og noen er fjernet. RBD7 er derfor rimelig godt kjent med denne meldingen og dens innhold. 
RBD7 er sterkt imot mye linjetraseer inn til Varangerbotn, og dette har vært en viktig sak for 
oss å hensynta. Samtaler vil fortsette. 
 
FeFo: 
Administrasjonen hos FeFo er orientert om prosjektinitiativet, og imøteser videre utredning og 
kartlegging av konsekvensene av en evt. utvidelse av eksisterende vindpark på Hamnefjell før 
behandling i styret. Enerettsavtalen mellom partene vil bli lagt til grunn i det videre 
samarbeidet, blant annet i forhandlinger om grunneieravtale.  
 
Barents Nett AS: 
Barents Nett er orientert om planene på et overordnet nivå. Videre utredninger av 
regionalnettet vil foregå i nært samarbeid med Barents Nett. Utkast til første nettstudie 
foreligger, og denne vil danne grunnlag for videre diskusjoner. Søknad om nett-tilknytning er 
under utarbeidelse sammen med Barents Nett.  
 
Møteplan framover:   
Reinbeitedistriktet er orientert om endringene vi har gjort i planområdet, og utover 
høsten/vinteren vil neste fysiske møte finne sted. Før den tid vil det være kortere telefonmøter 
med distriktslederen.  
 
Det legges opp til separate møter 2-4 ganger i året, for å kjøre både planprosessen og 
konsesjonsprosessen, og få innspill til planene som foreligger.  
 
Fefo vil holdes orientert om forløpet jevnlig via styrearbeid, men også via separate møter. Når 
konsesjonssøknad sendes inn, vil man starte med forhandlinger av grunneieravtalen 
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Det vil bli avholdt jevnlige møter med Barents Nett framover, for å avdekke regionalnettets 
muligheter og begrensninger, og eventuelt hva som kan utbedres uten at man må bygge nye 
traseer. Neste planlagte møte er i september.  
 
Samrådsgruppe 
Finnmark Kraft har som ambisjon å etablere en samrådsgruppe med fokus på lokale/regionale 
interessenter, som skal ha møter gjennom hele konsesjonsprosessen. Det legges opp til 
følgende forslag for arbeidet i samrådsgruppen 
 
Møte nr Møteinformasjon/tidspunkt 
1 Oppstartsmøte med relevante aktører 
2 I forbindelse med ferdigstillelse av endelig konsekvensutredningsprogram (før 

feltsesong 2025) 
3 Ved behov: I forbindelse med feltsesong 2025 
4 I forbindelse med at utkast til relevante fagrapporter foreligger (før 

konsesjonssøknaden sendes) 
 
Det første møtet kan gjøres digitalt, mens det legges opp til at møte nr. 2-4 er et fysisk møte 
med mulighet for digital oppkobling. Hensikten med det første møtet vil være at aktørene får 
innblikk i hvilke andre aktører som er del av samrådsgruppen, avklaring av rammene for 
medvirkning, samtidig som man enes om en overordnet plan for videre møter i 
samrådsgruppen, inkludert sted, foretrukne tidspunkt, etc. En formålsbeskrivelse skal 
defineres av gruppen, men Finnmark Kraft foreslår at formålet med samrådsgruppen er at 
relevante interessenter i prosjektet møtes i forum for å diskutere prosjektets løpende utvikling, 
og gjennom konstruktiv og tverrfaglig dialog jobbe mot å skaffe til veie et mest mulig oppdatert 
og komplett kunnskapsgrunnlag i forkant av en konsesjonsavgjørelse for utvidelsen av 
Hamnefjell vindkraftverk. 
 
Videre foreslår tiltakshaver at følgende aktører er del av samrådsgruppen: 

• Reinbeitedistrikt 7 
• Båtsfjord kommune 
• Finnmarkseiendommen  
• Barents Nett 
• Finnmark fylkeskommune 
• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
• Varanger Vindkraftforum - Linken Næringshage 
• Representant for konsulentselskap som gjennomfører konsekvensutredning/ 

konsesjonssøknad 
Det legges opp til at hver av aktørene har én (1) deltaker i samrådsgruppen. Det vil bli ført 
referat på møtene, som distribueres rundt til alle medlemmene av samrådsgruppen.  
 
Sosiale media 
Det er en egen facebook-side for Hamnefjell vindkraftverk, der tiltakshaver vil holde følgerne 
orientert om prosjektet, og som et minimum skal publisere følgende:  

• Kart som viser lokalisering av prosjektområdet 
• Relevante dokumenter i forbindelse med konsesjonsprosessen (for eksempel melding, 

fagrapporter som ligger ved konsesjonssøknad, etc.) 
• Kontaktinfo til prosjektet, med navn og e-post. Tiltakshaver vil fortløpende legge til rette 

for å svare på spørsmål som måtte komme inn via både samrådsgruppe, eller via 
facebook. 
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• Det vil også etableres en innspillsportal (eller lignende løsning), som gir interessenter 
mulighet til å komme med generelle innspill til prosjektet. 

 
Lokal tilstedeværelse / Infopunkt 
Finnmark Kraft drifter og eier trinn 1 av vindparken, og er således jevnlig i området. Finnmark 
Kraft ønsker være til stede lokalt for å informere lokalbefolkningen om prosjektet. Som ledd i 
dette vil selskapet være til stede ved ulike samlingspunkter i kommunen for å svare på 
spørsmål lokalbefolkningen måtte ha til prosjekt og prosess. Tidspunkt og lokasjon for 
tilstedeværelsen blir annonsert i forkant, eksempelvis via lokale medier, facebook, og 
eventuelt informasjonsbrosjyre til husholdningene i kommunen.  
 
Møte med næringslivet 
Finnmark Kraft ønsker å arrangere et fellesmøte med representanter fra relevant næringsliv i 
kommunen/regionen, noe tilsvarende som ble gjort ved forrige utbygging. Målet er at 
lokale/regionale aktører kan, gjennom dialog og godt samarbeid fra starten, i fellesskap 
posisjonere seg i forkant av anbudsprosesser relatert til anleggsfasen, og dermed øke 
muligheten for lokale/regionale virkninger og ringvirkninger. Dette kan gjerne skje via Varanger 
Vindkraftforum. Vi hadde gode erfaringer med dette ved forrige utbygging. 
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5. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET 

5.1 Lokalisering 
Planområdet ligger inntil eksisterende vindpark på Hamnefjell. Eksisterende vindpark er vist 
med rødt nedenfor. Pga nettkapasitet er kun trinn 1 utbygd med 51,75 MW. Trinn 2 har 
konsesjon på 71,25 MW, og er ikke utbygd i påvente av nettkapasitet. Planlagt utvidelse av 
vindparken er her vist med blått område, og betegnes som trinn 3.  

 

  
 
 
 

Anlegget tenkes etablert på en lokalitet på ca. 14 km2. Mesteparten av lokaliteten ligger på et 
fjellplatå fra 300 til 450 moh. Terrenget inne i lokaliteten domineres av flate fjellpartier som i 
det alt vesentlige er bart fjell og blokkhav. Det er lite vegetasjon inne i lokalitetene. 
 

 
Figur 6 Terrenget i planområdet    Figur 7 Terrenget i området. 

Det er ingen bebyggelse i planområdet. Nærmeste faste bosetting er Båtsfjord.  
Den viktigste brukeren av området er reindriften som bruker området til sommerbeite.  
 

Figur 5 Avgrensning av lokaliteten. Rød avgrensning er eksisterende konsesjonsgitt område. 
Blått område er utvidelse. Satellittbilde av området til høyre. 
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5.2 Vindressurser i planområdet 
 
Hamnefjell vindpark trinn 1 har vært i 
drift siden 2017. Som vist på figur 4 
ligger det omsøkte planområdet like 
ved eksisterende vindkraftverk. 
Erfaringene fra trinn 1 tilsier stabile og 
gode vindforhold i dagens vindpark. 
Det er foreløpig ikke utført 
vindmålinger eller ytterligere 
vurderinger av vindenergipotensialet i 
det nye planområdet, men det er 
forventet at vindpotensialet er 
tilsvarende som for Hamnefjell 
vindpark trinn 1.  
 
Ifølge NVEs vindkart har området 
relativt gode vindforhold. Vindkartet er 
utarbeidet av Kjeller Vindteknikk AS og 
viser gjennomsnittlige vindhastigheter på 
8 – 9,5 m/s i planområdet (i 80 m høyde over bakken).  
 
Plassering av turbiner og veier vil bli fastlagt etter at micrositing er foretatt og forskjellige 
turbintyper er analysert. Finnmark Kraft vil vurdere å sette opp en eller flere vindmålestasjoner 
som skal måle vindforholdene i lokaliteten i minst ett år.  

5.3 Teknisk beskrivelse 
Et vindkraftverk omdanner bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi. Teknologi-
utviklingen har gitt stadig større og mer effektive vindturbiner, og i dag produserer 
vindturbinene energi ved vindhastigheter mellom 4 og 25 m/s, noen helt opp i over 30 m/s. 
Maksimal effekt oppnås ved cirka 12-15 m/s. Hvilken type turbin som velges blir avhengig av 
lokale forhold og hvilke turbiner som er på markedet når vindparken skal bygges opp.  
 
Vinden beveger vingene og rotoren som driver en generator inne i maskinhuset. Fra 
maskinhuset overføres kraften i kabler som går gjennom tårnet ned til bakken. Spenningen fra 
generatoren transformeres vanligvis opp til et høyere spenningsnivå (11 - 33 kV) via en 
transformator ved eller i hver turbin. Deretter føres strømmen via nedgravde kabler til 
vindparkens transformatorstasjon.  
 
Byggematerialet for tårnet er stål eller betong eller kombinasjoner av disse. Tårnets høyde 
avhenger dels av turbinens størrelse og dels av topografi og vindforhold på stedet og kan 
være i området 100 – 130 m. Tårnets diameter ved roten er ca. 5 m, og avtar svakt mot 
toppen. På toppen av tårnet sitter maskinhus med bl.a. generator og girkasse. Atkomsten til 
maskinhus er via tårnet. Foran på maskinhuset sitter rotoren med vingene. Rotoren har 
vanligvis tre vingeblad, med en rotordiameter som kan variere mellom 120 og 180 m avhengig 
av turbinstørrelse og vindforhold. Maskinhuset dreies automatisk slik at rotoren alltid står opp 
mot vinden. Rotorene dreier normalt med 10-15 omdreininger i minuttet. Vindturbinene blir 
reist og montert ved hjelp av store mobilkraner. Foreløpig har Finnmark Kraft vurdert 
vindturbiner på 7,2 MW, disse har en navhøyde inntil 120 m, og har en rotordiameter på ca. 
162 m. Dette gir en totalhøyde på cirka 200 m når ett av vingebladene peker rett opp.  
Fundamentet for tårnet kan enten være et rent gravitasjonsfundament av betong eller 
fjellforankret fundament der grunnforhold tillater slik løsning. Fjellforankret fundament opptar 

Figur 8 vindkart over planområdet 



 

 Side 17 

ca 25% av arealet for et konvensjonelt betongfundament og gir således mindre inngrep i 
naturen.  
 
Komponentene som må fraktes inn til anleggsområdet er lange og tunge, og dette stiller krav 
til veinett. Som regel må det også bygges ny atkomstvei til anleggsområdet, og det må 
etableres et internt veinett mellom eller fram til alle møller. Bredden på disse veiene bør være 
5 m, og de må kunne tåle et akseltrykk på 15 tonn.  Her legges det opp til å benytte 
eksisterende veger i dagens vindpark, så langt det lar seg gjøre. Disse vegene forlenges inn i 
nytt område. 
 
Kablene fra vindturbinene legges normalt i de interne veiene, og samles i en 
transformatorstasjon sentralt plassert i vindkraftanlegget. Her transformeres spenningen til 
ønsket nettspenning. Denne vil avhenge av installert effekt (MW) og avstand til 
tilknytningspunktet. I denne konkrete saken er det en spenning på 132 kV. Fra anleggets felles 
transformatorstasjon er det som regel luftledning til tilknytningspunktet.  
 
Vindturbiner er avhengig av jevnlig tilsyn og service, men driften 
er stort sett automatisert. Rotoren stopper automatisk ved for lav 
eller for høy vind. Turbinene starter automatisk når 
vindforholdene igjen tilsier dette. Turbinene stopper også 
automatisk ved feil på nettet eller andre feil. Normalt er et 
vindkraftverk designet for en levetid på 25-30 år, og etter 
avsluttet drift kan anlegget fjernes og området i stor grad 
tilbakeføres. 
   
Hver vindturbin med tilhørende innretninger beslaglegger ca 1,5 
dekar. Arealet brukes til: 

• fundament  
• eventuell transformator 
• det aller meste av behovet gjelder 

oppstillingsplass for kran ved montering.  
 
Vindkraftverkets produksjon er avhengig av vindforhold, antall 
turbiner og størrelsen på turbinene.  Antall turbiner avhenger igjen av størrelsen på området 
og topografien. Vindturbinene må plasseres slik at de får best mulig vindforhold, og slik at de 
ikke ødelegger energiproduksjonen for hverandre. Minsteavstanden mellom to turbiner kan 
antydes til cirka 2,5-5 ganger rotorens diameter, dvs. mellom 400 og 800 m. Nettkapasitet i 
området er også avgjørende for hvor stor total effekt vindkraftverket vil ha.  

5.4 Økonomi 

5.4.1 Prosjektøkonomi 
Basert på et foreløpig anslag av en midlere fullast «brukstid» på opp mot 4000 timer, vil 
midlere årsproduksjon ved installert effekt på 101 MW tilsvare ca. 400 GWh. Dette tilsvarer 
årlig energi forbruk for ca. 16 000 boliger, dersom man legger et snittforbruk på 25000 kWh til 
grunn. Produksjonen er avhengig av vindforholdene, men vil være størst i vinterhalvåret når 
også behovet for elektrisk kraft er størst. Kostnadene for å installere vindturbiner er i dag 13-
16 MNOK per installert MW. Totale investeringskostnader kan dermed bli i størrelsesorden 1.5 
mrd NOK.  
 

Figur 9 Eksempel på 
vindturbin 
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5.4.2 Kommunale inntekter 
 
De kommunale inntektene har blitt justert jevnlig i statsbudsjettene, men med dagens 
regelverk vil inntekten være:  
 
Produksjonsavgift 
I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 vedtok Stortinget en produksjonsavgift for 
landbasert vindkraft som en del av grunnrenteskatten. Med utgangspunkt i gjeldende 
produksjonsavgift på 2,3 øre/kWh og en produksjon på 400 GWh, så vil dette bety 9 millioner 
NOK årlig til Båtsfjord kommune i produksjonsavgift. Produksjonsavgiften kommer som et 
tillegg til allerede eksisterende eiendomsskatt, og går til kommunen uten videre fordeling.  
 
Eiendomsskatt 
En utbetaling av eiendomsskatt til kommunen kan komme opp i størrelsesorden 10 millioner 
per år de første årene ved realisering av 101 MW, med utgangspunkt i en eiendomsskattesats 
på 7 promille og investering på 1,5 milliarder NOK (15 MNOK/MW). Deretter vil 
eiendomsskatten gå noe ned i takt med reduksjon i eiendomsverdien. Eiendomsskattesatsen 
kan justeres av den enkelte kommune. 

5.5 Nett-tilknytning 

5.5.1 Internt nett og transformatorstasjon  
Den produserte strømmen fra generatoren i den enkelte turbin transformeres opp til et høyere 
spenningsnivå i en transformator i hver turbin. Deretter føres strømmen via nedgravde kabler 
fram til en transformatorstasjon som blir plassert sentralt i vindparken.  
 
I forbindelse med transformatorstasjonen vil det bli bygget et mindre servicebygg med 
oppholdsrom for service- og driftspersonell, samt lagringsmuligheter for nødvendig utstyr. 
Arealbehov vil ligge på ca. 500 m2. 

5.5.2 Tilknytning til eksternt 
nett  

Fra transformatorstasjonen i 
Hamnefjell trinn 3 vil det bygges en 
132 kV luftledning på omtrent 5 km 
til eksisterende Hamnefjell 
transformatorstasjon, der den blir 
tilknyttet luftledningen som går 
videre til Båtsfjord 
transformatorstasjon. Kapasiteten på 
luftledningen mellom Hamnefjell og 
Båtsfjord må forsterkes for å 
overføre den produserte strømmen 
fra Hamnefjell trinn 3. En mulighet er 
å erstatte eksisterende luftledningen 
med en ny ledning med 
komposittmaster, som blir 
dimensjonert for å overføre en 
høyere strøm enn dagens ledning. Et annet alternativ er å bygge en parallell linje med dagens 
linje. Begge alternativene vil bli utredet. 
 

Figur 10 Eksempel på tremast til venstre, og komposittmast 
fra Melbye.no til høyre 
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5.5.2.1 Regionalnettet 
Regionalnettet mellom Båtsfjord og Varangerbotn blir kalt Varangerringen. Varangerringen er 
forsterket de siste årene, etter vindkraftutbyggingen både på Rakkocearru og på Hamnefjell. 
Det er sannsynlig at det må gjøres ytterligere forsterkninger i regionalnettet mellom Båtsfjord 
og Varangerbotn, for å kunne overføre den produserte strømmen fra Hamnefjell trinn 3, i 
tillegg til allerede konsesjonsgitt vindkraft i dette området.  
 
Det planlegges ikke for å bygge en ny forbindelse mellom Båtsfjord og Varangerbotn for å 
kunne overføre strømmen fra Hamnefjell trinn 3. Ved å gjøre riktige oppgraderinger og 
utbedringer på flaskehalser i eksisterende nett, så viser foreløpige nettstudier at Hamnefjell 
trinn 3 kan maksimalt bygges ut med 100 MW.  Hvilke utbedringer og oppgraderinger som 
som vil bli gjort, og dermed hvilke nettkapasiteter som kan bli tilgjengelig for Hamnefjell, må 
vurderes nærmere i nært samarbeid med det regionale nettselskapet Barents Nett, og vil bli 
gjort i KU-fasen. Det anses ikke som nødvendig å gjennomføre konsesjonspliktige 
nettforsterkninger for å kunne realisere denne Hamnefjell-utvidelsen. 
 

5.5.2.2 Transmisjonsnettet (Sentralnettet) 
Det er ifølge Statnett ikke mulig for flere nettilknytningsavtaler til strømnettet i Finnmark, uten 
at transmisjonsnettet først blir forsterket. Statnett har søkt konsesjon for ny 420 kV Skaidi - 
Lebesby, for å tilrettelegge for økt forbruk og gi mulighet for ny produksjon i Øst-Finnmark. Det 
vurderes at denne 420 kV luftledningen kan stå ferdig i 2030.  
For å øke kapasiteten i transmisjonsnettet slik at Hamnefjell trinn 3 kan realiseres, så må 
transmisjonsnettet ytterligere forsterkes med 420 kV Lebesby – Seidafjellet. Statnett har søkt 
om konsesjon for denne forbindelsen også. 
 
I Statnetts tilleggsinformasjon til konsesjonssøknad for 420 Skaidi – Lebesby, så er det 
beskrevet flere muligheter for utbygging av transmisjonsnettet, se figuren nedenfor.  
 

 
Figur 11 Kopi av figur 22 i Statnetts samfunnsøkonomiske analyse for Skaidi-Lebesby 

Statnett beskriver at ny 420 kV-forbindelse Skaidi – Lebesby – Seidafjellet sammen med back-
to-back (BtB), gir kapasitet for 590 MW ny produksjon under Lebesby og/eller Seidafjellet, i 
tillegg til de 170 MW som er reservert til konsesjonsgitt vindkraftproduksjon på Raggovidda og 
Hamnefjell. 
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5.6 Adkomst 
Ved forrige utbygging på Hamnefjell, ble kaianlegget i Båtsfjord benyttet, samt tilhørende 
lagerareal. Det legges opp til det samme ved en utvidelse av vindparken. Fra kaia og fram til 
nytt planområde, vil hovedsakelig dagens vegsystem i vindparken benyttes.  

    
Figur 12 fra Båtsfjord kai og internveiene i byggetrinn 1 

Vegene ble benyttet ved forrige byggeperiode, og kun minimale justeringer vil være 
nødvendig. Fra dagens vindpark, forlenges vegsystemet inn i nytt planområde, ved å krysse 
øverst i Rubbedalen. Her vurderes to alternativer, en krysning helt øverst i Rubbedalen, ved 
vannskillet, alternativt lenger ned i dalen, se skisse nedenfor. Se stiplet linjer nedenfor.  

 
Figur 13 Alternative veier mellom trinn 1 og trinn 3 

5.7 Riggområder, mellomlagring og masseuttak 
Det legges opp til at riggområdet blir på framtidig tomt til trafobygg. Tomta brukes til rigg og 
lagerareal inntil trafoen bygges. Da innskrenkes arealet.  Ved behov for mellomlagring vil areal 
ved kai benyttes, i tillegg vil man kunne benytte tidligere opparbeidede kranplasser i 
eksisterende vindpark i trinn 1.  
 
Masseuttak må etableres internt i vindparken. Det er ønskelig med ett uttak i nordre del og et i 
sørlige områder. Ved forrige byggetrinn ble en av kollene benyttet som massetak, der man 
valgte å «ta ned» kollen med 6 m. En tilsvarende løsning er ønskelig for en utvidelse av 
vindparken.  
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5.8 Driftsmessige forhold 
Finnmark Kraft har vært operatør av Havøygavlen vindkraftverk siden 2011 og Hamnefjell trinn 
1 siden 2017. FK har egne serviceteknikere som drifter og tar service på både egne 
vindturbiner, men er også utleid til andre vindkraftverk i Norge. Begge vindparkene FK eier er 
under servicekontrakt med turbinleverandøren i dag, der de leier inn servicepersonell fra FK. 
Alt annen drift er FKs ansvar, og dette styres av driftslederne, men løses gjerne med en 
kombinasjon med egne og innleide ressurser. For høyspentanlegg leies ressurser fra 
eierselskapene til FK, som er de lokale kraftselskapene. FK overvåker den daglige 
produksjonen, og har en meget tett oppfølging av driftsorganisasjonen til 
vindturbinleverandørene for å optimalisere kraftproduksjonen.  
 
Vindkraftanlegget vil bli designet for drift med liten grad av tilsyn. Hver turbin vil få et 
automatisk system for overvåking og kontroll som skal sikre driften og overvåke driftsforhold. 
Ved feilsituasjoner kan det kreves det manuelt ettersyn og oppstart. Driftspersonalet vil kunne 
utgjøre ca. 3-4 årsverk, avhengig av antallet vindturbiner.  
 
I serviceperiodene vil bemanningen økes, for å gjennomføre årlige servicer på maskinene. I 
slike perioder vil bemanningen gjerne være oppe i 10-20 personer, avhengig av hvilken type 
service som skal utføres.  

5.9 Andre utbyggingsalternativer 
Det er vurdert flere alternativer for utvidelse av Hamnefjell vindkraftverk. Opprinnelig var 
planen å utvide Hamnefjell vindpark mot sør, men i samarbeid med brukerne av området, har 
vi kommet fram til at det foreslåtte område gir minst utfordringer for øvrige aktiviteter i 
området.  

5.10 Mulig framdrift av prosjekt 
Finnmark Kraft legger opp til følgende mulige fremdrift av prosjektet: 
  

 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Levering av melding 
 

4. kv          

Høring og 
utredningsprogram 

 X         

Konsesjonssøknad 
og konsekvens-
utredning 

  X X       

Konsesjons-
behandling 
 

   X X X     

Detaljprosjektering 
og bygging 

      X X X X 

Idriftsettelse         X X 
 

 
Pga omfanget av prosjektet, vil det legges opp til etappevis idriftsettelse, sannsynligvis over to 
år, hvorav ca 50 % hvert år. Dette må henge sammen med nettkapasiteten. 
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6. FORHOLD TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE PLANER 

6.1 Eiendomsforhold 
Finnmarkseiendommens (FeFo) er grunneier i hele planområdet, mens reinbeitedistrikt 7 har 
bruksrett i området. For å sikre lokalt eierskap til kraftproduksjon på FeFos eiendommer, ble 
Finnmark Kraft stiftet. Målet var et selskap med tilhørighet i fylket skal eie mest mulig av 
produksjonsanleggene for fornybar energi i Finnmark. FeFo har gitt Finnmark Kraft førsterett 
og enerett til å inngå grunneieravtaler med FeFo for utvikling av vindkraftlokaliteter i Finnmark, 
herunder rett til å planlegge, melde, konsesjons-søke, bygge og drifte vindkraftverk på FeFos 
grunn. Arealene for Hamnefjell vindkraftverk trinn 1 og 2 er skilt ut i eget gnr/bnr 1/216, og en 
avtale for dette området er inngått med FeFo.  
 
For arealene til trinn 3 gjelder førsterettsavtalen med FeFo, inntil en separat grunneieravtale 
inngås, se vedlegg 2. Dersom tiltakshaver sender inn en konsesjonssøknad, vil tiltakshaver 
også inngå en grunnleieavtale med FeFo spesifikt for Hamnefjell Vindkraftverk trinn 3. Det er 
derfor ikke aktuelt å søke om ekspropriasjon av grunn for dette tiltaket. Finnmark Kraft har 
løpende samtaler med FeFo, og FeFo er godt orientert om prosessene som pågår, både opp 
mot myndigheter og samtaler med berørte reinbeitedistrikt. 

6.2 Kommunale planer 
Båtsfjord kommunes kommuneplan definerer det berørte området som LNF område. Den 
viktigste brukeren av området er reindriften. For disse områdene må det iverksettes en 
områdereguleringsplan, i tråd med nye retningslinjer. Egen avtale for prosess rundt dette er 
inngått med Båtsfjord kommune.   

6.3 Fylkeskommunale planer 
Regional vindkraftplan for Finnmark 
2013-2025 ble vedtatt i 2012. Planen 
åpner for inntil 1500 MW vindkraft i fylket 
fram mot 2025. Planen angir aktuelle 
utredningsområder for vindkraft. Som 
det framgår av fylkesplanens kart (figur 
12), ligger Hamnefjell vindkraftverk i et 
av disse arealene hvor det åpnes for 
utredning av vindkraft. 

6.4 Verneplaner 
Det er ingen verneplaner i det aktuelle 
planområde.   
 

Figur 14 Figur hentet fra fylkets vindkraftplan 

6.5 Andre planer 
NVE har startet en prosess for å avdekke hvor det planlegges vindkraftverk i Finnmark. I den 
forbindelse har NVE laget en oversikt etter innspill fra vindkraftselskaper. Oversikten fra NVE 
viser over 25 vindparker som er under utvikling. Se referanselista for mer info.    
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7. FORELØPIG VURDERING AV VIRKNINGER 
Nedenfor følger en tematisk gjennomgang av alle relevante konsekvensutredningstema, 
inkludert kunnskapsgrunnlaget, usikkerheter og anslåtte konsekvenser per i dag. Temaene er i 
henhold til NVEs forslag om utredningskrav for vindkraft på land, jf. brev til OED av 16. mai 
2022, supplert med reindrift og samisk utmarksbruk fra KU-forskriften som vurderes som 
relevante å vurdere opp mot tiltaket. Forventede miljø- og samfunnsvirkninger er basert på en 
full utbygging på 166 MW. 

7.1 Samfunnssikkerhet inkl naturfarer 
NVEs forslag til krav til utredning av virkninger for miljø og samfunn omfatter som første punkt 
en ROS-analyse for tiltaket i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) sin veileder. Noen slik analyse er ikke utført per i dag. Kunnskapsgrunnlaget for tiltaket 
isolert sett er usikkert, og en ROS-analyse spesifikt for tiltaket må utføres. 
 
I NVEs forslag til krav til tiltaksbeskrivelse anses farer for flom, skred og overvann som de 
mest relevante naturfarene. Tilpasninger til ekstremværhendelser som følge av klimaendringer 
skal inngå i tiltaksbeskrivelsen under temaet klimatilpasning.  
 
Tiltaksområdet ligger langt fra sjøen og større vassdrag, høyt over marin grense og generelt i 
et relativt flatt område. Foreslått adkomstvei krysser to mindre vassdrag med 
aktsomhetsområde for flom, og går nær flere vann med slike aktsomhetsområder rundt 
vannkanten. Ut over et par passeringer i overkant av mindre aktsomhetsområder for snøskred, 
ligger tiltaket ellers utenfor alle angitte aktsomhets- og fareområder jf. NVEs karttjenester per 
mars 2024. Med tilstrekkelig kapasitet på rør/kulvert og avstander til nevnte 
aktsomhetsområder vil tiltaket ha svært liten risiko for skader fra slike naturfarer. Mulig 
påvirkning vil bli vurdert igjen når endelig veitrasé i planområdet er fastsatt.  

7.2 Elektronisk kommunikasjon, luftfart, forsvaret, vær og kystradarer 
Finnmark Kraft kjenner ikke til at utvidelsen av Hamnefjell vindpark kommer i konflikt med 
forsvarsinstallasjoner, herunder militære og sivile radarstasjoner. Dette var heller ikke relevant 
ved byggetrinn 1.  
 
Ved forrige byggetrinn ble det utredet om vindparken ville ha påvirkning på 
innflyvningsprosedyrene til Båtsfjord lufthavn. Der var konklusjonen at det ikke hadde 
påvirkning. Utvidelsen er ytterligere unna lufthavna, og det forventes ikke å ha konsekvenser 
for luftfarten, selv om turbinene er noe høyere. 
 
Det er en på telekommunikasjonsmast på Hamnefjell og den har siktelinjer i flere retninger. 
Denne må hensyntas når en utvidelse av skal etableres.  
 
Vindkraftanleggets mulige virkninger på telekommunikasjon vil avklares i dialog med Norkring 
og eventuelle andre aktører. Eventuelle virkninger for sivil og militær luftfart må avklares med 
Avinor og Forsvaret. Men med erfaring fra byggetrinn 1 forventes det ikke å ha vesentlige 
konsekvenser.  

7.3 Støy  
Vindkraft generer noe støy. I forhold til bebyggelse, kan støy fra vindturbiner kun reduseres 
ved å ha tilstrekkelig avstand. På avstander over ca. 7-800 m vil støyen fra vindturbinene 
normalt være lavere enn SFT’s retningslinjer for fritidshus og boliger. Det er ikke bebyggelse i 
nærheten av planområdet. Dagens vindpark ligger nærmere bebyggelsen, enn den planlagte 
utvidelsen. Støy forventes derfor ikke å medføre konsekvenser.  
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7.4 Skyggekast 
Når bladene på et turbinhus passerer solskiven vil det oppstå skyggekast, noe som kan virke 
forstyrrende. Tilstrekkelig avstand mellom boliger og vindkraftanlegg gjør at man kan minimere 
eller helt unngå dette problemet. Det er ikke bebyggelse i slik nærhet av planområdet. Dagens 
vindpark ligger nærmere bebyggelsen, enn den planlagte utvidelsen. Skyggekast forventes 
derfor ikke å medføre konsekvenser.  

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner eldre enn fra 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet 
ifølge Lov om kulturminner. Dette omfatter både spor over og under markoverflaten (og under 
vann). Det er gjort §9 undersøkelser i byggetrinn 1 og 2. Det ble avdekket en god del 
kulturminner, omtrent samtlige i østhelningen ned mot Båtsfjord. De fleste kulturminnene lå 
lavere enn 300 moh, og kun et fåtall lå i selve planområdet. Det er ikke gjort undersøkelser i 
planområde for del 3 i forkant av meldingen.  
 
Konsekvensutredningen vil gjøre rede for forekomst av kulturminner og områdets betydning i 
kultursammenheng. Det vil bli tatt hensyn til forekomster av kulturminner ved utformingen av 
anleggene, og de normale prosedyrene i forhold til kulturmyndighetene vil bli fulgt.  

7.6 Lokalt og regionalt næringsliv 
Erfaringer fra bygging av forrige byggetrinn tilsier at lokale leveranser i hovedsak vil være 
knyttet til servicenæringer og lokale (under)entreprenører på vei og bygninger, avhengig av 
hva som finnes lokalt tilgjengelig. Det vil typisk være regionale eller nasjonale leverandører 
som blir totalentreprenør og detaljprosjekterer og bygger vei/oppstillingsplasser, 
turbinfundamenter, bygninger og kabler/kraftledninger. Lokale bidrag er gjerne riggfasiliteter, 
og drift av riggen, overnatting, bespisning, grunnarbeider, betongleveranser, oppføring av 
bygninger inkl rør, ventilasjon og elektro. Turbinleveranse med transport og montasje leveres 
fra utlandet, det samme også hovedtransformatoren. Høyspent for øvrig kan også være både 
lokal, regional og fra utlandet. Tiltaket vil gi en merkbar økning i aktivitet og sysselsetting lokalt 
i anleggsfasen, samt varige arbeidsplasser i driftsfasen.  
 
Kommunen vil også få betydelige årlige inntekt i form av eiendomsskatt og produksjonsavgift, 
se avsnitt 5.4. 
 
Finnmark Kraft AS er presentert sammen med eierne tidligere i dokumentet. Alle eierne har 
som det fremgår av presentasjonen lenger framme, en sterk samfunnsmessig forankring og 
betydning i regionen. Målsettingen er at mest mulig av verdiskapningen fra prosjekter skal 
beholdes i regionen. Eiernes samfunnsmessige forankring vurderes som en svært viktig del av 
de samfunnsmessige virkninger. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes per nå som middels til godt, men må oppdateres.  

7.7 Landbruk 
Det planlagte vindkraftanlegget har ikke betydning for jord- og skogbruk, da slik aktivitet ikke 
pågår i området. Temaet vil ikke bli videre behandlet. 

7.8 Mineralressurser 
Tiltaket vil ikke berøre grus- og pukkressurser eller kjente mineralressurser, bergrettigheter 
eller uttak (jf. NGUs og DMFs nettkartløsninger per mars 2024). Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes som middels godt. Da det i henhold til NVEs forslag til nye utredningskrav også skal 
vurderes potensial for funn av hittil ukjente ressurser. Dette må nødvendigvis utredes 
nærmere. Tiltakshaver er ikke kjent med at tiltaket berører mineralressurser eller er i konflikt 
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med pågående undersøkelsesvirksomhet knyttet til mineralressurser. Tiltaket forventes per i 
dag ikke å få noen konsekvenser for mineralressurser. 

7.9 Folkehelse 
Temaet skal fange opp den samlede belastningen som følge av tiltaket på befolkningens helse 
i den aktuelle kommunen.  
 
Med bakgrunn av forrige byggetrinn, var etableringen av veiene i vindparken en fasilitator for 
økt aktivitet av personer i området, både som trimløype, men også som turområde. Utvidelsen 
av planområdet forventes ikke å gi noen negativ sumvirkning på folkehelsen i Båtsfjord. Det 
konkrete kunnskapsgrunnlaget må karakteriseres som middels godt per i dag. Avstandene til 
bosetningsområdene i kommunen gjør at en nærmere folkehelse-utredning ikke vurderes som 
vesentlig for konsesjonsspørsmålet, og forslaget til utredningsprogram inneholder derfor ikke 
en slik overordnet analyse. 

7.10 Landskap 
Planområdet ligger på et fjellplatå som henvender seg mot havet i nord, nordvest og nordøst. 
Det er relativt bratt ned mot sjøen. I øst grenser platået til Hamnefjell vindpark. Mens i vest 
grenser den imot naturområder, og mot sør går høyspentlinja mellom Båtsfjord og 
Kobbkroken. Landskapsformene i området er avrundede, og her er ingen spisse tinder.  
Planområdet domineres fullstendig av snaufjell, ofte med et tynt forvitret lag med blokkhav 
ovenpå og steinur, og her er lite vegetasjon.  
 
Vindkraftanlegget vil forandre landskapets estetiske kvaliteter, derved også landskaps-
oppfatningen. Vindturbiner som plasseres for optimal utnyttelse av vindressursene, vil stort 
sett bli plassert på godt synlige steder hvor det er begrensede muligheter for å skjerme eller 
skjule installasjonene. Den visuelle virkningen i og ved vindkraftanlegget er som regel 
dominerende, men inntrykket avtar med økende avstand. Tilhørende infrastruktur vil ikke gi 
tilsvarende synsinntrykk.  
 
De viktigste faktorene som avgjør de visuelle virkningene er, i tillegg til avstand, turbinenes 
antall, type, omdreiningshastighet, innbyrdes avstand og høyde samt topografiske forhold, 
refleksblink og skyggekasting. Det forventes at tiltaket vil få negativ konsekvens for både 
fjordlandskapet og fjellandskapet i nærheten. 

7.11 Naturtyper 
Naturtyper i Norge (NiN) ble lansert i 2009 og norsk rødliste for naturtyper i 2011, sist revidert i 
2018. Eksisterende vindpark ble kartlagt etter annen metode, og kartleggingen viste den gang 
lite funn. Nye krav og nye metoder kan derfor gi andre resultater. Trinn 3 av planområdet må 
derfor kartlegges, og da i henhold til NiN, siden all ny kartlegging skal skje etter NiN, jf. 
Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger og instruksen for naturtypekartlegging. 
Kunnskapsgrunnlaget gir i dag usikkerhet. 
 
Det har imidlertid vist seg nærmest umulig i praksis å kartlegge store arealer over skoggrensa 
iht. de nye kravene, fordi det fordrer en detaljert avgrensning av mosaikken i fjellandskapet i 
stor målestokk – potensielt over 1000 flater per km2 – og derfor raskt møter begrensninger 
hva gjelder tilgang på kompetent personell, tid og utgifter, men også en overveldende mengde 
informasjon, som kan bli uhåndterbar. Det pågår derfor i en dialog mellom de norske 
kartleggingsmiljøene for NiN, Miljødirektoratet og NVE om hvordan dette kan tilpasses for 
store vindkraftverk, hvor målet er en veileder for slike områder. Det må forutsettes en forenklet 
metode for kartleggingen skal kunne la seg gjøre for Hamnefjell vindkraftverk trinn 3. Ut fra 
forrige utredning, forventes det lav negativ konsekvensgrad. 
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7.12 Vegetasjon, fugl, annet dyreliv 
Vindkraftanleggs påvirkning på flora og vegetasjon begrenser seg stort sett til direkte 
arealbeslag. I dette ligger både arealer som trengs for vindturbiner og fundamenter, samt 
nødvendig arealbeslag for bygging og framføring av vei og kraft-infrastruktur. 
   
Innvirkningen på fauna kan gi seg utslag i endrede trekkruter eller midlertidig forstyrrelser 
under anleggsperioden. For pattedyr vil tiltaket i første rekke kunne bli til hinder for trekkveier. I 
tillegg vil økt ferdsel kunne virke forstyrrende for dyrelivet i området. Arealbeslag, 
fragmentering og støy kan også gi negative virkninger for enkelte arter. For fugl er det en viss 
kollisjonsrisiko med turbiner og kraftledninger.   
 
Mesteparten av planområdet ligger i et område med mye bart fjell, steinur og blokkhav, og 
dette området er pr i dag ikke kartlagt. Det er foretatt artsregistreringer ved forrige byggetrinn, 
og det ble gjort minimale funn, ingen funn av interesse i selve utbyggingsområdet. Det ble 
gjennomført registreringer av fugl i både vårtrekk og høsttrekk. Ut fra det vi vet i dag er det 
liten grunn til å tro at utvidelsen av vindparken vil få noe særlig innvirkning på det biologiske 
mangfoldet. Tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold og verneverdier vil bli klarlagt i 
utredningsfasen. 

7.13 Flaggermus og villrein 
Potensialet for flaggermus i planområdet er fraværende, og vil ikke bli behandlet videre. Det 
samme gjelder villrein.  

7.14 Samisk og andre minoriteters natur og kulturgrunnlag, inkl reindrift 
Det aktuelle området ligger innenfor reinbeitedistrikt 7 Rakkonjargga som er på 2.343 km2.  
Distriktet har 8 siidaandeler (driftsenheter), og driver en svært produktiv reindrift. Området 
benyttes som sommerbeite, og de høyere liggende områdene som luftingsområde på varme 
sommerdager.   
 
Da Hamnefjell del 1 og 2 ble konsesjonssøkt, laget RBD 7 egen utredning for konsekvenser av 
tiltaket. Det har blitt gjennomført møter med RBD 7 knyttet til plassering og utforming av 
planområdet for del 3. Tidlige skisser foreslo en utbygging mot sør. Etter dialog med 
reinbeitedistriktet er planområdet endret og lagt høyere i terrenget og lengre bort fra viktige 
områder for reindrifta.  
 
Spesielt i byggeperioden vil støy og aktivitet forstyrre reindrifta, men med et godt samarbeid 
og nødvendige preventive tiltak, kan konsekvensene reduseres.  
 
En ny reindriftsutredning må fange opp de nye utbyggingsplanene, distriktenes arealbruk og 
relevant forskning for en fornyet vurdering, særlig av driftsfasen. Det er derfor usikkerhet 
knyttet til hvilken konsekvensgrad man nå vil komme fram til, men trolig vil den bli ganske lik 
som ved forrige utbygging. 
 
Når det gjelder annen samisk og andre minoriteters næringsutøvelse i området så er dette 
ikke omtalt tidligere og må nå ivaretas i ny konsekvensutredning. Det antas ut ifra andre 
beskrivelser av området at dette ikke vil bli et vesentlig konflikttema. 

7.15 Fremmede arter 
Antallet registrerte fremmede arter i regionen er svært lavt. I artskart per mars 2024 er ingen 
registreringer i området. Tiltak for å begrense spredning av fremmede arter vurderes per i dag 
å være lite aktuelt. 
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7.16 Sammenhengende naturområder med urørt preg 
Inngrepsfrie områder i Norge er definert som arealer som ligger mer enn 1 km fra tyngre 
tekniske inngrep. Områdene er delt inn i soner basert på avstand til nærmeste inngrep:  
 
Sone 2: 1-3 km fra tyngre tekniske inngrep (lys grønn på 
figur) 
Sone 1: 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep (mellomgrønn 
på figur) 
Villmarkspregede områder: > 5 km fra tyngre tekniske 
inngrep (mørk grønn på figur)  
 
Inngrep i området vil medføre tap av inngrepsfri natur i 
Norge. Utbredelsen av inngrepsfrie områder i tiltaks- og 
influensområdet er vist i figuren.  
 
NVEs forslag til nye utredningskrav skiller ut dette som et 
eget tema. Iht. metoden i Miljødirektoratets KU-veileder 
inngår SNUP og INON primært i underlaget for 
landskapstemaet. Det må utføres en ny beregning av tap av 
naturområder med urørt preg som delunderlag for landskapsutredningen. 

7.17 Geologisk mangfold 
Geologisk mangfold ble ikke utredes ved første byggetrinn. Geologisk mangfold er i henhold til 
naturmangfoldloven fra 2009 en del av naturmangfold-begrepet. NGU utga i 2020 en 
rapport/veileder med metode for verdisetting av geologisk mangfold.  
 
Det er ingen geosteder nær tiltaket i NGUs temakart per mars 2024. Det er ikke gjort noen 
vurdering av geotoper for tiltaksområdet, og det legges til grunn at en slik vurdering skal 
utføres. Da området ikke berører større vassdrag eller isbreer, kan det antas at det er få eller 
ingen geotoper som blir direkte berørt. Konsekvensene for geologisk mangfold kan antas å bli 
små til ingen, men dette er noe usikkert inntil nærmere vurderinger av geotoper er gjort. 

7.18 Samlet belastning jf naturmangfoldloven 
Av NVEs forslag til nye utredningskrav framgår det at man her skal vurdere om tiltaket 
sammen med andre eksisterende og planlagte inngrep samlet kan påvirke forvaltningsmål, 
tilstand eller bestandsutvikling for berørte arter og naturtyper. Vurderingen vil geografisk falle 
sammen med influensområdene satt for arter og naturtyper, og tidsmessig omfatte anleggs- 
og driftsfase.  
 
Kunnskapsgrunnlaget for berørte arter og naturtyper er usikkert, jf. omtale foran, og dermed 
også tiltakets samlede belastning. Kunnskapsgrunnlaget per i dag tilsier små konsekvenser for 
arter og naturtyper og dermed liten betydning for forvaltningsmål og bestander. 

7.19 Friluftsliv 
Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Motorisert ferdsel omfattes jf. Miljødirektoratet ikke av 
friluftslivsbegrepet, men inkluderes i omtalen her med bakgrunn i den betydning motorferdsel 
har i store deler av Finnmark for rekreasjonsmessig naturbruk.  
 
Med bakgrunn av forrige byggetrinn, var etableringen av veiene i vindparken en fasilitator for 
økt aktivitet av personer i området, både som trimløype, men også som turområde. 

Figur 15 Dagens situasjon for 
naturområder med urørt preg 
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Båtsfjord kommune har jf. Naturbase utført en friluftslivskartlegging i 2021 og veien inn til 
vindparken er markert som turløype om sommeren. Byggetrinn 3 vil ytterligere forlenge 
veisystemet innover området. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes ut ifra dette som godt, og konsekvensene for friluftslivet 
forventes å bli små negative til ingen. 
 
Når det gjelder rekreasjonsmessig motorferdsel så berører tiltaket ikke noen snøskuterløyper 
eller barmarksløyper, jf. Nordatlas per mars 2024. Tiltaket vil dermed ikke få noen 
konsekvenser for rekreasjonsmessig motorferdsel, og emnet foreslås ikke nærmere utredet. 

7.20 Klima 
NVEs forslag til nye utredningskrav omfatter her to perspektiver: beregnet nytte av 
vindkraftverket i et energisystem-perspektiv (redusert bruk av fossile energikilder andre 
steder), og en mer lokal vurdering av klimagassutslipp fra innsatsfaktorer og arealbruk ved 
etableringen av anlegget.  
 
For det første perspektivet vil det trolig bli utviklet et felles, nasjonalt modellverktøy for slike 
beregninger. For det andre perspektivet skal Miljødirektoratets KU-veiledning for temaet 
klimagassutslipp benyttes. I henhold til Miljødirektoratets veileder skal vurderingene/ 
beregningene av klimagassutslipp omhandle hvorvidt tiltaket kan føre til endringer i opptak og 
utslipp av klimagasser, primært som følge av endret arealbruk.  
 
Selv om detaljerte utregninger ikke foreligger, tilsier kunnskapsgrunnlaget per i dag at 
vindkraftverket med stor grad av sikkerhet vil ha en svært positiv klimanytte. 

7.21 Vannmiljø og vann- og grunnforurensning 
NVE anbefaler i samråd med Mattilsynet mer detaljerte utredninger for vann enn det som til nå 
har vært vanlig. Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologisk og kjemisk tilstand i en 
vannforekomst. Vannforskriften fra 2006, som inkorporerer EUs vanndirektiv i norsk rett, setter 
en terskel for forringelse av tilstanden i en vannforekomst samt krever spesielle hensyn til 
beskyttede områder.  
Hamnefjell vindkraftverk med atkomstvei kan berøre nedslagsfeltet for ulike vannforekomster. 
Miljømål og tilstand for disse iht. Vann-nett framgår av tabellen under. Ingen av 
vannforekomstene er særlig beskyttet som drikkevannskilder. 
 
Vannforekomst Økologisk 

mål 
Kjemisk mål Økologisk 

tilstand 
Kjemisk 
tilstand 

Skoleelva Svært god God Svært god Udefinert 
Austre 
Rubbedalselva 
(bekkefelt til sjø) 

Svært god God Svært god Udefinert 

Vestre 
Rubbedalselva 
(bekkefelt til sjø) 

Svart god God Svært god Udefinert 

Vesterelva 
(bekkefelt til sjø) 

Svært god God Svært god Udefinert 

 
Det forventes ikke at tiltaket vil medføre vann- eller grunnforurensning. Eksisterende 
adkomstveier vil bli benyttet og planlagte fysiske inngrep ligger langt unna eksisterende 
vannkilder.  
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Det er ikke vannverk, brønner eller reservevannkilder i influensområdet, jf. NGUs Granada og 
Mattilsynets karttjenester per april 2024. Det kan med stor sikkerhet antas at tiltaket ikke vil 
medføre varig forringelse av tilstanden i noen vannforekomster, og at beskyttede områder, 
som typisk er nedbørfelt til vannverk, ikke vil bli berørt. Det er videre ikke registrert eller grunn 
til å mistenke grunnforurensning i tiltaksområdet, jf. Miljødirektoratets karttjeneste 
grunnforurensning per april 2024.  
 
Foreløpig vurdering av tiltakets virkninger for miljømål for vassdrag tilsier at tiltaket vil ha liten 
til ingen påvirkning på miljøtilstanden i tilstøtende vassdrag. Det foreligger heller ikke 
informasjon som tilsier at det vil bli nødvendig å krysse vassdrag. Tiltaket vil kunne komme i 
berøring med områder som er merket av i flom /aktsomhetskartet. Det vurderes som lite 
sannsynlig at tiltaket vil være konsesjonspliktig etter vannressursloven, men dette vil bli 
konkret vurdert når layout og plassering av veier og turbiner foreligger. Dersom viser seg å 
være inngrep i vassdrag som er konsesjonspliktige vil disse bli konsesjonssøkt etter 
vannressursloven.  
 
Konsekvensene for vannmiljø og grunnforurensning kan forventes å bli nær null. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels godt til godt. 
 
Ny versjon av Miljødirektoratets KU-veileder M-1941 fra september 2023 har skilt ut vannmiljø 
og naturmangfold i vann som et separat utredningstema. I tidligere utgaver inngikk dette under 
andre tema, spesielt naturmangfold og forurensning. NVE har i sin (eldre) mal fra 2022 lagt 
vannmiljø inn under et tema «Vann- og grunnforurensning». For å følge gjeldende metodikk vil 
konsekvensutredningen for Hamnefjell vindkraftverk utrede vannmiljø under et eget tema 
«Vannmiljø og naturmangfold i vann», mens drikkevann (som ut over beskyttete områder etter 
vannforskriften ikke inngår i M-1941) i hovedsak utredes i temaet «Vann- og 
grunnforurensning». 
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8. FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM 
 
Formålet med en konsekvensutredning er at den skal klargjøre konsekvenser av det omsøkte 
tiltaket, og således danne grunnlag for beslutninger og krav som stilles i en konsesjon og 
reguleringsplan. Utredningen skal redegjøre for de virkninger utbyggingen vil ha for miljø, 
naturressurser og samfunn. Utredningen skal også angi mulige avbøtende tiltak. Utredningen 
skal dekke både anleggs- og driftsfasen, og den skal omfatte både vindkraftanlegget og all 
tilhørende infrastruktur i form av veier, nettilkobling og eventuelle bygninger.  
 
Tiltakshaver vil gå i gang med utredningene straks planprogrammet er fastsatt av kommunen 
og utredningsprogrammet er fastsatt av NVE. Feltbefaringene vil generelt pågå i 
barmarksesongen, i perioden mai/juni-september/oktober. 
 
Forslaget til konsekvensutredningsprogram er laget med utgangspunkt i NVE sitt brev til OED 
16.05.2022 (NVE, 2022a). NVE mener at disse utredningskravene bør brukes som 
utgangspunkt for saksspesifikke konsekvensutredningsprogram for vindkraftverk på land i 
fremtiden. Temainndeling og rekkefølge er i henhold til NVEs brev og tilpasset kommunens 
føringer gitt i oppstartsmøtet i juni 2024  
 
 I det følgende gis et forslag til plan- og utredningsprogram. Tabellen under gjengir hvilke tema 
som er knyttet til utredningsprogram, planprogram, eller begge. 
  
Tema Inngår i 

utredningsprogram 
Inngår i  
planprogram 

Kommentar 

Beskrivelse av 
vindkraftverket 

X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Samfunnssikkerhet X X Løses i ROS-analyse 

Elektronisk 
kommunikasjon 

X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Luftfart X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Forsvaret X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Vær-/kystradar X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Støy X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Vannmiljø og 
naturmangfold i vann 

X X Løses i 
konsekvensutredning 

Vann- og 
grunnforurensning 

X X Løses i 
konsekvensutredning 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

X X Løses i 
konsekvensutredning 

Lokalt og regionalt 
næringsliv 

X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Mineralressurser X X Løses i konsesjonssøknad 
og planbeskrivelse 

Landskap X X Løses i 
konsekvensutredning 
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Naturmangfold X X Løses i 
konsekvensutredning 

Reindrift og annen 
samisk utmarksbruk 

X X Løses i 
konsekvensutredning 

Friluftsliv X X Løses i 
konsekvensutredning 

Klima X X Løses i 
konsekvensutredning 

Folkehelse  X Løses i planbeskrivelse 

  

8.1 Beskrivelse av vindkraftverket 

8.1.1 Begrunnelse for tiltaket 
Tiltakshaver vil:  
− begrunne behovet for tiltaket, og kort beskrive og kort vurdere alternative tiltak og 
teknologier  
− begrunne hvorfor tiltaket er omsøkt på den valgte lokaliteten, herunder beskrive tilgjengelig 
nettkapasitet. 

8.1.2 Beskrivelse av planområdet, arealinngrep og komponenter 
Tiltakshaver vil beskrive nedenfor angitte kulepunkt, og vise dette på kart. Det vil fremgå hva 
som er midlertidig arealbruk i anleggsfase og permanent arealbruk i driftsfase (etter 
istandsetting). Det vil bli brukt bilder fra eksisterende vindkraftverk for å illustrere de ulike 
inngrepene: 

• Planområdets avgrensning 
• Komponenter og arealinngrep innenfor planområdet, herunder vindturbiner, 

transformatorstasjon, internveier, oppstillingsplasser, bygninger, riggplasser, areal for 
mellomlagring av komponenter og/eller masser og andre hjelpeanlegg 

• Traséer for adkomstvei 
• Aktuelle lokasjoner for havner for ilandføring av turbinkomponenter 

Videre vil tiltakshaver ivareta følgende:  
- Beskrivelse av usikkerheten i tiltaksbeskrivelsen, herunder hva som kan bli endret i den 

videre detaljplanleggingen. Det redegjøres for hvilke forhold som vil bli nærmere avklart og 
beskrevet i en detaljplan, dersom det blir gitt konsesjon. 

- Beregne det totale arealbehovet. Både midlertidig arealbruk i anleggsperioden og den 
permanente arealbruken i driftsperioden (etter istandsetting) tallfestes. 

- Beskrive og vise på kart, behovet for uttak av masser.  
- Beskrive hvordan nødvendig transport knyttet til realisering av tiltaket er tenkt gjennomført.  
- Beskrive forventet type og mengde avfall, samt håndtering av dette, herunder 

resirkuleringsmuligheter (inkl. gjenbruk) ved nedlegging. 
- Beskrive kilder til forurensning i anleggs- og driftsfasen, herunder estimere mengde olje i 

vindturbiner og transformatorstasjoner. 
- Det gis en kort beskrivelse av hvordan arealinngrepene planlegges tilbakeført etter endt 

konsesjonsperiode. 
- Beskrive og vise på kart, ulike utbyggingsalternativer for vindkraftverket. 
- Beskrive og vise på kart, dersom det vurderes som aktuelt med en senere utvidelse av 

vindkraftverket.  

8.1.3 Beskrivelse av energiproduksjon og kostnader 
Tiltakshaver vil:  
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- beskrive og dokumentere vindressursene i planområdet. Hvilken metodikk, herunder 
eventuelle vindmålinger, datasett og modeller, som ligger til grunn for evalueringen vil bli 
beskrevet. Det evalueres hvilken vindturbinklasse(r) – etter IEC 61400 – som vil bli 
benyttet i planområdet. I forbindelse med ressurskartleggingen skal planområdets 
sårbarhet for ising evalueres.  

- beregne forventet årlig netto kraftproduksjon på merkeeffekt, samt oppgi forutsetningene 
for beregningen. Faktorer som forventes å påvirke produksjonen skal beskrives og 
vurderes, herunder elektriske tap, vaketap, vinterandel og andre forhold. 

- oppgi tiltakets antatte investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader og forventet 
levetid i tråd med i predefinerte kategorier fra NVE. Dersom ising vurderes som sannsynlig 
vil behovet for aktuelle anti- og avisningssystemer bli vurdert og lagt til 
investeringskostnadene.  

- gi en beskrivelse av kostnader tilknyttet nedlegging av tiltaket.  

8.1.4 Beskrivelse av nullalternativ/miljøtilstand, andre planer og annet lovverk 
Tiltakshaver vil:  
- beskrive forholdet til andre planer og tiltak i influensområdet, herunder:  

o Kommunale planer  
o Regionale planer  
o Områder som er vernet, eller planlagt vernet, etter kulturminneloven, 

naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, og vassdrag vernet etter Verneplan 
for vassdrag. Det vurderes hvordan tiltaket eventuelt kan påvirke verneformålet, 
hvordan tiltaket tilpasses vernet og opplyses om det er behov for søknad om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene.  

- beskrive andre kjente planer om kraftverk, større kraftledninger og større 
utbygginger/arealinngrep. Det geografiske omfanget av hvilke inngrep som skal beskrives 
vurderes ut fra antatte virkninger inngrepene potensielt kan ha på arter kartlagt i punkt 
8.2.12-8.2.20 i dette dokumentet.  

- beskrive nullalternativet, dvs. forventet situasjon i plan- og influensområdet dersom 
vindkraftverket ikke blir realisert, i tråd med gjeldende KU-veileder fra Miljødirektoratet.  

- angi hvilke offentlige tillatelser tiltaket krever etter annet lovverk enn energiloven, og 
opplyse om status for innhenting av disse. Det beskrives hvordan vindturbinene skal 
merkes etter forskrift om rapportering m.m. av luftfartshinder. Det skal beskrives hvilke 
privatrettslige tillatelser som vil være nødvendige for gjennomføringen av tiltaket.  

8.1.5 Flom, skred og overvann 
Tiltakshaver vil:  
- beskrive og vurdere risiko for, og konsekvenser av, naturskade på tiltaket. 

Aktsomhetsområder for skred og flom legges til grunn for planlegging av tiltak, og 
inkluderes som faresoner i områderegulering. Dersom deler av tiltaket blir liggende 
innenfor faresoner, utføres det en kartlegging av reell fare i detaljplan-fasen. Kartleggingen 
vil svare ut kravene til sikkerhet som gjelder for den sikkerhetsklassen eller 
tiltakskategorien som tiltaket plasseres i (tilsvarende TEK17 §§ 7-2 og 7-3). Eventuelle 
faresoner kartfestes for aktuelle tiltak og gjentaksintervall. Det vil bli dokumentert at tiltaket 
kan bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot flom og skred, og uten å øke faren for 
tredjepart. Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak, for å ivareta sikkerheten 
tilsvarende kravene i TEK17 kapittel 7, beskrives konkret.  

- dokumentere at tiltaket vil bli bygget med tilfredsstillende sikkerhet mot skade fra overvann 
uten å øke faren for tredjepart. Det tas utgangspunkt i terrengets naturgitte forutsetninger 
for å infiltrere, fordrøye og lede vekk store mengder nedbør. Trygg bortledning av 
overvannet (flomveier) planlegges med tilstrekkelig kapasitet, helt til resipient.  
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Framgangsmåte: 
Vurderingene skal baseres på eksisterende farekartlegging av områder fra NVE Atlas. Hvis 
området ikke er tilstrekkelig kartlagt, vil det bli gjennomført en overordnet vurdering av 
eventuell fare for skred (herunder kvikkleireskred) og flom etter prinsippene i veiledningen 
«Flaum- og skredfare i arealplanar», NVE 2/2011, NVE-veilederne Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng, Sikkerhet mot kvikkleireskred (1/2019), Sikkerhet mot flom (3/2022 (under 
utarbeidelse) og rettleiar for handtering av overvatn i arealplaner (4/2022).  

8.1.6 Klimatilpasning 
Tiltakshaver vil:  
- beskrive hvordan tiltaket er utformet for å være tilpasset et fremtidig endret klima. Aktuelle 

tiltak for klimatilpasning for de ulike delene av tiltaket vurderes og beskrives, herunder 
dimensjonering og plassering med tanke på fremtidige ekstremværhendelser. Høye 
alternativer for nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dersom naturbaserte 
løsninger velges bort, f.eks. bevaring av våtmark og åpne vassdrag, skal dette begrunnes.  

 
Framgangsmåte:  
De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) legges 
til grunn for beskrivelsene og vurderingene.  

8.2 Forslag til krav til utredning av virkninger for miljø og samfunn 

8.2.1 Samfunnssikkerhet  
Tiltakshaver vil:  
- identifisere uønskede mulige hendelser, vurdere risiko og sårbarhet og identifisere tiltak for 

å håndtere eventuell risiko og sårbarhet i en ROS-analyse. Iskast og naturfare skal også 
inngå i analysen. 

 
Fremgangsmåte:  
Arbeidet skal utføres etter DSBs metode jf. gjeldende DSB veileder for samfunnssikkerhet. 

8.2.2 Elektronisk kommunikasjon 
Tiltakshaver vil:  
- utrede om det er sannsynlig at tiltaket kan medføre skadelig interferens på eksisterende 

elektroniske kommunikasjonsnett eller elektroniske kommunikasjonstjenester 
- foreslå aktuelle avbøtende tiltak i samsvar med retningslinjene om ivaretakelse av 

elektronisk kommunikasjon (ekom), dersom det er sannsynlig at skadelig interferens kan 
oppstå. 

 
Fremgangsmåte:  
Følgende ekom-aktører skal kontaktes for informasjon om ekom-nett og ekom-tjenester som 
kan bli påvirket av mulige turbinutlegg, og for innspill til beregningsmetoder og mulige 
avbøtende tiltak, jf. Nkom og NVEs Retningslinjer for ivaretakelse av elektronisk 
kommunikasjon ved vindkraftutbygging som gjelder fra 1.10.2021: 
- Norges Televisjon AS (digitalt fjernsyn) 
- Telenor Infra AS (mobiltelefoni) 
- Telenor Norge AS (digital radio) 
- Telia Norge AS (mobiltelefoni) 
- A-media AS (digital radio) 
- Forsvarsbygg (radar, Forsvaret) 
- Avinor AS (radar sivil luftfart) 
- Meteorologisk institutt (værradar) 
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8.2.3 Luftfart 
Tiltakshaver vil: 
- beskrive lufthavner i influensområdet, herunder ut- og innflyvningsprosedyrer og 

hinderflater i restriksjonsplaner for Båtsfjord lufthavn 
- beskrive kommunikasjons-, navigasjons-, radar- og overvåkingssystemer som benyttes av 

luftfartsaktører i influensområdet.  
- vurdere om tiltaket vil gi virkninger for Båtsfjord lufthavn, herunder ut- og 

innflyvningsprosedyrer og hinderflater i restriksjonsplanen(e) 
- vurdere om tiltaket vil gi virkninger for kommunikasjons-, navigasjons-, radar- og 

overvåkingssystemer tilknyttet luftfart.  
- vurdere om tiltaket vil gi ytterligere hindringer for luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og 

helikoptre 
- vurdere behovet for eventuelle avbøtende tiltak og beskrive disse.  
 
Fremgangsmåte:  
Arbeidet skal baseres på tilbakemeldinger på mulige turbinutlegg fra Avinor, Forsvarsbygg, 
Luftfartstilsynet og lokale operatører av lavtflygende luftfartøy. I tillegg skal informasjon om 
vindturbinenes posisjon (koordinater) og høyde meldes inn i Avinors verktøy for vurdering av 
virkninger, og dette verktøyet benyttes i utredningen. 

8.2.4 Forsvaret 
Tiltakshaver vil: 
- vurdere om tiltaket vil gi virkninger for Forsvarets anlegg, med særlig fokus på 

kommunikasjons-, navigasjons-, radar- og overvåkingssystemer som ikke er tilknyttet 
luftfart 

- vurdere behovet for eventuelle avbøtende tiltak og beskrive disse.  
 
Fremgangsmåte:  
Arbeidet skal baseres på tilbakemeldinger fra Forsvarsbygg.  

8.2.5 Vær- og/eller kystradarer 
Tiltakshaver vil: 
- beskrive vær-/kystradarer innenfor 50 km fra planområdet, vurdere om tiltaket vil gi 

virkninger for vær-/kystradarer 
- vurdere behovet for avbøtende tiltak og beskrive eventuelle tiltak.  
 
Fremgangsmåte: 
Meteorologisk institutt/ Kystverket skal kontaktes for vurdering av tiltakets mulige virkninger. 

8.2.6 Støy 
Tiltakshaver vil: 
- utarbeide støysonekart for vindkraftverket med kartfestede soner for 40, 45 og 50 Lden 

dBA. Bygninger med beregnet støynivå over Lden 40 dB angis på kartet. Det oppgis 
støynivå og avstand til nærmeste vindturbin for alle støyfølsomme bygninger med et 
støynivå på over Lden 40 dBA. 

- beskrive støy fra transformatorstasjoner og ev. andre installasjoner,  
- beregne eventuell sumstøy fra flere støykilder, 
- vurdere hvordan støy fra vindkraftverket og transformatorstasjoner, og eventuelt sumstøy 

fra flere støykilder vil påvirke støyfølsom bebyggelse og friluftsliv.  
- vurdere sannsynlighet for spesielle støyvirkninger, jf. NVE og Miljødirektoratets 

kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft 
- vurdere behovet for avbøtende tiltak og beskrive eventuelle aktuelle tiltak. 
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Fremgangsmåte:  
Utredningen skal følge krav og veiledning i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442) og Veileder om behandling av støy i arealplanlegging (M-2061). Det 
skal redegjøres for metodebruk. Støysonekart skal utarbeides i henhold til beregningsmetoder 
i Miljødirektoratets veileder M-2061. 

8.2.7 Vannmiljø og naturmangfold i vann 
Tiltakshaver vil:  
- beskrive dagens bruk av tiltaks- og influensområdet og tiltaksplaner for berørte 

vannområder,  
- vurdere virkninger for vassdrag med hensyn på miljømål, miljøtilstand (jf. vannforskriften), 

allmennhetens bruk (jf. vannressursloven) og produksjonsmulighetene for fisk eller andre 
ferskvannsorganismer (jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag). Utredningen vil ha 
hovedfokus på vassdragsdeler hvor det planlegges veikryssing eller parallellføring med vei 
inntil vassdrag, samt vassdragsstrenger nedstrøms disse.  

 
Framgangsmåte:  
Utredningen skal gjøres iht. M-1941. Eksisterende kunnskap skal i nødvendig grad suppleres 
med ny kartlegging og prøvetaking. Det skal etableres et fysisk/kjemisk 
sammenligningsgrunnlag før utbygging i de potensielt berørte vassdragene. Det skal 
prøvefiskes etter fisk og tas bunndyrprøver dersom det viser seg at vassdrag planlegges 
krysset med vei. Informasjon om dagens bruk av plan- og influensområdet og tiltaksplaner for 
vannområdene innhentes. Kilder som Vann-Nett, Miljødirektoratets kartløsning Vannmiljø og 
kommunens egen kartløsning benyttes. Behov for feltarbeid vurderes i utredningsfasen når 
veitraseer er ytterligere planlagt, og vil eventuelt bli samkjørt med naturtype-befaringen. 

8.2.8 Vann- og grunnforurensning  
 For å sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt vil tiltakshaver: 
- kartfeste arealer som påvirkes ved avrenning fra sprengning og masseforflytning ved 

utbygging av tiltaket, eller ved utslipp av olje og andre kjemikalier.  
- kartlegge alle vannverk, enkeltbrønner og avsatte reservevannkilder, med tilhørende 

nedbørsfelt, som påvirkes ved avrenning og vise disse på kart  
- vurdere sannsynlighet for forurensning  
- vurdere hvordan tiltaket påvirker drikkevannskilder med tilhørende nedbørsfelt  
- beskrive dagens bruk av plan- og influensområdet og tiltaksplaner for berørte 

vannområder, og vurdere virkninger for vassdrag  
- vurdere behovet for avbøtende tiltak, og beskrive aktuelle tiltak. Planlagte tiltak for å 

forhindre forurensning av drikkevann og vassdrag, herunder ev. etablering av alternativ 
vannforsyning, skal beskrives.  

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-håndbok/veileder M-1941 legges til grunn. Eiere/drivere av vannverk, 
reservevannkilder og enkeltbrønner/overflateinntak, kommunen og Mattilsynet kontaktes i 
forbindelse med utredningen. Informasjon om dagens bruk av plan- og influensområdet og 
tiltaksplaner for vannområdene innhentes. Kilder som Vann-Nett, Miljødirektoratets kartløsning 
Vannmiljø og kommunens egen kartløsning benyttes. 

8.2.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Tiltakshaver vil: 
- beskrive kjente automatisk fredete, vedtaksfredete, nyere tids kulturminner og kulturmiljø i 

plan- og influensområdet og vise disse på kart  
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- vurdere kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi, og utarbeide et verdikart  
- vurdere potensial for funn av automatisk fredete kulturminner og vise dette på verdikartet  
- vurdere direkte, indirekte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø  
- beskrive tiltak som kan redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 

driftsfasen  
- redegjøre kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere virkningene av 

tiltaket. Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på dette skal behovet for for- og 
etterundersøkelser ut over de lovpålagte undersøkelsene vurderes. Dersom det vurderes 
som aktuelt med for- og etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene kan inngå i et forskningsdesign for slike undersøkelser.  

- Samisk tro og tradisjon for området utredes, og det utredes hvordan tiltaket kan påvirke 
immaterielle kulturminner, herunder hellige steder i planområdet og tilgrensende områder.  

 
Fremgangsmåte:  
Utredningen skal gjennomføres i tråd med Riksantikvaren og Miljødirektoratets veileder M-
1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø. Riksantikvarens veileder 
Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer 
(2015), benyttes så langt den passer. Dersom det eksisterende kunnskapsgrunnlaget ikke er 
tilstrekkelig for å kunne vurdere virkninger av tiltaket, vil det bli innhentet ny kunnskap. I de 
tilfellene det innhentes ny kunnskap skal utredningen inneholde en fagkyndig vurdering som 
dokumenter metoder og funn. Data som samles inn i forbindelse med utredningsarbeidet 
legges inn i relevante offentlige databaser/registre. Omfang av feltarbeid estimeres til ca 1 uke 
med befaring av arkeolog eller tilsvarende fagpersonell med kulturminnekompetanse. 
Kulturmiljøforvaltningen kontaktes for vurdering av potensialet for funn av automatisk fredete 
kulturminner i plan- og influensområdet, informasjon om behov for befaringer og vurdering av 
om det mangler informasjon om viktige forhold. Eksisterende relevante LIDAR-data for plan- 
og influensområdet, benyttes i utredningen. Alternativ metode (og mer omfattende metode) vil 
kunne være å bestille §9-undersøkelser av Kulturminnemyndighetene og legge resultatene fra 
disse til grunn i KU-rapporten. Dette er ikke besluttet enda.  
 
Det skal foretas kildegranskinger og intervjuer for å fremskaffe opplysninger om tro og 
tradisjon i området. 
 
Utredningen for «Kulturminner og kulturmiljø» sees i sammenheng med utredningskravene 
under temaene «Reindrift og annen samisk utmarksbruk». 

8.2.10 Lokalt og regionalt næringsliv 
Tiltakshaver vil: 
- beskrive antatt behov for varer og tjenester, herunder nye arbeidsplasser, lokalt og 

regionalt i anleggs- og driftsfasen.  
- Videre skal det beskrives infrastrukturtiltak og evt byggverk som det er behov for under 

utbyggingen, men som kan gjenbrukes eller omdisponeres etter byggeperioden, og 
hvorvidt hvordan dette vil påvirke næringslivet og samfunnet for øvrig. 

- Reiselivsnæringen i influensområdet beskrives,  
- vurdere hvordan tiltaket påvirker lokalt og regionalt næringsliv, herunder reiselivsnæringen 

og sysselsetting og verdiskaping. 
 

Fremgangsmåte:  
Lokale og regionale myndigheter og lokalt/regionalt næringsliv kontaktes for informasjon om 
dagens situasjon og planlagte aktiviteter/utbygginger. Videre vil utredningen basere seg på 
erfaringer fra utbyggingen av trinn 1 i samme område, og andre tilsvarende utbygginger. 
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8.2.11 Mineralressurser 
Tiltakshaver vil: 
- beskrive alle registrerte mineralforekomster, herunder uttak i drift og områder med 

utvinningsrettigheter, i plan- og influensområdet og vise disse på kart.  
- Det skal vurderes potensialet for funn av hittil ukjente mineralressurser der det ikke er 

kjente mineralinteresser.  
- vurdere tiltakets påvirkning på viktige forekomster med mineralske ressurser, uttak i drift 

og områder med utvinningsrettigheter, herunder hvordan tiltaket påvirker tilgangen til 
ressursene vil bli vurdert.  

- Det beskrives hvordan tiltaket påvirker undersøkelsesvirksomheten, dersom tiltaket 
berører tildelte rettigheter om undersøkelser etter statens mineraler.   

- Tiltak som reduserer eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen 
beskrives.  

 
Fremgangsmåte:  
Oppdaterte databaser for grus og pukk og industrimineral, naturstein og metaller benyttes for å 
undersøke om tiltaket berører ressurser i kjente mineralforekomster, registreringer, prospekter 
og provinser. Datasett fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) skal benyttes for å 
undersøke om tiltaket berører masseuttak, bergrettigheter og gamle gruver. DMF har også 
datasett med undersøkelsesrapporter som kan gi utfyllende informasjon om mineralske 
ressurser i området. Finnmarkseiendommen vil bli kontaktet for historikk og deres vurdering av 
mineralinteresser i influensområdet.  
 
Ved vurdering av potensial for funn av mineralressurser skal det vurderes om eksisterende 
kunnskapsgrunnlag er godt nok for å identifisere eventuelle konflikter med mineralske 
ressurser, uten å gå videre med utdypende geologiske undersøkelser.  
 
I områder med rettigheter etter minerallovens kapittel 4 om undersøkelsesrett og kapittel 6 om 
utvinningsrett skal rettighetshaver etter mineralloven kontaktes for informasjon og vurdering av 
behov for tilpasninger. I områder med uttak i drift skal tiltakshaver kontaktes for informasjon. 

8.2.12 Landskap 
Tiltakshaver vil: 
- gi en beskrivelse av landskap og landskapsverdier i plan- og influensområdet, og vise 

dette på kart  
- vurdere tiltakets virkninger for landskap og landskapsverdier, herunder virkninger knyttet til 

skjæringer, fyllinger og massetak  
- utarbeide et teoretisk synlighetskart som viser vindkraftverkets synlighet inntil 30 kilometer 

fra planområdet  
- utarbeide visualiseringer som gir et representativt inntrykk av tiltakets visuelle virkninger på 

nær avstand (opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 km). Fotostandpunktene 
og -retning skal vises på et oversiktskart. Tiltaket skal minimum visualiseres fra følgende 
steder:  

o Veidnes i Kongsfjord 
o Kjølnes fyr 
o Skovika i Båtsfjord 
o Båtsfjord tettsted  

- beskrive og vurdere visuelle virkninger knyttet til lysmerkingen av vindturbinene 
- vurdere og beskrive tiltak som reduserer eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 

driftsfasen  
- redegjøre kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere virkningene av 

tiltaket. Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på dette skal behovet for for- og 
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etterundersøkelser vurderes. Dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte utredningene vil inngå i et 
forskningsdesign for slike undersøkelser. 

 
Fremgangsmåte: 
Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk etter gjeldende KU-veileder fra 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren, og NVE veileder 1/2015 Veileder for vurdering av 
landskaps-virkninger ved utbygging av vindkraftverk. Visuelle virkninger skal også vurderes for 
andre relevante temaer, som for eksempel kulturmiljø og friluftsliv. 
 
Klassifiseringen i NiN landskap skal brukes som referanse. 
 
Det legges opp til befaring med erfarne landskapsarkitekter, estimert til 2 dagers feltarbeide. 
 
Visualiseringene skal utføres som fotomontasjer og/eller 3D-visualisering. Fagutreder velger ut 
representative fotostandpunkt utover de som er spesifisert over og fra samrådsgruppen. 
Aktuelle fotostandpunkt kan være ved bebyggelse, ferdselsårer, friluftlivssområder, 
utkikkspunkt, turistattraksjoner og kulturmiljøer der tiltaket kan bli synlig. 
 
Synlighetsmodellering for aktuelle layouter med spesifisering av synlighet på 1, 5, 10, 20 og 30 
km avstand. Modelleringen skal gjøres utfra totalhøyde på turbinene (til vingetuppen) og i 
navhøyde.  

8.2.13 Naturtyper 
Tiltakshaver vil: 

- gjennomføre kartlegging av naturtyper i planområdet og aktuelle traséer for adkomstvei 
- vurdere hvordan tiltaket påvirker verdifulle naturtyper. Virkningene for naturtyper av 

nasjonal eller vesentlig regional interesse skal spesielt vurderes, jf.  
innsigelsesrundskriv T-2/16.  

- beskrive tiltak som vil redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 
driftsfasen  

- Det skal redegjøres kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere 
virkningene av tiltaket. Usikkerheten i vurderingene drøftes. Basert på dette skal 
behovet for for- og etterundersøkelser vurderes, og dersom det vurderes som aktuelt 
med for- og etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene vil inngå i et forskningsdesign for slike undersøkelser. 

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder legges til grunn. Ny kartlegging av naturtyper skal skje i henhold 
til NiN, men etter en forenklet metode. Dersom en slik forenklet metode framkommer i 
dialogen kartleggingsfirma/Miljødirektoratet/NVE før feltsesongen, skal denne benyttes. Ellers 
skal det legges opp til 2-3 ukeverk med feltarbeid, inklusive for arter av planter, for å gi et 
tilstrekkelig godt bilde av natur- og vegetasjonsverdier i området.  

8.2.14 Vegetasjon 
Tiltakshaver vil: 

- vurdere potensialet for funn av hittil ukjente forekomster av rødlistede og 
forvaltningsprioriterte arter i planområdet og aktuelle traséer for adkomstvei, jf. 
gjeldende norsk rødliste for arter.  

- kartlegge arealer med høyt potensial for rødlistede og forvaltningsprioriterte arter, 
dersom disse blir vesentlig berørt av tiltaket.  
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- Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket påvirker truede, fredede og prioriterte 
arter av planter (inkludert moser), sopp og lav i planområdet og aktuelle traséer for 
adkomstvei, herunder tiltakets virkninger for økosystemene som er viktige økologiske 
funksjonsområder for disse artene. 

- Tiltak som vil redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen 
beskrives. 

- Det skal redegjøres kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere 
virkningene av tiltaket. Usikkerheten i vurderingene drøftes. Basert på dette skal 
behovet for for- og etterundersøkelser vurderes, og dersom det vurderes som aktuelt 
med for- og etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene kan inngå i et forskningsdesign for slike undersøkelser. 

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder legges til grunn. Gjeldende norsk rødliste for arter og prioriterte 
arter i henhold til naturmangfoldloven § 23 benyttes. Kartlegging av eventuelle arealer med 
høyt potensial samt stikkprøvekartlegging koordineres med naturtypekartleggingen. 

8.2.15 Fugl 
Tiltakshaver vil: 

-  utarbeide en oversikt over fuglearter i plan- og influensområdet som blir vesentlig 
berørt av tiltaket, med spesielt fokus på arter på gjeldende norsk rødliste for arter, 
prioriterte arter, ansvarsarter, jaktbare arter, rovfugl/ugler, samt ev. andre arter som er 
særlig sårbare for kollisjoner med vindturbiner,  

- vurdere hvordan tiltaket påvirker disse fugleartene. Herunder skal områdets verdi som 
trekklokalitet, fare for kollisjoner og redusert/forringet økologisk funksjonsområde 
vurderes. 

- Tiltakshaver skal beskrive tiltak som reduserer eventuelle negative virkninger i 
anleggs- og/eller driftsfasen, og potensialet for funn av hittil ukjente forekomster av 
rødlistede og forvaltningsprioriterte arter i plan- og influensområdet skal vurderes.  

- Det skal redegjøres kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere 
virkningene av tiltaket. Usikkerheten i vurderingene drøftes. Basert på dette skal 
behovet for for- og etterundersøkelser vurderes, og dersom det vurderes som aktuelt 
med for- og etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene kan inngå i et forskningsdesign for slike undersøkelser. 

  
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder skal legges til grunn. Lokale og regionale myndigheter og 
organisasjoner, samt personer med relevant lokalkunnskap, skal kontaktes. Det skal foretas 
feltbefaring på våren og høsten, estimert til 2+2 uker, tidspunktet tilpasses med hensyn til 
hekketider og ev. trekksesong. Sensitive opplysninger skal merkes unntatt offentlighet og 
oversendes NVE som et eget dokument. 

8.2.16 Annet dyreliv 
Tiltakshaver vil: 

- beskrive eksisterende registreringer av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, jf. 
gjeldende norsk rødliste for arter,  

- beskrive trekkruter for hjortedyr (for reindrift, se eget punkt), i plan- og influensområdet.  
- Potensialet for funn av hittil ukjente forekomster av rødlistede og forvaltningsprioriterte 

arter i plan- og influensområdet vurderes.  
- Det skal vurderes om tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter, 

herunder områdets verdi som økologisk funksjonsområde for slike arter. 
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- Tiltak som reduserer eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller driftsfasen 
beskrives.  

- Det skal redegjøres kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere 
virkningene av tiltaket. Usikkerheten i vurderingene drøftes. Basert på dette skal 
behovet for for- og etterundersøkelser vurderes, og dersom det vurderes som aktuelt 
med for- og etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte 
utredningene kan inngå i et forskningsdesign for slike undersøkelser.  

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder skal legges til grunn. Lokale og regionale myndigheter og 
organisasjoner, samt personer med relevant lokalkunnskap, skal kontaktes. Sensitive 
opplysninger skal merkes unntatt offentlighet og oversendes NVE som et eget dokument. 
Eventuelle feltbefaringer vil bli kombinert med fuglekartleggingen.  

8.2.17 Reindrift og annen samisk og andre minoriteters utmarksbruk 
Ressursområder og naturmangfold danner grunnlaget for samisk næringsutøvelse, bosetting, 
kulturutfoldelse og samfunnsutvikling. Utredningstemaet skal fokusere på ressursområdene for 
samisk næringsutøvelse. I utmarksområder er samisk næringsutøvelse typisk reindrift, andre 
beite- og utmarksnæringer, samt reiseliv. Naturmangfold utredes som eget tema. 
 
Berørt reinbeitedistrikt nr 7 sitt arealbruk vil bli beskrevet og kartfestet med fokus på 
planområdet og et influensområde som strekker seg 15 km ut fra planområdet. Beskrivelsen 
av arealbruken skal innhentes fra de til enhver tid oppdaterte arealbrukskartene for de aktuelle 
reinbeitedistriktene, samt gjennom driftsplaner og samtaler med berørte reinbeitedistrikt. 
  
Direkte og indirekte virkninger av det planlagte vindkraftverket med tilhørende infrastruktur 
(kraftledninger, veianlegg, transformatorstasjon/servicebygg, oppstillingsplasser, etc.) på 
reindriften skal beskrives og vurderes. 
Eksisterende, relevant kunnskap/forskning om vindkraftverk og rein skal oppsummeres. 
Erfaringer fra eksisterende vindpark trinn 1 skal innhentes. Det skal vurderes hvordan 
vindkraftverket i anleggs- og driftsfase vil påvirke reindriftens bruk av området gjennom 
barrierevirkning, unnvikelse og driftsmessige ulemper. 
Eventuelle virkninger av det planlagte vindkraftverket skal sees i sammenheng med allerede 
gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet. 
Videre vil vurderingen av samlet belastning omfatte friluftsliv/ferdsel og predasjon fra rovdyr/-
fugl. Beskrivelsen av samlede virkninger for reindriften skal suppleres med inngrepskart.  
 
Tiltakets virkninger for annen samisk og andre minoriteters utmarksbruk utenom reindrift 
innenfor planområdet skal utredes, herunder skal den historiske bruken av området av 
lokalbefolkningen, og da spesielt samisk og kvensk bruk, og områdets betydning som 
kulturbærer beskrives.  
 
Fremgangsmåte: 
Utredningen for reindrift skal gjøres på bakgrunn av eksisterende informasjon om beite-, 
kalvings-, luftingsområder, trekk- og flyttleier, reserveområder, bruksomfang, mv. og 
eksisterende kunnskap om vindkraftanlegg/kraftledninger og reindrift, supplert med befaringer. 
Årsrapporter fra reinbeitedistriktet vil bli benyttet som erfaringskunnskap i utredningen. 
Utredningen skal skje i tett dialog med berørte reinbeitedistrikt.  
 
Samlede virkninger for reinbeitedistriktet vil bli utredet på basis av vedtatte arealplaner fra 
1950-tallet og fram til i dag, der typisk arealbruk som hyttefelt, gruvedrift, skytefelt, 
vindkraftverk, vannkraftverk, gårdsbruk i drift, mm vil hensyntas. Dette vil bli sett opp mot 
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utviklingen av reintallet og slaktevekter, samt reindriftens utvikling og driftsmønster i samme 
periode.  
 
Utredningen for «Reindrift» skal sees i sammenheng med utredningskravene under tema 
«Kulturminner og kulturmiljø».  
 
Utredningen for samisk og annen minoriteters utmarksbruk skal bygge på informasjon 
innhentet hos lokale, regionale og sentrale myndigheter, organisasjoner og fra berørte 
næringsaktører. Eksisterende informasjon og dokumentasjon vedrørende utmarksbruk og 
utmarksutøvelse, inkludert utmarksnæring i området, skal gjennomgås og kompletteres med 
samtaler/intervjuer med berørte samiske utmarksutøvere og andre relevante kilder. 
Kunnskapen vil blant annet hentes fra kilder som er representative for de samiske og kvenske 
interessene i området.  
Vurderingen av virkninger skal sammenholdes med de vurderinger som gjøres under temaene 
«kulturminner- og kulturmiljø», «landskap» og «friluftsliv og ferdsel». 

8.2.18 Fremmede arter 
Tiltakshaver vil: 

-  utarbeide en oversikt over fremmede arter i kategoriene «Svært høy risiko» (SE) og 
«Høy risiko» (HI) etter gjeldende fremmedartsliste,  

-  vurdere behovet for avbøtende tiltak som hindrer spredning av fremmede arter i 
anleggs- og driftsperioden 

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder skal legges til grunn.  

8.2.19 Sammenhengende naturtyper med urørt preg 
Tiltakshaver vil: 

- beskrive sammenhengende naturområder med urørt preg i plan- og influensområdet, 
med fokus på faktiske arealkonsekvenser, fragmentering og andre relevante faktorer.  

- vurdere hvordan tiltaket påvirker sammenhengende naturområder med urørt preg, 
herunder beregne eventuelle endringer i arealer definert som inngrepsfri natur. 

 
Fremgangsmåte:  
Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk etter gjeldende KU-veileder fra 
Miljødirektoratet. Beregning av ev. endringer i arealer definert som inngrepsfri natur gjøres 
med data fra naturbase.no. 

8.2.20 Geologisk mangfold 
Tiltakshaver vil: 

- identifisere og beskrive eventuelle områder som er definert som geologisk arv  
- vurdere tiltakets virkninger for slike områder 
- beskrive tiltak som vil redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 

driftsfasen. 
 
Fremgangsmåte:  
Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk etter gjeldende KU-veileder fra 
Miljødirektoratet. Utredningen skal benytte NGU’s database over geologisk arv. 

8.2.21 Samlet belastning jf. naturmangfoldloven  
Tiltakshaver vil: 
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- vurdere om tiltaket og andre eksisterende eller planlagte inngrep, jf krav i punkt 6.4 i 
NVEs veileder, samlet vil påvirke forvaltningsmålene for artene og naturtypene som er 
kartlagt gjennom de ulike fagutredningene for naturmangfold. 

- Vurdere om tilstanden og den lokale, regionale og/eller nasjonale bestandsutviklingen 
til disse artene/naturtypene vil bli vesentlig påvirket. 

 
Fremgangsmåte:  
Veileder naturmangfoldloven kapittel II skal legges til grunn. Vurderingen skal vektlegge 
virkninger for viktige, rødlistede og utvalgte naturtyper, og viktige funksjonsområder for truede 
og prioriterte arter.  

8.2.22 Friluftsliv 
Tiltakshaver vil: 

- beskrive kartlagte og verdisatte friluftslivsområder i plan- og influensområdet og vise 
disse på kart.  

- beskrive dagens bruk av plan- og influensområdet til friluftsliv, herunder jakt og fiske. 
Viktige turstier mm. skal vises på kart. Alternative friluftsområder med tilsvarende 
aktivitetsmuligheter skal kort omtales, 

- vurdere tiltakets virkninger for friluftslivsområder og dagens bruk av plan- og 
influensområdet til friluftslivsaktiviteter.  

- Beskrive tiltak som vil redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 
driftsfasen  

- redegjøre kort for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere virkningene 
av tiltaket. Usikkerheten i vurderingene skal drøftes. Basert på dette skal behovet for 
for- og etterundersøkelser vurderes, og dersom det vurderes som aktuelt med for- og 
etterundersøkelser, skal det beskrives hvordan de gjennomførte utredningene vil inngå 
i et forskningsdesign for slike undersøkelser.  

 
Fremgangsmåte:  
Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk etter gjeldende KU-veileder fra 
Miljødirektoratet og Miljødirektoratets veileder M98-2013: Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. Ev. ny verdisetting av friluftslivsområder skal bygge på eksisterende 
kommunale kartlegging. Manglende dekning skal så langt som mulig koordineres med 
kommunen. Lokale og regionale myndigheter og organisasjoner, samt personer med relevant 
lokalkunnskap, skal kontaktes. 

8.2.23 Klima 
Tiltakshaver vil: 

- gi et generelt anslag over klimanytten i et energisystem-perspektiv, 
- beregne forventede utslipp fra arealbruken/bearbeiding av karbonholdige masser 
- beskrive tiltak som vil redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og/eller 

driftsfasen, herunder potensialet for bruk av nullutslippsteknologi i transport og 
anleggsgjennomføring.  

 
Fremgangsmåte:  
Miljødirektoratets KU-veileder skal legges til grunn. Beregninger av forventede utslipp fra 
arealbruksendringer skal gjennomføres med standard utslippsfaktorer og basert på en generell 
forståelse av planområdet.  

8.2.24 Folkehelse 
Tiltakshaver vil: 
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- Beskrive tiltakets mulige positive og negative virkninger på befolkningens helse, 
herunder også mental helse. 

 
Fremgangsmåte:  
Temaet inngår ikke i konsekvensutredningen, men relevante faktorer for folkehelse belyses i 
planbeskrivelsen. Mulige positive og negative virkninger av vindkraftverk vurderes. 
Erfaringskunnskap fra drifta i Hamnefjell trinn 1 benyttes. Kommuneoverlege og miljørettet 
helsevern, ev. folkehelsekoordinator i kommunen, konfereres i arbeidet. 

8.2.25 Ikke inkludert i utredningsprogrammet 
Nedenfor følger en oversikt over hvilke deler av NVEs «Forslag til mal for nye utredningskrav 
for vindkraftverk på land» (NVE, 2022a) som ikke er tatt med i forslag til utredningsprogram, 
da det er vurdert av tiltakshaver til å ha ingen eller liten relevans for utvidelsen av Hamnefjell 
vindkraftverk. Referansene til kapittelnummer viser til NVEs brev.  

Kapittel 7.7 Skyggekast: Ikke vurdert som aktuelt, da det ikke er bebyggelse i området. 
Kapittel 7.11 Landbruk: Ikke vurdert som aktuelt, da det ikke er landbruk i området.    
Kapittel 7.13 Folkehelse: Ikke vurdert som mulig vesentlig berørt, kfr.kapittel 7.9. Inngår 
likevel i planprogrammet etter henstilling fra kommunen i oppstartsmøtet jf. Kap. 
8.2.24. 
Kapittel 7.18 Flaggermus: Ikke vurdert som aktuelt som eget tema. 
Kapittel 7.19 Villrein: Ikke vurdert som aktuelt tema. Kun tamrein i Finnmark. 
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9. REFERANSER 
 
Kart: www.nordatlas.no 
 
Info om kommunene, areal- og reguleringsplaner: https://www.batsfjord.kommune.no/ 
 
Fylkeskommunale planer: 
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%
2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-
2013-
2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%2
0Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126 
 
Inngrepsfrie arealer: 
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase&layerTheme=null&sc
ale=10240000&basemap=&center=765189.9027803722%2C7145859.342338897&layers=31
SNwc1Yxclr 
 
Berggrunn, topografi: https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 
 
Reindrift og beite: 
https://kilden.nibio.no/?x=7781711.49&y=944741.47&zoom=2.1&topic=reindrift&bgLayer=graa
tone 
 
Vindkart: https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf 
 
NVE- prosjekter i Finnmark:  
https://www.nve.no/media/16518/tabell-prosjekter-for-kraftproduksjon-i-finnmark.pdf 
 
NVE utredningsprogram:  
https://www.nve.no/media/14070/forslag-til-mal-for-ku-krav-3997281_7_0.pdf 
 
Kulturminner: Kart - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) 
 
Miljødirektoratet: Grunnforurensning (miljodirektoratet.no) 
 
Direktoratet for mineralforvaltning: DMF - Kart (dirmin.no) 
 
Artsdatabanken: Vis utvalg i kart | Artskart 2 (artsdatabanken.no) 
 
FN-s bærekraftsmål: https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal?lang=nno-NO 
 
Forurensning i grunnen: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 
 
Grunnvannsdata: https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/?lang=eng 
 
Tilstand på vann: https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/236-19-R 
 
Samordnet prosess: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/daebfb5c14a140c398e15ffcb61de872/no/hfig/image
3.jpg?preset=fullsize  

http://www.nordatlas.no/
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-2013-2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%20Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-2013-2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%20Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-2013-2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%20Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-2013-2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%20Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126
https://www.tffk.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=%2F%2Fwww.tffk.no%2Ftjenester%2Fplan-og-horinger%2Fgjeldende-planer-og-strategier%2Fregional-vindkraftplan-for-finnmark-2013-2025%2F%3Fprint%3D1%26securelevel%3Dtoken&title=Regional%20vindkraftplan%20for%20Finnmark%202013-2025&token=3a6a1d727126
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase&layerTheme=null&scale=10240000&basemap=&center=765189.9027803722%2C7145859.342338897&layers=31SNwc1Yxclr
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase&layerTheme=null&scale=10240000&basemap=&center=765189.9027803722%2C7145859.342338897&layers=31SNwc1Yxclr
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase&layerTheme=null&scale=10240000&basemap=&center=765189.9027803722%2C7145859.342338897&layers=31SNwc1Yxclr
https://www.nve.no/media/2462/vind_80m_kartbok1a_4140.pdf
https://www.nve.no/media/16518/tabell-prosjekter-for-kraftproduksjon-i-finnmark.pdf
https://www.nve.no/media/14070/forslag-til-mal-for-ku-krav-3997281_7_0.pdf
https://www.kulturminnesok.no/kart/?q=&am-county=&lokenk=location&am-lok=&am-lokdating=&am-lokconservation=&am-enk=&am-enkdating=&am-enkconservation=&bm-county=&cp=1&bounds=70.69921021025475,29.470207260455936,70.60970435636911,29.83687596162781&zoom=12&id=
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://minit.dirmin.no/kart/
https://artskart.artsdatabanken.no/#map/1038317,7903808/10/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Categories%22%3A%5B8%2C7%2C6%2C5%2C4%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22BoundingBox%22%3A%22POLYGON%20((1025517.1239243248%207896106.739352451%2C1051116.1864243248%207896106.739352451%2C1051116.1864243248%207911508.489352451%2C1025517.1239243248%207911508.489352451%2C1025517.1239243248%207896106.739352451))%22%2C%22Style%22%3A1%7D
https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal?lang=nno-NO
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/?lang=eng
https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/236-19-R
https://www.regjeringen.no/contentassets/daebfb5c14a140c398e15ffcb61de872/no/hfig/image3.jpg?preset=fullsize
https://www.regjeringen.no/contentassets/daebfb5c14a140c398e15ffcb61de872/no/hfig/image3.jpg?preset=fullsize
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10. VEDLEGG  
 

Vedlegg 1: Plankart skisse i shape-format 
Se separate vedlagte filer 
 

 
  
  

3 

1 

2 

trafo 

Luftledning 
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Vedlegg 2: Førsterettsavtale med Fefo.  
 
Se separat vedlegg 
 
 

Vedlegg 3: Samisk oversettelse av deler av meldingen.  
 
Generelt gjelder at ved motstrid, gjelder norsk versjon framfor samisk versjon. 
 
Sammendrag/Čoahkkáigeassu  
 
Finnmark Kraft AS čielggada Hamnefjell bieggafápmorusttega 
vejolaš viiddideami, rádjái gaskal Báhcavuona ja Bearalvági 
gieldda Finnmárkkus. Hamnefjell dálá bieggapárkkas lea 
installerejuvvon beaktu 51,75 MW, ja lea dás duohko 
gohčoduvvon huksenceahkki 1. Dat viiddiduvvui ja 
álggahuvvui 2017:s. Dat lea čájehan ahte guovllus leat 
dássedis ja buorit biekkat, ja jahkebuvttadeapmi lea leamaš 
birrasiid 4000 ollesáiggedoaimma. 
 
Dasa lassin lea addojuvvon konsešuvdnaceahkki 2 davás 
guvlui, mii lea 68,25 MW, ja mii lea gárvvis huksemii. Dát oassi 
ii leat vel huksejuvvon, go Nuorta-Finnmárkku 
Transmišuvdnafierpmádat lea gáržžiduvvon. Muhto Statnett 
plánaid oktavuođas lasihit buvttadankapasitehta 
Transmišuvdnafierpmádagas eret Nuorta-Finnmárkkus, 
nannemiin fierpmádaga Seidafjellet/Vuonnabahtii dahje 
buoridemiin fierpmádatoktavuođa ávkkástallama Suoma 
guvlui, lea 2. dási huksen vejolaš. 
 
Oktiibuot lea addojuvvon konsešuvdna 120 MW guovllus. Ohccon viiddideapmi, 3. muddu, lea 
oarjjabealde-davveoarjjabealde 1. ja 2. muttu, ja dan areála lea sullii 14 km2. Geahča gova. 
Eanaeaiggát lea Finnmárkkuopmodat (FeFo). 
 
Buoremus lunddolaš eavttuid ja ávkkástallama oktavuođas lea vejolaš installeret sullii 10 
MW/km2. Hámnnefjell bieggapárkka váldodieđut 3. muddui: 
 
Teaksta Ovttadat  Dáhta  
Plánaguovllu sturrodat km2 14 
Eanageavaheapmi njuolggo 
doaibmabijuin * 

km2 0,4 

Galle bieggamillut galle 14 
turbiinna govdodat čuoggá m Max 200 
Beaktu sajáiduhtton  MW 101 
Jahkásaš produkšuvdna GWh 400 
Investerendárbbut MNOK 1.500 

* vásáhusloguid vuođul, sullii 3% plána areálas. 
 

Tabealla oppalašgeahčastagas lea 7.2 MW millasturrodat vuođđun. Nugo boahtá ovdan 
duogábealde dokumeanttas, de árvvoštallojuvvojit sturrodagat guovllus 6 - 8 MW. Sturrodaga, 

Figur 1 Hamnefjell 
bieggafápmorusttet oassi 1-2-3 
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millelogu ja daid sajusteami ferte loahpalaččat mearridit vuđolaš analysa vuođul báikki 
biekkaid ja eatnamiid dilálašvuođain, ja turbintávttaid vuođul mat gávdnojit. 
 
Dálá ja evttohuvvon buhtadusortnegiid vuođul sáhttá prošeakta addit Báhcavuona gielddaide 
oktiibuot gitta 19 miljovnna kruvnnu jahkásaš dietnasii, mat juhkkojuvvot opmodatvearuin ja 
buvttadandivadiin (2,3 evrre/kWh). Vejolaš vuođđoreantodivada juohkin 
guossoheaddjisuohkaniidda boahtá lassin. Bieggafápmorusttet addá bistevaš bargosajiid olles 
konsešuvdnaáigodaga miehtá, ja nanne daid bargosajiid mat juo leat bieggafápmorusttegis. 
Dasa lassin lassána ealáhusdoaimmat mearkkašahtti láhkai rusttetáigodagas. 
 
Váikkuhusčielggadanprográmma evttohus bidjá vuođđun NVE ođđa "Evttohus mállii ođđa 
čielggadangáibádusaide bieggafámu ektui gáttis"/”Forslag til mal for nye utredningskrav for 
vindkraft på land”. Prošeavtta gulahallanolmmoš lea: 

Egon Leonhardsen, Finnmark Kraft hálddahusdirektevra 
E-post: egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no. 

 
7.14 Samisk og andre minoriteters natur og kulturgrunnlag, inkludert reindrift/ 
Sámi ja eará unnitloguálbmogiid luondu ja kulturvuođđu, ja maiddái boazodoallu 
 
Guovlu lea siskkobealde boazodoalloorohaga 7 Rakkonjárgga mii lea 2.343 km2.  Orohagas 
leat 8 siidaoasi (doalloovttadaga), ja dat doaimmaha hui produktiivvalaš boazodoalu. Guovlu 
geavahuvvo geasseguohtumin, ja alimus guovllut geasseguohtumin báhkka geassebeivviid. 
 
Go Hamnefjell oassi 1 ja 2 ohccojuvvui konsešuvdnan, de ráhkadii RBD 7 sierra čielggadeami 
doaibmabiju váikkuhusaid birra. Leat čađahuvvon čoahkkimat RBD 7:in 3. oasi plánaguovllu 
saji ja hábmema birra.  Árra sárgosat árvaledje hukset máttás guvlui. Maŋŋil gulahallama 
orohagain lea plánaguovlu rievdaduvvon ja biddjojuvvon badjelii eatnamis ja guhkit eret 
boazodoalu dehálaš guovlluin.   
  
Erenoamážit huksenáigodagas muosehuhttet šlájat ja doaimmat boazodoalu, muhto buori 
ovttasbargguin ja dárbbašlaš eastadeaddjit doaibmabijuiguin sáhttá unnidit váikkuhusaid. 
Ođđa boazodoalloselggadusas fertejit ođđa huksenplánat, orohagaid areálageavaheapmi ja 
relevánta dutkan boahtit ovdan ođasmahttojuvvon árvvoštallamii, erenoamážit 
doaibmaáigodaga. Danne lea eahpečielggas makkár váikkuhusat dál šaddet, muhto jáhkkimis 
dat šaddet oalle seammaláganat go ovddit huksemis. 
 
Eará sámi ja eará unnitloguálbmogiid ealáhusdoaimmaid dáfus guovllus, de dat ii leat ovdal 
namuhuvvon ja ferte dál fuolahuvvot ođđa váikkuhusčielggadusas. Eará guovllu čilgehusaid 
vuođul navdojuvvo ahte dát ii šatta mearkkašahtti riidofáddán. 
 
8.2.17 Reindrift og annen samisk og andre minoriteters utmarksbruk/ 
Boazodoallu ja eará sámi ja eará vehádatlogu meahcásteapmi 
 
Resursaguovllut ja luonddušláddjivuohta leat vuođđun sámi ealáhusdoaimmaheapmái, 
ássamii, kulturdoaimmaheapmái ja servodatovddideapmái. Čielggadanfáddá galgá 
čalmmustahttit sámi ealáhusdoaimmaheami resursasurggiid. Meahcceguovlluin lea sámi 
ealáhusdoaimmaheapmi mihtilmas boazodollui, eará guohtonealáhusaide, 
meahcceealáhusaide ja mátkeealáhusaide. Luonddušláddjivuohta čielggaduvvo sierra fáddán. 
Guoskevaš orohaga nr 7 areálageavaheapmi galgá čilgejuvvot ja kártii merkejuvvot nu ahte 
deattuha plánaguovllu ja influensaguovllu mii lea 15 km plánaguovllus eret. Areálageavaheami 
válddahusa galgá viežžat guoskevaš orohagaid areálageavahankárttain, mat áiggis áigái leat 
ođasmahttojuvvon, ja maiddái doaibmaplánaid ja gulahallamiid bokte guoskevaš orohagaiguin. 

mailto:egon.leonhardsen@finnmarkkraft.no
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Plánejuvvon bieggafápmorusttega ja dasa gulli vuođđostruktuvrra njuolggo ja eahpenjuolggo 
váikkuhusat (fápmojođđasat, geaidnorusttegat, transformáhtorstašuvdna/bálvalusvisti, 
bálvalusbáikkit, jna.) boazodoalu galgá čilgejuvvot ja árvvoštallat. 
Dálá relevánta máhttu/dutkan bieggafápmorusttegiid ja bohccuid birra galgá 
čoahkkáigessojuvvot. Vásáhusat dálá bieggapárkkain dássi 1 galgá čohkkejuvvot. Galgá 
árvvoštallojuvvot movt bieggafápmorusttet huksen- ja doaibmabidjodagas sáhttá váikkuhit 
boazodoalu geavaheami guovllus hehttehusaid, váttisvuođaid ja doaibmahehttehusaid bokte. 
Plánejuvvon bieggafápmorusttega vejolaš váikkuhusaid galgá geahččat ovttas juo 
čađahuvvon, mearriduvvon dahje dohkkehuvvon plánaiguin dahje doaibmabijuiguin guoskevaš 
boazoorohaga siskkobealde. Viidáseappot ferte oppalaš noađi árvvoštallamis leat mielde 
meahcástallan/johtolat ja boraspiriid/lottiid predášuvdna.  Ollislaš váikkuhusaid válddahussii 
boazodollui galgá lasihuvvot doaibmabidjokárta. 
 
Galgá čielggaduvvot makkár váikkuhusat doaibmabijuin leat eará sámi ja eará vehádatlogu 
meahcásteapmái go boazodollui plána ­guovllus, earret eará báikkálaš álbmoga historjjálaš 
geavaheapmi guovllus, ja erenoamážit sámi ja kvena geavaheapmi, doaimma mearkkašupmi 
kulturguoddin čilgejuvvot. 
 
Ovdánanvuohki: 
Boazodoalu čielggadeapmi galgá dahkkot dálá dieđuid vuođul guohtun-, guottet-, 
bálganbáikkiid, johtingeainnuid, heahteguovlluid, geavahanviidodagaid jna. birra. ja dálá 
máhttu bieggafápmorusttegiid/fápmolinjáid ja boazodoalu birra, lassin báikediđoštallamiidda. 
Guorahallamis geavahuvvojit boazodoalloguovllu jahkeraporttat vásáhusdiehtun.Čielggadus 
galgá dahkkojuvvot lagas gulahallamis guoskevaš orohagaiguin.  
 
Ollislaš váikkuhusat boazoguohtunsuohkanii guorahallojuvvojit dohkkehuvvon eananplánaid 
vuođul 1950-logus gitta otnážii, gos dábálaš eanageavaheapmi nugo hyttaeatnamat, 
ruvkedoaibma, skohtervuodjit, bieggafápmorusttegat, čáhcefápmorusttegat, dállodoalut mat 
leat doaimmas jna. váldojuvvo vuhtii. Dát buohtastahttojuvvo boazologuid ja njuovahagaid 
ovdáneapmái sihke boazodoalu ovdáneapmái ja doaibmanmállii seamma áigodagas. 
 
"Boazodoalu" čielggadeami galgá geahččat fáddái "Kulturmuittut ja kulturbiras" 
čielggadangáibádusaid oktavuođas. 
 
Sámi sámi ja eará vehádatlogu meahccegeavaheami čielggadeami vuođđun galget leat dieđut 
maid leat viežžan báikkálaš, regionála ja guovddáš eiseválddiin, organisašuvnnain ja 
guoskevaš ealáhusaktevrrain. Dieđut ja duođaštusat mat gávdnojit meahcceávkkástallama ja 
meahcástallama birra, dás maiddái guovllu meahcásteami birra, galget geahčaduvvot ja 
dievasmahttojuvvot ságastallamiiguin/jearahallamiiguin guoskevaš sámi meahcásteddjiiguin ja 
eará relevánta gálduiguin. Máhttu ferte earret eará vižžot dakkár gálduin mat ovddastit guovllu 
sámi ja kvena beroštumiid.  
 
Váikkuhusaid árvvoštallan galgá buohtastahttojuvvot daid árvvoštallamiiguin mat 
dahkkojuvvojit fáttáid vuolde "kulturmuito- ja kulturbiras", "eanadat" ja "olgoáibmodoaibma ja 
johtolat".  
 


