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NVE gir forlenget byggefrist til Bjønnebekk kraftverk i Nore og Uvdal 
kommune, Buskerud fylke 
Vi viser til søknad fra Uvdal Fossekompani AS datert 25.09.2022 om forlenget byggefrist for 
Bjønnebekk kraftverk i Nore og Uvdal kommune. 

Bakgrunn 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav konsesjon til Bjønnebekk kraftverk den 
28.09.2017. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 
15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra 
konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år. 

Søknad 
NVE har mottatt søknad fra Uvdal Fossekompani AS om forlenget byggefrist for Bjønnebekk 
kraftverk. Grunnet uforutsette forsinkelser i oppstarts- og planleggingsfasen, søkes det om 
forlengelse av frist med fem år til 28.09.2027. Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt til NVE 
innen den opprinnelige fristens utløp. 

Høring 
Søknad om forlenget byggefrist har vært sendt på begrenset høring til Nore og Uvdal kommune, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus), Viken 
fylkeskommune (nå Buskerud fylkeskommune) og Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet for 
uttale. Høringsuttalelsene har vært forelagt søker for kommentar.  

NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist: 

Statsforvalteren i Oslo og Viken uttalte følgende i brev til NVE datert 26.10.2023: 

«Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder, og har ingen vesentlige merknader. 

Vi anser at vannmiljøet ble godt vurdert i 2016. I forhold til terrestriske naturkvaliteter, kan vi 
ikke se at det er foretatt registeringer av naturtyper eller artsmangfold som tilsier endringer i 
våre tidligere anbefalinger. Vi vurderer at miljørapporten fra Faun Naturforvaltning fortsatt 
er holdbar. Når det gjelder villrein, vil kraftverket ligge helt i utkanten av villreinområdet og 
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vil etter våre vurderinger ikke medføre ny ferdsel av betydning i området etter at kraftverket 
er satt i drift.  

Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2023 og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. 
Vi anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.» 

Viken fylkeskommune uttalte følgende i brev til NVE datert 29.10.2023: 

«Fylkeskommunen er positive til at byggefristen forlenges. Mer konkrete innspill knytta til 
utvalgte interesser/tema gis under.  

Vannmiljø  

I tråd med vannforskriften § 4 skal tilstand i vann beskyttes mot forringelse. Dersom tiltaket 
likevel vil kunne påvirke måloppnåelsen for vannforekomsten må det gjøres en egen 
vurdering etter vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep.  

Den aktuelle vassdragsstrekningen er en del av vannforekomst Uvdalselva fra Nørdstebø til 
utløp Uvdal 1 bekkefelt vest (015-1450-R), som i vann-nett er registrert med god økologisk 
tilstand og udefinert kjemisk tilstand. Miljømålet for vannforekomsten er god økologisk og 
kjemisk tilstand.  

Ved vedtak om vassdragskonsesjon i 2017 gjorde NVE følgende vurderinger knytta til 
vannforskriftens § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep): 

«NVE har vurdert alle praktisk gjennomførbare tiltak som vil kunne redusere 
skadene og ulempene ved tiltaket. NVE har satt vilkår i konsesjonen som anses 
egnet for å avbøte en negativ utvikling i vannforekomsten, herunder krav om 
minstevannføring og standardvilkår som gir vassdragsmyndighetene, herunder 
Miljødirektoratet/Fylkesmannen etter vilkårenes post 5, anledning til å gi pålegg 
om tiltak som senere kan bedre forholdene i det berørte vassdraget. NVE har 
vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og ulempene 
ved tiltaket. Videre har NVE vurdert at hensikten med inngrepet i form av fornybar 
energiproduksjon ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som 
miljømessig er vesentlig bedre. Både teknisk gjennomførbarhet og kostnader er 
vurdert.» 

Fylkeskommunen forutsetter at NVE gjør en ny vurdering etter vannforskriftens § 12, med 
tanke på om tidligere vurderinger knytta til praktisk gjennomførbare tiltak, vilkår e.l. bør 
oppdateres. Dersom kraftverket realiseres, forventer vi at data i vann-nett oppdateres og at 
vedtak oversendes rette vannregionmyndighet, jf. vannforskriftens § 12 siste ledd.  

Friluftsliv  

Bjønnebekk kraftverk ligger i et område som er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde 
med stor brukerfrekvens og stor regional bruk. Av naturbase fremgår at området (et større 
kartlagt friluftslivsområde) er tilrettelagt med merkede stier og løyper og DNT- og 
fjellstyrehytter. Kartleggingen foregikk i 2016.  

Hensyn til arkeologiske kulturminner  

Vi ser at fylkeskommunen tidligere ikke har uttalt seg når det kommer til kulturminnehensyn. 
Godkjenningen fra NVE i 2017 gir og godkjenning for bygging i et annet omfang enn det som 
opprinnelig var på høring. Vi har per nå ikke spesielle merknader da det ikke er kjent 
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automatisk fredete kulturminner i det området der kraftverket er tenkt bygget. Vi viser likevel 
til de vedtatte bestemmelsene (postene) i vassdragskonsesjonen datert 28.09.2017, under 
post 6. Vi ber om å få tilsendt eventuelle detaljplaner for miljø og landskap til vurdering, 
jamfør undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 9.» 

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet uttalte følgende i brev til NVE datert 17.10.2023: 

«Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet uttaler seg med hensyn til villreinens 
interesser. Etter § 21 i hjorteviltforskriften skal nemnda arbeide for en langsiktig bærekraftig 
forvaltning av villreinen og villreinen sine leveområder. Villreinen er en nasjonal ansvarsart 
for Norge, og siden 2021 er arten oppført på rødlista. Regjeringen har vedtatt at det skal 
utarbeides en egen stortingsmelding for villrein, for å ivareta villreinens interesser på en 
bedre måte enn det vi har klart til i dag. 

Kraftverket er plassert i utkanten av den østre delen av villreinens leveområder. Nemndas 
vurdering er at kraftverket er i liten konflikt med villreinen, og at kraftverket ikke vil påvirke 
reinen negativt i betydelig grad. Villreinnemnda har ingen innvendinger mot at byggefrist 
forlenges med fem år.» 

 

Tilleggsopplysninger 
I forbindelse med nye registreringer av rødlistede arter og naturtyper i tiltaksområdet etter 
høringsfristen gikk ut høsten 2023, ba NVE Statsforvalteren i Oslo og Viken om en tilleggsuttalelse.  

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken avgav tilleggsuttalelse den 29.02.2024, og hadde følgende 
tilleggsmerknader: 

«Vi viser til brev datert 5. februar 2024. 

Vurdering  

Innledningsvis vil vi takke for at vi ble bedt om å komme med ny vurdering basert på et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om miljøverdiene i konsesjonsområdet. Norge har gjennom 
ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk 
mangfold. Derfor er det særlig viktig at leveområder for truede eller sårbare arter og viktige 
naturtyper blir ivaretatt.  

Naturtypen kalkfattig og intermediær fjellhei, leside og tundra er vurdert til nær truet (NT) 
på Norsk rødliste for naturtyper 2018. Lokaliteten er vurdert å ha høy kvalitet og god tilstand. 
Dette betyr at miljøverdien er av nasjonal eller viktig regional verdi. I utgangspunktet skal 
inngrep i slike naturtyper unngås. Det er ikke utredet hvilke negative konsekvenser som 
gjennomføringen av utbyggingen vil få for disse miljøverdiene, og dette bør derfor utredes. 
Prinsippet om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i naturmangfoldloven (nml.) § 8 innebærer at 
det må vurderes hvordan miljøverdiene vil berøres av tiltaket. Videre må føre-var-prinsippet 
og samlet belastning, alternativ lokalisering og avbøtende tiltak vurderes, jf. nml. §§ 9-12.  

Konklusjon  

For å kunne gjøre en forsvarlig avveining mellom nasjonalt viktige miljøverdier og andre 
viktige samfunnsinteresser som fornybar energiproduksjon, må samlede konsekvenser og 
eventuelle avbøtende tiltak være godt dokumentert. Bruk av infrastrukturen til uttak av vann 
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til snøproduksjon til alpinanlegget anses å ha lavere samfunnsnytte enn uttak av vann til 
energiproduksjon, og må inngå i de samlede vurderingene.  

Vi ber om å bli holdt orientert om videre behandling og vedtak i saken.» 

 
Søker Uvdal Fossekompani AS hadde ingen kommentarer til de innkomne uttalelsene. 

 

NVEs vurdering 
En søknad om forlenget byggefrist innebærer ikke at det blir gjort en ny samlet vurdering av 
fordeler og ulemper ved tiltaket, slik det ble gjort i behandlingen av den opprinnelige 
konsesjonssøknaden. I saksbehandlingen skal NVE bare vurdere om det har oppstått nye eller 
endrede forhold siden konsesjonstidspunktet. Dersom det kommer frem ny vesentlig informasjon, 
kan NVE avslå en søknad om forlenget byggefrist. Et sentralt moment i vurderingen vil være om det 
kan settes nye vilkår som kan avbøte ulempene. Etablert forvaltningspraksis, understøttet av 
forarbeidene til vannressursloven og den reviderte vassdragsreguleringsloven, tilsier likevel at det 
har vært forutsatt at det skal praktiseres lempelighet ved fristforlengelser. 

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Nore og Uvdal kommune, Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet for uttale. 
NVE opprettholder sin tidligere vurdering av tiltaket etter vannforskriften § 12, og mener samtidig 
at hensynet til friluftsliv ble tilstrekkelig ivaretatt i den opprinnelige konsesjonsbehandlingen. En 
nærmere vurdering av de nye opplysningene påpekt i Statsforvalterens tilleggsuttalelse og andre 
nye forhold blir gjort under.  

NVE har foretatt søk i Artskart og Naturbase. Databasene viser at det i 2023 ble registrert flere nye 
funn av rødlistearter1 i og ved tiltaksområdet til Bjønnebekk kraftverk. I NVEs Bakgrunn for vedtak 
for Bjønnebekk kraftverk av 28.09.2017, ble det vedtatt at valg av alternativ for rørgatetrasé skal 
avgjøres i detaljplanen. Flesteparten av rødlistefunnene fra 2023 ble gjort på sørsiden av 
hovedalternativ for planlagt rørgatetrasé (omtalt som «alternativ campingplassen» i den 
opprinnelige konsesjonsbehandlingen). I tillegg ble det gjort funn nord for traseen, og i nærheten 
av alternativ rørgatetrasé («alternativ Bjønnebekk»). Blant funnene er det både nye rødlistearter og 
nye registreringer av rødlistearter som var kjent på konsesjonstidspunktet. Majoriteten av 
rødlisteartene er vedboende lav og sopp med gammelskog som livshabitat, og faller inn under 
rødlistekategorien «nær truet» (NT). Dette tilsvarer middels verdi i Miljødirektoratets håndbok for 
konsekvensutredning av klima og miljø2. Noen få faller inn under rødlistekategorien «sårbar» (VU), 
som tilsvarer stor verdi. En sammenstilling av de registrerte rødlisteartene i området og de 
planlagte rørgatetraseene er vist i figur 1.  

 
1 Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 2021) 
2 Håndbok M-1941 - Konsekvensutredning av klima og miljø – Del 3: Metode for utredning (Miljødirektoratet, 
2023) 
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Figur 1: Skisse over de to alternative rørgatetraseene i forhold til registrerte rødlistearter nær tiltaksområdet til 
Bjønnebekk kraftverk. Arter i rødlistekategorien sårbar (VU) er representert med grå sirkler, mens arter som er 
nær truet (NT) kan sees som brune kors. Eldre funn fra 2017 eller tidligere er markert med hvit prikk (kun gamle 
funn på samme side av Uvdalselva som Bjønnebekk kraftverk er markert på denne måten). Resterende funn er 
gjort i etterkant av den opprinnelige konsesjonsbehandlingen, og er følgelig å regne som nye opplysninger i 
saken. Hovedalternativ for rørgatetrasé («alternativ campingplassen») er tegnet i blått, mens omtrentlig 
plassering av alternativ rørgatetrasé («alternativ Bjønnebekk») er tegnet i lilla. Kilde: Naturbase kart, og 
modifisert av NVE. 

 
I sin tilleggsuttalelse opplyser Statsforvalteren at det i 2023 også ble foretatt naturtypekartlegging i 
området. Av kartleggingen kom det frem at rødlistede naturtyper av stor verdi, som «kalkfattig og 
intermediær fjellhei, leside og tundra» (NT) og «boreal hei» (VU), forekommer i de øvre delene av 
tiltaksområdet (figur 2). Lenger ned i tiltaksområdet finnes det spredte partier med gammel gran- 
og furuskog, som bl.a. er levested for de registrerte rødlisteartene (jf. figur 1).  
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Figur 2: Skisse over de to alternative rørgatetraseene i forhold til registrerte naturtyper nær tiltaksområdet til 
Bjønnebekk kraftverk. Den øvre delen av tiltaket kan komme i konflikt med rødlistede naturtyper av stor verdi, 
kartlagt i 2023. Lenger ned i tiltaksområdet forekommer partier med gammel skog av stor og middels verdi. 
Hovedalternativ for rørgatetrasé («alternativ campingplassen») er tegnet i blått, mens omtrentlig plassering av 
alternativ rørgatetrasé («alternativ Bjønnebekk») er tegnet i lilla. Kilde: Naturbase kart, og modifisert av NVE. 
 
Den høye forekomsten av rødlistearter og de nye registreringene av rødlistede naturtyper, viser at 
det er større naturverdier innenfor tiltaksområdet enn det som var kjent på konsesjonstidspunktet. 
Området virker å være et viktig funksjonsområde for rødlistede lav og sopp, og det kan være 
potensial for ytterligere funn. NVE mener likevel at konsekvensene av tiltaket for de rødlistede 
artene og naturtypene kan reduseres i tilstrekkelig grad gjennom avbøtende tiltak.  

Konsesjonen åpner for at det kan velges rørgatetrasé. Uavhengig av hvilken av de to alternative 
traseene som velges i detaljplanen, må stikking av rørgate utføres i samråd med biolog med 
kompetanse på rødlisteartene og naturtypene som er registrert i området. Registrerte rødlistearter 
og naturtyper som kan komme i konflikt med rørgate, ryddebelte eller annen anleggsaktivitet må 
merkes, og påvirkning på disse må bli forsøkt unngått for å ivareta de viktige naturverdiene i størst 
mulig grad. Siden rødlisteartene er avhengige av gammelskog vil rekolonisering til ryddebeltet 
under gjengroingsfasen ta lang tid. For å minimere mengden hogst må ryddebeltet holdes så smalt 
som mulig, og det må tilstrebes å la eldre skog stå.  

I NVEs Bakgrunn for vedtak av 28.09.2017, ble hensynet til åpne høyfjellspregede landskap uten 
større tekniske inngrep i de øvre delene av tiltaksområdet til Bjønnebekk kraftverk tillagt betydelig 
vekt. Det ble bestemt at inntaket til kraftverket skulle flyttes lenger ned i terrenget enn det som 
forelå i konsesjonssøknaden. Videre ble reguleringen av Øvre Bjønnetjønn og overføringen av den 
navnløse «Mellombekken» avslått. Tiltaket NVE gav tillatelse til var av redusert omfang med 
regulering av Nedre Bjønnetjønn og overføring av Hegnabekken, og kraftverkets inntak på 
nedsiden av Nedre Bjønnetjønn. På den måten ble tiltaket trukket ned mot allerede eksisterende 
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infrastruktur tilknyttet Uvdal alpinanlegg. Etter NVEs syn er disse grepene, sammen med vilkårene 
som oppstilles i gjeldende konsesjon som legger føringer for detaljplan- og anleggsfasen, i tråd 
med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. 

NVEs vedtak 
NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget 
byggefrist for Bjønnebekk kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 
annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 
28.09.2027. 

Merknader til konsesjonsvilkårene 
For å ivareta de viktige naturverdiene i området oppstilles følgende merknader for detaljplan- og 
anleggsfasen:  

• Stikking av rørgate og merking av rødlistearter skal utføres i samråd med biolog med 
kompetanse på de artene og naturtypene som er registrert i området, for å finne en trasé 
som berører naturverdiene i minst mulig grad.  

• Ryddebeltet skal holdes så smalt som mulig og det skal tilstrebes å la eldre skog stå. 

Vilkårene er for øvrig de samme som i tillatelsen av 28.09.2017. 

NVE minner ellers om at det må foreligge gyldig anleggskonsesjon etter energiloven, eventuelt 
avtale med områdekonsesjonær, for bygging, drift og eierskap av energianlegget. Dersom tidligere 
gitt anleggskonsesjon ikke lenger er gyldig, må dere søke om ny konsesjon for bygging og drift av 
det elektriske anlegget i god tid før byggestart. 

 

Om klage og klagerett 
Se eget vedlegg om klageadgang. 

 
 
Med hilsen 

Carsten Stig Jensen  
konsesjonsansvarlig 

Brit Torill Haugen 
fagleder 

 
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 
Mottakerliste: 
NUMEDAL ENERGI AS - OLA BERGHEIM 
Uvdal Fossekompani AS  
 
Kopimottakerliste: 
Svein Bjønno Reiersen 
NORE OG UVDAL KOMMUNE 
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 
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Jarle Nørstebø 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
Buskerud fylkeskommune 

 

 

Orientering om rett til å klage  
Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 

kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av ED som overordnet forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Energidepartementet (ED), men sende 
den til NVE. NVEs e-postadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 
 

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

mailto:nve@nve.no
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