
 
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

  
STATNETT SF 
Postboks 4904 Nydalen 
0423 OSLO 
 
 
Vår dato: 30.10.2024 
Vår ref.: 202106011-135  Oppgis ved henvendelse 

   

Deres ref.: 2023/949-88   
 

 

NVE godkjenner Statnett SFs detaljplan for nytt 420 kV fjordspenn 
over Sognefjorden på kraftledningen mellom Sogndal og Hove 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til detaljplanen for ny 420 kV 
kraftledning Sogndal-Aurland og Sogndal-Hove datert 15. mars 2021, og NVEs godkjenning 
av denne den 31. mars 2022. Vi viser videre til deres søknad om endring av detaljplan for ny 
trasé for fjordspennet over Sognefjorden av 15. april 2024, til ytterligere oppdatert 
detaljplan sendt oss 18. oktober 2024, og presisering i epost av 29. oktober. Tiltaket 
berører Sogndal og Vik kommuner.  

Den 30. august 2024 godkjente vi den delen av detaljplanen (plan datert april 2024) som 
gjaldt anleggsarbeidene på østsiden av fjorden1. I vedtaket av i dag, 30. oktober 2024, har 
vi behandlet detaljplanen for de øvrige anleggsarbeidene for selve fjordspennet og 
anleggsarbeidene på vestsiden.  

Status for vedtak i saken  

Vedtatt detaljplan for anleggsarbeidet for store deler av 420 kV Sogndal-Aurland av  
31. mars 2022, og for arbeidene på østsiden av Sognefjorden av 30. august 2024, gjelder 
fortsatt. Når det gjelder NVEs konsesjonsvedtak og ekspropriasjonstillatelse datert  
9. august 20242, ble disse påklaget. I klagebehandlingen vurderte NVE at det ikke var 
kommet frem vesentlige forhold som gjorde at vi ville omgjøre eller oppheve vedtakene. 
Saken ble derfor sendt over til Energidepartementet for avgjørelse i brev av 8. oktober 
20243.  

NVEs vedtak om detaljplan for bygging av anleggene på østsiden av Sognefjorden ble 
påklaget i brev av 18. september 2024. Vi vurderte imidlertid at klager ikke hadde klagerett 
på dette vedtaket, siden klager har tilknytning til området på vestsiden av fjorden (som 
ikke var omfattet av den delen av detaljplanen som ble godkjent). NVE avviste derfor 
klagen i brev av 8. oktober 20244.  

 
1 NVE-ref.: 202106011-123 
2 NVE-ref.: 201305024-264 
3 NVE-ref.: 201305024-278 
4 NVE-ref.: 202106011-132 



 

2 
 

Siden klager har tilknytning til området på vestsiden av fjorden og dermed er berørt av 
anleggsarbeidene som skal foregå der, anser vi vedtaket av i dag, 30. oktober 2024, som 
allerede påklaget. Når klagefristen på vedtaket av i dag utløper, vil vi behandle klagen av  
18. september 2024 og eventuelle andre innkomne klager. Se informasjon om klagerett på 
siste side. 

Vedtak om godkjenning 
NVE godkjenner endringene som kommer fram av den justerte detaljplanen, datert 
oktober 2024. Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 9. august 2024, post nr. 
145 og den allerede godkjente detaljplanen (tidligere kjent som miljø-, transport- og 
anleggsplan (MTA)) datert 31. mars 20226.  

Godkjenningen gis på følgende vilkår: 

▪ Detaljplanen må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen 
datert 9. august 2024 og i vedtaket om godkjenning av detaljplan for Sogndal-
Aurland og Sogndal-Hove datert 31. mars 2022 og i påfølgende vedtak. 

Informer grunneiere og rettighetshavere om vedtaket 

Vi forutsetter at endringen er avklart med grunneiere og eventuelle andre 
rettighetshavere. Vi ber dere orientere grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket 
og om at de har rett til å klage. En kopi av orienteringen skal sendes NVE.  

Bakgrunnen for endringene 
Statnett søkte NVE 2. januar 2024 om anleggskonsesjon til å endre trasé for allerede 
konsesjonsgitt 420 kV fjordspenn over Sognefjorden. Dette ble begrunnet med at det ikke 
var mulig å rive dagens ledning, og samtidig opprettholde forsyningssikkerheten mens den 
nye ledningen blir bygget. Det nye fjordspennet skal erstatte dagens fjordspenn på 
ledningen som går mellom Sogndal og Hove transformatorstasjoner. Ny trasé for 
ledningen vil gå fra Bjørnstigkamben på Kaupangerhalvøya i Sogndal kommune, via 
fjordkryssing over Sognefjorden til Jarvehaugen i Vik kommune, og som luftledning videre 
vestover til Storagilet. Statnett fikk konsesjon av NVE til å bygge det nye anlegget den  
9. august 2024, se vedlegg og Figur 1 og Error! Reference source not found. under.  

Statnett sendte detaljplan for anleggsarbeidene knyttet til nytt fjordspenn over 
Sognefjorden til NVE for behandling den 15. april 2024. Detaljplanen er et vedlegg til 
opprinnelig detaljplan (tidligere kjent som miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)) for  
420 kV Sogndal-Aurland og Sogndal-Hove datert 15. mars 2021. NVE godkjente 
detaljplanen for anleggsarbeidene på østsiden av Sognefjorden i vedtak av 30. august 
2024. Det vil si at denne delen av detaljplanen ikke vil omtales nærmere her.  

 
5 NVE-ref.: 201305024-262 
6 NVE-ref.: 202106011-32 
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Figur 1: Utsnitt av Statnetts oversiktskart av 5. april 2024. Eksisterende fjordspenn som skal rives vises med gul 
og sort stiplet linje, mens nytt vises med lilla heltrukne linjer.   
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Figur 2: Statnetts detaljplankart av 28. oktober 2024. Kartet viser midlertidig riggareal i gult. Ny trasé for 
fjordspennet er vist med lilla heltrukken linje opp mot Storagilet. Eksisterende ledning og master på 
Ramnaberget og mot Storagilet, som er vist med sort og gul stiplet linje, skal rives når den nye ledningen er 
bygget. Påtegninger i grå bokser er gjort av NVE. 

 

NVEs behandling  
NVE sendte søknaden om konsesjon, søknaden om ekspropriasjon og detaljplanen på 
offentlig høring til lokale, regionale og utvalgte statlige myndigheter og til ulike 
intresseorganisasjoner den 16. mai 2024. Statnett sendte høringsbrevet til berørte 
grunneiere med informasjon om høringen. Høringsfristen var 3. juli 2024. Både søknaden, 
detaljplanen av april 2024 og oppdatert detaljplan av oktober 2024 er publisert på sakens 
nettside, www.nve.no/24330/A. 

Høringen ble kunngjort i Sogn avis 23. mai 2024 og 11. juni 2024, og én gang i 
Lysingsbladet.  

Det kom 10 uttalelser til saken. Statnett kommenterte uttalelsene i brev av 5. juli 2024 og 
6. august 2024. De fullstendige uttalelsene og kommentarene er tilgjengelige på nve.no.  

Vik kommune har kommentarer knyttet til veitrafikk, skipstrafikk og akvakultur. Sogndal 
kommune ber om at mastefestene for eksisterende ledninger blir fjernet hvis de ikke kan 
bli benyttet til friluftstiltak. Vestland fylkeskommune har kommentarer knyttet til friluftsliv 
og kulturminner. Statsforvalteren i Vestland viser til vilkår satt i dispensasjonsvedtak for 

Storagilet

Jarvehaugen

Ramnaberg

B61

B18D

B18B

http://www.nve.no/24330/A
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Fimreiteåsen naturreservat. Kystverket viser til at tiltaket er søknadspliktig etter havne- og 
farvannsloven og sier at Statnett må ta hensyn til skipstrafikk ved anleggsarbeidet. 
Grunneier Eikeland kommenterer konsekvenser for hans stølshus, en taubane på hans 
eiendom og for jakt i området. Grunneier Borlaug mener helikoptertrafikk vil få 
konsekvenser for husdyr og for hjortevilt i området. Grunneier Holen mener veiene ikke er 
dimensjonert for det planlagte tiltaket og at det må gjøres sikringstiltak for andre 
trafikanter. Holen kommenterer også virkningene av omfattende helikopterstøy i 
anleggsfasen.  

Uttalelsene er gjengitt i kapitlene under, der det er relevant i vurderingen av de ulike 
fagtemaene. Kommentarer og uttalelser som er knyttet til søknad om anleggskonsesjon 
og ekspropriasjon er behandlet i vedtaket om konsesjon av 9. august 2024, og ikke i dette 
dokumentet.  

Statnett sendte inne oppdatert detaljplan for vestsiden av Sognefjorden 18. oktober, se 
nve.no. Energiloven åpner for å ikke sende detaljplanen på høring når det «finnes 
ubetenkelig»7. Statnett har i søknaden trukket permanent arealbruk, og kommenterer at 
de har gjort berørte grunneiere kjent med endringene. Etter vår vurdering er saken godt 
nok opplyst til at vi kan fatte vedtak uten at den oppdaterte detaljplanen sendes på 
høring. NVE mener derfor det er «ubetenkelig» å ikke sende saken på høring. 

NVEs vurdering av detaljplanen 
Etter NVEs vurdering vil den endrete arealbruken i anleggsfasen som er beskrevet i 
detaljplanen av april 2024, ikke ha andre vesentlige landskaps- eller miljømessige 
konsekvenser enn detaljplanen som ble godkjent i vedtak datert 31. mars 2021.  

Under vil vi vurdere og kommentere tema og forhold der konsesjonær eller høringsparter 
ønsker avklaring fra NVE. Forhold som NVE mener beskrives på en god måte i detaljplanen, 
og som det ikke er kommet merknader til i høringen, blir ikke vurdert nærmere av NVE. 

Naturmangfold 

NVE legger til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd med prinsipper for 
terrengtilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE, og slik det er 
beskrevet i detaljplanen av april 2024. De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8 til 12 er vurdert i konsesjonsvedtaket datert 9. august 2024 og i detaljplanvedtaket av 
31. mars 2021.  

Endringene berører ikke naturmangfold utover dette. Vi har derfor ikke gjort nye 
vurderinger etter naturmangfoldloven kapittel II i dette vedtaket. For vurdering av 
helikopterbruk og hensynet til hekkende fugl, se kapittelet om transport under. 

  

 
7 Energiloven § 2-1 sjuende ledd (lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m.)  

https://lovdata.no/lov/1990-06-29-50/%C2%A72-1
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Arealbruk 

Statnett sitt behov for areal for gjennomføring av anleggsarbeidene har endret seg 
gjennom prosessen.  

Statnett hadde i kapittel 3 i detaljplanen av 15. april 2024 beskrevet at de søkte permanent 
arealbruk for riggarealene B18B og B18D i Indre Borlaug. I konsesjonssøknaden av  
2. januar 2024 var disse arealene omtalt som midlertidige, og de ble derfor ikke behandlet i 
NVEs konsesjonsvedtak av 9. august 2024. Midlertidig arealbruk kan benyttes i forbindelse 
med bygging av anlegget, og skal tilbakeføres og istandsettes etter at anleggsfasen er 
over. Midlertidig arealbruk kan derfor behandles i søknad om detaljplan, mens permanent 
arealbruk anses som en «konsesjonspliktig endring». NVE fanget ikke opp omtalen av 
permanent arealbruk i kapittel 3 før etter 9. august 2024.  

Siden all permanent arealbruk er konsesjonspliktig, skrev vi i vår godkjenning av 
detaljplan for anleggsarbeid på østsiden av fjorden (vedtak av 30. august), at denne 
endringen må behandles som en endring fra gjeldende konsesjon. I brev av 18. oktober og 
i oppdatert detaljplan av oktober 2024, har Statnett beskrevet at arealene B18B og B18D i 
Indre Borlaug nå kun søkes om å brukes midlertidig. Se Error! Reference source not 
found. over for plasseringen av arealene.  

På Jarvehaugen/Tjørnahaugane har Statnett hatt planer om permanent arealbruk (B60), 
men trakk dette i epost av 5. august 2024. I oppdatert detaljplan av oktober 2024 var dette 
arealet omtalt som permanent igjen. Statnett har i epost av 29. oktober bekreftet at  

«… permanent anleggsplass B60 på Jarvehaugen faller bort. Arealet vil bli etablert 
midlertidig og tilbakeført etter bruk.»  

Beskrivelsene i detaljplanen om at B60 er permanent arealbruk gjelder derfor ikke, og NVE 
legger til grunn at arealet skal opparbeides midlertidig. I det videre vil vi derfor kun omtale 
den midlertidige arealbruken på Jarvehaugen/ Tjørnahaugane (B61) og sør for Indre 
Borlaug (B18B og B18D).  

NVE konstaterer at Statnett i flere omganger har vurdert arealbruken i området. Fra vei 
opp til fjordspennet, til ulike plasseringer og omfang av rigg- og baseplasser, og omfang av 
permanent og midlertidig arealbruk. Statnett beskriver i detaljplanen at den midlertidige 
riggplassen B18B er redusert fra ca. 4500 m2 til ca. 2300 m2, mens B18D på ca. 1000 m2 er en 
utvidelse av en eksisterende vendehammer. Riggarealet oppe på Jarvehaugen/ 
Tjørnahaugane står oppført med 35 000 m2. Statnett skriver i søknaden av 2. januar 2024 at 
på grunn av usikkerhet rundt arealbehov for plassering av strekkeutstyr mv. søker Statnett 
om rettighet til bruk av et areal på ca. 35 000 m2 for å kunne justere den endelige 
plasseringen av riggareal og utstyr best mulig. Arealet på 35 000 m2 blir ikke opparbeidet i 
sin helhet. 

Arve Borlaug har i brev av 3. juli 2024 kommentert at arealene B18B, B19B og B18D sør for 
Indre Borlaug må flyttes til øst for Ramnabergtunellen, eller alternativt bygge veg som 
planlagt over hans eiendom. NVE konstaterer at B19B ikke er aktuell lenger, og vil ikke bli 
kommentert ytterligere. Borlaug er opptatt av at arealene skal brukes til helikoptertrafikk 
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og at disse derfor må flyttes slik at ikke dyr og folk blir sjenert av støy fra helikoptrene. For 
vurdering av transport se neste kapittel.  

Statnett har i epost av 29. oktober 2024 beskrevet at de har befart arealene i Indre Borlaug 
med grunneier, og at utformingen av arealene er gjort i dialog med grunneier. De skriver i 
detaljplanen at arealene opparbeides med minst mulige terrenginngrep. Ved etableringen 
av riggplassene vil det være behov for å påføre masser for bærelag og slitelag, og 
eksisterende vegetasjonslag skal skaves av og lagres separat for revegetering etter 
istandsetting. Statnett skriver at de vil bruke stedlige masser til istandsettingen. 

NVE konstaterer at riggarealet på Jarvehaugen/ Tjørnahaugane er i boreal hei. I vår 
behandling av konsesjonssøknaden skrev vi i vedtak av 9. august 2024: «NVE mener 
området vil bli kraftig påvirket i anleggsfasen, men vil kunne revegeteres naturlig etter 
anleggsperioden». NVE vil påpeke at siden det ikke er endelig avklart hvor mye areal det er 
behov for å ta i bruk på Jarvehaugen/ Tjørnahaugane, er det viktig at dette planlegges 
godt i det videre arbeidet. Vi mener det er viktig at så lite areal som mulig påvirkes, og at 
det er fokus på istandsettingen.  

NVE mener Statnett har etterstrebet å minimere arealbruken, og å tilpasse denne best 
mulig til eksisterende terreng. Vi legger til grunn at deres egen terrenghåndbok og vår 
veileder i terrengbehandling brukes aktivt og gjøres kjent for utførende for 
anleggsarbeidet i området. Videre legger vi til grunn at arbeidene skal gjennomføres i tråd 
med prinsipper for terrengtilpassing og istandsetting som tidligere er godkjent av NVE.  

Transport  

Holen har kommentert at veien i Indre Borlaug brukes som skolevei og er bekymret for at 
anleggstrafikken kan skape farlige situasjoner. Holen forutsetter at det blir satt i gang 
avbøtende tiltak for å sikre trygg skolevei. Statnett kommenterte i brev av 6. august 2024 
at tidsbegrensninger på bruk av veien til anleggstransport kan være et avbøtende tiltak, og 
at sikring også kan være aktuelt. NVE antar at Statnetts bruk av veien vil variere gjennom 
anleggsperioden avhengig om det er anleggsaktivitet på vestsiden av Sognefjorden eller 
ikke. NVE er enig med Holen i at det er viktig å sikre en trygg skolevei i de periodene veien 
brukes av Statnett. NVE legger til grunn at Statnett vil iverksette avbøtende tiltak av 
hensyn til trafikksikkerhet på veien i Indre Borlaug.  

Arve Borlaug har kommentert at den kommunale veien i Indre Borlaug har lavt akseltrykk 
og mener denne ikke kan brukes i april og mai. Statnett kommenterer i brev av 6. august 
2024 at de vil vurdere tiltak på veien dersom transportbehovet og bruken av veien tilsier 
det. De beskriver også at de vil istandsette veien ved eventuelle skader. NVE legger til 
grunn at Statnett har dialog med veieier om bruk, tiltak og istandsetting.  

Flere av høringsinstansene har vært opptatt av at helikoptertrafikken kan forstyrre både 
folk, husdyr og vilt, mens Statsforvalteren har i brev av 3. juli kommentert at ved 
helikopterflyvning i hekketiden på vestsiden av fjorden, bør flyruten avklares med dem. 
Statnett kommenterer i brev av 5. juli 2024 at helikopterdrift er den vanligste metoden ved 
bygging av kraftledninger og strekking av fjordspenn. De har i dag ikke alternative 
byggemetoder i den typen terreng som finnes langs Sognefjorden. Statnett påpeker at 



 

8 
 

strekking av fjordspenn vil være en sterkt tidskritisk aktivitet som kun kan gjennomføres i 
sommermånedene, og med liten mulighet til tilpasning til for eksempel hekketid. 
Helikopterflyvning skal i hovedsak skje langs ledningstraséen, men helikoptre må ha 
manøvreringsrom for å fly ut ifra varierende vindretning og unnamanøvre ved kritiske 
situasjoner. Statnett beskriver videre at pilotene som brukes til dette arbeidet er erfarne 
og godt kjent med hvordan de skal ta hensyn til omgivelsene. Inn- og utflyvning er i stor 
grad avhengig av vindretning og må planlegges etter dette. Det vil være helikoptertrafikk 
knyttet til bruk av arealene i arbeidstiden, som for anleggsarbeidet normalt er mellom 
klokken 7-17.  

NVE er enig i at hensynet til folk, husdyr, vilt og hekkende fugl er viktig og at helikopterstøy 
er forstyrrende, men at det også er svært vanskelig å avbøte på annen måte enn å tilpasse 
tidspunktene for gjennomføring. NVE er enig i at helikoptertrafikken er helt nødvendig for 
å gjennomføre tiltaket. Videre mener vi at strekking av ledning over en fjord som dette er 
tidskritisk arbeid, da det er svært viktig for kraftforsyningen at Statnett får bygget 
ledningen ferdig innen tiden. NVE legger vekt på at virkningene er midlertidige både for 
folk, husdyr og hjortevilt. Av den grunn vil ikke NVE sette krav om restriksjoner i bruk av 
helikopter. NVE legger til grunn at Statnett tar hensyn til omgivelsene uten at dette går 
utover framdrift for anleggsarbeidene, hensynet til pilotene og tredje part.  

Øvrige temaer 

Eikeland skriver i epost av 3. juli 2024 at Statnett må bli bedre på å informere omgivelsene 
om prosjektet. Statnett beklager i brev av 5. juli at informasjonen ikke har vært 
tilfredsstillende og vil bedre dette.  

Eikeland beskriver i samme brev at han har en taubane mellom fylkesveien og 
Ramnaberget og kommenterer at om denne skulle bli skadet av anleggsarbeidet må denne 
settes i stand. Statnett skriver at taubanen kan bli berørt av hogst, strekking av nye 
fjordspennliner, og av riving av det eksisterende spennet. Statnett skriver at de vil ta 
kontakt med Eikeland før de aktuelle anleggsarbeidene starter slik at informasjon om 
hvordan taubanen kan bli påvirket blir gitt i god tid. Statnett har ikke kommentert at de vil 
sette taubanen i stand dersom den blir utsatt for skade i forbindelse med anleggsarbeidet. 
NVE legger imidlertid til grunn at Statnett som konsesjonær, er ansvarlig dersom 
anleggsarbeidet medfører skade på tredjeparts eiendom/eiendeler. 

NVE understreker at Statnett kan forbedre hvordan og når informasjon blir gitt til 
omgivelsene.  
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Dere har rett til å klage 
Dere kan klage på vedtaket. Se informasjon om retten til å klage på siste side. 

 
 
Med hilsen 
 
Matilde Anker 
Seniorrådgiver 
 
 
Godkjent av Anne Johanne Kråkenes 
Seksjonssjef 
 
Kristian Markegård 
Direktør 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATNETT SF  
 
Kopimottakerliste: 
STATENS VEGVESEN 
STATNETT SF - Johan Olav Bjerke 
VIK KOMMUNE 
AURLAND KOMMUNE 
LÆRDAL KOMMUNE 
Energidepartementet 
Kystverket 
AVINOR AS 
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE 
SOGNDAL KOMMUNE 
SYGNIR AS 
ARVE BORLAUG 
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Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet 
forvaltningsorgan. 
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -
epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til ED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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