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Forord 
IHK søker herved konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse til å bygge en ny 132 kV-
forbindelse f ra Sima via Klyve til Bu og rive dagens 50 kV ledning på dette strekket, samt å 
oppgradere Klyve og Bu transformatorstasjon til 132 kV spenningsnivå.  
 
Tiltakene berører Eidf jord kommune i Vestland fylke. 
 
Konsesjonssøknaden oversendes Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som behandler den 
i henhold til gjeldende lovverk og sender den på høring.  
 
 
 
Denne søknaden er utarbeidet av Jøsok AS på vegne av og i samarbeid med Indre Hordaland 
Kraf tnett (IHK). 
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1. Innledning 

Tiltakshaver og søker i denne konsesjonssøknaden er Indre Hordaland Kraf tNett AS (IHK), som også 
vil eie og drif te de omsøkte anleggene. 
 

1.1 Sammendrag 

Indre Hordaland Kraf tNett, IHK, søker om anleggskonsesjon etter energiloven for å etablere ny ca. 20 
km lang 132 kV-forbindelse f ra Sima via Klyve til Bu, og å utvide og oppgradere Klyve og Bu 
transformatorstasjoner til 132 kV spenningsnivå. IHK søker også om å rive og sanere eksisterende 50 
kV-ledning Sima–Klyve–Bu.  
 
IHK ønsker å samarbeide med berørte grunneiere og rettighetshavere, for å f inne minnelige 
løsninger. Dersom dette ikke lykkes, søker IHK i denne søknaden om tillatelse til ekspropriasjon av 
nødvendige rettigheter, samt samtykke til forhåndstiltredelse.  
 
Tiltakene er lokalisert i Eidf jord kommune i Vestland fylke.  Se f igur 1-1. 
 

 
Figur 1-1: Eksisterende 50 kV kraftledning Sima–Klyve–Bu i Eidfjord kommune.  

 
Fra Sima til Stavanesodden søker IHK om jordkabel, som går f ra Sima transformatorstasjon over 
broen og følger Simadalsvegen til Stavanesodden, ca. 3 km jordkabel (alt. 2.0).  
 
Fra Stavanesodden til Hæreid omsøker IHK to ulike trasealternativer. Det ene er en ca. 2,5 km lang 
luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 2.2+2.5), og det andre er en ca. 1,3 km lang jordkabel til 
Leirvikane med en ca. 1,4 km lang luf tledning videre til Hæreid (alt. 2.1+2.5). Se f igur 1-2. 
 
IHK prioriterer luftledning i eksisterende 50 kV trasé mellom Stavanesodden og Hæreid (alt. 
2.2+2.5). 
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Over Hæreid-platået omsøker IHK tre ulike trasealternativer. Det første er en ca. 1,5 km lang 
luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 2.5.2), det andre en ca. 2 km lang luf tledning langs 
skogkanten i østre del av platået forbi Djupedal (alt. 2.5.4) og det tredje en ca. 1,1 km lang jordkabel 
langs Hereidsvegen og over jordene til Insta-Horni (alt. 2.5.3).  
 
Alle alternativene går i eksisterende luf tledningstrasé f ra Insta-Horni over til Klyve 
transformatorstasjon.  
 
IHK prioriterer jordkabel over Hæreid-platået (alt. 2.5.1+2.5.3). 
 

 
Figur 1-2: Omsøkte trasealternativer mellom Sima og Klyve, hvor IHK prioriterer jordkabel fra Sima til 
Stavanesodden (alt. 2.0), luftledning fra Stavanesodden til Hæreid (alt. 2.2+2.5) og jordkabel over Hæreid-
platået (alt. 2.5.1+2.5.3). 

 
Mellom Klyve transformatorstasjon og Rossanes omsøker IHK to ulike trasealternativ. Det ene er en 
ca. 2,7 km lang luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 3.0+3.2+3.3), og det andre en ca. 2,8 km 
lang jordkabel langs RV 7 Eidf jordvegen (alt. 4.0+4.2). Se f igur 1-3.  
 
Luf tledningen følger eksisterende 50 kV trasé f ra Klyve til Rossanes, mens jordkabelen går f ra Klyve 
langs jordet ved Øvrehagen, forbi Lægreid og Esmarhaug til Gamlenaustvegen og RV 7 
Eidf jordvegen. Jordkabelen følger så Eidf jordvegen til Rossanes.  
 
IHK prioriterer jordkabel mellom Klyve og Rossanes (alt. 4.0+4.2).  
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Figur 1-3: IHK omsøker to trasealternativ mellom Klyve og Rossanes, hvor IHK prioriterer jordkabel langs RV 
7 Eidfjordvegen (alt. 4.0+4.2). 

 
Mellom Rossanes og Erdal omsøker IHK to ulike trasealternativ. Det ene er en ca. 3,1 km lang 
luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 3.4), og det andre en ca. 3,6 km lang jordkabel langs RV 7 
Eidf jordvegen (alt. 4.2.2). Se f igur 1-4.  
 
IHK prioriterer luftledning i eksisterende 50 kV trasé mellom Rossanes og Erdal  (alt. 3.4). 
 

 
Figur 1-4: IHK omsøker to trasealternativer mellom Rossanes og Erdal, hvor IHK prioriterer luftledning i 
eksisterende 50 kV trasé (alt. 3.4). 
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Mellom Erdal og Ytre Brimnes omsøker IHK ett trasealternativ, en ca. 6,2 km lang luf tledning i 
eksisterende 50 kV trasé (alt. 3.5). Se f igur 1-5. 
 

 
Figur 1-5: IHK omsøker ett trasealternativ mellom Erdal og Ytre Brimnes, med luftledning i eksisterende 50 kV 
trasé (alt. 3.5). 

 
Fra Ytre Brimnes til Bu transformatorstasjon omsøker IHK tre ulike trasealternativ, ett alternativ med 
jordkabel og to med luf tledning Se f igur 1-6.  
 

 
Figur 1-6: Omsøkte trasealternativ ved Indre Bu, hvor IHK prioriterer jordkabeltrasé (alt. 3.71). 

 
Alternativet med jordkabelen er ca. 1,3 km langt, og går f ra østre skogkant på Indre Bu og over 
jordene til Bu transformatorstasjon (alt. 3.7.1). Det ene alternativet med luf tledning følger eksisterende 
50 kV trasé f ra Ytre Brimnes til Bu, ca. 2,2 km lang luf tledning (alt. 3.6+3.7+3.7.2). Det andre 
alternativet er en ca. 2,4 km lang luf tledning f ra Ytre Brimnes gjennom skogen på sørsiden av Indre 
Bu (alt. 3.8).  
 
IHK prioriterer jordkabel over Indre Bu (alt. 3.6+3.7+3.7.1). 
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Master 

IHK ønsker å benytte H-master av kompositt. Se f igur 1-7. I vinkelpunkt eller mastepunkt hvor den 
mekaniske påkjenningen blir så stor at det ikke er forsvarlig/mulig å bruke komposittmaster, omsøker 
IHK stålmaster. Hvilke mastepunkt dette gjelder, avgjøres i detaljprosjektering. 
 

 
Figur 1-7: IHK søker om å bygge H-master av kompositt og stål for den nye 132 kV ledningen. 

 

Klyve transformatorstasjon 

Klyve transformatorstasjon opererer i dag med 50 kV spenningsnivå. Dagens transformator er 
omkoblbar for 132 kV på primærsiden. IHK søker om å bygge nytt innendørs 132 kV gassisolert 
bryteranlegg (GIS), for å oppgradere stasjonen til 132 kV spenningsnivå. Det vil gjøres plass for en 
eventuell utvidelse av antall samleskinner. Stasjonsområdet må utvides med ca. 0,5 daa i sørøstlig 
retning. Se f igur 1-8.  
 

 
Figur 1-8: Klyve transformatorstasjon med nytt innendørs bryteranlegg, sett fra nordvest. 
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Bu transformatorstasjon 

Bu transformatorstasjon opererer i dag med 50 kV spenningsnivå. Dagens transformator er 
omkoblbar for 132 kV på primærsiden. IHK søker om å bygge nytt 132 kV utendørs luf tisolert 
bryteranlegg (AIS), for å oppgradere stasjonen til 132 kV spenningsnivå. Det vil gjøres plass for en 
eventuell utvidelse av antall samleskinner. Nytt bryteranlegg vil kreve et areal på ca. 1,5 daa, og 
eksisterende stasjonsområde må utvides med ca. 0,5 daa i østlig retning. Se f igur 1-9.  
 

 
Figur 1-9: Bu transformatorstasjon med nytt utendørs bryteranlegg, sett fra vest. 

 

Bakgrunn for søknaden 

Eksisterende 50 kV kraf tledning Sima–Klyve–Bu er gammel, og nærmer seg endt teknisk levetid. I 
tillegg er det behov for å bedre forsyningssikkerhet til kundene i området, ved å tilrettelegge for 
reservekapasitet hele året.  
 
Omsøkt tiltak er en del av et samarbeid med Statnett og BKK. I Sima transformatorstasjon skal det 
etableres ny 132 kV transformering, og regionalnettet mellom Bu og Granvin skal oppgraderes til 132 
kV spenningsnivå. For at disse tiltakene skal sikre tosidig forsyning mellom Voss og Eidfjord, må 
forbindelsen mellom Sima og Bu opp på samme spenningsnivå.   
 

Virkninger for miljø og samfunn 

Multiconsult (MC) har på oppdrag f ra IHK gjennomført konsekvensutredning for utvalgte tema i 
tiltaksområdet.  
 
Konsekvensen for naturmangfold er vurdert som svært stor negativ (---). Etter enkelte justeringer av 
traseen, er denne konsekvensen redusert. Se for øvrig kap.5 Virkninger for miljø og samfunn. 
 
Tabell 1-1 viser en samlet oversikt over konsekvensene av de omsøkte nettanleggene.  Samlet for alle 
temaene vurderer konsekvensutredningene at følgende trasealternativer er minst konf liktfylte: 
 

✓ Jordkabel Sima–Leirvikane (alt. 2.0+2.1) 
✓ Luf tledning Leirvikane–Hæreid (alt. 2.5) 
✓ Jordkabel over Hæreid (alt. 2.5.1+2.5.3) 
✓ Jordkabel Klyve–Erdal (alt. 4.0+4.2+4.2.2) 
✓ Luf tledning Erdal–Indre Bu (alt. 3.5) 
✓ Jordkabel over Indre Bu (alt. 3.6+3.7+3.7.1) 
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Tabell 1-1: Samlet vurdering av konsekvenser for utvalgte tema (eksl. naturmangfold). 
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1.2 Presentasjon av tiltakshaver og søknad 
Indre Hordaland Kraf tNett er en del av Energiselskapet Hardanger, som er eid av kommunene 
Eidf jord, Ulvik og Ullensvang. Selskapet har ca. 7300 nettkunder, og drif ter nærmere 500 
nettstasjoner, med tilhørende høyspent- og lavspentnett. 4 av transformatorstasjonene er på 
regionalnettnivå.   
 
IHK ønsker å være en serviceinnstilt og miljøbevisst energileverandør, og søker å opprettholde en 
sikker energiforsyning i hele konsesjonsområdet.  
 

Tabell 1-2: Kontaktinformasjon for det omsøkte tiltaket. 

Kontaktinformasjon 

Selskap Indre Hordaland KraftNett AS 
Adresse Postboks 33 

5782 Kinsarvik 
Telefon 53 67 16 00 
Organisasjonsnummer 919415096  
Kontaktperson IHK Yngve Lægreid 

+47 959 60 812 
yngve.legreid@ihk.no 

Kontaktperson Jøsok Prosjekt Ingunn Bjorå 
+47 928 82 775 
ingunn.bjoraa@josok.no 

 

1.2.1 Gjeldende konsesjoner 

Tabell 1-3: Gjeldende konsesjoner som berøres av det omsøkte tiltaket. 

Ref.nr  Dato Konsesjonær Konsesjon 
201905829-
13 10.10.2019 

Hardanger 
Energi Nett AS 

Anleggskonsesjon Bu og Klyve transformatorstasjoner. 

201706117-
6 

09.11.2017 
Hardanger 

Energi Nett AS 

Områdekonsesjon i Eidfjord, Ullensvang, Granvin, Ulvik, 
Odda og Jondal kommuner. 
Anleggskonsesjon for transformatorstasjoner og 
kraftledninger i Granvin, Eidfjord og Ullensvang kommuner. 

201501171-
3 

13.02.2015 
Hardanger 

Energi Nett AS 

Fornyet anleggskonsesjon for Klyve og Bu 
transformatorstasjoner, 66 kV kraftledning Kalvanes–Klyve–
Bu og 66 kV sjøkabel Sima kraftstasjon–Kalvanes. 

 

1.2.2 Fremdriftsplan 

IHK planlegger oppstart av anleggsarbeidene i Q3 2027. Anleggsperioden er stipulert til ca. 2 år, med 
ferdigstillelse i Q4 2029. Se tabell 1-4. 
Fremdrif tsplanen vil påvirkes av saksbehandlingstid, og en eventuell klagesaksbehandling.  
 

Tabell 1-4: Tentativ fremdriftsplan 

Prosess 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Konsesjonssøknad                         
Planlegging og prosjektering                         
Detaljplan                         
Bygging av anlegg                         
Idriftsettelse                         
Sanering og opprydding                         

 
Kommentar: I samsvar med krav i energiloven skal konsesjonssøknaden på høring til lokale og 
regionale myndigheter/organisasjoner. Høringen strekker seg normalt over 4–6 måneder, og en 
eventuell påklaging kan forskyve f remdrif tsplanen. 

  

mailto:yngve.legreid@ihk.no
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1.3 Søknad om konsesjon – tillatelse etter lovverk 
I henhold til energiloven §3-1 søker IHK konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for bygging, 
drif t og sanering av følgende nettanlegg, samt: 
 

✓ Bygging og drif t av ny ca. 20 km lang 132 kV-forbindelse Sima–Klyve–Bu. 
✓ Klyve transformatorstasjon: nytt bygg med innendørs 132 kV bryteranlegg (GIS). 
✓ Bu transformatorstasjon: nytt utendørs 132 KV bryteranlegg (AIS). 
✓ Riving og sanering av eksisterende ca. 20 km lang 50 kV luf tledning Sima–Klyve–Bu, med 

tilhørende master.  
 

1.3.1 Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse 

IHK legger stor vekt på å samarbeide med berørte grunneiere og rettighetshavere, for å f inne 
minnelige løsninger. Dersom enighet ikke oppnås, søker IHK i denne søknaden om 
ekspropriasjonstillatelse i henhold til oreigningslova §2, for nødvendige rettighetene knyttet til 
etablering, drif t og vedlikehold av de omsøkte nettanleggene, samt tilhørende ferdsel og transport. I 
tillegg søker IHK om tillatelse etter oreigningslova §25, for å kunne starte arbeidene før rettslig skjønn 
er avholdt. Dette skyldes at ledningen Granvin–Bu allerede har fått konsesjon, og er avhengig av 
samme spenningsnivå på Sima–Klyve–Bu, for å sikre nok overføringskapasitet til Eidf jord og Voss. 
 

1.3.2 Plan- og bygningsloven 

Bygging av anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med tilhørende elektrisk 
utrustning og bygningstekniske konstruksjoner kommer under energiloven, og er derfor unntatt plan- 
og bygningsloven. Kun kapittel 2 om kartfesting av det elektriske anlegget og kapittel 14 om 
konsekvensutredninger skal hensyntas ved bygging av elektriske anlegg.  
 
Tilhørende konstruksjoner og nødvendige adkomstveier, som omfattes av konsesjonsbehandlingen, 
er også unntatt f ra plan- og bygningsloven. Dette unntaket medfører blant annet at konsesjon kan 
tildeles og anlegg bygges uavhengig av planstatus, og at det for kraf tledninger ikke må vedtas 
reguleringsplan eller gis unntak f ra gjeldende planer. Det trenger altså ikke vedtas planbestemmelser 
for slike anlegg, som del av reguleringsplaner for andre tema. 
 

1.3.3 Fredete kulturminner 

Ifølge undersøkelsesplikten i kulturminneloven §9 plikter tiltakshaver å avklare med 
kulturmyndighetene i Vestland fylkeskommune om bygging av de nye nettanleggene kommer i konf likt 
med automatisk f redete kulturminner. Dette må skje før byggestart.  
 
Dersom det under anleggsarbeidene oppdages automatisk vernete kulturminner eller funn av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og kulturmyndighet varsles etter kulturminneloven §8.  
 

1.3.4 Naturmangfoldloven 

Ifølge naturmangfoldloven §6 har tiltakshaver ansvar for å til enhver tid vise aktsomhet ovenfor 
mangfoldet av naturtyper og arter ved vedlikehold og utbygging av elektriske anlegg. Tiltaket er 
konsekvensutredet for naturmangfold (vedlegg 3).  
 
Det stilles i §12 også krav om å benytte metoder, teknologi og plassering som gir best mulig 
samfunnsmessig nytte, for å minimere skade på naturen samtidig som samfunnets interesser 
ivaretas. Aktiviteter i forbindelse med anleggsarbeidet skal etter §15 unngå «skade og lidelse på 
viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi». Alle nye inngrep skal rette seg etter §9 føre-var-prinsippet. 
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1.3.5 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

Etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4(e) trenger IHK ikke særskilt tillatelse til 
motorferdsel i forbindelse med bygging og drif t av elektriske ledningsanlegg.  
 
Nødvendige tillatelser til adkomst og transport av utstyr, materiell og mannskap til lednings - og 
stasjonsanleggene på private veier og i terrenget, samt bruk av riggplasser for materiell og utstyr og 
landingsplass for helikopter, må IHK avtale i samarbeid med berørte grunneiere.  
 

1.3.6 Tillatelse og tiltak ved kryssing av veier og ledninger 

IHK vil i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg §6-4 og veilovens §32 ta kontakt med 
eiere og myndighet om tillatelse til kryssing eller nærføring med eksisterende inf rastruktur, som veier 
og vann- og avløpsnett.  
 
Kryssing og nærføring gjelder følgende veier: 

✓ Riksvei: RV 7 Eidf jordvegen 
✓ Fylkesvei: FV 5096 Simadalsvegen  
✓ Kommunal vei: KV 1005 Hereidsvegen, KV 1023 Kvednavegen, KV 1025 Øvrehagen, KV 

1001 Gamlenaustvegen, KV 1042 Erdalsvegen, KV 1040 Indre Bu og KV 1004 Tråavegen.  
✓ Privat vei: PV 99778, PV 99072 Esmarhaug, PV 1025, PV 1038 og PV 92031 

 

1.3.7 Forurensingsloven 

Det kreves vanligvis ikke egen søknad etter forurensingsloven for bygging av elektriske 
ledningsanlegg. IHK påpeker likevel at det må vises forsiktighet ved demontering av gammelt utstyr, 
som porselen og glassisolatorer, slik at knuste deler ikke havner i naturen. 
 

1.3.8 Vannressursloven 

Den omsøkte luf tledningen mellom Erdal og Indre Bu krysser nedre del av Erdalsvassdraget , som ble 
vernet gjennom Verneplan IV for vassdrag i 1993. Ved Eidf jord krysser luf tledningen mellom Insta-
Horni og Klyve Eio-vassdraget. 
 
Mastepunktene er plassert med tilstrekkelig avstand f ra vassdragene slik at kantvegetasjon og et 
naturlig vegetasjonsbelte langs elvebreddene kan opprettholdes. Dette sikrer at tiltaket ikke påvirker 
avrenning, erosjon eller leveområder for planter og dyr.  
 
Ved kryssing av Sima legges kabelen i eksisterende vegbru.  
 

1.3.9 Luftfartshinder 

Luf tfartslovens forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder def inerer alle 
strømførende luf tspenn med master som luf tfartshinder, uansett høyde (§2). IHK må derfor rapportere 
Kartverket når de etablerer, endrer, f lytter eller f jerner luf tledninger. Ingen av de omsøkte ledningene 
utløser krav om merking med markører.  
 

1.4 Forarbeider 

IHK startet dialog med berørte parter tidlig i prosessen, og sendte i februar 2024 ut informasjonsskriv 
om tiltaket. I etterkant har IHK hatt møter med berørte grunneiere, hvor også Eidf jord kommune var 
representert. 
 
IHK har vært i kontakt med Vestland fylkeskommune i forbindelse med nærføring av jordkabel til FV 
5096 Simadalsvegen. De er positive til tiltaket.  
 
Hardanger Energi Breiband AS er i gang med å planlegge etablering av ny f iberkabel i gruslaget i den 
eksisterende gårdsveien over Hæreidplatået. Tiltaket vil kreve dispensasjon etter kulturminneloven, 
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og IHK vurderer muligheten for å samordne disse arbeidene med det omsøkte tiltaket, dersom 
jordkabelalternativet på Hæreid får konsesjon.  
 

Grunneiermøter 

29. og 30. mai 2024 arrangerte IHK grunneiermøter på Vøringsfossen hotell i samarbeid med Jøsok 
Prosjekt. Her ble bakgrunnen for prosjektet presentert, sammen med hvilke retningslinjer IHK må 
forholde seg til f ra myndighetene, saksgang og grunnavtaler, forslag til traseer, mastebilder, tentativ 
f remdrif tsplan og antatte virkninger for natur og miljø. 
 
Etter disse møtene ble presentasjonene og trasekart lagt ut på Jøsok Prosjekt sine nettsider, åpne for 
nedlasting. 
 
Eidf jord kommune var representert på grunneiermøtet. De er positive til de omsøkte tiltakene.  
 
Grunneierne på Indre Bu ga innspill om at de ønsket eksisterende luf tledning f lyttet bort f ra 
jordbruksarealene. IHK avholdt derfor et eget møte med grunneierne i begynnelsen av desember 
2024, for å drøf te alternative traseer. På møtet presenterte IHK et forslag til ny luf tledningstrasé 
gjennom skogområdet sør for Indre Bu. Det f remkom delte syn på om dette alternativet ville være en 
forbedring, ettersom det ville innebære hogst av skog med høy bonitet.  Grunneierne har i etterkant 
oversendt et samlet skrif tlig innspill, hvor de vurderer jordkabel som det beste alternativet ved Indre 
Bu (vedlegg 8).  
 

BKK og Statnett 

For at den omsøkte kraf tledningen skal gi fullverdig reservekapasitet for både Eidf jord og Voss, og 
samtidig utnytte den økte kapasiteten i de omsøkte anleggene, er det nødvendig at 132 kV ledningen 
Granvin–Bu blir bygges, samt at Statnett installerer en 132 kV transformator i Sima. 
 
IHK og Statnett SF har inngått en samarbeidsavtale om fornyelse og ombygging av nettanleggene i 
Sima transformatorstasjon. Etter gjennomført ombygging er det planlagt at IHK skal eie regional - og 
distribusjonsanleggene i stasjonen, mens Statnetts eierskap skal være begrenset til 
transmisjonsnettanleggene. 
 
IHK vil samarbeide med BKK, for å ha forsyning over Granvin–Bu i anleggsperioden. 
 

Befaringer 

Det er gjennomført en felles trasebefaring i regi av IHK med rådgivere f ra Jøsok Prosjekt, for å se på 
tekniske løsninger og masteplasseringer. Alle strekningene er også f lydd med drone.  
 
I forbindelse med befaring i juni 2024 vurderte IHK sammen med grunneiere ulike alternativer for 
tomteutvidelse ved Bu transformatorstasjon. Opprinnelig planlagt utvidelse mot vest ble f ravalgt etter 
innspill f ra grunneier av gnr. 129/4. Utvidelsen planlegges derfor mot øst. Alternativ plassering nord 
for RV 7 ble vurdert, men forkastet grunnet vesentlige merkostnader. Begge berørte grunneiere (gnr. 
129/3 og 129/4) deltok på befaringen og sluttet seg til løsning mot øst.  
 

Forhåndsuttalelser 

Eidf jord kommune deltok på grunneiermøte i mai 2024, og stiller seg positive til tiltaket.  
 
Vestland fylkeskommune uttaler at jordkabel over Hæreid-platået krever tillatelse gjennom 
dispensasjon etter kulturminneloven (vedlegg 9). De henviser til Hardanger Energi Breiband sine 
planer om f iberkabel i eksisterende gårdsvei, og oppmuntrer til en samkjøring av disse prosjektene. 
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Konsekvensutredning for samfunn og miljø 

Multiconsult (MC) gjennomførte sommeren 2024 feltarbeid i tiltaksområdet, og har i ettertid utredet 
konsekvenser for utvalgte tema. Konsekvensutredningene er gjengitt i kap. 5. Virkninger for miljø og 
samfunn. Utredningene er vedlagt søknaden (vedlegg 3a, 3b og 4).  
 

Geologiske undersøkelser 

Sunnf jord Geo Center (SGC) har på oppdrag f ra IHK vurdert naturfare og områdestabilitet langs de 
omsøkte traseene og ved stasjonstomtene på Klyve og Bu (vedlegg 5 og 6). 
 
Norconsult har på oppdrag f ra IHK utført geotekniske grunnundersøkelser i tiltaksområdet, med totalt 
20 totalsonderinger, 2 trykksonderinger i en posisjon og 8 prøver i tre ulike posisjoner (vedlegg 7). 
 

Forprosjekt 

Parallelt med utarbeidelse av konsesjonssøknad har Jøsok Prosjekt gjennomført et forprosjekt. Det 
omhandler økonomiske, termiske og mekaniske vurderinger for oppgraderingen av forbindelsen 
Sima–Klyve–Bu, samt for Klyve og Bu transformatorstasjoner. 
 
Jøsok Prosjekt har i samarbeid med Multiconsult satt opp et klimaregnskap for de ulike 
trasealternativene. 
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2. Beskrivelse av elektriske anlegg 

2.1 Oversikt over eksisterende anlegg 

Regionalnettet f ra Sima til Bu forsynes f ra Sima transmisjonsstasjon og f ra Evanger 
transformatorstasjon over Voss og Granvin. Se f igur 2-1.  
 

 
Figur 2-1: Transmisjonsnettet med rødt og regionalnettet med blått rundt Eidfjord og Voss. 

 
Fra Bu transformatorstasjon går BKK sin 50 kV forbindelse til Granvin. Denne kraf tledningen tas ut av 
drif t deler av vinterhalvåret, på grunn av begrenset tåleevnen for snø- og islast. BKK f ikk i desember 
2024 konsesjon til å bygge en ny 132 kV forbindelse f ra Granvin til Bu.  
 
Dagens 50 kV-forbindelse Sima–Klyve–Bu ble bygget på 1970-tallet, og tilstandskontroller viser at 
anlegget er i dårlig teknisk stand. Forbindelsen har også utilstrekkelig overføringskapasitet i lys av det 
økende ef fektbehovet i området. Maksimal overføringskapasitet mellom Sima og Bu er i dag om lag 
25–30 MVA. 
 

2.2 Oversikt over omsøkt anlegg 

I Sima planlegger IHK i samarbeid med Statnett å etablere et nytt stasjonsbygg med 132 kV 
innendørs gassisolert bryteranlegg (GIS). Dette omsøkes i egen søknad. Grensesnittet for denne 
konsesjonssøknaden er kabelendemuffen på jordkabelforbindelsen inn mot bryteranlegget.  
 
Eksisterende transformatorer i Klyve og Bu kan kobles over til 132 kV spenningsnivå på primærsiden, 
men her må det bygges nye 132 kV koblingsanlegg.  
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2.2.1 Ny 132 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu   

For luf tledningen omsøker IHK liner av feal 240 med H-master i kompositt. I mastepunkt, hvor den 
mekaniske påkjenningen blir stor, omsøker IHK H-master i rundstål. Hvilke mastepunkt dette gjelder 
avgjøres i detaljprosjektering. Se tabell 2-1. 
 

Tabell 2-1: Spesifikasjon av omsøkte H-master i kompositt og stål. 

Spesifikasjon 

 

 

 

Type H-master i kompositt/stål 
Travers Kompositt/stål 
Isolasjonsnivå 145 kV (NEK 391) 
Systemspenning 132 kV 

Strømførende liner 

Feal 240: 

  

Jordline 
Gjennomgående jordline utført som underliggende OPGW. 
Toppline som innføringsvern mot transformatorstasjoner og kabelendemaster. 

Isolatorer Komposittisolatorer 
Faseavstand  5 meter 
Høyde  10–25 meter, avhengig av terreng 
Rettighetsbelte 30 meter (ryddebelte + byggeforbud) 

 

Tabell 2-2: Spesifikasjon av omsøkt jordkabler. 

Spesifikasjon 

 
 

Type PEX isolert 1x3x1200 mm2 
Isolasjonsnivå 145 kV (NEK 391) 
Systemspenning 132 kV 
Rettighetsbelte 6 meter (ryddebelte + byggeforbud) 
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Forlegningen av jordkabler vil følge forskriftene, som vist i f igur 2-2, men tilpasses lokalt de ulike 
terrengforholdene og annen inf rastruktur.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 2-2: De ulike forlegningene av jordkabler i henholdsvis utmark, dyrket mark og langs vei. 
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Jordkabelen f ra Sima vil forlegges i kabelstige langs brofundamentet over Sima-elva. Se f igur 2-3. 
 

 
 

Figur 2-3: Skisse av forlegningen av jordkabel langs broen over Sima-elva. 

 
For å beskytte jordkabelen mot f lom og gjenstander f ra Sima-elva, forlegges jordkabelen i kapslet 
kanal på sjøsiden av broen. Kapslingen vil utformes med tanke på god luf tgjennomstrømning for 
naturlig kjøling. I hver ende vil den beskyttes mot berøring. 
 
Denne løsningen tar hensyn til mekanisk beskyttelse, termiske forhold, berøringssikkerhet og god 
tilgang for inspeksjon og vedlikehold. 
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2.2.2 Klyve transformatorstasjon 

Klyve transformatorstasjon ble bygget i 1974, med dimensjonert spenningsnivå på 72,5 kV. I mai 
2020 installerte IHK en ny transformator med tilhørende arrangement, tilrettelagt for omkobling til 132 
kV på primærsiden. 
 
Klyve er i dag bestykket med følgende: 

✓ 50 kV transformator, som er omkoblbar til 132 kV på primærsiden.  
✓ 50 kV luf tisolert bryteranlegg (AIS) med samleskinne. 

 

 
Figur 2-4: Eksisterende Klyve transformatorstasjon sett fra vest. 

 
IHK omsøker å oppgradere og utvide Klyve transformatorstasjon til 132 kV spenning snivå med 
følgende komponenter: 
 

✓ Nye 132 kV linjeavganger til Sima og Bu, og avgang til 132 kV transformator. 
✓ Nytt innendørs 132 kV gassisolert koblingsanlegg (GIS), med mulighet for f remtidig utvidelse 

av antall samleskinner. 
✓ Nytt vern- og kontrollanlegg. 

 
GIS-anlegget plasseres i et nytt bygg med ca. 12 meters lengde og 8,5 meters høyde. Inkludert 
sikkerhetsavstander utgjør behovet for tilleggsareal omtrent 0,5 daa på nordsiden av stasjonen.  
Det eksakte ervervsbehovet er foreløpig ikke avklart, da tomtegrensen er gjenstand for pågående 
skif tesak ved Klyve. 
 

 
Figur 2-5: Skisse av nytt bygg ved Klyve. 

 
IHK må f lytte endemasten på den eksisterende 22 kV-forbindelsen f ra Insta-Horni for å gi plass til det 
nye bygget ved Klyve transformatorstasjon. Flyttingen vil bli gjennomført innenfor rammen av 
områdekonsesjonen.  
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Figur 2-6: Visualisering av fremtidig Klyve transformatorstasjon, sett fra nordøst. 

 

Grunnforhold 

Ifølge SGC sin rapport om områdestabilitet står Klyve transformatorstasjon på fast f jell (vedlegg 6).  
Det er påvist mye synlig f jell i dagen ved eksisterende stasjonsbygg, og utvidelse av 
transformatorstasjon planlegges også fundamentert på fast f jell.  
 

2.2.3 Bu transformatorstasjon 

Bu transformatorstasjon ble byget i 1973, med dimensjonert spenningsnivå på 72,5 kV. I mai 2020 
installerte IHK en ny transformator med tilhørende arrangement, tilrettelagt for omkobling til 132 kV på 
primærsiden. 
 
Bu er i dag bestykket med følgende: 

✓ 50 kV transformator, som er omkoblbar til 132 kV på primærsiden.  
✓ 50 kV utendørs luf tisolert bryteranlegg med samleskinne. 

 

 
Figur 2-7: Eksisterende Bu transformatorstasjon sett fra nordøst. 
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IHK omsøker å oppgradere og utvide Bu transformatorstasjon til 132 kV spenningsnivå med følgende 
komponenter: 
 

✓ Nye 132 kV linjeavganger til Klyve og Granvin, og avgang til 132 kV transformator. 
✓ Nytt utendørs 132 kV luf tisolert bryteranlegg (AIS), med mulighet for f remtidig utvidelse av 

antall samleskinner. 
✓ Nytt vern- og kontrollanlegg. 

 
For å tilf redsstille gjeldende sikkerhetskrav og avstandsnormer må IHK erverve cirka 0,5 daa 
tilleggsareal for å etablere det nye bryteranlegget. Se f igur 2-8 og 2-9. 
 
 

 
Figur 2-8: Snitt tegning av nytt utendørs bryteranlegg på Bu. 

 
 

 
Figur 2-9: Fremtidige Bu transformatorstasjon med nytt utendørs koblingsanlegg, sett fra nordøst. 

 

Grunnforhold 

Ifølge SGC sin rapport om områdestabilitet ligger Bu transformatorstasjon under marin grense 
(vedlegg 6). Det vurderes likevel at området ligger utenfor potensiell fare for kvikkleireskred, både når 
det gjelder mulig løsneområde og utløpsområde. Vurderingen bygger på observasjoner av synlig fast 
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f jell i dagen, et tynt løsmassedekke på under 2 meter, samt at terrenget er for f latt til å oppfylle 
terrengkriteriene for at et kvikkleireskred kan oppstå. (>1:20). 
 

2.3 Sanering  

IHK omsøker etter energiloven om å rive og sanere følgende komponenter: 
 

✓ Eksisterende ca. 1,2 km lang sjøkabel Sima–Kalvanes, med tilhørende landtak.  
✓ Eksisterende ca. 20 km lang 50 kV-luf tledning Kalvanes–Klyve–Bu, med tilhørende H-master 

i tre med traverser av tre og stål. 
 
IHK vil bygge ny 132 kV ledning og rive eksisterende 50 kV-forbindelse i seksjoner, slik at 
eksisterende trasé kan utnyttes best mulig. 
 

2.3.1 Sima–Klyve  

Mellom Sima og Klyve omsøker IHK å rive og sanere en ca. 1,2 km lang sjøkabel og en ca. 5,5 km 
lang enkeltkurs luf tledning med tverrsnitt Feal 70 og 120, inkludert master. Mastene er H-master i tre 
med ståltraverser. Se f igur 2-10. 
 

 
Figur 2-10: IHK omsøker å rive og sanere eksisterende 50 kV sjøkabel og luftledning Sima–Klyve (grønn). 

 
Eksisterende 50 kV sjøkabel mellom Sima og Kalvanes er o ljekabel. Den kuttes på utsiden av Sima-
bygget, for å drenere og samle opp oljen. Begge kabelender kappes og termineres, før sjøkabelen 
rulles opp på båt. Både kabel og olje håndteres etter gjeldende forskrif ter, og leveres til godkjente 
mottak.  
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2.3.2 Klyve–Bu  

Mellom Klyve og Bu omsøker IHK å rive og sanere en ca. 14 km lang enkeltkurs luf tledning med 
tverrsnitt Feal 70. Se f igur 2-11. 
 

 
Figur 2-11: IHK omsøker å rive og sanere eksisterende 50 kV luftledning Klyve–Bu (grønn). 

 
Linene på luf tledningene kuttes i håndterbare lengder, og legges på bakken. Deretter spoles linene 
inn på tromler eller kveiles opp i bunter. Isolatorkjedene f jernes. Trestolpene kappes med motorsag, 
og legges ned i ledningstraseen. Roten av stolpene graves eller trekkes opp, i den grad det er mulig.  
 
Stolpehull fylles igjen, og mastepunktene arronderes mot tilgrensende areal. Master, som er festet til 
f jell, kappes jamt med f jellet. Normalt f jernes den delen av f jellfundamenter som ligger over terreng, 
og armeringsjern kappes og jevnes med overf laten. Eventuell kilestein f jernes ned til en dybde av 
minimum 70 cm på dyrka mark og 20 cm i utmark. Jordingstråd og jordspyd graves opp og fjernes. 
 
Alt avfall f ra riving f raktes til riggplassene med bakketransport eller helikopter. Kreosotimpregnerte 
trestolper er spesialavfall, og leveres til godkjent mottak. Liner, glassisolatorer og ståltraverser leveres 
til gjenvinning. Generelt vil ren og knust betong kunne benyttes som fyllmasser i nye anlegg, dersom 
det er behov. 
 
Mer detaljert avfallshåndtering beskrives i detaljplanen. Dersom det er overskudd av fyllmasser, vil de 
håndteres i samarbeid med grunneier, og forurenset betong vil transporteres til godkjent 
mottak/deponi. 
 

2.4 Traseløsninger 

2.4.1 Sima–Klyve  

Mellom Sima og Stavanesodden omsøker IHK et alternativ med jordkabel. Jordkabelen forlegges 
langs broen over Sima og følger Simadalsvegen til Stavanesodden. Den totale lengden for dette 
alternativet er om lag 3 km (alt. 2.0). Se f igur 2-12. 
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Figur 2-12: Mellom Sima og Stavanesodden omsøker IHK ett trasealternativ med jordkabel (alt. 2.0). 

 
Fra Stavanesodden til Hæreid omsøker IHK to ulike alternativer. Det ene alternativet er en ca. 2,5 km 
lang luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 2.2+2.5). Det andre alternativet er en ca. 1,3 km lang 
jordkabel langs Simadalsvegen til Leirvikane, og derf ra en ca. 1,4 km lang luf tledning videre til Hæreid 
(alt. 2.1+2.5). Se f igur 2-13.  
 

 
Figur 2-13: Mellom Stavanesodden og Hæreid omsøker IHK to trasealternativ, og prioriterer luftlinje i 
eksisterende 50 kV trasé i heltrukket rød linje (alt. 2.2+2.5).  
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IHK prioriterer luftledning i eksisterende 50 kV trasé mellom Stavanesodden og Hæreid (alt. 
2.2+2.5). 
 
Over Hæreid-platået omsøker IHK tre ulike trasealternativ, et alternativ med jordkabel og to med 
luf tledning. Se f igur 2-14. 
 

 
Figur 2-14: Over Hæreid-platået omsøker IHK tre ulike trasealternativer, og prioriterer jordkabelalternativet 
merket med stiplet rød linje (alt. 2.5.1+2.5.3). 

 
Jordkabelalternativet tar utgangspunkt i ny endemast i skogholtet nord for Hæreid (alt. 2.5.3). 
Kabeltraseen følger jordekanten sørover til Hereidsvegen, legges videre langs Hereidsvegen f rem til 
krysningspunktet med 22 kV-ledningen, føres vestover langs skogkanten til enden av jordet, og 
avsluttes sørover til ny kabelendemast ved Insta-Horni. Total lengde er om lag 1,1 km.  
 
Det ene alternativet med luf tledning følger eksisterende 50 kV trasé over Hæreid til Insta-Horni, med 
en samlet lengde på ca. 1,5 km (alt. 2.5.2). Det andre alternativet følger skogkanten på østsiden av 
Hæreid i retning Djupedal. Før Djupedal dreier traseen sørvestover, og følger dalskråningen f rem til 
Insta-Horni. Den totale lengden for dette alternativet er om lag 2 km (alt. 2.5.1+2.5.4).  
 
Fra Insta-Horni over til Klyve transformatorstasjon går alle trasealternativene i luf tledning i 
eksisterende 50 kV trasé. Det er et ca. 0,3 km langt luf tstrekk.  
 
KU-rapportene konkluderer med at jordkabel over Hæreid -platået er det beste alternativet med tanke 
på bevaring av naturmangfold og kulturminner.  
 
IHK prioriterer jordkabel over Hæreid-platået (alt. 2.5.1+2.5.3). 
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2.4.2 Klyve–Bu  

Mellom Klyve og Rossanes omsøker IHK to ulike alternativer, et med jordkabel og et med luf tledning. 
Se f igur 2-15.  
 

 
Figur 2-15: Mellom Klyve og Rossanes omsøker IHK to ulike trasealternativ, hvor jordkabel prioriteres merket 
med stiplet rød linje (alt. 4.0+4.2+4.2.1). 

 
Jordkabelalternativet legges f ra Klyve langs jordekanten ved Øvrehagen, videre forbi Lægreid og 
Esmarhaug til Gamlenaustvegen. Traseen følger deretter Gamlenaustvegen til RV 7 (Eidf jordvegen), 
og videre langs denne til Rossanes. Total lengde for jordkabelt raseen er ca. 2,7 km (alt. 4.0). 
Luf tledningsalternativet følger eksisterende 50 kV trasé f ra Klyve til Rossanes, med en samlet lengde 
på ca. 2,7 km (alt. 3.0+3.2+3.3). 
 
I forbindelse med Statens vegvesens etablering av skredsikringsmur ved Kyskreda ble det, i 
samarbeid mellom Statens vegvesen og IHK, lagt f ire 125 mm kabelrør i veigrøf ten langs RV 7 f ra 
Gamlenausta til forbi Kyskeneset. Arbeidet ble gjennomført under områdekonsesjonen, som et 
beredskapstiltak for 22 kV-forsyningen. Ett av rørene er senere tatt i bruk til andre formål, mens tre rør 
fortsatt er tilgjengelige. Disse stilles til disposisjon i denne konsesjonssøknaden. IHK vurderer det 
som samfunnsmessig rasjonelt å benytte de ledige rørene til ny 132 kV jordkabel.  
 
Ifølge SGCs naturfarevurdering ligger store deler av ledningsstrekningen mellom Klyve og Rossanes i 
skredutsatt terreng (vedlegg 5). Rapporten anbefaler å sikre mastene, slik at de tåler belastningene et 
skred kan medføre. Dette innebærer behov for kostbare sikringstiltak og konstruks joner. 
 
IHK prioriterer jordkabel mellom Klyve transformatorstasjon og Rossanes (alt. 4.0+4.2+4.2.1). 
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Mellom Rossanes og Erdal omsøker IHK to ulike alternativer, et med jordkabel og et med luf tledning. 
Se f igur 2-16.  
 

 
Figur 2-16: Mellom Rossanes og Erdal omsøker IHK to ulike trasealternativ, hvor luftledning prioriteres merket 
med heltrukket rød linje (alt. 3.4). 

 
Luf tledningsalternativet følger eksisterende 50 kV trasé, med en total lengde på ca. 3,1 km (alt. 3.4). 
Jordkabelalternativet legges langs RV 7 (Eidf jordvegen), delvis i vei og delvis i veigrøf t, og har en 
samlet lengde på ca. 3,6 km (alt. 4.2.2). 
 
IHK prioriterer luftledningsalternativet mellom Rossanes og Erdal (alt. 3.4). 
 
 
Mellom Erdal og Ytre Brimnes omsøker IHK ett trasealternativ, bestående av luf tledning i 
eksisterende 50 kV-trasé, med en total lengde på ca. 6,2 km (alt. 3.5).  Se f igur 2-17. 
 

 
Figur 2-17: Mellom Erdal og Ytre Brimnes omsøker IHK et trasealternativ med luftledning i eksisterende 50 kV 
trasé (alt. 3.5). 
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Over Indre Bu omsøker IHK tre ulike trasealternativ, ett med jordkabel og to med luf tledning. Se f igur 
2-18. 
 

 
Figur 2-18: Over Indre Bu omsøker IHK tre ulike trasealternativer, hvor jordkabel prioriteres merket med stiplet 
rød linje (alt. 3.7.1). 

 
Jordkabeltraseen starter ved endemast i skogholtet øst for Indre Bu, og følger i hovedsak 
eksisterende 50 kV trasé f rem til Bu transformatorstasjon. Den totale lengden er ca. 1,3 km (alt. 
3.7.1). 
Det ene luf tledningsalternativet følger eksisterende 50 kV trasé f ra Ytre Brimnes over Indre Bu til Bu 
transformatorstasjon, med en samlet lengde på ca. 2,2 km (alt. 3.6+3.7+3.7.2).  
Det andre luf tledningsalternativet går f ra Ytre Brimnes gjennom skogholtet sør for Indre Bu, og har en 
samlet lengde på ca. 2,4 km (alt. 3.8). 
 
IHK prioriterer IHK jordkabel over Indre Bu (alt. 3.6+3.7+3.7.1). 
 

2.5 Alternative traseer og plasseringer  

IHK har også vurdert andre trasealternativer for den ny 132 kV forbindelse mellom Sima og Bu.  
 

2.5.1 Sima–Klyve  

På strekningen mellom Sima og Stavanesodden/Leirvikane har IHK gjennomført vurderinger av 
mulige løsninger med sjøkabel og luf tledning. 
 

Sjøkabel Sima–Stavanesodden/Leirvikane 

Mellom Sima og Leirvikane har IHK vurdert to ulike alternativer med sjøkabel. Felles for 
sjøkabelalternativene er at de følger eksisterende 50 kV sjøkabeltrasé ut f ra Sima. Se f igur 2-19.  
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Figur 2-19: Mellom Sima og Stavanesodden/Leirvikane har IHK vurdert ulike alternativer med sjøkabel, merket 
med rosa. 

 
Den ene alternativet med sjøkabel går til Stavanesodden, hvor det etableres landtak (alt. 1.0+1.1). 
Det andre sjøkabelalternativet går til Leirvikane, hvor det er foreslått to alternative landtaksløsninger 
(alt. 1.0+1.2.1/1.2.2). 
 
Sjøkabelalternativene er beregnet å gi en betydelig samfunnsøkonomisk merkostnad sammenlignet 
med det rimeligste alternativet, som er jordkabel mellom Sima og Stavanesodden og videre 
luf tledning til Hæreid (alt. 2.0+2.2). Merkostnaden for sjøkabelalternativet f ra Sima til Stavanesodden 
er beregnet til om lag 87 MNOK, mens merkostnaden for alternativet f ra Sima til Leirvikane er 
beregnet til om lag 147 MNOK.  
 
På bakgrunn av dette har IHK forkastet disse alternativene. 
 

Jordkabel Leirvikane–Insta Horni  

Fra Leirvikane til Eidf jord sentrum har IKH vurdert jordkabel langs FV 5096 Simadalsvegen (alt. 2.4). 
Videre f ra Eidf jord sentrum er det vurdert to alternative jordkabeltraseer. Se f igur 2-20.  
 
Alternativ 2.4.1 følger Simadalsvegen over broen, deretter sørover langs RV 7 (Eidf jordvegen), videre 
via Skulevegen, Lægreidvegen og Kyrkjevegen f rem til Klyve transformatorstasjon.  
Alternativ 2.4.2 følger Kvednavegen til endes, videre langs Elvavegen til området nedenfor Insta-
Horni, og derf ra som luf tledning over Eio og opp til Klyve transformatorstasjon.  
 
Det er begrenset plass for etablering av store jordkabler i Eidf jord sentrum, grunnet eksisterende 
inf rastruktur i bakken. Ifølge konsekvensutredningen for naturmangfold vil en jordkab eltrasé på 
østsiden av Eio ligge i et område med høy f lomrisiko , og medføre inngrep i kantvegetasjon langs Eio 
på grunn av nytt ryddebelte.  
 
IHK har forkastet begge disse alternativene. 
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Figur 2-20: Fra Eidfjord sentrum til Klyve har IHK vurdert to ulike jordkabeltraseer, merket med rosa stilet linje. 

 

2.5.2 Klyve–Bu  

På strekningen mellom Klyve og Ytre Brimnes har IHK vurdert ulike traséalternativer for både 
luf tledning og sjøkabel. 
 

Luftledning Klyve–Gamlenaustvegen  

IHK har vurdert å legge luf tledningen ut f ra Klyve noe lenger sørvest langs skogkanten, for å komme 
bort f ra jordbruksarealene (alt. 3.1). Se f igur 2-21.  
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Figur 2-21: IHK har vurdert en alternativ luftledningstrasé mellom Klyve og Gamlenaustvika, merket med rosa. 

 
På bakgrunn av SGCs naturfarerapport, som viser at store deler av strekningen har en høyere 
sannsynlighet for snøskred enn 1/150 per år, har IHK forkastet dette alternativet  (vedlegg 5, s. 3). 
 

Luftledning over fjellet /sjøkabel Rossanes–Ytre Brimnes  

På strekningen mellom Klyve og Ytre Brimnes er det identif isert f lere rasutsatte partier. IHK har derfor 
vurdert to alternative traséløsninger: en luf tledningstrasé over f jellet og en sjøkabeltrasé i Eidf jorden, 
for å unngå rasfarlig terreng. Se f igur 2-22.  
 

 
Figur 2-22: Mellom Klyve og Bu har IHK vurdert luftledning over fjellet og sjøkabel langs Eidfjorden. 

 
Luf tledningstraseen går f ra Klyve rett sørover mot Solaskora og Middagsnuten (alt. 5.0). Traséen 
følger deretter dalen på sørsiden av Ruvlenutane, videre over Geitsmyrane, på nordsiden av 
Vasslivatnet og opp gjennom Skoddedalen. Den føres deretter på sørsiden av Storavatnet, videre på 
nordsiden av Bunuten, før den går ned gjennom skogområdet til Bu transformatorstasjon.  
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Sjøkabelen går f ra Rossanes til Ytre Brimnes, hvor den kobles på de omsøkte traseer ved Indre Bu 
(alt. 4.1).  
 
Luf tledningstraseen over f jellet går gjennom i hovedsak uberørt terreng, ligger innenfor et registrert 
reinområde, og vurderes å ha høy risiko for snø- og islast. Sjøkabelalternativet vil ha en 
samfunnsøkonomisk merkostnad på ca. 420 MNOK, sammenlignet med det rimeligste alternativet, 
som er luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 4.2.1+3.4+3.5+3.6).  
 
IHK har forkastet begge disse alternativene.   
 

2.5.3 Bu transformatorstasjon 

IHK vurderte en løsning med etablering av ny transformatorstasjon på nordsiden av RV 7 
(Eidf jordvegen), for å sikre tilstrekkelig areal til nytt anlegg. Alternativet ble imidlertid forkastet på 
grunn av betydelige kostnader knyttet til f lytting av eksisterende anlegg og kryssing av RV 7, samt 
fordi BKK allerede har konsesjon for 132 kV kabel inn i dagens stasjon. I tillegg forelå det enighet 
med berørte grunneiere om plassering av nytt koblingsanlegg i eksisterende område.  
 

2.6 Endring av trasé på bakgrunn av konsekvensutredning 

Med utgangspunkt i konsekvensutredningene har IHK justert trasevalgene, for å redusere negative 
virkninger på natur og miljø. 
 

Ytre Brimnes 

Konsekvensutredningen for naturmangfold har registrert en hul eik (N9N) ved Ytre Brimnes, mellom 
M75 og M76 (vedlegg 3a, s. 69). Den ville blitt liggende innenfor planlagt ryddebelte, noe som er 
vurdert å medføre stor negativ konsekvens (---). Se f igur 2-23.  
 

 
Figur 2-23: Prosjektert trasé ved Ytre Brimnes til venstre, og justert trasé til høyre (vedlegg 3a, s. 73). 

 
For å sikre at den hule eika ikke berøres, har IHK justert traseen tilbake mot eksisterende 50 kV -
trasé. Med en kroneutbredelse på under 3 meters radius vil treet ligge utenfor ryddegaten, og 
konsekvensen vurderes da som ubetydelig (0) (vedlegg 3B, s. 38).  
 

Gamlenaustvegen 

Konsekvensutredningen for naturmangfold har identif isert et funksjonsområde for rødlistet alm (N19N) 
langs Gamlenaustvegen (vedlegg 3a, s. 89). Et utvidet ryddebelte for 132 kV-ledningen ville medført 
hogst gjennom lokaliteten og redusert arealet med om lag 15 %, noe som er vurdert å gi en stor 
negativ konsekvens (---).  
 
Et nytt ryddebelte for jordkabelen ville innebære hogst og arealinngrep i under 20 % av en mindre 
verdifull del av lokaliteten. Dette er vurdert å gi en middels negativ konsekvens (--). Se f igur 2-24.  
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Figur 2-24: Funksjonsområde for rødlistet alm (N19N) ved Gamlenaustvegen (vedlegg 3a, s. 89). 

 
Her vil jordkabelen legges i grøf tekanten langs Gamlenaustvegen. Terrenget stiger bratt opp f ra 
veien, og veigrøf ten har tilstrekkelig bredde til å romme en ny jordkabel. IHK vurderer derfor at 
inngrepene i funksjonsområdet blir minimale, og derav redusert konsekvens. 
 

Stavanesodden  

I konsekvensutredningen for naturmangfold er det identif isert et funksjonsområde for den nær truede 
arten knerot (N27N) nord for M1 ved Stavanesodden (vedlegg 3a, s. 105). Se f igur 2-25. 
 
Et utvidet ryddebelte for 132 kV-ledningen, samt deler av nytt ryddebelte for jordkabel, ville medført 
avskoging av om lag 20 % av lokaliteten. Dette er vurdert å kunne påvirke hydrologiske forhold og 
skogmiljøet, samt bidra til en lokal svekkelse av bestanden. Konsekvensen er vurdert som middels 
negativ (--).  
 

 
Figur 2-25: Furuskog med knerot (NT) (N27N) ved Stavanes Nord, eksisterende 50 kV linje med grønn og ny 
132 kV med rød (vedlegg 3, s. 105). 

 
For å unngå inngrep i furuskoglokaliteten har IHK som avbøtende tiltak f lyttet mast M1 noe mot sørøst 
og tilpasset jordkabeltraseen, slik at ryddebelte ikke kommer i konf likt med registrert 
funksjonsområde. 
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2.7 Jordkabel som erstatning for luftledning 
Stortingsmelding 14 (2011–2012) om utbygging av strømnettet gir retningslinjer for bruk av jordkabel. 
Hovedtrekkene er at bruken skal være høy i distribusjonsnettet (11–22 kV), mens bruken gradvis skal 
bli mer restriktiv med økende spenningsnivå. 
 
Kriteriene for regionalnettet er at det i hovedsak skal velges luf tledning, men kabel kan vurderes 
dersom: 

✓ Luf tledning er teknisk vanskelig/umulig . 
✓ Luf tledning gir ulemper for bebyggelse og nærfriluf tsområder eller miljøgevinster. 
✓ Kabling gir bedre totalløsning. 
✓ Traseer f rigis til ledninger med høyere spenningsnivå, og gir vesentlig reduksjon i negative 

virkninger av den større ledningen eller oppnå en vesentlig bedre trasé for den større 
ledningen. 

✓ Kabling blir f inansiert av andre nyttehavere med formål om å f rigjøre areal til boligområder 
eller næringsutvikling. 

 
Ifølge NVE sin fagrapport Kabel som alternativ til luftledning skal forlegning av kabel kontra etablering 
av luf tlinje vurderes ut f ra om merkostnaden ved kabling står i et rimelig forhold til den nytte som 
oppnås i forhold til enten nærføringsutfordringer eller miljømessige fordeler/ulemper.  
 

Jordkabel Sima–Stavanesodden  

IHK prioriterer jordkabel mellom Sima og Stavanesodden (alt. 2.0), basert på tekniske vurderinger, 
krav til drif tsmessig forsvarlighet og hensyn til personsikkerhet.   
 
Strekningen går gjennom et bratt og trangt dalføre med svært krevende terrengforhold , noe som gjør 
bygging av luf tledning teknisk utfordrende. Området er også utsatt for årlige snøskred og steinsprang, 
som gjør feilretting etter havari både vanskelig og farlig. Å sikre master og linjer mot slike hendelser 
vil kreve omfattende tiltak, og føre til betydelige anleggskostnader.  
 
Luf tledning på strekningen Sima–Stavanesodden vil være sårbar for skred, ising og ekstremvær, 
mens jordkabel vil kunne sikre en mer robust forsyning til både indre Hardanger og Voss.  Jordkabel 
medfører langt mindre permanente inngrep og reduserer den visuelle påvirkningen, ettersom den 
legges langs vei og eksisterende inf rastruktur i Sima industriområde. 
 
På bakgrunn av de overnevnte forholdene vurderer IHK det som lite rasjonelt å utrede luf tledning , 
ettersom jordkabel f remstår som den eneste realistiske og forsvarlige løsningen på strekningen 
mellom Sima og Stavanesodden. 
 

Jordkabel over Hæreidplatået 

IHK prioriterer jordkabel over Hæreid-platået (alt. 2.5.3), basert på konsekvensutredninger av 
naturmangfold og kulturminner (vedlegg 3 og 4).  
 
IHK vurderer at jordkabel vil gi fordeler for nærliggende bebyggelse, i form av bedre estetikk og 
redusert permanent arealbeslag. Videre forventes en miljøgevinst knyttet til bevaring av verdifulle 
kulturminner og f lere registrerte naturtyper, samt redusert risiko for fuglekollisjoner. Disse 
vurderingene er i tråd med funnene i konsekvensutredningene. 
 
Hardanger Energi Breiband planlegger å etablere ny f iberkabel i den eksisterende gårdsveien over 
Hæreidplatået. Tiltaket vil kreve dispensasjon etter kulturminneloven, og IHK vurderer at en 
samordning av tiltakene gir en fordel ved forlegning av jordkabel.   
 
Jordkabel over Hæreidplatået vil ha en samfunnsøkonomisk merkostnad på ca. 10 MNOK, 
sammenlignet med det rimeligste alternativet, som er luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 
2.5.2). 
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Jordkabel Klyve–Rossanes 

IHK prioriterer jordkabel mellom Klyve og Rossanes (alt. 4.0). Valget er begrunnet i 
natrufarevurderinger som dokumenterer skredutsatt terreng langs strekningen, og behovet for en 
løsning som ivaretar sikkerhet og drif tsmessig forsvarlighet.  
 
IHK vurderer at jordkabel vil gi følgende fordeler: 

✓ Reduserer risiko for avbrudd som følge av skred, og eliminerer behovet for sikringstiltak ved 
mast M28–M33 (vedlegg 5). 

✓ Reduserer risiko for avbrudd ved vindpåvirkning og trefall. Ekstremværet Amy (sept. 2025) 
medførte f lere havarier på luf tledningen, mens IHKs kabelanlegg var upåvirket.  

✓ Bedre estetisk situasjon for nærliggende bebyggelse gjennom f jerning av mastepunkter.  
✓ Mindre permanent arealbeslag i dyrket mark, med bedre muligheter for gjødsling.  
✓ Bruk av allerede etablerte rør langs RV 7 Eidf jordvegen mellom Gamlenaustvegen og 

Kyskeneset. 
 
Jordkabel f ra Klyve til Rossanes vil ha en samfunnsøkonomisk merkostnad på ca. 8 MNOK, 
sammenlignet med det rimeligste alternativet, som er luf tledning i eksisterende 50 kV trasé 
(3.0+3.2+3.3). Da er kostnader relatert til skredsikring ikke trukket f ra.  
 

Jordkabel over Indre Bu 

IHK prioriterer jordkabel over Indre Bu (alt. 3.7.1), basert på konsekvensutredningen for 
naturmangfold og innspill f ra grunneiere.  
 
IHK vurderer at jordkabel over Indre Bu vil gi følgende fordeler: 

✓ Forbedret estetisk nær- og f jernvirkning, sammenlignet med høyere master og tykkere liner.  
✓ Mindre permanent arealbeslag i jordbruksareal, med bedre muligheter for gjødsling. 
✓ Enkel tilgang ved eventuell feilretting, ettersom jordkabeltraseen graves i lett terreng.  
✓ Grunneierne er behjelpelige med å f inne best mulig løsning for jordkabelgrøf t.  
✓ Miljøgevinst for naturmangfold, og særlig fuglekollisjoner.  

 
Lengden på jordkabeltraseen blir omtrent lik lengden på dagens luf tledningstrasé. Jordkabel vil ha en 
samfunnsøkonomisk merkostnad på ca. 8 MNOK, sammenlignet med det rimeligste alternativet, som 
er luf tledning i eksisterende 50 kV trasé (alt. 3.7.2). 
 

2.8 Permanente hjelpeanlegg 

For gjennomføring av montasjearbeidene mellom Sima, Klyve og Bu anser IHK at det ikke nødvendig 
å etablere nye veier eller permanente riggplasser. Det kan bli behov for lokal oppgradering av enkelte 
eksisterende veier og kjørespor. 
 

2.9 Midlertidige hjelpeanlegg 

Behov for midlertidige hjelpeanlegg er størst i anleggsperioden, som i hovedsak består av 
skogrydding og bygging av kraf tledning og bryteranlegg.  
 
Ny 132 kV luf tledning vil delvis følge eksisterende 50 kV ledning, som jevnlig ryddes og 
vedlikeholdes. Det f innes derfor allerede noen veier og terrengkjørespor. Eventuelt nye spor vil 
planlegges i samarbeid med grunneiere, og beskrives nærmere i en detaljplan.  
 
Midlertidige hjelpeanlegg og andre inngrep i naturen skal f jernes og tilbakeføres til sin opprinnelig e 
tilstand etter at byggearbeidene er ferdige, om ikke annet avtales med grunneiere.  
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2.10 Anleggsarbeid 
Ifølge byggherreforskriften skal det alltid utarbeides en Sikkerhet-, Helse- og Arbeidsmiljøplan (SHA) 
før oppstart av anleggsarbeidene, for å avdekke og f jerne f lest mulige risikoforhold i prosjektet og for 
å unngå skade på liv og helse. I prosjekteringen vil det gjennomføres risikoanalyser for 
anleggsarbeidet, samt utarbeides en egen detaljplan.  
 
Før anleggsarbeidene starter, vil IHK kartlegge adkomstveier og terrengkjørespor for skogrydding, 
lagerplass for tømmer og tidspunkt for gravearbeid. Kartlegging vil skje i samarbeid med grunneiere 
og veimyndigheter. 
 
Luf tledningstraseene må ryddes, før byggingen av liner starter. Først vil det klargjøres riggplasser for 
lagring av materiell og premontering av master. Disse blir beskrevet i detaljplanen. Maskiner 
transporteres til mastepunktene, for å grave ut fundmentgroper/slisse bort f jell og klargjøre støp for 
stolpepunktene. Etter støpen er ferdig, kjøres/f lys mastemodulene ut for montering. Når mastene er 
på plass, vil linene monteres. Linetromlene er store og tunge, og krever god plass for tromling og 
brems. De må derfor plasseres med god adkomst til trasé. Til sist festes linene til isolatorkjedene og 
strammes med vinsj.  
 
Graving av jordkabelgrøf ter vil skje i samarbeid med grunneiere og relevante veimyndigheter. 
Arbeidene vil hensynta eksisterende inf rastruktur, naturverdier og eventuelle kulturminner. For 
strekninger, der jordkabeltraseen følger eller krysser of fentlig /privat vei, vil jordkablene som 
hovedregel etableres i skulder- eller grøf tesonen, for å minimere inngrep i selve kjørebanearealet  og i 
minst mulig grad påvirke traf ikkavviklingen. Utførende entreprenør har ansvar for å utarbeide planer 
for nødvendige sikringstiltak, skilting og eventuell traf ikkdirigering i anleggsperioden.  
 
Forlegning av jordkabel på strekningen med kabelrør mellom Gamlenaustvegen og Kyskeneset vil 
kreve mindre tiltak for regulering av traf ikken, da det må det graves ca. hver 500 meter for strekking 
og skjøting av jordkablene. Jordkablene forlegges med nødvendig overdekning i henhold til gjeldende 
tekniske krav og veimyndighetenes retningslinjer.  
 
Alle inngrep i veibane eller veiskulder vil bli istandsatt etter fullført arbeid, og arealene tilbakeført til 
opprinnelig eller bedre standard.  
 

Rigg- og trommelplasser 

I forbindelse med bygging av kraf tledningen må det etableres midlertidige rigg- og baseområder for 
mastemontering og utstyr, parkering av maskiner/biler og eventuelle landingsplasser for helikopter. 
Disse vil etableres på allerede opparbeidede areal. 
 
Trommelplasser vil i hovedsak plasseres i traseen eller så nær traseene som mulig, og tettest mulig til 
eksisterende veiforbindelser, slik at transporten inn og ut blir enkel. Endelig plassering av rigg- og 
trommelplasser vil avklares nærmere med grunneiere, og beskrives og skisseres i detaljplanen i 
etterkant av konsesjonsvedtaket. Detaljplanen skal godkjennes av NVE før byggingen starter. 
 

Behov for transport  

I anleggsperioden vil det bli behov for lastebil, betongbil og eventuelt helikopter for transport av 
nødvendig utstyr, gravemaskin/beltekran for reising av stolper og strekking av linjer, samt grøf tearbeid 
og ulike terrenggående kjøretøy for transport av materiell og personell. Snøscooter kan brukes om 
anleggsarbeidene blir på vinteren. 
 
IHK vil benytte eksisterende skogsveier og private veier så langt det lar seg gjøre. Det kan være 
nødvendig å utbedre og/eller forlenge noen av disse veiene for sikker transport, noe som avklares 
direkte med vegeiere. Hvilke private veier som må benyttes  avklarer IHK i detaljprosjekteringen, og 
beskrives og skisseres i detaljplanen. 
 
Reising av master, strekking av liner og graving av jordkabelgrøf ter kan i perioder føre til redusert 
f remkommelighet på veier. Utførende entreprenør har ansvar for anleggsgjennomføring, 
traf ikkavvikling og sikringstiltak.  
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Grunnarbeid og masseuttak 

For å klargjøre groper for mastefundament og jordkabelgrøf ter, samt etablere nye koblingsanlegg 
med tilhørende jording, kan det forekomme sprengningsarbeid og masseuttak. Eventuelle 
overskuddsmasser vil håndteres i samarbeid med grunneiere og etter gjeldende regelverk og 
retningslinjer for miljø og sikkerhet. 
 
Ved graving av jordkabelgrøf ter legges det opp til kort mellomlagring av masser. Massene vil sorteres 
og mellomlagres sjiktvis, slik at det ved tilbakeføring blir naturlig revegetering. Det er da særlig viktig 
med forsiktig lagring og håndtering av topplaget, som inneholder verdifull f røbank.  
 

Samkjøring av arbeid 

Arbeidet med å bygge ny kraf tledning Sima–Klyve–Bu planlegges utført samtidig med utvidelsen av 
både Klyve og Bu transformatorstasjoner. IHK er avhengig av at BKK er ferdig med den nye 132 kV 
ledningen Granvin–Bu før anleggsperioden, slik at Bu kan forsynes f ra Voss.  
 

Miljømessige tiltak 

Miljømessige tiltak i anleggsperioden er håndtering av støy, forurensning, avfall og rehabilitering av 
terrengskader. Dersom det er risiko for betydelige terrengskader, skal alternative transportmåter 
vurderes, for å redusere skadeomfanget. Det kan være bruk av beltegående maskiner, avgrense 
kjøring i verdifulle områder og/eller manuelt arbeid, transport av materiell på snødekt mark eller bruk 
av helikopter. IHK tilstreber å minimere inngrep i terreng og vegetasjon, og eventuelle skader vil bli 
utbedret fortløpende eller etter endt anleggsperiode. 
 
IHK har på bakgrunn av konsekvensutredningene gjort tiltak, for å redusere skader og negative 
ef fekter av de omsøkte traseene. 
 

2.10.1 Avbøtende tiltak i anleggsarbeidet 

✓ Utføre anleggsarbeidene i tråd med NVE sin veileder nr. 2/2021, Veileder for 
terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.  

✓ Planlegge arbeidene grundig, for å unngå unødige inngrep og kjøring i sårbart terreng, samt 
for å identif isere tiltak som reduserer skader på natur og miljø.  

✓ Reparere/restaurere eventuelle terrengskader til opprinnelig stand  eller bedre. 
✓ Gjenbruke stedlige masser. 
✓ Iverksettes miljømessige tiltak i henhold til støy og forurensning i byggetiden.  
✓ Plan for avfallshåndtering, inkludert farlig avfall. 
✓ Etablere avsperringer/gjerder rundt transformatorstasjonene i byggeperioden, for å hindre 

uautorisert adgang til anleggene.  
 

2.11 Klimaløsninger 

IHK vil ha fokus på klimatiltak i hele prosjektet, for å redusere klimagassutslipp. Foreløpige aktuelle 
fokusområder for tiltaket inkluderer f lere miljø- og bærekraf tshensyn. IHK vil tilstrebe å bevare mest 
mulig vegetasjon innenfor ryddebeltet, uten at dette går på bekostning av sikkerheten til ledningen. 
Det vil benyttes smal grøf tebredde, der dette er mulig, for å redusere både gravemengde og 
materialforbruk.  
 
IHK vil benytte vakuum-bryterne på Klyve, i tråd med krav til nullutslipp, samt lavkarbon-betong i 
anleggsarbeidene. Materialleveranser vil samordnes, for å redusere antall transporter, og 
entreprenører vil oppfordres til bruk av kjøretøy og transportløsninger med lave utslipp.   
Videre vil det legges vekt på valg av materialer og komponenter med lang levetid, høy gjenvinnbarhet 
og lavt klimagassavtrykk i produksjon. Materiallengder vil optimaliseres , for å minimere svinn. Lokale 
masser og materialer vil benyttes der det er mulig, og overskuddsmasser vil gjenbrukes internt i 
prosjektet, f remfor å transporteres bort til deponi. I tillegg skal materiell f ra sanerte anlegg gjenbrukes, 
der dette er hensiktsmessig. Avfall vil håndteres og deponeres i samsvar med gjeldende forskrif ter.  
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3. Behovet for å gjøre tiltak 

IHK skal hele tiden sørge for at regionalnettet ikke belastes mer enn det tåler.  Det omsøkte tiltaket er 
derfor viktig for å opprettholde god forsyningssikkerhet, både i Eidf jord , Voss og Ulvik. 
 

3.1 Dagens driftssituasjon 

Dagens 50 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu ble satt i drif t på 70-tallet. Tilstandskontroller viser at 
forbindelsen er i dårlig teknisk stand, og at den nærmer seg endt teknisk levealder. I tillegg er deler av 
forbindelsen mellom Sima og Bu svært rasutsatt. 
 
Regionalnettet i Eidf jord og Voss har ifølge Regional Kraftsystemutredning for Midtre Vestland 2022–
2042 ikke kapasitet til å ta imot nytt stort forbruk med dagens  spenningsnivå. 
 
Voss–Hardanger snittet er preget av stor import på tørre og kalde dager, for det er ikke nok 
tilgjengelig lokal produksjon til å dekke hele forbruket. På grunn av dårlig tilstand og usikkerhet rundt 
tåleevnen for snø- og islast er 50 kV ledningen mellom Granvin og Bu utkoblet deler av vinteren.  
 
BKK f ikk i desember 2024 konsesjon til å bygge ny 132 kV ledning mellom Granvin og Bu, og IHK 
samarbeider med Statnett om å bygge ut nytt 132 kV stasjonsbygg ved Sima transformatorstasjon. 
Disse to tiltakene skal styrke forsyningssikkerheten mot Eidf jord , Voss og Ulvik. 
 

3.2 Fremtidig utvikling 

I Eidf jord er det, som i resten av Vestland, forventet jevn vekst i alminnelig forbruk i årene f remover. 
Det betyr et økende importbehov på vinteren, med påfølgende utfordringer med reservekapasitet.  
 
Eidf jord kommune har konkrete planer om å etablere landstrøm til cruiseskip på 8–16 MW, og har 
søkt støttemidler til ladeinf rastruktur for tungtransport. Dersom utvikling av Eidf jord Resort går som 
planlagt, må det beregnes strøm til nær 700 hytter/leiligheter, hotell, butikker og 5 nye skiheiser. 
 
Interesse for å etablere ny industri i Simadalen er stor. IHK har blant annet fått forespørsel om 150 
MW til nytt datasenter via Elbits. Ellers har regionen stort potensiale for små vannkraf tverk. Noen er 
allerede under utbygging, noen har fått konsesjon og noen har søkt konsesjon. Dette er i tillegg til 
drif tssatte anlegg.  
 
Oppsummert er det allerede i dag konkrete planer for mer forbruk og ny produksjon, som det i dag 
ikke er drif tsmessig forsvarlig å tilknytte regionalnettet rundt Eidf jord, som følge av manglende 
reservekapasitet. Ny 132 kV kraf tforbindelse mellom Sima og Bu vil styrke reservekapasiteten i 
området.  
 

3.3 Konsekvensen i fravær av tiltak 

IHK sitt regionalnett må sees i sammenheng med Statnett sine transmisjonsnett-forbindelser og BKK 
sine regionalnett-forbindelser til Granvin, Ulvik, Voss og Evanger, for å få en helhetlig utvikling av 
kraf tsystemet, og bidra til f remtidig elektrif isering, forsyningssikkerhet og verdiskapning.  
 
Det er ikke kapasitet i nettet til å drif tsmessig forsvarlig tilknytte nytt forbruk verken på Voss eller i 
Eidf jord. Dette vil innebære et samfunnsøkonomisk tap i form av ikke-realisert produksjon og forbruk, 
med hensyn til nye småkraf tanlegg, næringsutvikling og manglende mulighet for elektrif isering av 
transport.  
 
På grunn av spenningsstandardisering og mulighet for reservekapasitet er det ønskelig at hele nettet 
Sima–Bu–Granvin drif tes på 132 kV. Uten oppgradering av ledningen Sima–Klyve–Bu vil derfor IHK 
ikke kunne innfri verken tilknytnings- eller forsyningsplikten på en forsvarlig måte. 
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4. Samfunnsøkonomisk vurdering og tekniske forhold 

Gjennom energiloven skal IHK sikre at de bygger ut og utnytter kraf tnettet på en sikker og 
samfunnsmessig rasjonell måte, samtidig som de tar hensyn til allmenne og private interes ser. En 
forutsetning for å ivareta forsyningssikkerheten i kraf tsystemet, er mulighet for alternative 
forsyningsveier i feilsituasjoner.  
 
Hva det vil bety samfunnsøkonomisk å ikke kunne tilby nok strøm i f remtiden, kan være vanskelig å 
beregne. Men noen av resultatene kan være utsettelse/nedprioritering av private 
utbyggingsprosjekter, vegring for å investere i ny produksjon/industri og i ytterste konsekvens 
rasjonering av strøm. 
 

4.1 Samfunnsøkonomisk vurdering av konsepter 

I PlanNett omtaler IHK behov for tiltak, basert på at dagens 50 kV ledning Sima-Klyve-Bu nærmer seg 
endt teknisk levetid og trenger fornying. Ledningen inngår i et større regionalnett, som strekker seg 
videre til Granvin, Voss og Evanger. Hele dette nettet ønskes standardisert til 132 kV.  
 
Forventet forbruksvekst og fornybar produksjon i Hardanger og Voss forsterker behovet for å øke 
spenningen til 132 kV. Et 132 kV spenningsnivå vil både øke kapasiteten lokalt i Hardanger og i Voss -
området, samt forbedre forsyningssikkerhet til Voss.  
 
Konseptutvalgsutredning: https://plannett.nve.no/utredning/20220468 
 

4.1.1 Nullalternativet 

Nullalternativet beskriver et minimumtiltak, og fungerer som referanse for å vurdere nytte, 
konsekvenser og kostnader av de øvrige alternativene. For dette prosjektet innebærer nullalternativet 
å videreføre drif t av dagens 50 kV-ledning Sima–Klyve–Bu, med det nødvendige vedlikeholdet som 
trengs for å oppfylle forskriftskrav.  
 
IHK planlegger i samarbeid med Statnett å etablere et nytt 132 kV uttak i Sima, med forventet 
idrif tsettelse i 2030. I Granvin har BKK allerede fått konsesjon til å oppgradere ledningen Granvin–Bu 
til 132 kV, med planlagt drif t i 2028/2029. Innenfor analyseperioden innebærer dette at en videreføring 
av Sima–Klyve–Bu på 50 kV vil kreve ny transformering til 50 kV i Sima og videreføring av 
transformering i Granvin. Samtidig vil forbindelsen utgjøre en f laskehals i systemet. Ved å oppgradere 
regionalnettet Granvin–Bu til 132 kV, kan Voss/Granvin/Ulvik forsynes f ra Sima om forsyningen f ra 
Evanger faller ut. 
 
Å opprettholde dagens 50 kV-ledning vil derfor medføre betydelige merkostnader. I tillegg kan en 
videreføring av 50 kV forsinke/eliminere muligheten for tilknytning av ny forbruksvekst og fornybar 
kraf tproduksjon. IHK vil dermed risikere å ikke oppfylle verken tilknytningsplikten eller 
forsyningsplikten. 
 
IHK vurderer derfor at nullalternativet ikke er relevant å videreføre som grunnlag for sammenligning.  
 

4.1.2 Alternative konsepter 

Det valgte konseptet for Sima–Klyve–Bu er utredet i samarbeid med TendraNett (Voss) og BKK, 
sammen med fornying og spenningsoppgradering til 132 kV av Granvin–Bu, som allerede er gitt 
konsesjon. Begge disse tiltakene er sett på som den beste og mest rasjonelle løsningen, for å kunne 
innfri både på forsyningssikkerhet og tilknytningsplikt i Voss, Eidfjord og Ullensvang.  
I tillegg er de ikke-prissatte konsekvensene av tiltakene minimale, da eksisterende traseer delvis 
gjenbrukes, og det er de samme grunneierne som blir berørt. 
Innenfor valgt konsept har IHK vurdert f lere alternative løsninger, som beskrevet i 2.5 Alternative 
traseer og plasseringer. 
 
  

https://plannett.nve.no/utredning/20220468
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4.1.3 Virkninger, usikkerhet, sammenstille og anbefale konsepter 

På grunnlag av systemvurderinger er det foretatt en samfunnsøkonomisk beregning av kostnader for 
omsøkt anlegg: 
 

✓ Ny 132 kV kraf tledning Sima–Klyve–Bu.  
✓ Nye 132 kV bryteranlegg i Klyve og Bu transformatorstasjon.  
✓ Riving og sanering av eksisterende 50 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu.  

 

Prissatte virkninger 

Investeringskostnader er basert på erfaringspriser for tilsvarende anlegg, og kjennskap til dagens 
markedssituasjon. De er beregnet ut f ra de omsøkte nettanleggene, uten at det er utført 
detaljprosjektering. I kostnadsoverslaget legges følgende til grunn:  
 

✓ Prisnivå per 2025 
✓ Budsjettpriser + 20 % / -10 % 
✓ Planlegging, administrasjon og stikking: 12 % av investeringskostnad 
✓ Riggkostnader: 15 % av investeringskostnaden (lagerområde, brakkerigg og drif t, 

transportmidler etc.) 
✓ Generelle usikkerheter: 10 % av investeringskostnaden (eurokurs, markedssituasjon for 

entreprenører og pris på råvarer)  
 
Sima–Klyve  
Tabell 4-1: Kostnadsoverslag (MNOK) for de ulike trasealternativene på 132 kV forbindelsen Sima–Klyve.  

Post 
Trasealternativ  

2.0/2.2/2.5
/2.5.21 

2.0/2.2/2.5/2.5
.1/2.5.32 

2.0/2.2/2.5
/2.5.43 

2.0/2.1/2.5
/2.5.24 

2.0/2.1/2.5/2.5
.1/2.5.35 

2.0/2.1/2.5/2.5
.1/2.5.46 

132 kV 
luftledningsanlegg 20 18 24 15 13 19 

132 kV jordkabelanlegg 27 36 27 36 45 36 
Sum investerings-
kostnader [MNOK] 47 54 51 51 58 55 
Plan- og 
administrasjonskostnade
r 4 4 4 4 5 4 

Byggherrekostnader 3 3 3 3 3 3 

Usikkerhet 5 6 6 6 6 6 

Riggkostnader 8 9 8 8 9 9 
Sum anleggskostnader 
[MNOK] 67 76 72 72 81 77 

Rangering 1 3 2 2 5 4 
 
1. 2.0/2.2/2.5/2.5.2: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, luft i eksisterende 50 kV trasé over Hæreid til 
Klyve (vest) 
2. 2.0/2.2/2.5/2.5.1/2.5.3: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, jord over Hæreid, luft Insta-Horni–Klyve 
3. 2.0/2.2/2.5/2.5.4: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, luft over Hæreid til Klyve (øst) 
4. 2.0/2.1/2.5/2.5.2: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, luft i eksisterende 50 kV trasé over Hæreid til Klyve (vest) 
5. 2.0/2.1/2.5/2.5.1/2.5.3: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, jord over Hæreid, luft Insta-Horni–Klyve 
6. 2.0/2.1/2.5/2.5.1/2.5.4: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, luft over Hæreid til Klyve (øst) 
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Klyve–Bu  
Tabell 4-2-1: Kostnadsoverslag (MNOK) for de ulike trasealternativene på 132 kV forbindelsen Klyve–Bu.  

Post 
Trasealternativ 

3.0/3.2/3.3/
3.4/3.5/3.81 

3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/
3.6/3.7/3.7.12 

3.0/3.2/3.3/3.4/3
.5/3.6/3.7/3.7.23 

4.0/4.2/4.2.
2/3.5/3.84 

4.0/4.2/4.2.2/3.5/
3.6/3.7/3.7.15 

132 kV 
luftledningsanlegg 76 71 75 46 41 

132 kV jordkabelanlegg 0 11 0 47 58 
Sum investerings-
kostnader [MNOK] 76 82 75 93 99 
Plan- og 
administrasjons-
kostnader 6 6 6 7 7 

Byggherrekostnader 4 5 4 5 5 

Usikkerhet 8 9 8 10 10 

Riggkostnader 12 13 12 14 15 
Sum anleggskostnader 
[MNOK] 106 115 105 129 136 

Rangering 2 3 1 8 9 
 
1. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
2. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu 
3. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over Indre Bu (nord) 
4. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.8: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
5. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu  
 

Tabell 4-2-2: Kostnadsoverslag (MNOK) for de ulike trasealternativene på 132 kV forbindelsen Klyve–Bu.  

Post 
Trasealternativ 

4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.
6/3.7/3.7.26 

4.0/4.2/4.2.1/3.
4/3.5/3.87 

4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/
3.6/3.7/3.7.18 

4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/
3.6/3.7/3.7.29 

132 kV 
luftledningsanlegg 45 64 59 63 

132 kV jordkabelanlegg 47 20 31 20 
Sum investerings-
kostnader [MNOK] 92 84 90 83 
Plan- og 
administrasjons-
kostnader 7 6 7 6 

Byggherrekostnader 5 5 5 5 

Usikkerhet 10 9 9 9 

Riggkostnader 14 13 14 13 
Sum anleggskostnader 
[MNOK] 128 117 125 116 

Rangering 7 5 6 4 
 
6. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over Indre Bu 
(nord) 
7. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.8: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
8. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu 
9. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over 
Indre Bu (nord) 
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Bryteranlegg ved Klyve og Bu 
Tabell 4-3: Kostnadsoverslag (MNOK) for bryteranlegg Klyve og Bu.  

Post Klyve trafostasjon 
[MNOK] 

Bu trafostasjon 
[MNOK] 

Grunn/bygningsmasse 9 9 

132 kV bryteranlegg 28 19 

Montasjearbeid 6 5 

Sum investeringskostnader 43 28 

Planlegging, byggherrekostnader og administrasjon 5 4 

Riggkostnader 7 5 

Generell usikkerhet 5 4 

Sum anleggskostnader 60 41 
 

Samfunnsøkonomisk sammenstilling 

Følgende forutsetninger er benyttet i den samfunnsøkonomiske sammenstillingen: 

• Analysehorisont: 40 år 
• Kalkulasjonsrente: 4,0 % 
• Avbruddskostnader: ikke inkludert, antas lik for alle alternativ 
• Overføringstap: Ikke inkludert. På grunn av små forskjeller i lengde på forbindelser for 

omsøkte alternativer vil forskjell i overføringstapene ikke være avgjørende for valgt alternativ.  
 
Sima–Klyve  

Tabell 4-4: Samfunnsøkonomisk sammenstilling (MNOK) for deltraseer 132 kV forbindelsen Sima–Klyve. 

Post 

Trasealternativ 

2.0/2.2/2.
5/2.5.21 

2.0/2.2/2.5/2.
5.1/2.5.32 

2.0/2.2/2.
5/2.5.43 

2.0/2.1/2.
5/2.5.24 

2.0/2.1/2.5/2.
5.1/2.5.35 

2.0/2.1/2.5/2.
5.1/2.5.46 

Sum anleggskostnader 
[MNOK] 67 76 72 72 81 77 

Kapitaliserte overføringstap 11 10 13 10 9 11 
Kapitaliserte drifts- og 
vedlikeholdskostnader 14 16 15 15 18 16 
Sum samfunnsøkonomiske 
kostnader [MNOK] 92 102 100 97 108 104 

Rangering 1 4 3 2 6 5 
 
1. 2.0/2.2/2.5/2.5.2: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, luft i eksisterende 50 kV trasé over Hæreid til 
Klyve (vest) 
2. 2.0/2.2/2.5/2.5.1/2.5.3: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, jord over Hæreid, luft Insta-Horni–Klyve 
3. 2.0/2.2/2.5/2.5.4: Jord Sima–Stavanesodden, luft Stavanesodden–Hæreid, luft over Hæreid til Klyve (øst) 
4. 2.0/2.1/2.5/2.5.2: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, luft i eksisterende 50 kV trasé over Hæreid til Klyve (vest) 
5. 2.0/2.1/2.5/2.5.1/2.5.3: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, jord over Hæreid, luft Insta-Horni–Klyve 
6. 2.0/2.1/2.5/2.5.1/2.5.4: Jord Sima–Leirvik, luft Leirvik–Hæreid, luft over Hæreid til Klyve (øst) 
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Klyve–Bu  
Tabell 4-5-1: Samfunnsøkonomisk sammenstilling (MNOK) for deltraseer 132 kV forbindelsen Klyve–Bu. 

Post 
Trasealternativ 

3.0/3.2/3.3/
3.4/3.5/3.81 

3.0/3.2/3.3/3.4/3.
5/3.6/3.7/3.7.12 

3.0/3.2/3.3/3.4/3.
5/3.6/3.7/3.7.23 

4.0/4.2/4.2.
2/3.5/3.84 

4.0/4.2/4.2.2/3.5
/3.6/3.7/3.7.15 

Sum anleggskostnader 
[MNOK] 106 115 105 129 136 
Kapitaliserte 
overføringstap 29 27 29 23 21 
Kapitaliserte drifts- og 
vedlikeholdskostnader 23 25 23 28 29 
Sum 
samfunnsøkonomiske 
kostnader [MNOK] 158 167 157 180 186 

Rangering 2 3 1 7 8 
 
1. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
2. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu 
3. 3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Luft Klyve–Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over Indre Bu (nord) 
4. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.8: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
5. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu  
 

Tabell 4-5-2: Samfunnsøkonomisk sammenstilling (MNOK) for deltraseer 132 kV forbindelsen Klyve–Bu. 

Post 
Trasealternativ 

4.0/4.2/4.2.2/3.5/3
.6/3.7/3.7.26 

4.0/4.2/4.2.1/3
.4/3.5/3.87 

4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5
/3.6/3.7/3.7.18 

4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5
/3.6/3.7/3.7.29 

Sum anleggskostnader 
[MNOK] 128 117 125 116 

Kapitaliserte overføringstap 23 27 25 26 
Kapitaliserte drifts- og 
vedlikeholdskostnader 28 25 27 25 
Sum samfunnsøkonomiske 
kostnader [MNOK] 179 169 177 167 

Rangering 6 4 5 3 
 
6. 4.0/4.2/4.2.2/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Jord Klyve–Rossanes–Erdal, luft Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over Indre Bu 
(nord) 
7. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.8: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft over Indre Bu (sør) 
8. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.1: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, jord over Indre Bu 
9. 4.0/4.2/4.2.1/3.4/3.5/3.6/3.7/3.7.2: Jord Klyve–Rossanes, luft Rossanes–Erdal–Indre Bu, luft i eksisterende 50 kV trasé over 
Indre Bu (nord) 
 
Bryteranlegg ved Klyve og Bu 
Tabell 4-6: Samfunnsøkonomisk sammenstilling (MNOK) for bryteranlegg Klyve og Bu.  

Post 
Klyve trafostasjon 

[MNOK] 
Bu trafostasjon 

[MNOK] 

Sum investeringskostnader [MNOK] 43 28 

Planlegging, byggherrekostnader og administrasjon 5 4 

Riggkostnader 7 5 

Generell usikkerhet 5 4 

Sum anleggskostnader [MNOK] 60 41 

Kapitaliserte driftskostnader 13 10 

Sum samfunnsøkonomiske kostnader [MNOK] 73 51 
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4.2 Samfunnsøkonomisk vurdering av tekniske løsningsvalg innenfor valgt 
konsept 

Bakgrunnen for omsøkt tiltak er resultatet av Statnett sin områdeplan og nettselskapene i Vestland sin 
Regional Kraftsystemutredning for midtre Vestland 2022–2042, som beskriver utbygging av 
Hardangernettet.  
 
En ny 132 kV forbindelse f ra Sima til Bu er helt i tråd med disse planene, både for å få likt 
spenningsnivå på regionalnettet, f jerne f laskehalsen mot Voss og tilpasse regionalnettet til Statnett 
sin f remtidige 420 kV oppgradering i Sima. Dette vil løse utfordringer med forsyningssikkerheten, og 
gi muligheter for tilknytning av større forbruk og ny produksjon.  
 

4.2.1 Vurdering av usikkerhet 

BKK skal bygge om Granvin transformatorstasjon etter at kraf tledningene Granvin–Bu og Sima–
Klyve–Bu er klargjort for 132 kV spenning. Så lenge 50 kV opprettholdes på forbindelsen Granvin–Bu 
vil det gi redusert reservekapasitet for Bu og Klyve. 
 
I takt med endring av klimaet, kan anleggene utsettes for hyppigere uvær, med sterk vind, f lom med 
oversvømmelser, skred og erosjon, steinsprang, tørke og lyn-aktivitet. IHK har valgt å prioritere 
jordkabel i de mest skredutsatte områdene, og ikke omsøke åpenbare f lomutsatte alternativ.  
 
Det er usikkerheter rundt forbruksvekst, industri-realiseringer og utbygging av fornybar 
kraf tproduksjon, samt f remtidig tilgang på og pris på materiell. Men med dagens tilstand i 
regionalnettet i Eidf jord, vil en oppgradering til 132 kV uansett være nødvendig , for å tilf redsstille 
dagens forsyningssikkerhet. En ny 132 kV forbindelse vil også sikre f remtidig forbruk f ra 
befolkningsvekst, elektrif isering og etablering av nye næringer, samt fornybar produksjon f ra 
småkraf tanlegg. 
 

4.3 Begrunnelse for valg av omsøkte anlegg 

I områdeplanen for Hardanger-snittet er det enighet mellom lokale netteiere om et f remtidig 
regionalnett på 132 kV systemspenning. Granvin–Bu er første trinn i denne ombyggingen, og Sima–
Klyve–Bu annet trinn. Med en slik standardisering får regionalnettet færre transformeringspunkter.  
 
Det er mange nettanlegg som nå ønskes oppgradert til 132 kV systemspenning. Sannsynligvis må alt 
eller deler av nettanleggene drif tes på 50 kV i en periode til alt er ombygd.  
 
I Statnett sin nettutviklingsplan skal anlegg med 72 kV og 300 kV merkespenning erstattes av anlegg 
med henholdsvis 145 kV og 420 kV merkespenning. Dette for å tilpasse overgangen f ra 
transmisjonsnettet til regionalnettet. Anlegg med 52 kV merkespenning er under avvikling. Alle nye 
anlegg i regionalnettet bør derfor bygges med merkespenning 145 kV.  
 
IHK har valgt å omsøke jordkabler på enkelte strekninger mellom Sima og Bu, basert på 
natrufarevurderinger, konsekvensutredninger og innspill f ra grunneiere. Erfaringene f ra ekstremværet 
Amy (september 2025) viste at luf tledninger er særlig sårbare under slike hendelser. Store områder 
ble rammet av trefall, med påfølgende havarier på linjenettet. For å opprettholde 
forsyningssikkerheten under tilsvarende f ramtidige ekstremværsituasjoner, ville det være nødvendig 
med betydelig utvidelse av ryddebelter og omfattende skogrydding.  
 
IHK har allerede en høy andel kabel i distribusjonsnettet, og under Amy ble det ikke registrert 
drif tsavbrudd på disse anleggene. IHK vurderer at denne erfaringen er relevant også for 
regionalnettet, og at de omsøkte jordkabelanleggene derfor representerer en robust og 
hensiktsmessig løsning med hensyn til drif t, sikkerhet og motstandskraf t mot ekstremvær.  
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Når det gjelder valg av komposittmaster, vurderer IHK at fordelene overstiger kostnadsøkningen. 
Leverandørene oppgir en garantert levetid på om lag 80 år, med forventet levetid på inntil 100 år. 
Mastene er lette, noe som forenkler transport og gir raskere montasje. Komposittmaterialet er 
tilnærmet vedlikeholdsfritt, og er ikke utsatt for skader f ra hakkespett eller stokkmaur.  
Komposittmaster gir også større f leksibilitet med hensyn til høyde og dimensjonering, ettersom 
mastene kan produseres etter behov. Økt mastehøyde gir mulighet for lengre spenn, noe som kan 
redusere antall mastepunkter og dermed terrenginngrep. 
 
IHK har valgt innendørs gassisolert bryteranlegg (GIS) ved Klyve på grunn av begrenset tilgjengelig 
areal, og utendørs luf tisolert bryteranlegg (AIS) ved Bu. GIS krever mindre plass enn AIS, ettersom 
anlegget har kortere minimumsavstander mellom ledende deler, mindre intern kabling og integrerte 
kontrollsystemer. GIS er innkapslet og har dermed lavere magnetfeltutbredelse enn AIS.  Selv om GIS 
innebærer høyere investeringskostnader enn AIS, medfører løsningen redusert vedlikeholdsbehov. 
Innendørs plassering gir i tillegg mindre visuell påvirkning, lavere støy og bedre beskyttelse mot ytre 
påkjenninger som lyn, temperatursvingninger, luf tforurensning og saltpådrag.  
 

4.4 Øvrige økonomiske forhold 

En grunnleggende forutsetning for konsesjonssøknaden er å sikre forsyningen i Eidf jord, Voss og 
Ulvik. Deler av kostnadene for tiltaket skal derfor dekkes av BKK, ettersom prosjektet også styrker 
deres tilknytning til området. 
 
I tillegg vil en utvidelse av forsyningsanlegget til cruise-kaien i Eidf jord måtte f inansieres gjennom 
anleggsbidrag f ra tiltakshaver. 
 
Resterende kostnader vil bli dekket over inntektsrammen, og dermed belastes nettkundene i tråd med 
gjeldende reguleringer. 
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5. Virkninger for miljø og samfunn 

Multiconsult har på oppdrag f ra IHK utarbeidet konsekvensutredninger for utvalgte tema langs traséen 
Sima–Klyve–Bu og i tilknytning til Klyve og Bu transformatorstasjoner (vedlegg 3a, 3b, 4 og 13).  
 
Tiltaksområdet omfatter arealene hvor inngrep og anleggsarbeid vil f inne sted, mens 
influensområdet inkluderer alle områder, som kan bli direkte eller indirekte påvirket av tiltaket.   
 
Nullalternativet representerer den sannsynlige utviklingen dersom det omsøkte tiltaket ikke 
gjennomføres, og dagens anlegg opprettholdes, samtidig som øvrige vedtatte tiltak i området 
realiseres. I praksis innebærer dette at tilleggsbelastningen og de nye konsekvensene av en 132 kV -
ledning vurderes opp mot de eksisterende konsekvensene f ra dagens 50 kV-ledning for de samme 
interessene og verdiene. 
 
Avbøtende tiltak er tiltak som iverksettes for å redusere eller hindre negative konsekvenser for natur 
og miljø, grunnet av inngrepene f ra de omsøkte nettanleggene. IHK vil følge anbefalinger f ra 
konsekvensutredningene, og innarbeide dem i den videre detaljplanleggingen i prosjektets miljø- og 
oppfølgingsplan. 
 
Alt anleggsarbeid skal utføres i tråd med NVEs Veileder for terrengbehandling ved bygging av 
vassdrags- og energianlegg, som gir henvisninger til relevant regelverk og klargjør krav og 
forventninger til terrenginngrep og istandsetting ved utbygging. Veilederen f remhever god planlegging 
som et sentralt virkemiddel for å unngå unødvendige inngrep og for å sikre at anleggene tilpasses 
terrenget på en god måte. 
 

5.1 Arealbehov 

Dagens 50 kV linjetrasé Sima–Klyve–Bu har et 18–20 meter bredt rettighetsbelte, klausulert for 
rydding og byggeforbud. 
 

5.1.1 Rettighetsbelte 

Nødvendig areal for f remføring av ny 132 kV luf tledning krever et 30 meter bredt rettighets belte, 
klausulert for rydding og byggeforbud. Se f igur 5-1. Byggeforbudsbelte og ryddebelte skal forhandles i 
grunneieravtalene. 
 

 
Figur 5-1: Rettighetsbelte for ny 132 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu.   
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Omsøkt 132 kV trasé vil på størstedelen av strekningen overlappe med dagens rettighetsbelte. 
Eventuelt klausulert areal for eksisterende trasé, som ikke overlappes, vil bli f rigjort når gammel 50 kV 
ledning er revet. Rettighetsbelte for 132 kV jordkabel er 6 meter. 
 

5.1.2 Båndlagt areal 

Inf luensområdet består i hovedsak av bratte f jellskrenter, skogsområder, myr og vassdrag, samt 
strandsoner, kulturmark og enkelte bebygde og inf rastrukturelle arealer.  
 
Tabell 5-1 gir en samlet oversikt over berørt areal innenfor rydde-/rettighetsbeltet (vedlegg 3b, s. 19).   
 

Tabell 5-1: Båndlagt areal (AR50) for ny 132 kV traseer Sima–Klyve–Bu i daa. 

Sima–Klyve–
Bu   

Trasealt. Bebygd Jordbruk Skog Snaumark Ferskvann Sjø Totalt 

Sima–Stavanes 2.0* 2,5 0,0 15,5 0,0 0,2 0,1 18,3 
Stavanes–
Hæreid   

2.2 0,0  7,6 36,4 0,0 0,0 0,0 44,0 
2.5* 0,1  0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 33,1 

Stavanes–
Leirvikane  

2.1 0,0 3,3 13,8 0,0 0,0 0,0 17,1 

Hæreid–Insta 
Horni 

2.5.1* 0,0  1,9 5,8 0,0 0,0 0,0 7,7 
2.5.2 0,1  24,5 19,1 0,0 1,4 0,0 45,1  
2.5.3* 0,1  5,6 9,1 0,0 1,4 0,0 16,2 
2.5.4 2,2  5,8 50,3 0,0 2,0 0,0 60,3 

Klyve–
Rossanes  

3.0 1,1  0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 8,1 
3.2 0,0  30,0 23,6 0,0 0,0 0,0 53,6 
3.3 0,0  0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 23,2 
4.0* 2,3  5,9 4,2 3,8 0,0 0,0 16,1 
4.2* 0,0  0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 
4.2.1* 0,0  0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 

Rossanes–
Erdal  

4.2.2 0,6  0,6 20,5 0,0 0,0 0,0 21,7 
3.4* 0,0  2,7 91,6 0,0 0,0 0,0 94,3 

Erdal–Indre Bu  3.5* 0,0  2,5 183,8 0,0 0,6 0,0 186,9 
Indre Bu–Bu  3.6* 0,0  0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3 

3.7* 0,0  0,1 22,0 0,0 0,0 0,0 22,1 
3.7.1* 0,0  7,6 0,2 0,0 0,0 0,0 7,8 
3.7.2 0,0  36,6 2,5 0,0 0,0 0,0 39,1 
3.8 0,0  6,1 66,9 0,0 0,0 0,0 73,0 

Klyve 
trafostasjon 

 0,05 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,6 

Bu trafostasjon  0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 
Totalt  Prioriterte 

alternativ* 
5,1 34,2 409,2 3,8 2,2 0,1 453,3 

 

5.1.3 Nødvendige offentlige og private tiltak 

Den nye 132 kV-ledningen innebærer et marginalt bredere rydde- og rettighetsbelte enn dagens 50 
kV-ledning. Dette vurderes imidlertid ikke å medføre vesentlige begrensninger for arealbruken i 
henhold til areal- og reguleringsplaner for Eidf jord kommune (vedlegg 3b, s. 26). Det er heller ikke 
kjent at det f innes private planer som er i konf likt med det omsøkte tiltaket. Tiltaket vil ikke medføre 
behov for utarbeidelse av nye planer. 
 

5.2 Naturmangfold 

For temaet naturmangfold er inf luensområdet for f lora def inert å være 70 meter f ra senterlinje for 
ledning/jordkabel, og for fauna og geologisk mangfold 1 km (vedlegg 3a, s. 15). Inf luensområdet er 
delt inn i 37 ulike delområder med naturmangfoldverdier, hvor omsøkt tiltak har konsekvenser for 21 
av dem (vedlegg 3a, s. 138). I tillegg er det registrert to delområder i kategorien landskapsøkologiske 
sammenhenger, som er trekkruter for fugler innenfor artsgruppene andefugler, vadere og lom 
(vedlegg 3b, s. 32).  
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Tabell 5-2 gir en samlet oversikt verdi, påvirkning og konsekvens for naturmangfoldet, som følge av 
de omsøkte nettanleggene. 
 

Tabell 5-2: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvens for naturmangfoldet. 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
Naturtyper 
N1N Humlagarden; lågurtospeskog Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N2N Indre Bu vest; hagemark (VU) Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
N3N Indre Bu nord; hagemark (VU) Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
N4N Indre Bu; hagemark (VU) Stor Noe forringet Noe negativ (-) 

N5N Indre Bu øst; naturbeitemark (VU) Stor Noe forringet Noe negativ (-) 

N6N Eikehaugen; hul eik  Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N7N Novragjelselvi vest; lågurtedelskog (NT) Middels Noe forringet Noe negativ (-) 
N8N Novragjelselvi øst; lågurtselje-rogneskog Svært stor Noe forringet Middels negativ (--) 

N9N Ytre Brimnes; hul eik Svært stor Sterkt forringet Svært stor negativ (----) 

N10N Sauatræet; furuskog Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
N11N Smyttet; edelløvskog Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N12N Eidfjordvegen; engaktig fastmark Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N13N Aldalane; høgstaudegråorskog Svært stor Noe forringet Stor negativ (---) 
N14N Fosseberg; gjel med mosearter (VU) Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N15N Grotet; høstingsskog Noe Noe forringet Noe negativ (-) 
N16N Sandvoll; lågurtedelløvskog (NT) Middels Noe forringet Noe negativ (-) 
N17N Rossanes; lågurtselje-rogneskog (NT) Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N18N Menes; engaktig fastmark Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N19N Gamlenaustvegen; lågurtselje-rogneskog Svært stor Forringet Stor negativ (---) 
N20N Øvrehagen; hagemark (VU) Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N21N Insta Horni; hagemark (VU) Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
N22N Hæreid; hagemark (VU) Svært stor Noe forringet Middels negativ (--) 
N23N Djupedal; hagemark (VU) Stor Forringet Middels negativ (--) 
N24N Hæreidsvegen; hagemark (VU) Stor Sterkt forringet Middels negativ (--) 
N25N Hæreidssanden; hagemark (VU) Middels Sterkt forringet Middels negativ (--) 
N26N Stavanes sør; seminaturlig eng (EN) Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N27N Stavanes nord; furuskog med knerot (NT) Middels Forringet Middels negativ (--) 
N28N Simadalsvegen 5; engaktig fastmark Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Funksjonsområder fugl 
N1F Indre Bu vest; sanglerke (VU), stær (NT), 
vipe (CR) og taksvale (NT) 

Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

N2F Indre Bu øst; vipe (CR) og taksvale (NT) Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N3F Rossanes; hvitryggspett Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N4F Hæreid; stær (NT) Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N5F Vindoksli; granmeis (VU) Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
N6F Stavanes; Tjeld (NT) Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Landskapsøkologiske sammenhenger for fugl 
Fugletrekk Simadalen Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Fugletrekk Eio Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
Vassdrag 
N1V Eio Svært stor Noe forringet Middels negativ (--) 
N2V Simadalselva Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Geologisk mangfold 
N1G Eidfjordterrassen  Stor Noe forringet Stor negativ (---) 
Samlet vurdering Stor negativ (---) 

 
Sammenstillingen viser at de omsøkte nettanleggene vil ha stor negativ konsekvens (---) for 
naturmangfoldet, sammenlignet med nullalternativet. Dette er særlig på grunn av ei hul eik innenfor 
ryddebelte ved Ytre Brimnes (N9N), overlapp av ryddebelte med 38% av høgstaudegråorskog ved 
Aldalane (N13N), hogst i mindre enn 20% av lågurtselje-rogneskog ved Gamlenaustvegen (N19N), 
samt påvirkning av landform på kulturmiljø ved Eidf jordterrassen (N1G).  
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Økologiske funksjonsområder for fugl 

Økologiske funksjonsområder for fugl omfatter spesifikke områder som er viktige for artenes 
livssyklus, herunder hekke-, raste-, spill- og beiteområder (vedlegg 3a, s. 109–115).  
 
Generelt kan luf tledning med tilhørende master og ryddegate bidra til å forringe fuglehabitat og øke 
risikoen for fuglekollisjoner, særlig i åpne områder. Ifølge data f ra Naturbase og observasjoner gjort 
under feltbefaring sommeren 2024, er de største fuglekonsentrasjonene registrert langs 
Simavassdraget, Eio, Erdalselva og ved Indre Bu. Ingen av de omsøkte alternativene vurderes å 
medføre negative konsekvenser for funksjonsområdene, forutsatt at anleggsarbeidet utføres utenom 
hekkeperioden (mai–juni).  
 
Konsekvensutredningen vurderer at jordkabling generelt vil være gunstig for fuglelivet. Dette 
reduserer omfanget av luf tspenn, særlig ved Bu og Hæreid, og dermed risikoen for fuglekollisjo ner 
(vedlegg 3b, s. 38). I skogkledde, bratte lier vil en permanent f jerning av luf tledning på sikt legge til 
rette for utvikling av eldre og mer sammenhengende skog , noe som er gunstig for skogsfugler.   
 
Ifølge Statsforvalteren er det registrert to hekkelokaliteter for kongeørn i f jellområdene øst for traseen 
(u.of f .). Det er ikke dokumentert hekking på disse lokalitetene i 2022, 2023 eller 2024. Under 
feltbefaring ble det imidlertid observert to individer som sannsynligvis var kongeørn, og hekking kan 
derfor ikke utelukkes (vedlegg 3a, s. 26). I Naturbase er det registrert forekomst av hubro ved Erdal 
(2020) og hønsehauk ved Bu (2012) (vedlegg 3a, s. 30). Verken observasjonen av hubro eller 
hønsehauk er markert som sensitive artsdata, og de er ikke tilkny ttet kjente hekkelokaliteter. 
 

Landskapsøkologiske sammenhenger for fugl 

Landskapsøkologiske sammenhenger omfatter større romlige sammenhenger i natur, og er viktige for 
økologiske prosesser og artsforflytning, bl.a. fugletrekk. De aktuelle trekkrutene er Simadalen og Eio, 
og representerer henholdsvis lokalt og regionalt viktige trekkruter for andefugler, vadere og lom f ra 
f jord til f jells (vedlegg 3b, s. 32).  
 
I Simadalen går det i dag sjøkabel, og her har IHK kun omsøkt alternativ med jordkabel. Jordkabel vil 
ikke påvirke fugletrekket, noe som tilsier ubetydelig endring av delområdet og ubetydelig konsekvens 
(0) av tiltaket (vedlegg 3b, s. 33). 
 
I delområdet Eio følger fugletrekket f jordmunningen over Eidf jordvatnet og videre opp til store f jell-, 
vidde- og myrområder inne på Hardangervidda. I dag krysser både 50 kV- og 22 kV ledninger 
vassdraget f ra Insta-Horni til Klyve. Alternative trekkruter vekk f ra Eio, snevres inn i dette området, 
noe som øker kollisjonsfaren med kraf tledningene. Samtidig dekker kraf tledningene kun et visst 
høydelag, og representerer ikke en fullstendig barriere.  
 

Vassdrag 

Sima, Eio og den nederste delen av Erdalselva er anadrome strekninger. Over Sima omsøker IHK 
kabelkanal langs broen, som ikke vil påvirke Sima-vassdraget. Over Eio og Erdalselva vil 
mastepunktene plasseres i god avstand til vassdragene, slik at kantvegetasjonen kan bevares.  
 

Geologisk mangfold 

Delområde N1G omfatter glasif luvial randterrasse på Hæreid, som har stor regional og nasjonal verdi. 
Det f innes få tilsvarende randterrasser i Norge som fortsatt er relativt lite påvirket av tekniske inngrep. 
Lokaliteten benyttes også til undervisningsformål av studenter ved Universitetet i Bergen, og har 
derfor høy pedagogisk og vitenskapelig verdi.  
 
Konsekvensutredningen vurderer at ved valg av jordkabel over Eidf jordterrassen vil hovedformen av 
terrassen bestå. Gravearbeidene vil føre til midlertidig påvirkning av grunnen, men ikke noe som 
vurderes å ha varig karakter (vedlegg 3a, s. 124). Det anbefales å gjennomføre supplerende 
feltundersøkelser, dersom jordkabel blir aktuelt. 
  



 
  

Ny 132 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu              
 

52 
 

Karplanter, sopp og lav 

Tidligere artsregistreringer og feltbefaringer sommeren 2024 viser fo rekomst av f lere rødlistede arter 
innenfor kategoriene karplanter, sopp og lav i tiltaksområdet. Det er ikke registrert rødlistede 
mosearter i undersøkelsesområdet (vedlegg 3a, s. 44).  
 
Tiltaket innebærer hogst av trær innenfor en ryddegate på om lag 30 meter bredde, i både 
eksisterende og ny trasé. I tillegg vil det bli montert inntil 95 mastepunkter langs traseen, avhengig av 
endelig trasevalg. De nye traseene vil i noen grad f ragmentere aktuelle skogarealer, som fungerer 
som økologiske funksjonsområder for disse artene (vedlegg 3a, s. 130). 
 

Fremmede arter 

Tidligere registreringer og feltbefaringer sommeren 2024 viser forekomst av f remmede arter langs 
Simadalsvegen, ved Stavanessanden i Leirvikane, øverst i Holmane, helt sør langs veien Øvrehagen, 
avkjørsel ved Gamlenaustvegen, langs Eidf jordvegen ved småbåthavna, ved Brimnes og ved Bu 
(vedlegg 3a, s. 52). Det er også registrert f remmede arter f lere steder i eksisterende ryddegate. Se 
f igur 5-2. 
 

 
Figur 5-2: Registrerte områder med fremmede arter, markert med lilla (vedlegg 3a, s. 53). 

 
Av de ulike trasealternativene er det jordkabeltraseene som har høyest konf likt med registrerte 
f remmede plantearter (vedlegg 3a, s. 52). Det vil ikke være nødvendig med tiltak for alle registrerte 
f remmede plantearter, men enkelte av artene som f .eks. parkslirekne, rynkerose, fagerf redløs og 
skogskjegg fører til inf iserte masser, som krever særskilt håndtering. Det gjelder særlig for 
terrenginngrep i bebygde strøk og nær veg og inf rastruktur. Risiko knyttet til f remmede arter i mer 
«naturdominerte» strekninger vurderes generelt for å være lav i utredningsområdet.  
 

5.2.1 Avbøtende tiltak 

Generelt vil et 30 meter bredt ryddebelte for luf tledninger føre til permanent f jerning av høyerestående 
vegetasjon, som i en eller annen grad påvirker artene som lever i området. IHK anser både gjenbruk 
av eksisterende 50 kV trasé og jordkabelalternativer som gode avbøtende tiltak for de berørte 
naturverdiene i tiltaksområdet.    
 
Ifølge konsekvensutredningen vil f jerning av eksisterende luf tledningstrasé gi en positiv ef fekt for 
naturmiljøet i områder der ny luf tledning ikke etableres, særlig på de strekningene hvor det er planlagt 
jordkabel. 
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Naturtyper 

Delområdene N2N, N3N og N4N ved Indre Bu er registrert som rødlistede hagemarker (VU) med stor 
lokal verdi, mens delområde N5N er en rødlistet naturbeitemark (VU) med tilsvarende verdi  (vedlegg 
3a, s. 61–66). For alternativet med luf tledning i eksisterende trasé (alt. 3.7.2) vurderes et utvidet 
ryddebelte å forringe alle disse lokalitetene, med et direkte arealinngrep på under 20 % av det totale 
arealet. Jordkabelalternativet (alt. 3.7.1) vurderes å medføre en midlertidig forringelse av 
naturbeitemarken, med et beregnet arealinngrep på om lag 6 % av lokaliteten (vedlegg 3b, s. 36). Se 
f igur 5-3. 
 

 
Figur 5-3: Rødlistede hagemarker (N2N, N3N og N4N) og rødlistet naturbeitemark (N5N) ved Indre Bu 
(vedlegg 3b, s. 37). 

 
Over Indre Bu prioriterer IHK jordkabelalternativet, som kun berører delområde N5N midlertidig. 
Jordkabel vurderes også som fordelaktig med hensyn til fugl, ved at risikoen for kollisjoner reduseres. 
Som avbøtende tiltak vil IHK sørge for at masser lagres separat under anleggsarbeidet, og at 
vekstmasser gjenbrukes ved tilbakefylling. Dette skal bidra til naturlig revegetering , og sikre at det 
berørte området gjenopprettes til opprinnelig tilstand, eller bedre, etter endt anleggsperiode.  
Jordkabelen planlegges forlagt i ca. 1 meters dybde, noe som gjør at arealene kan opprettholde sin 
funksjon som jordbruksmark etter anleggsarbeidet.  
 
Delområde N7N ved Novragjelselvi vest er registrert som rødlistet lågurtselje-rogneskog (NT), og 
delområde N8N ved Novragjelselvi øst som lågurtselje-rogneskog. Begge lokalitetene er vurdert til å 
ha middels lokal verdi (vedlegg 3a, s. 71–72). 
 
Konsekvensutredningen vurderer at et utvidet ryddebelte vil medføre hogst i under 20 % av tresjiktet, 
noe som gir en lokal reduksjon i økologiske kvaliteter og funksjoner. Konsekvensen er vurdert som 
noe negativ (-) for N7N og middels negativ (--) for N8N. Se f igur 5-4. 
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Figur 5-4: Lågurtedelløvskog (N7N) ved Novragjeldselvi vest og lågurtselje-rogneskog (N8N) ved 
Novragjeldselvi øst (vedlegg 3a, s. 71). 

 
Delområde N10N ved Sauatræet er registrert som gammel furuskog med sentral økosystemfunksjon, 
samt et funksjonsområde for den rødlistede arten knerot (vedlegg 3a, s. 75). Lokaliteten er vurdert til 
å ha stor lokal verdi. Et utvidet ryddebelte vil medføre hogst i om lag 2 % av lokalit eten. Se f igur 5-5. 
 

 
Figur 5-5: Gammel furuskog med sentral økosystemfunksjon og funksjonsområde for knerot (N10N) ved 
Sauatræet (vedlegg 3a, s. 75). 

 
På disse strekningene er terrenget svært bratt, og større trær på oversiden må felles for å redusere 
risikoen for trefall på ledningen. Som avbøtende tiltak vurderer IHK å benytte stive V-isolatorkjeder, 
noe som gjør det mulig å redusere faseavstanden til 3,5 meter. Dette vil bid ra til å smalne inn 
ryddebredden noe. Tiltaket er beregnet å medføre en merkostnad på om lag 15 000 kroner per mast.  
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Delområde N13N ved Aldalane er registrert som høgstaudegråorskog med svært stor lokal verdi 
(vedlegg 3a, s. 79). Et utvidet ryddebelte vil medføre hogst i 20–50 % av lokaliteten, noe som vil 
innebære en vesentlig forringelse av naturverdiene. Se f igur 5-6. 
 

 
Figur 5-6: Gammel høgstaudegråorskog (N13N) ved Aldalane (vedlegg 3a, s. 79).  

 
Lokaliteten ligger på nedsiden av ledningen, og det er derfor sannsynlig at kun de høyeste trærne må 
f jernes for å ivareta nødvendig sikkerhet til ledningen. Som avbøtende tiltak vurderer IHK gode 
skjøtselsplaner og regelmessig vedlikeholdshogst, der kun de høyeste trærne holdes nede.  
 
Delområde N15N ved Grotet er registrert som høstingsskog med store edelløvtrær, og er vurdert til å 
ha noe lokal verdi (vedlegg 3a, s. 81). Flere av de store edelløvtrærne vil komme i konf likt med 
rettighetsbeltet for jordkabelalternativet (4.2.2). Se f igur 5-7.  
 
IHK prioriterer her luf tledning i eksisterende trasé. Dette alternativet innebærer ingen direkte berøring 
av lokaliteten. 
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Figur 5-7: Høstingsskog med store edelløvtrær (N15N) ved Grotet (vedlegg 3a, s. 81). 

 
Delområde N16N ved Sandvoll er registrert som rødlistet lågurtedelløvskog (NT), og fungerer som 
funksjonsområde for de rødlistede artene lind, alm og ask (vedlegg 3a, s. 83). Lokaliteten er vurdert til 
å ha middels lokal verdi. Et utvidet ryddebelte vil medføre hogst i mindre enn 20 % av den sørlige 
delen av lokaliteten. Se f igur 5-8. 
 

 
Figur 5-8: Frisk lågurtedelløvskog (N16N) ved Sandvoll (vedlegg 3a, s. 83). 
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IHK har justert plasseringen av mast M49 noe lenger nord og nedover i skråningen, sammenlignet 
med eksisterende 50 kV trasé. Det er for å redusere silhuettvirkningen f ra bolighus ved Sand , og for 
at mastepunktet kommer lenger unna dyrket mark. Lokaliteten ligger på nedsiden av ledningen, og 
det vurderes som sannsynlig at kun de høyeste trærne må f jernes, for å ivareta nødvendig 
sikkerhetsavstand til linjen. Som avbøtende tiltak foreslås gode skjøtselsplaner og regelmessig 
vedlikeholdshogst, der bare de høyeste trærne holdes nede.  
 
På Hæreid-platået er det registrert fem ulike lokaliteter med hagemark, som alle er rødlistet og har 
verdi f ra middels til svært stor lokal verdi (vedlegg 3a, s. 93–102). IHK har her omsøkt tre ulike 
traséalternativer, men prioriterer jordkabel. 
 
Et utvidet ryddebelte for 132 kV-ledning i eksisterende trasé (alt. 2.5.2) vil forringe lokalitetene N21N 
og N22N. Et nytt ryddebelte for 132 kV-ledning i ny trasé (alt. 2.5.4) vil forringe lokalitetene N23N, 
N24N og N25N. Ryddebelte for jordkabeltrasé (alt. 2.5.3) vil derimot ikke påvirke noen av 
delområdene. Se f igur 5-9. 
 

 
Figur 5-9: Rødlistede hagemarker ved Hæreid (N21N–N25N), som påvirkes av luftledningsalternativene (2.5.2 
og 2.5.4) (vedlegg 3a, s. 93–102). 

 
IHK har prioritert jordkabel over Hæreid-platået, noe som vil kreve omfattende gravearbeider. Som 
avbøtende tiltak vil de registrerte hagemarkene avgrenses med gjerder eller annen markering, slik at 
inngrep i unngås. Konsekvensutredningen anbefaler også å unngå eutrof iering og gjødsling av 
lokalitetene gjennom tilførsel av nye løsmasser, avklipp som legges igjen, grøf ting eller hyppig kjøring 
og ferdsel i området (vedlegg 3a, s. 132). IHK vil videre oppfordre entreprenør til å lagre topp- og 
undergrunnsmasser separat, for å hindre spredning av arter og legge til rette for naturlig revegetering. 
Alle berørte områder skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand eller bedre etter endt anleggsperiode.  
 
Dersom IHK får konsesjon for ett av luf tledningsalternativene (alt. 2.5.2 eller 2.5.4) over Hæreid, vil 
dette medføre inngrep i hagemarker med forekomst av rødlistede sopparter. Konsekvensutredningen 
anbefaler da supplerende artskartlegging av sopp, for å vurdere og fastsette nødvendige avbøtende 
tiltak (vedlegg 3a, s. 134). 
 

Økologiske funksjonsområder for fugl 

Som avbøtende tiltak anbefaler konsekvensutredningen oppfølgende undersøkelser av fuglekyndig 
personell før anleggsarbeidet igangsettes, for å avklare eventuell forekomst og hekkeaktivitet hos 
disse artene, samt for å kunne avgrense tilhørende økologiske funksjonsområder ved behov (vedlegg 
3b, s. 32).  
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Det anbefales videre at anleggsarbeidet i aktuelle områder gjennomføres utenom artenes hekketid, 
slik at støy og vegetasjonsf jerning unngås i denne perioden. IHK vil tilpasse både anleggsarbeid og 
bruk av helikopter til hekketiden for fugl i de berørte områdene. 
 
Et annet avbøtende tiltak for fugl er å unngå hogst av store trær, hulltrær og trær med særskilt 
forvaltningsinteresse. Dette gjelder spesielt edelløvtrær, styvingstrær og rødlistede treslag.  
Der det er mulig, bør det også unngås å felle trær med hakkespetthull, som of test forekommer på 
eldre osper. Slike hull gjenbrukes av en rekke fuglearter, blant annet stær, som er observert ved Bu 
(vedlegg 3a, s. 132). IHK vil som prinsipp beholde alle trær som ikke utgjør en risiko for ledningen, 
slik at mest mulig vegetasjon står igjen. Ved å ha gode skjøtselsplaner for traseen, vil kun de høyeste 
trærne måtte holdes nede, for å unngå fall på ledningen.  
 

Landskapsøkologiske sammenhenger for fugl 

I konsekvensutredningen vurderes bruk av fugleavvisere på den nye 132 kV-ledningen over Eio å ha 
en noe usikker ef fekt. Å merke kun den nye 132 kV-ledningen, og ikke den eksisterende 22 kV-
ledningen, kan potensielt øke kollisjonsrisikoen for fugl, ettersom ledningene ligger i ulike høydelag  
(vedlegg 3b, s. 35).  
 
Når den nye 132 kV-ledningen er etablert, vil situasjonen være tilnærmet lik dagens forhold, ettersom 
den eksisterende 50 kV-ledningen også har overliggende toppliner som allerede representerer en 
visuell struktur i luf trommet. IHK vurderer å installere fugleavvisere på 132 kV-ledningen, dersom 
detaljprosjekteringen viser at høydeforskjellen mellom ledningene blir større enn i dag, og dermed kan 
medføre økt kollisjonsrisiko. 
 

Vassdrag 

IHK vil hensynta gyteperioden i vassdragene, og unngå avrenning f ra f instogg og støp i 
anleggsperioden.  
 
Et avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner er å montere fugleavvisere på 
luf tspennet over Erdalsvassdraget. 
 

Karplanter, sopp og lav 

Avbøtende tiltak vil være å unngå hogst av store trær, hultrær og trær med forvaltningsinteresse, 
herunder edelløvtrær, styvingstrær og rødlistede treslag, dersom de ikke kommer i konf likt med 
sikkerhetsavstanden til ledningene. Død ved bør i størst mulig grad legges igjen i ryddegaten og ved 
mastepunktene, for å bevare biologisk mangfold. Kvist og mindre vegetasjonsrester som må legges 
igjen, bør f lises og spres i terrenget.  
 
IHK vil utarbeide en skjøtselsplan for drif t og vedlikehold av vegetasjonen i ledningstraseene, for å 
sikre hensynsfull og langsiktig forvaltning av naturverdiene.  Denne skal sendes til NVE for 
godkjenning. 
 

Fremmede arter 

Avbøtende tiltak vil være å utarbeide en p lan for håndtering av f remmede arter før anleggsstart, i tråd 
med forskrift om fremmede organismer. Det kan bli aktuelt å gjennomføre kartlegging av forekomster 
før oppstart, avhengig av hvilke trasealternativer som får konsesjon. Toppmasser skal gjenbrukes 
innenfor samme område, slik at spredning av inf iserte masser unngås. 
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5.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Konsekvensutredningen vurderer at potensielle virkninger for kulturminner og kulturmiljø hovedsakelig 
gjelder områdene mellom planlagte luf tledninger og Eidf jorden, der særlig eldre gårdsbebyggelse kan 
bli visuelt berørt. 
 
Inf luensområdet er delt inn i 6 delområder, hvor inndelingen i stor grad følger de 
vurderingene/avgrensningene som følger av kulturmiljøforvaltningens prioriteringer (KULA-området) 
og Eidf jord kommunes egen kulturminneplan (vedlegg 4, s. 27).  
 
Ingen av de omsøkte trasealternativene kommer i direkte konf likt med registrerte kulturminner 
(vedlegg 4, s. 50–51). Nye arkeologiske registreringer kan imidlertid endre denne vurderingen, 
ettersom §9-undersøkelser vil bli gjennomført i etterkant av konsesjonsvedtaket . 
 
Konsekvensutredningen vurderer at alle trasealternativene over Hæreid vil kreve nye arkeologiske 
registreringer, og eventuelt dispensasjon f ra kulturminneloven §8. 
 

 
Figur 5-10: Oversikt over delområdene for kulturminner og kulturmiljø i tiltaksområdet (vedlegg 4, s. 49). 
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Tabell 5-3 gir en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvenser tiltaket vil ha for kulturminner 
og kulturmiljø, og hvilke trasealternativ som berører de ulike delområdene.  
 

Tabell 5-3: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. 

Delområde Verdi Trasealternativ Påvirkning Konsekvens 
KM01 KULA; 
kulturhistorisk landskap 

Svært stor Luftledning (2.5) Noe forringet Noe negativ (-) 
Jordkabel (2.5.1+2.5.3) Forbedret Middels positiv (++) 
Luftledning (2.5.2) Noe forringet Noe negativ (-) 
Luftledning (2.5.1+2.5.4) Noe forringet Noe negativ (-) 
Luftledning (3.0+3.2+3.3) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Jordkabel (4.0) Forbedret Noe positiv (+) 
Klyve transformatorstasjon Ubetydelig Ubetydelig (0) 

KM02 Erdal; 
gårdsmiljø 

Middels Luftledning (3.4) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Jordkabel (4.2.2) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (3.5) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

KM03 Ytre Brimnes; 
gårdsmiljø 

Noe Luftledning (3.5) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (3.6+3.7) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (3.8) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

KM04 Bu; 
gårdsmiljø 

Middels Jordkabel (3.6+3.7+3.7.1) Noe forbedret Noe positiv (+) 

Luftledning (3.6+3.7+3.7.2) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Luftledning (3.8) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Bu transformatorstasjon Ubetydelig Ubetydelig (0) 

KM05 Vik; gårdsmiljø Noe Luftledning (3.0+3.2+3.3) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Jordkabel (4.0+4.2+4.2.1) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

KM06; Heggjagarden; 
kulturmiljø 

Stor Luftledning (3.0+3.2+3.3) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

Jordkabel (4.0+4.2+4.2.1) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

 
Sammenstillingen viser at alternativet med jordkabel over Hæreid kommer best ut, siden eksisterende 
luf tledninger forsvinner. Alternativet med luf tledning f ra Stavanesodden til Hæreid vil ha negativ 
konsekvens for et lite bygningsmiljø ved Stavanes (Sefrak-bygninger), og har nærføring til gravfelt 
(ID. 114580) og gravminne (ID. 215919) øst for Hæreidvegen. Begge alternativet med luf tledning over 
Hæreid (alt. 2.5.2 og alt. 2.5.1+2.5.4) vil ha negativ konsekvens, ettersom traseene krysser over f lere 
gravfelt i det nasjonalt verdifulle kulturmiljøet, og nye mastepunkt vil etableres ved gravminnene. 
Dette er ett av de aller største gravfeltene på Vestlandet, med f lere enn 400 påviste gravminner. 
 

5.3.1 Avbøtende tiltak 

✓ Ta bort og sanere eksisterende 50 kV luf tledning over Hæreid-platået.  
✓ Gjennomføre §9 undersøkelser. 
✓ Merke alle kulturminner med tilhørende sikringssoner i kartmateriale og fysisk ute i terrenget, 

slik at de ikke skades i anleggsperioden.  
✓ Opplyse utførende entreprenør om meldeplikten ved funn av til nå ukjente kulturminner, og 

stans av arbeid til kulturmyndighetene har avklart funnene, jf . kulturminneloven §8.   
 

5.4 Landskap 

Tiltaksområdet for temaet landskap omfatter arealer som berøres direkte av tiltaket, mens 
inf luensområdet dekker soner der det oppstår fysiske og visuelle virkninger. Omfanget avhenger av 
synlighet, som påvirkes av terreng, avstand, lysforhold, årstid og vegetasjon.  
 
Innenfor inf luensområdet f inner vi hovedtypene innlandsås- og f jellandskap, innlandsdallandskap og 
f jordlandskap (vedlegg 13, s. 30). Det er ikke registrert verneområder innenfor inf luensområdet.  
 
Temaet landskap fokuserer på varige virkninger i drif tsfasen, mens midlertidige anleggsinngrep 
vurderes som mindre vesentlige, da de er forbigående og varierer i omfang gjennom byggeperioden.  
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Tabell 5-4 gir en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvenser de ulike trasealternativene vil 
ha for landskapet. 
 

Tabell 5-4: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvenser for landskapet. 

Delområde Verdi Trasealternativ Påvirkning Konsekvens 
LA1 Eidfjorden;  
Eidfjorden, RV 7 langs 
fjorden, tilgrensende 
terreng/fjellsider, Indre Bu 
KULA 

Stor Jordkabel (4.2.2) Forbedret Middels positiv (++) 
Luftledning (3.4) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (3.5) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Jordkabel (3.6+3.7+3.7.1) Forbedret Noe positiv (+) 
Luftledning (3.6+3.7+3.7.2) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (3.8) Noe forringet Noe negativ (-) 
Bu transformatorstasjon Noe forringet Noe negativ (-) 

LA2 Eidfjord sentrum; 
Eidjord sentrum og 
tilgrensende terreng i 
sørvest (KULA) 

Stor Jordkabel (4.0+4.2+4.2.1) Forbedret Noe positiv (+) 
Luftledning (3.0+3.2+3.3) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Klyve transformatorstasjon Ubetydelig Ubetydelig (0) 

LA3 Hæreid; 
kulturlandskapet på Hæreid 
(KULA) 

Stor Jordkabel (2.5.1+2.5.3) Forbedret Middels positiv (++) 
Luftledning (2.5.2) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (2.5.1+2.5.4) Forbedret Middels positiv (++) 

LA4 Simadalsfjorden; 
Simadalsfjorden og 
tilgrensende terreng 

Stor Jordkabel (2.0) Forbedret Noe positiv (+) 
Jordkabel (2.1) Forbedret Noe positiv (+) 
Luftledning (2.2) Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Luftledning (2.5) Ubetydelig Ubetydelig (0) 

LA5 Øvre Eidfjord; 
Eidfjordvatnet og 
tilgrensende terreng (KULA) 

Stor Luftledning (2.5.1+2.5.4) Noe forringet Noe negativ (-) 

 
Sammenstillingen viser at de prioriterte trasevalgene samlet vurderes å ha ubetydelig (0) eller noe 
positiv konsekvens (+) for landskapet. Valg av alternative løsninger kan imidlertid endre 
konsekvensen for området.  
 
Ved Indre Bu vil en ny ryddegate gjennom skogområdet (alt. 3.8) forringe den visuelle helheten, og gi 
en noe negativ konsekvens (-). En utvidelse av Bu transformatorstasjon vil medføre en viss negativ 
påvirkning på landskapsbildet. Ny luf tledning over Djupedal (alt. 2.5.1+2.5.4) vurderes å ha en noe 
negativ konsekvens (-), særlig sett f ra sør. 
 
Konsekvensutredningen påpeker at den lokale, visuelle påvirkningen (nær mastene) er vanskelig å 
vurdere før det er avklart hvilken mastetype, høyde og materialvalg som skal benyttes. Valg av 
overf latebehandling og farge vil ha vesentlig betydning for synligheten i landskapet, særlig i områder 
med sterke lysforhold og store kontraster. Materialer med høy ref leksjonsevne eller mangelfull 
fargetilpasning kan gi uønsket gjenskinn og f remstå som mer dominerende i landskapsbildet.  
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5.4.1 Visualisering  

 

 
Figur 5-11: Prioritert luftledning (alt. 2.5.1) ved Hæreid-platået, sett fra nord. 

 
 

 
Figur 5-12: Prioritert luftledning (M20C) fra Insta-Horni til Klyve, sett fra øst. 
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Figur 5-13: Prioritert luftledning (alt. 3.4) ved Sand i Erdal, sett fra vest. 

 
 

 
Figur 5-14: Prioritert luftledning (alt. 3.4) ved Erdal (M49), sett fra sør.  
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Figur 5-15: Prioritert luftledning ved Bugjelet (alt, 3.7), sett fra øst mot Indre Bu. 

 
 

 
Figur 5-16: Ny luftledning ved Indre Bu (alt. 3.8), sett fra vest. 
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Figur 5-17: Nytt innendørs bryteranlegg ved Klyve transformatorstasjon, sett fra øst.  

 
 

 
Figur 5-18: Nytt innendørs bryteranlegg ved Klyve transformatorstasjon, sett fra vest 
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Figur 5-19: Nytt utendørs bryteranlegg ved Bu transformatorstasjon, sett fra vest 

 
 

 
Figur 5-20: Nytt utendørs bryteranlegg ved Bu transformatorstasjon, sett fra sør. 

 

5.4.2 Avbøtende tiltak 

✓ Tilpasse farge på master etter terreng og landskap (grå/brun), slik at de gir minst mulig 
silhuettvirkning mot himmelbakgrunnen.  

✓ Tilpasse plassering av master til terreng og vegetasjon, for å redusere den visuelle ef fekten 
og eksponering av traseene. 

✓ Beholde mest mulig av trerekken mellom bryteranlegget og RV 7 ved BU, slik at det 
begrenser påvirkning på landskapsbildet.  
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5.5 Friluftsliv 
For fagtemaet f riluf tsliv er inf luensområdet def inert som alle områder som ligger innenfor en avstand 
på 2 km f ra de omsøkte traseene. Selv om luf tledningene i enkelte tilfeller kan være synlige også 
utover denne avstanden, vurderes dette ikke å medføre nevneverdige virkninger for utøvelse eller 
opplevelse av f riluf tsaktiviteter (vedlegg 3b, s. 40).  
 
Mellom Eidf jord og Bu er terrenget preget av bratt topograf i, med begrenset tilgang til stier og 
landbruksveier. Samtidig er bosettingen i området sparsom. Dette medfører generelt mindre ferdsel i 

terrenget og lavere f riluf tsaktivitet. 
 
Innenfor inf luensområdet er det registrert totalt 16 f riluf tsområder, hvorav åtte er vurdert som svært 
viktige, fem som viktige og tre som registrerte f riluf tslivsområder.  Se f igur 5-21. 
 

 
Figur 5-21: Registrerte friluftslivsområder rundt de omsøkte nettanleggene (vedlegg 13, s. 42). 
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Tabell 5-5 gir en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene, 
basert på vurderinger av visuell påvirkning og endringer i f riluf tsområdenes opplevelsesverdi og 
attraktivitet. 
 

Tabell 5-5: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvensene delområdene for friluftsliv. 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
FK00028669 Hardangerbrua; friluftrområde Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036746 Kråkeskarvet; leke- og 
rekreasjonsområde 

Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

FK00036763 Erdal–Bergabekken; nærturterreng  Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036757 Hæreidsanden; nærturterreng Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

FK00036735 Stavanes; leke- og rekreasjonsområde Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

FK00036760 Eidfjorden; strandsone (sjø og vassdrag)  Svært stor Noe forbedret Noe positiv (+) 
FK00036761 Eidfjord sentrum; nærturterreng Svært stor Noe forbedret Middels positiv (++) 
FK00036764 Fivlingen–Øktarnuten; turområde Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

FK00036765 Simadalen; nærturterreng Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 

FK00036736 Kjeåsen; nærturterreng Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036737 Busete–Vedal; turområde Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036738 Store Ishaug; turområde Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036740 Onen; turområde Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036742 Kvamsdalen; utfartsområde Svært stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
FK00036756 Blurnes; nærturterreng Stor Noe forringet Noe negativ (-) 
FK00036758 Hjellerud; nærturterreng Stor Noe forbedret Noe positiv (+) 
Samlet vurdering Noe positiv (+) 

 
Sammenstillingen viser at de omsøkte nettanleggene samlet vurderes å ha en noe positiv 
konsekvens (+) for f riluf tslivet, sammenlignet med nullalternativet. I delområde FK15 ved Blurnes vil et 
utvidet ryddebelte for luf tledningen i eksisterende trasé (alt. 2.5) imidlertid medføre en noe negativ 
konsekvens (-).  
 
Den største påvirkningen på f riluf tslivet forventes i anleggsfasen, der støy, masseuttak, økt traf ikk og 
anleggsaktivitet midlertidig kan redusere områdenes attraktivitet og opplevelsesverdi.  
 

5.5.1 Avbøtende tiltak 

✓ Bevare mest mulig av vegetasjonen, la trær som ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for ledningen 
stå igjen, og å minimere terrenginngrepene 

✓ Holde stier og turveier åpne for ferdsel, og sikre områdene med anleggsarbeid.  
✓ Tilbakeføre/revegetere alle midlertidig berørte areal til opprinnelig stand eller bedre etter at 

utbyggingen er ferdig.  
 

5.6 Forurensing 

Konsekvensutredningen for temaet forurensning vurderer at forurensningsproblematikken ved tiltaket 
i hovedsak er knyttet til anleggsfasen. Dette gjelder særlig midlertidige ef fekter på dyreliv , som følge 
av støy, lys og økt aktivitet, samt risiko for blakking av vassdrag , som følge av partikkelavrenning 
(vedlegg 3b, s. 59). Under anleggsarbeidene vil forurensningsrisikoen i stor grad avhenge av valgte 
arbeidsmetoder, gjennomføring av avbøtende t iltak og håndtering av eventuelle uforutsette 
forurensningssituasjoner. 
 
Tiltaksområdet omfatter alle permanente og midlertidige inngrep som berører grunnen, mens 
inf luensområdet dekker soner der det kan oppstå virkninger av eksisterende eller tiltaksgenerert 
forurensning. 
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5.6.1 Forurenset grunn 

I Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er det registrert to lokaliteter i nærheten av 
tiltaksområdet. Den ene er et kommunalt deponi i Sima, som ligger tett inntil den omsøkte 
jordkabelen. Se f igur 5-22. Den andre er en nedlagt skytebane ved Eidf jordvatnet, som ligger i god 
avstand f ra trasealternativene og ikke vil bli berørt av tiltaket.  
 

 
Figur 5-22: Lokalitet i grunnforurensningsdatabasen (ID4052) ved Sima industriområde (vedlegg 3b, s. 62) 

 
Tabell 5-6 gir en samlet oversikt over typiske arealer langs de omsøkte traseene, hvor det kan være 
mistanke om forurensning (vedlegg 3b, tabell 9-2).  
 

Tabell 5-6: Oppsummering av arealer med potensiale for forurensing. 

Områder med 
potensiale for funn 

Forurensing Trasealternativer 

Bu, Lægreid, Hæreid, 
Stavanes og delvis ved 
Erdal 

Dyrket mark med forurensning 
av plantevernmidler fra 
jordbruksaktivitet 

Hæreid-platået: luftledning i eksisterende 
trasé (alt. 2.5.1) og jordkabel (alt. 2.5.3) 
Indre Bu: luftledning i eksisterende trasé (alt. 
3.7.2) og jordkabel (alt. 3.7.1) 

Sima, Klyve og Bu PCB- og oljeforurensning Transformatorstasjoner 
RV 7 og Simadalsvegen Vei- og grøftearealer med 

forurensning fra kjøretøyer 
Jordkabel Sima–Stavanesodden (alt. 2.0) 
Jordkabel Stavanesodden–Leirvikane (alt. 
2.2)  
Jordkabel Klyve–Rossanes (alt. 
4.0+4.2+4.2.1) 
Jordkabel Rossanes–Erdal (alt. 4.2.2). 

Sima Avfallsdeponi Jordkabel Sima–Stavanesodden (alt. 2.0). 
Hele tiltaksområdet Utfylte arealer og «villfyllinger» 

med forurensede 
utfyllingsmasser, mellomlagrede 
masser/materialer eller dumpet 
avfall fra landbruksvirksomhet 
eller annen aktivitet 

Rigg- og trommelplasser 

Simadalsvegen, øverst i 
Holmane, sør ved 
Øvrehagen, avkjørsel 
Gamlenaustvegen, 
småbåthavn langs RV 7, 
Brimnes, Bu, 
Stavanessanden og ved 
Leirvikane 

Fremmede arter Jordkabel Sima–Stavanesodden (alt. 2.0) 
Jordkabel Stavanesodden–Leirvikane (alt. 
2.2)  
Jordkabel Klyve–Rossanes (alt. 
4.0+4.2+4.2.1) 
Jordkabel Rossanes–Erdal (alt. 4.2.2). 
Jordkabel over Indre Bu (alt. 3.7.1) 
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Risikoen for forurensning vurderes å være størst i anleggsfasen, som følge av utgraving av tomt, 
støpe- og byggearbeider, samt økt transport knyttet til levering av materialer, utstyr og personell.  
Faren for å påføre området ny grunnforurensning øker noe ved slik aktivitet, men tiltaket vurderes 
ikke å medføre varige virkninger i form av luf tforurensning  (vedlegg 3b, s. 66). Forurenset grunn kan 
gi spredningsrisiko ved graving og massedisponering. Konsekvensutredningen anbefaler å utarbeide 
tiltaksplan, og gjennomføre miljøgeologiske undersøkelser i de registrerte områdene før 
anleggsarbeidene starter. 
 
Risiko for spredning av forurensning i anleggsperioden kan oppstå som følge av f lere forhold:  

✓ Utslipp av olje, drivstof f eller kjemikalier, særlig i forbindelse med gravearbeid, aktiviteter på 
riggområder og transport. 

✓ Avrenning av suspendert stof f, som følge av erosjon i områder der vegetasjonen er f jernet, 
eller hvor tunge maskiner kjører i terrenget. 

✓ Avrenning av vann med høy pH-verdi eller høyt nitrogeninnhold, som følge av støpe- og 
sprengningsarbeider. 

✓ Feil håndtering av forurenset grunn, som kan føre til spredning av eksisterende forurensning.  
✓ Utslipp av støv ved graving, sprenging eller kjøring med tunge maskiner i terreng og på 

anleggsveier. 
✓ Feil håndtering av avfall f ra bygge- og anleggsaktivitet. 
✓ Sanering av eksisterende nettanlegg, som kan f rigjøre forurensede masser eller materialer.  

 

5.6.2 Avbøtende tiltak  

✓ Unngå inngrep der det er mistanke om forurenset grunn, eventuelt gjennomføre 
miljøgeologiske grunnundersøkelser av grunn og masser. Dersom forurensning oppdages 
under terrenginngrep, skal arbeidet stanses umiddelbart i henhold til forurensningsforskriften 
§ 2-10. 

✓ Utarbeide beredskapsplaner og miljøoppfølgingsplaner i tråd med internkontrollforskrif ten, for 
å identif isere aktiviteter og områder der det er særlig viktig å iverksette skadereduserende 
tiltak. Planene skal også omfatte håndtering av avfall etter avfallsforskriften og forurensning 
etter forurensningsforskrif ten, og beskrives nærmere i detaljplanen. 

✓ Oppbevare drivstoff og olje på tett dekke eller i oppsamlingskar med tilstrekkelig kapasitet. 
Påfylling skal skje i god avstand f ra vann og vassdrag.   

✓ Ha absorberende materiale tilgjengelig på riggområder og i anleggsmaskiner.  
✓ Unngå avrenning og partikkelspredning f ra gravearbeid, massedeponi, kjøring og øvrige 

aktiviteter. Risikoen øker i perioder med mye nedbør, og skal håndteres gjennom tiltak 
beskrevet i miljøoppfølgingsplanen. 

✓ Minimere risikoen for erosjon og avrenning av masser som mellomlagres. 
 

5.7 Klimagassutslipp 

Det omsøkte tiltaket omfatter oppgradering og utvidelse av eksisterende regionalnett Sima–Klyve–Bu, 
og vil medføre endringer i arealbruk samt et noe større arealbeslag enn nullalternativet.  
 
Anleggsaktivitetene, samt enkelte utslipp i drif tsfasen, vil gi økte lokale utslipp i Eidf jord kommune.  
Samtidig er oppgradering og utvidelse av strømnettet nødvendig for å møte det økende behovet 
knyttet til elektrif isering og tilrettelegging for videre utbygging av fornybar kraf tproduksjon. 
 
utslippsberegningene er basert på VegLCA og Ecoinvent, og utført for materialproduksjon, transport, 
installasjon, avvikling, arealbruksendringer og avhending utover livsløpet. 
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn i beregningene: 

✓ Kabler, luf tlinje og elkraf tkomponenter har levetid lik eller lenger enn analyseperioden. 
✓ Alle materialer og komponenter ombrukes eller resirkuleres ved slutten av analyseperioden. 
✓ Avfallstransport ved slutten av analyseperioden er lik materialtransport i utbygging . 
✓ Master til luf tlinje er av kompositt, foruten enkelte stålmaster. 
✓ Jordkabler er tre énlederkabler, og leder i luf tlinje er av aluminium. 
✓ Bruk av SF6-f ri GIS. 
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Tomteopparbeidelse til nye bryteranlegg er ikke inkludert i beregningen, da de er vurdert å gi små 
utslipp. Utregningen har tatt utgangspunkt i de prioriterte trasealternativene mellom Sima og Bu, med 
totalt ca. 8,2 km jordkabel og ca. 13,8 km luf tledning. 
 

 
Figur 5-23: Antall tonn CO2-ekv.i hele livsløpet til de omsøkte nettanleggene, beregnet for de prioriterte 
trasealternativene. 

 

Tabell 5-7: Oppsummerte klimagassutslippene fra de prioriterte trasealternativene. 

Utslippskilde Prioriterte trasealternativer [tonn CO2-ekv.] 
Materialproduksjon 1 498 
Transport 423 
Installasjon 773 
Avvikling 44 
Arealbruksendringer 3 751 
Utover livsløpet - 686 
Sum [tonn CO2-ekv.] 5 812 

 
Sammenstillingen viser at de samlede klimagassutslippene f ra de prioriterte trasealternativene er 
beregnet til om lag 5 812 tonn CO₂-ekvivalenter gjennom hele livsløpet, inkludert gjenvinning etter 
endt levetid.  
 
Til sammenligning hadde Eidf jord kommune et samlet utslipp på rundt 16 000 tonn CO₂-ekvivalenter i 
2023, ifølge Miljødirektoratet. Det største utslippsbidraget fra tiltaket stammer f ra produksjon av 
materialer til ny kraf tledning, samt nytt og utvidet ryddebelte. 
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Tabell 5-8 gir en samlet oversikt over beregnede CO₂-ekvivalenter for de øvrige omsøkte 
trasealternativene, sammenlignet med de prioriterte alternativene. 
 

Tabell 5-8: Sammenligning av klimagassutslippene mellom prioriterte og andre omsøkte trasealternativer. 

Trasealternativ Sum [tonn CO2-ekv.] 
Stavanesodden–Leirvikane    
Alt. 2.2 (prioritert) 2046 
Alt. 2.1 2190 
Differanse   +144 
Over Hæreid-platået  
Alt. 2.5.1+2.5.3 (prioritert) 1983 
Alt 2.5.2 20051 
Alt. 2.5.1+2.5.4 34362 
Differanse   +221/+14532 
Klyve–Rossanes   
Alt 4.0+4.2+4.2.1 (prioritert) 4345 
Alt. 3.0+3.2+3.3 2251 
Differanse   -2094 
Rossanes–Erdal   
Alt. 3.4 (prioritert) 2296 
Alt. 4.2.2 2977 
Differanse   +681 
Over Indre Bu   
Alt. 3.6+3.7+3.7.1 (prioritert) 2141 
Alt. 3.6+3.7+3.7.2 21731 
Alt. 3.8 38552 
Differanse   +321/+17412 

 

5.7.1 Avbøtende tiltak 

✓ Redusere ryddebelte og buf fersonene til luf tledningene, så langt det er forsvarlig, uten at det 
går på bekostning av sikkerheten til ledningen. 

✓ Legge jordkabel, for å redusere behovet for permanente inngrep i form av ryddebelter. 
✓ Velge materialer med lavere klimagassutslipp, som lavkarbonbetong, resirkulert stål og 

kobber produsert med lavere klimafotavtrykk, for å minimere de totale utslippene. Se for øvrig 
kap. 2.11 Klimaløsninger. 

 

5.8 Elektromagnetiske felt 

Lavfrekvente elektromagnetiske felt oppstår ved spenningsforskjeller. Magnetfelt f ra 
høyspenningsanlegg trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer, og er vanskelig å avskjerme. 
Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen, avstanden til anlegget og 
type liner og hvordan de er hengt opp. Magnetfeltet varierer med strømstyrken gjennom døgnet og i 
løpet av året.  
 
I bygg der folk oppholder seg langvarig, som bolighus, skoler, barnehager etc., skal verdien på 
magnetfeltet ikke overstige utredningsverdien på 0,4 µT i snitt over året, som følge av tiltaket. Normalt 
vil denne verdien oppnås 30–40 meter f ra en 132 kV ledning. Det er ifølge brosjyren Bolig nært 
høyspenningsanlegg f ra DSB ikke dokumentert noen negative helseef fekter ved eksponering for 
elektromagnetiske felt, så lenge verdien er lavere enn grenseverdien på 200 µT.  
 
Fritidsboliger ansees ikke som bygg med permanent/langvarig opphold. Dersom det er forhold som 
tilsier at opphold i f ritidsbolig kan sammenlignes med opphold i vanlig bolig, må det vurderes tiltak 
som reduserer magnetfeltet.  
 
IHK anslår en f remtidig årsmiddelverdi på ca. 197 A gjennom den nye 132 kV ledningen Sima–Klyve, 
og 153 A for ledningen Klyve–Bu.  
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Luftledning 

Luf tledningen vil ha plant lineoppheng og 5 meter faseavstand. Kravet til fasehøyde over terreng er 
etter FEF 2006 minimum 6,7 meter. I de f leste tilfeller ligger fasene en del høyere enn dette. 
Mastehøydene varierer ut f ra terreng og lengde på spenn, men er her brukt et gjennomsnitt på 12 
meter. Beregningshøyde er 2 meter over bakkenivå.  
 
Sima–Klyve  

 
Figur 5-24: Magnetfelt rundt 132 kV luftledning med planoppheng og 197 A årsmiddel (Kilde: Tesla 2012). 

 
Beregninger for en 132 kV luf tledning med planoppheng og en årsmiddelverdi på 197 A viser et 
gjennomsnittlig magnetfelt på 3,86 µT. For at boliger og andre bygninger med varig opphold skal ligge 
under utredningsverdien på 0,4 µT, må avstanden til senterlinjen være minst 28 meter. 
 
Mellom Leirvikane og Hæreid (alt. 2.5) ligger Simadalsvegen 60 ca. 23 meter f ra senterlinjen, og får et 
gjennomsnittlig magnetfelt på 0,44 µT. Boligen ligger ca. 10 meter lavere i terrenget enn 
mastepunktene, og prof ilet viser at høyden mellom bakkenivå ved huset og faselinene er ca. 25 
meter. Nye beregninger gir da et gjennomsnittlig magnetfelt på 0,62 µT rundt faselinene, og 0,26 µT 
ved huset. Se f igur 5-25. 
 
Det er ingen andre bygninger med langvarig opphold som ligger nærmere enn 30 meter f ra ledningen 
på noen av de andre omsøkte luf tledningsalternativene mellom Sima og Klyve (vedlegg 3b, s. 22–24). 
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Figur 5-25: Magnetfelt rundt faseliner ved 25 meters høydeforskjell (Kilde: Tesla 2012). 

 
 
Klyve–Bu  

 
Figur 5-26: Magnetfelt rundt 132 kV luftledning med planoppheng og 153 A årsmiddel (Kilde: Tesla 2012). 
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Beregningene for en 132 kV luf tledning med planoppheng og årsmiddelverdi 153 A viser et 
gjennomsnittlig magnetfelt på 2,21 µT. For at boliger og andre bygninger med varig opphold skal ligge 
under utredningsverdien på 0,4 µT, må avstanden til senterlinjen være minst 24 meter. 
 
Det er ingen bygninger med langvarig opphold som ligger nærmere enn 30 meter f ra ledningen på 
noen av de andre omsøkte luf tledningsalternativene mellom Klyve og Bu (vedlegg 3b, s. 22–24). 
 

Jordkabel 

Jordkabelalternativene mellom Sima og Bu planlegges forlagt i trekantkonf igurasjon, delvis i vei - og 
grøf teareal med om lag 0,5 meter overdekning, og delvis i jordbruksareal med 1,0 meter overdekning.  
 
Mellom Gamlenaustvegen og Kyskeneset vil kabelen forlegges i eksisterende 125 mm PE-rør, som 
ligger i RV 7 Eidf jordvegen. Rørene ligger parallelt med en dybde på cirka 0,5 meter. 
 
I alle konf igurasjoner er beregnet magnetfelt under utredningsverdien på 0,4 µT allerede 3–4 meter 
f ra senter av kabelgrøf ten. Det f innes ingen bygninger med varig opphold nærmere enn 15 meter f ra 
de omsøkte jordkabeltraseene (vedlegg 3b, s. 22–24). 
 

5.9 Klimaendringer 

Menneskeskapte klimaendringer vil kunne påvirke naturmiljøet i inf luensområdet. Ifølge Norsk 
klimaservicesenter viser klimaframskrivinger for Hordaland, basert på et høyt utslippsscenario 
(RCP8.5), en forventet temperaturøkning på 3,9 °C innen år 2085, sammenlignet med 
referanseperioden 1971–2000 (vedlegg 3a, s. 136). 
 
Videre forventes en økning i årsnedbør på om lag 17,9 %. Økt nedbør kan medføre høyere risiko for 
skred og f lom, noe som igjen kan påvirke naturtypene i bratt terreng og kantsonene til vassdragene i 
delområdene N1V og N2V. 
 
Mastepunktene er planlagt i god avstand f ra elveløp og kantvegetasjon.  
 

5.10 Reiseliv 

For fagtemaet reiseliv er inf luensområdet def inert som alle områder som ligger innenfor 2 km f ra de 
omsøkte kraf tledningene. Det presiseres at kraf tledningene i enkelte tilfeller kan være synlige også 
utover denne avstanden, men uten at dette vurderes å medføre nevneverdige virkninger for 
reiselivsaktører eller -attraksjoner.  
 
Innenfor inf luensområdet er det registrert totalt fem delområder, som kan bli påvirket av de omsøkte 
nettanleggene (vedlegg 3b, s. 56).  
 
Tabell 5-9 gir en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvens for delområdene.  
 

Tabell 5-9: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvenser for reiseliv. 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
1 Eidfjord sentrum Stor Noe forbedret Noe positiv (+) 
2 Hardangerfjorden Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
3 Kjeåsen  Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
4 Hardangerbrua Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 

5 Øvrige områder Noe/middels Noe forbedret Ubetydelig (0)/Noe positiv (+) 

Samlet vurdering Noe positiv (+) 
 
Sammenstillingen viser at de omsøkte nettanleggene samlet vurderes å ha en noe positiv 
konsekvens (+) for reiselivet, sammenlignet med nullalternativet. På bakgrunn av dette vurderer 
konsekvensutredningen at det ikke er behov for særskilte avbøtende tiltak for temaet reiseliv.  
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5.11 Støy 
Konsekvensutredningen vurderer at det ikke vil oppstå støy over gjeldende grenseverdier ved boliger 
eller annen støyfølsom bebyggelse, som følge av den nye 132 kV-ledningen (vedlegg 3b, s. 57). 
 
En omkobling til 132 kV spenningsnivå på primærsiden av transformatorene vil kunne medføre noe 
høyere støynivå enn dagens 50 kV. Nærmeste boliger ligger imidlertid 80–100 meter f ra 
transformatorstasjonene, og eventuelle støybidrag vurderes ikke å være hørbare her. 
 
Bygge- og anleggsvirksomheten kan medføre risiko for overskridelser av anbefalte grenseverdier for 
støy (T-1442). De mest støyende arbeidene vil trolig være boring eller pigging i stein, noe som kan 
medføre overskridelser av anbefalte grenseverdier i avstander på ca. 150–250 meter, der det er 
direkte sikt mellom anleggsområdet og støyfølsom bebyggelse.  I tillegg vil transport med helikopter 
medføre støy.  
 
Den totalt ulempen knyttet til anleggsstøy vurderes å være relativt liten. Store deler av traséene ligger 
god avstand f ra støyfølsom bebyggelse. 
 

5.11.1 Avbøtende tiltak 

✓ Legge Miljøverndepartementets gjeldende retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442) til grunn for bygge- og anleggsarbeidene. 

✓ Restriksjoner i f lyvetider og lavtf lyging med helikopter.  
✓ Varsle naboer ved arbeid utenom arbeidstid (07–18).  
✓ Unngå arbeid i helger og på helligdager. 

 

5.12 Landbruk og andre naturressurser 

Inf luensområdet for temaet landbruk og andre naturressurser omfatter alle arealer innen 50 meter f ra 
tiltaket (vedlegg 3b, s. 68). Inf luensområdet er delt inn i 17 delområder, hvorav ti gjelder landbruk, to 
gjelder georessurser, ett gjelder utmarksressurser, og f ire gjelder vannressurser. 
 
Det er først og f remst aktiviteter i anleggsfasen som kan gi midlertidige virkninger for tilgangen til eller 
kvaliteten på naturressursene i inf luensområdet. Dette gjelder blant annet terrenginngrep, 
terrengtransport, samt etablering av rigg- og trommelplasser, som kan medføre et mindre, midlertidig 
tap av dyrket mark eller beiteareal. 
 
Støy f ra grunnarbeid, masseuttak og transport kan i en kort periode påvirke beitedyr på inn- og 
utmarksbeite. I tillegg kan tilførsel av organisk og mineralsk materiale til mindre bekker og 
vannforekomster forekomme, samt en viss risiko for uhellsutslipp i forbindelse med anleggsarbeidet.  
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Tabell 5-10 gir en samlet oversikt over verdi, påvirkning og konsekvens for delområdene. 
 

Tabell 5-10: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvenser for landbruk og andre naturressurser. 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvens 
Jordbruk og skogbruk 
J1 Stavanes; overflatedyrka beite Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 
J2 Blurnes; fulldyrket beite Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
J3 Hæreid–Insta Horni; fulldyrka mark Stor Ubetydelig /  

noe forbedret 
Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J4 Hæreid–Insta Horni; dyrkbar jord Noe /  
middels 

Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J5 Lægreid/Eidfjord vest; fulldyrka mark Stor Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J6 Lægreid/Eidfjord vest; dyrkbar jord Middels Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J7 Erdal; overflatedyrket mark, innmarksbeite og dyrkbar 
jord  

Middels Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J8 Brimnes; fulldyrket mark, overflatedyrka mark og 
innmarksbeites 

Middels Ubetydelig Ubetydelig (0) 

J9 Indre Bu–Bu; fulldyrket mark Stor Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

J10 Indre Bu–Bu; overflatedyrket mark, innmarksbeite Middels Ubetydelig /  
noe forbedret 

Ubetydelig (0) /  
noe positiv (+) 

Georessurser 
G1 Eidfjord; breranddelta av sand og grus  Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
G2 Erdal; terrasser av sand, grus, stein og blokk Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Utmarksressurser 
B1 Indre Bu; beiteområde for sau Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Vannressurser 
V1 Simadal vannverk; grunnvannsbrønner langs Sima Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
V2 Eidfjord vannverk; grunnvannsbrønner i Eidfjordvatnet Stor Ubetydelig Ubetydelig (0) 
V3 Brimnes vannverk; grunnvann Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
V4 Bu vannverk; fjellbrønn Noe Ubetydelig Ubetydelig (0) 
Samlet vurdering Ubetydelig (0) /  

noe positiv (+) 

 
Sammenstillingen viser at de omsøkte nettanleggene vil ha ubetydelig (0) / noe positiv konsekvens 
(+) for landbruk og andre naturresurser, sammenlignet med nullalternativet.  
 
 

5.12.1 Avbøtende tiltak 

✓ Tilbakeføre midlertidig berørte arealer til opprinnelig tilstand eller bedre etter avsluttet 
anleggsarbeid, for å unngå varige virkninger, jf . Veileder for terrengbehandling ved bygging 
av vassdrags og energianlegg 

✓ Hensynta beitedyr langs traseen i tett dialog med grunneierne.  
✓ Krav til entreprenør om miljøoppfølgingsplan og rutiner for å hindre utslipp f ra maskiner og 

gravearbeid i grunnen.   

 

5.13 Fiskeri, havbruk og skipsfart 

Det omsøkte tiltaket omfatter sanering av den eksisterende 50 kV-sjøkabel mellom Sima og Kalvanes 
i Simadalsf jorden. Konsekvensutredningen for dette temaet konkluderer med at de omsøkte tiltakene, 
inkludert anleggsarbeidene, vil ha ubetydelig konsekvens (0) for f iskeri, havbruk og skipsfart. Det 
vurderes derfor ikke som nødvendig å iverksette avbøtende tiltak (vedlegg 3b, s. 89). 
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5.14 Luftfart, kommunikasjonssystemer og annen infrastruktur 
Ifølge konsekvensutredningen vurderes de omsøkte nettanleggene å ikke ha noen påvirkning på 
luf tfart, forsvarsanlegg eller eksisterende kommunikasjonssystemer.  
 
Ny 132 kV kraf tledning vil krysse og føres i nærheten veier og annen inf rastruktur. Tabell 5-11 gir en 
samlet oversikt over inf rastruktur som berøres av tiltaket.  
 

Tabell 5-11: Infrastruktur som berøres av tiltaket. 

Type vei /infrastruktur Eier Kommentar 
RV 7 Eidfjordvegen Statens Vegvesen Luftledning Hæreid–Insta Horni krysser vei 

Jordkabel i vei/veigrøft Klyve–Rossanes/Erdal  
Luftledning Erdal–Ytre Brimnes krysser vei 

FV 5096 Simadalsvegen Vestland fylkeskommune Jordkabel i vei/veigrøft Stavanesodden–Eidfjord  
KV1005 Hereidsvegen Eidfjord kommune Eksisterende 50 kV trasé luftledningstrasé Hæreid–

Insta Horni krysser vei 
Jordkabel i vei/veigrøft Hæreid–Insta Horni 

KV1025 Øvrehagen  Jordkabel i vei/veigrøft Klyve–Rossanes/Erdal  
KV1001 Gamlenaustvegen Eidfjord kommune Jordkabel i vei/veigrøft Klyve–Rossanes/Erdal 
KV1042 Erdalsvegen Eidfjord kommune Luftledning Rossanes–Erdal krysser vei  
KV1040 Indre Bu Eidfjord kommune  Luftledning Ytre Brimnes–Bu trafo krysser vei 

Jordkabel Indre Bu–Bu trafo krysser vei 
KV1004 Tråavegen Eidfjord kommune Jordkabel Klyve–Rossanes/Erdal 
PV1005 Privat Luftledning Hæreid–Insta Horni krysser vei 
PV1005 Hereidvegen Privat Eksisterende 50 kV trasé luftledningstrasé Hæreid–

Insta Horni krysser vei 
PV99778  Privat Luftledning Hæreid–Insta Horni / 

Jordkabel i vei/veigrøft Eidfjord sentrum-Klyve 
PV99072 Esmarhaug  Privat Jordkabel i vei/veigrøft Klyve–Rossanes/Erdal 
PV1025 Privat Jordkabel i vei/veigrøft Klyve–Rossanes/Erdal 
PV97931 Privat Luftledning Ytre Brimnes–Bu trafo krysser vei 

Jordkabel Indre Bu–Bu trafo krysser vei 
PV92031  Privat Luftledning Ytre Brimnes–Bu trafo krysser vei 

Jordkabel Indre Bu–Bu trafo krysser vei 
Telekomkabler Sima Telenor Jordkabel Sima–Stavanesodden krysser to kabler 

 
Telekomanlegg Erdal Telenor Luftledning Rossanes–Erdal vil krysse en 

telekomledning eid av Telenor, og en telekom-mast 
vil ligge innenfor rydde-/rettighetsbeltet. 

Stavanes Vestland fylkeskommune Nærføring til et par belysningspunkt 
 
Avhengig av hvilket trasealternativ som får konsesjon, vil IHK planlegge og gjennomføre arbeidene i 
tett samarbeid med eiere av veier og annen inf rastruktur som krysses eller på annen måte berøres av 
tiltaket. 
 
Jordkabel langs RV 7 krever periodevis traf ikkregulering , på grunn av smal vegbredde. På 
strekningen Gamlenaustvegen–Kyrskreda er tiltakene begrenset til punktvise inngrep ved trekking og 
skjøting ca. hver 500. meter. 
 
IHK vil rapportere tiltaket til Statens kartverk i tråd med forskrif t om luf tfartshinder. Ingen av de 
omsøkte mastene eller spennene har høyde som utløser krav om merking.  
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6. Naturfare og beredskap 

IHK har i henhold til kraftberedskapsforskriften ansvaret for å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde 
sikringstiltak etter anleggets type, oppbygging og funksjon. Herunder også en vurdering av hvordan 
hensynet til naturfare og beredskap er planlagt ivaretatt.  
 
Ved skade på eksisterende 50 kV luf tledning Sima–Klyve–Bu, mens Granvin–Bu ligger ute, kan kritisk 
forsyning i området ikke opprettholdes.  
 
De omsøkte traseene går gjennom f lere fare- og aktsomhetssoner for f lom og skred. IHK har gjennom 
årene med drif t av eksisterende 50 kV linje god erfaring med hvor de beste masteplasseringene er 
med hensyn til ras. Delvis gjenbruk av eksisterende trasé står derfor f ram som det mest fornuf tige. 
 
Sunnf jord Geo Center (SGC) har på oppdrag f ra IHK vurdert naturfare (skred og f lom) og 
områdestabilitet for ny 132 kV kraf tledning Sima–Klyve–Bu, samt for begge stasjonstomtene ved 
Klyve og Bu (vedlegg 5 og 6). SGC har utført feltarbeid til fots og/eller med drone langs hele traseen. 
Feltarbeidet har kartlagt løsneområde for skred, skredavsetninger, elve- og bekkeløp, 
lausmassekartlegging og påvising av berg i dagen.  
 
Norconsult har i etterkant av SGC sin analyse av områdestabilitet gjennomført geotekniske 
grunnundersøkelser (vedlegg 7). 
 

6.1 Generell vurdering av sikkerhet og beredskap 

IHK forsøker å bygge inn redundans og gjensidig reserve mellom transformatorstasjoner i 
regionalnettet, der dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ny 132 kV forbindelse f ra Bu til Granvin og 
ny 132 kV forbindelse Sima–Klyve–Bu vil gi redundans i regionalnettet rundt Eidf jord og Voss, og til 
dels Ulvik. 
 
IHK jobber for å ha så god beredskap som mulig for å håndtere feil i nettet, og kan på relativt kort tid 
utbedre feil på luf tledninger. Ved feil på jordkabler vil det gå lenger tid til reparasjon og anskaf felse av 
reservemateriell.  
 

6.2 Skred 

Ifølge SGC sin skredfarevurdering er det risiko for skred ved f lere mastepunkt. Samlet nominell 
sannsynlighet for skred er høyere enn 1/150 per år ved M28–M33, M62 og M82A, hvor snøskred, 
inkludert skredvind, er dimensjonerende skredtype (vedlegg 5, s. 3). 
 
SGC anbefaler å sikre M28 og M29 med plogkonstruksjon, for å redusere kref tene ved eventuelle 
snøskred. M30 ligger utenfor utløp av snøskred med faste masser, men innenfor ytre deler av utløp 
for skredvind med skadepotensiale. SGC anbefaler å dimensjonere mast og ledning, slik at de tåler 
kref tene i størst mulig grad.  
 
M31 og M32 står i ei grov ur, hvor skredhistorikken viser at det går store snøskred med svært høye 
skredkref ter. Her er det krevende å fundamentere master, og samtidig vanskelig å etablere eksterne 
sikringstiltak. Det er ikke mulig å dimensjonere master til å tåle slike skredkref ter i hele mastens 
høyde, så med denne masteplasseringen må IHK akseptere skredrisikoen.  
 
M33 står innenfor utløp av skredvind, men med noe lavere kref ter enn i løpet ved M31 og M32. 
Mastene er vurdert vil tåle kref tene for dimensjonerende skredvind, men det er risiko for skade på 
ledningen, slik skredhistorikken til IHK også viser.  
 
IHK velger å prioritere jordkabel f ra Klyve til Rossanes, for å unngå skredfarerisikoen helt i dette 
området. Det innebærer bortfall av M28–M33.  
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M62 står i ytre del av et kjent snøskredløp, hvor master tidligere har blitt skadet av snøskred.  Det ble 
observert steinblokker på 10–20 kg f ra nylige snøskred. På grunn av bratt terreng kan det være 
vanskelig å etablere leievoll, så SGC anbefaler en plogkonstruksjon på masta, for å fordele 
skredkref tene over et større areal. Her har IHK f lyttet M62 noe lenger østover, slik at den kommer bort 
f ra skredløpet og risikosonen. Se f igur 6-1. 
 

 
Figur 6-1: M62 er flyttet mot øst, for å komme ut av område med risiko for skred 

 
M82A er plassert slik at det er risiko for kjente skredvinder f ra snøskred i Bugjelet . Selv om det ikke er 
kjent at skredvind har ført til skade på bygninger på Indre Bu, er masten så nærme skredløpet at den 
er vurdert til å kunne ta skade. SGC anbefaler å dimensjoneres masten for å tåle skredvind. IHK 
tenker en løsning med en ekstra beskyttende stolpe, festet med klaver og pinneskruer. Nedre del av 
stolpene vil fylles med betong, for å tåle trykket f ra skredvinden. Endelig dimensjonering vil skje i 
detaljprosjekteringen. Se f igur 6-2. 
 

 
Figur 6-2: Skisse av skredsikring på M82A, slik at den tåler skredvind fra snøskred i Bugjelet. 
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6.3 Kvikkleire 
SGC har utført områdestabilitetsvurdering etter NVE sin kvikkleirerettleder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred (2020C) for de deler av traseen som er under marin grense. Rapporten konkluderer 
med at det er behov for nøyere grunnundersøkelser enkelte steder (vedlegg 6, s. 23).  
 
Norconsult sine geotekniske grunnundersøkelser og laboratorieanalysene gir grunnlag for geoteknisk 
vurdering av området (vedlegg 7). Generelt indikerer totalsonderingene masser med høy 
sonderingsmotstand i hele prof ilet, med unntak i posisjon 1, 9 og 10. Se f igur 6-3. 
 

 
Figur 6-3: Sonderingspunkt 1 ved Sima til venstre, og sonderingspunkt 9 ved Stavanes og 10 ved Leirvikane til 
høyre, hvor det er masser med lav sonderingsmotstand (Kilde: vedlegg 7). 

 
I posisjon 1 ved Sima indikerer de første 5 meterne masser med høy sonderingsmotstand, etterfulgt 
av et lag med middels faste masser i ned til 10 meter, og faste masser før boringen avsluttes 20 
meter under terreng.  
 
I posisjon 9 ved Stavanes og posisjon 10 ved Leirvikane indikerer de øverste lagene masser med høy 
sonderingsmotstand ned til 1–2 meter. I posisjon 9 ble det påtruf fet masser med generelt lav 
sonderingsmotstand ned til ca. 15 m dybde. I posisjon 10 er det påtruf fet masser med middels høy 
sonderingsmotstand ned til ca. 17 m dybde, med unntak av enkelte relativt tynne lag med høyere 
sonderingsmostand. Sonderingene ble avsluttet i 20 meters dybde.  
 
Konklusjonen er at i posisjon 1, 9 og 10 er et tykt løsmasse-dekke, hvor det må det ytterligere 
undersøkelser til før de kan f riskmeldes. Dette vil gjennomføres i etterkant av konsesjonsvedtak og i 
detaljprosjekteringen, når nøyaktig posisjon på master og jordkabler er kjent.  
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6.4 Klimatilpasning 
SGC refererer til de store forskingsinstitusjonene sine klimamodeller, som gir mer og mer pålitelige 
prognoser for global klimautvikling i f remtiden, selv om modellene ennå har store usikkerheter i 
regional og lokal skala (vedlegg 5, s. 20). Likevel bør det tas høyde for de mange resultatene som 
peker mot en global oppvarming, med påfølgende lokale klimatiske endringer.  
 

 
Figur 6-4: Klimaprofil for Vestland 

 
Norsk Klimaservicesenter sin rapport Klimaprofil Hordaland (NKSS, 2022), viser at i Eidf jord-området 
forventes en vesentlig økning i episoder med kraf tig nedbør, både i intensitet og i forekomst, noe som 
igjen vil føra til mer overvann. Det er forventet f lere og større regnf lommer.  
 
Faren for jord-, f lom- og sørpeskred vil øke, på bakgrunn av større nedbørsmengder. Med varmere 
klima vil mer av nedbøren komme som regn, men i høyereliggende områder kan det ikke utelukkes at 
mer av nedbøren kan komme som snø. For områder langs traseen, som går i lavt og slakt terreng, er 
det ventet at faren for tørre snøskred reduseres, samtidig som regn på snødekt underlag kan øke 
faren for våte snøskred. SGC vurderer at det er faren for jord - og f lomskred som vil øke mest i 
tiltaksområdet, grunnet hyppigere ekstremnedbørshendelser (styrtregn). 
 

6.4.1 Avbøtende tiltak 

✓ Unngå masteplassering i skredfarlig terreng. 
✓ Valg av løsninger og materiell som har lang levetid . 
✓ Minst mulig arealbruk. 
✓ Gjenbruk av masse og materialer. 
✓ Bruk av klimavennlig isolasjonsmedium i bryteranlegg . 
✓ Bruk av klimavennlige løsninger i bygg og anlegg, f .eks. lavkarbonbetong. 
✓ Minst mulig utslipp og energibruk i både anleggs- og drif tsfasen, bl.a. miljøkrav til 

entreprenørene. 
✓ Avfallshåndtering med sortering og mest mulig gjenbruk.  
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7. Forholdet til grunneiere og rettighetshavere 

IHK vil i samarbeid med hver enkelt grunneier forhandle om avståelse av rettigheter og vederlag for 
inngrep, skader og ulemper som følge av de konsesjonssøkte anleggene.  
 
Dersom partene ikke kommer til enighet og det ikke er mulig å inngå en minnelig avtale, kan saken i 
siste instans ende med ekspropriasjon. I så fall vil erstatningen fastsettes av skjønnsretten, enten 
gjennom en avtale eller ved ekspropriasjonsskjønn. 
 

7.1 Anskaffelse av nødvendige rettigheter 

IHK omsøker rett til å planlegge, bygge, drif te og vedlikeholde beskrevet tiltak. Det innebærer også 
nødvendige tillatelser for adkomst og transport av utstyr, materiell og mannskap til lednings - og 
stasjonsanleggene, både på of fentlige og private veier og i terrenget/traseen. Rettighetene gjelder 
også adkomst i forbindelse med skogrydding og uttak av tømmer, i tilknytning til både anleggs - og 
drif tsfasen, og nødvendig transport for f jerning av eksisterende forbindelser og gammelt materiell.  
Bygging av nye veier eller andre transportinnretninger utover dette skal bare skje i samarbeid og etter 
avtale med grunneiere. 
 
IHK, som eier og er drif tsansvarlig, må ha stetsevarige rettigheter for de omsøkte anleggene, for å 
kunne bygge, drif te og vedlikeholde dem forsvarlig. Det betyr nødvendig rett til å etablere, drif te, 
vedlikeholde og fornye luf tledninger, jordkabler og mastearrangement, samt å legge ned 
jordelektroder. Ved behov må anleggseier også kunne sette opp varselskilt og/eller andre 
markeringer.  
 
Nødvendig rettighetsbelte for f remføring av 132 kV ledning består av ryddbelte og byggeforbudsbelte, 
og strekker seg 15 meter til hver side f ra ledningens senterlinje. Bygninger som bolighus, 
drif tsbygninger, f ritidshus eller andre bygninger større en 50 m2, som er beregnet for langvarige 
opphold, er ikke tillatt å føre opp innenfor dette beltet. Garasjer, drivhus, skur og utløer kan under 
visse omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbeltet, men det må innhentes skrif tlig tillatelse 
f ra IHK i forkant. 
 
Innenfor rettighetsbelte må IHK ha rett til å rydde skog, for å få nødvendig klaring til ledninger og 
master. Der ledningen går så høyt over skogen at trærne kan vokse opp i full lengde, kan full bredde 
for skogryddingen innskrenkes eller falle bort (0-belte). Utenfor ryddebeltet må IHK ha nødvendige 
rettigheter til sikringshogst, det vil si f jerne trær, som kan medføre risiko for ledningens sikkerhet eller 
ulempe for drif ten. Disse trærne vil erstattes i henhold til ekspropriasjonsrettslige prinsipper, og 
grunneiere blir kompensert etter gjeldende tømmerpriser. 
 
IHK omsøker rettigheter til å etablere nødvendige rigg - og anleggsplasser, inkludert vinsj- og 
trommelplasser i forbindelse med anleggsvirksomheten. Plasser tilpasses stedlige forhold i samarbeid 
med grunneiere, og gjelder kun i anleggsperioden.  
 
Grunneiere må vise varsomhet med skogsarbeid, sprengings- og gravearbeid og med spredning av 
gjødsel i eller nær ledningstraseen. Elektriske gjerder må ikke settes opp langs ledningstraseen 
innenfor rettighetsbelte, men eventuelt kryssing i tilnærmet rett vinkel kan tillates.  
 
Sett bort f ra ovennevnte rettigheter for IHK, vil grunneiere kunne nytte det klausulerte arealet som før 
til jordbruk, beite og hagebruk etter avtale med IHK. 
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7.1.1 Grunnerverv 

Dialog med berørte grunneiere/rettighetshavere om avtaler for grunnerverv starter vanligvis etter at 
anleggskonsesjonen for bygging er rettskraf tig. IHK har som mål å oppnå minnelige løsninger, og 
ønsker å starte prosessen så tidlig som mulig. 
 
NVE vil som regel ikke fatte vedtak om forhåndstiltredelse før skjønn er begjært, i tråd med 
ekspropriasjonsloven §25. Unntak kan gjøres i særlige tilfeller, der en forsinkelse vil medføre urimelig 
tidsbruk, jf . samme paragraf . 
 

7.2 Erstatningsprinsipper 

Alle som må avstå eiendom eller blir påført skade som medfører økonomisk tap, har krav på full 
erstatning. i henhold til Grunnloven §105 og ekspropriasjonserstatningsloven.  
 
Alle eiendommer som direkte berøres med avståelse av grunn eller rettigheter for gjennomføring av 
tiltaket, vil få erstatning i tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Erstatningen utbetales som en 
engangssum. Naboeiendommer til kraf tledninger har som hovedregel ikke krav på erstatning. Dersom 
eksisterende rettigheter benyttes på nytt uten å medføre nye ulemper eller økonomisk tap utover det 
som allerede er kompensert, utløses det ikke krav om erstatning – for eksempel ved gjenbruk av et 
eksisterende rettighetsbelte. 
 
IHK har utarbeidet en oversikt over alle eiendommer, med gårds- og bruksnummer, som vil bli berørt 
av tiltaket (vedlegg 10).  
 

7.3 Rett til juridisk bistand 

For utgif ter til nødvendig juridisk bistand til berørte grunn- og rettighetshavere i forbindelse med 
skjønn, gjelder skjønnsprosessloven §54.  
 
Krav om dekning av utgif ter til advokatbistand skal avklares med IHK på forhånd. Normalt vil det bli 
avtalt en ramme for tidsbruk basert på sakens kompleksitet.  
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8. Vedlegg 

Nr. Dokument 
1.  Oversiktskart 
2a. 
2b. 
2c.  

Trasekart omsøkte traseer 
Trasekart sanerte nettanlegg 
Trasekart vurderte traseer 

3a.  KU naturmangfold 132 kV kraf tledning Sima–Klyve–Bu  
3b. Konsekvensutredning samlerapport 
4.  KU Kulturmiljø_rev02_NY 
5. Naturfarevurdering Sima–Bu  
6.  Områdestabilitet, Sima–Klyve–Bu  
7.  132 kV-ledning Sima-Klyve-Bu Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 
8.  132 kV linje Bu. Forhåndsuttalelse grunneiere 
9.  IHK 132 kV ledning Sima–Klyve–Bu. Forhåndsuttalelse Vestland fylkeskommune 
10a. 
10b. 

Grunneierliste  
Kart grunneiendommer 

11. Layout Klyve transformatorstasjon 
12. Layout Bu transformatorstasjon 
13 LARK-RAP-001 KU fagtema landskap 
  
 Dokument unntatt offentligheten 
 Enlinjeskjema. U.of f . 
 Layout Klyve transformatorstasjon. U.of f. 
 Grunneierliste med navn og adresse. U.of f . 
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